SMLOUVA O DILO a SMLOUVA PRIKAZNI

na zhotoveni dokumentace stavby, inZenyrskou ¢innost s tim souvisejici a vykon autorského dozoru

¢islo smlouvy zhotovitele: ¢islo smlouvy objednatele:
OKT-PERS/SOD/003300/2023/Pos
nazev akce: Oprava a vyména oken objektu radnice v Olomouci [ org:

uzaviena mezi nize uvedenymi stranami dle § 2586 a nasl. a § 2430 a néasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik ve znéni pozdé€jsich predpisii (dale jen ,,obcansky zakonik*)

I
Smluvni strany

1. Objednatel: statutarni mésto Olomouc
se sidlem: Horni namésti 583,779 11 Olomouc
téz ,piikazce™ IC: 00299308 DIC: CZ00299308
Zastupciobjednatele

- ve vé€cech smluvnich:
Bc. Jan Veceft, tajemnik Magistratu mésta Olomouce

- kontaktni osoba ve vécech technickych:
XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX,
odbor kancelaf tajemnika, kontakt:

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., pobocka Olomouc,
¢islo vydajového uctu: 27-1801731369/0800
ID DS: kazbzri

e-mail: podatelna@olomouc.eu

2. Zhotovitel: OBRplan s.r.o.
téz ,piikaznik* se sidlem: Polivkova 465/51, Nova Ulice, 779 00 Olomouc

IC: 08029351 DIC: CZ08029351

zapsany v obchodnimrejstitku vedeném Krajskym soudemv Ostrave
pod sp. zn. C 78104

Zastupci zhotovitele

- ve vécech smluvnich:

Ing. Robert Binar

XXX XX XXX XXX XX

- ve vécech technickych:

XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX

Hlavni projektant: (autorizovana osoba v oboru pozemni stavby, ¢. autorizacexxxxx)
XKKX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XRRHKKIKKIKKKK

XKKXX

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., pobocka Olomouc
¢. uctu: 6011673339/0800

ID DS: iz42rtn


mailto:podatelna@olomouc.eu

¢islo smlouvy zhotovitele: [ ¢islo smlouvy objednatele:

nazev akce: Oprava a vyména oken objektu radnice v Olomouci [ org:

1L
Preambule

1. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze se dohodly na pouzti § 1751 a nasl. obéanského zakoniku tak, ze uréuji
¢ast obsahu této smlouvy odkazem na Zasady sestavovani Soupisti stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér pomoci cenové soustavy URS CZ (déle jen ,Zasady*), které jsou pFilohou &. 1 této smlouvy, a to pouze
v elektronické podobé a jsou k dispozici na webové strance objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-
magistratu/odbor-investic/odbor. Odlisna ujednani ve smlouveé maji prednost pfed znénim Zasad.

2. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze se podrobné seznamil pfed podpisemtéto smlouvy s piilohou €. 1.

IIL
Pifedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedeni dila spocivajiciho ve zpracovani projektové dokumentace pro
stavebni povoleni (DSP) a projektové dokumentace pro provadeéni stavby (DPS) v€. soupisu praci, dodavek
asluzeb s vykazem vymér a zajiSténi inzenyrské ¢innosti sméfujici k vydani pravomocného stavebniho povoleni
na stavbu, ve spolupraci a poskytnuti soucinnosti pii zaddvacimfizenim na vybér zhotovitele stavby .

2. Projektova dokumentace pod nizvem ,,Oprava a vyména oken objektu radnice v Olomouci“ bude FeSit
opravu a vvyménu vybranych oken na objektu radnice vOlomouci. Jedna se o okna uvnitf nadvoi'i radnice a
béZna okna po obvodé fasady radnice mimo atypicka okna (napiiklad slavnostni sal, arkyi atd).

Budova radnice je nemovitou Kulturni pamatkou zapsanou v Ustfednim seznamu kulturnich pamétek
Ceské republiky pod rejstiikovym &islem USKP 13605/8-3602.

Zhotovitel obdrzi restauratorsky prizkum oken, coZ bude slouZit jako podklad pro vypracovani projektové
dokumentace.

3. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s podminkami sjednanymi v této smlouvé, pozadavky zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zikon, ve znéni pozdé&jSich piedpisli, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni, ve
znéni pozdéjsich predpisti, podminkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znéni pozdé€jSich predpisti; vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani; zavaznymi CSN a dal§imi platnymi normami a normovymi hodnotami
uvedenymi v technickych pfedpisech a navodech vyrobct.

4. Veskera vykresova dokumentace, jeji zmény a dopliky budou opatieny podpisem odpovédného projektanta dle
této smlouvy v¢. razitka autorizované osoby.

5. Predmét smlouvy bude zpracovan v nasledujicim ¢lenéni:

a) Projektova dokumentace stavby pro vydini stavebniho povoleni (DSP)

Rozsah ¢innostije uveden ve vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich predpist.
Pro povoleni tprav providénych dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace bude tato
dokumentace piedloZena piisluSnému stavebnimu tradu k posouzeni dle zikona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim

planovani a stavebnim ¥adu, ve znéni pozdéjSich piedpisii.

Soucasti DSP bude i propocet nakladi stavby.

Pozadovany pocet vyhotoveni 6x kompletni DSP vcetné dokladové ¢asti+ dokumentace
pro objednatele: ovéfené ve stavebnich fizenich — v ti§téné podobé
2 kusy DSP v¢. dokladové ¢asti (texty,vykresy) — v digitalni podobé
na nosici dat CD vcetné popisu

Dokumentace DSP v digitalni podobé bude zpracovina a predana ve formatu:

1 kus nosice dat ve formatu: *.dwg , *.doc, *xIs (texty, vykresy - oteviend verze)

1 kus nosice dat ve formatu: *.pdf (texty, vykresy, dokladova ¢ast - uzaviend verze)

Elektronickd verze bude formalné (skladba stranek, vykresi, dokumentt atp.) odpovidat ti§téné verzi.

Dokladova ¢ast bude v tisténé i digitdlni formé doplnéna o obsahovy list s uvedenim pofadovych &isel jednotlivych
vyjadfeni a doby jejich platnosti.

Spole¢né s predmétem smlouvy, vymezeném v €L III. odst. 5 pod pism. a) smlouvy, jsou v cené pfedmétu smlouvy
zahmuty rovnéz veskeré ostatni dodavky a prace, které dle obecné zachovavanych zvyklosti v oboru s pfedmétem
smlouvy vymezeném v ¢l. III. odst. 5 pod pism. a) smlouvy souviseji a které jsou nezbytné pro fadné uzivani
a funkénost dila.


http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
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b) Vykon inZenyrské &innosti (IC) k zajisténi vydani stavebniho povoleni a piisluinych daliich rozhodnuti organt
statni spravy

V ramci této ¢innosti zhotovitel zejména zajisti:

— konzultaci projektové dokumentace s objednatelem a zabezpeci svolavani pracovnich schiizek podle potieby,
nejméné 1x po dobu zpracovani DSP, na kterych bude konzultovat navrhované technické feSeni a vyhotovi
z nich zapis,

— dolozeni veSkerych stanovisek a dokladd stavebnimu ufadu spolu se Zidosti o vydani stavebniho povoleni,

— to, ze vydana vyjadfeni a stanoviska, kterd podmiiiuji souhlas s podminkami a kterd maji vliv na projektovou
dokumentaci ¢i soupis praci, piipadné ovliviiuji Ihiuty ¢i délku realizace, budou pfedana projektantem
objednateli ihned po jejich obdrzeni,

— zapracovani veSkerych podminek dotéenych organti, organizaci a spravea siti do DSP,

— doruceni pravomocného stavebniho povoleni (nebo souhlasu s udrzovacimi pracemi) objednateli.

Vykon IC koné&i pfedanim pravomocného stavebniho povoleni a DSP ovéiené stavebnim ufadem. Tyto uvedené
doklady musi byt pfedany do14 dnti od nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Spole¢né s predmétem smlouvy, vymezeném v ¢l III. odst. 5, pism. b) smlouvy, jsou v cené pfedmétu smlouvy
zahmuty rovnéz veskeré ostatni dodavky a prace, které dle obecné zachovavanych zvyklosti v oboru s pfedmétem
smlouvy vymezeném v ¢l. IIl. odst. 5, pism. b) smlouvy souviseji a které jsou nezbytné pro fadné povoleni pfedmétu
smlouvy.

¢) Projektovd dokumentace pro provadéni stavby (DPS) v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s wkazem vymér

Rozsah ¢innosti je uveden ve vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich predpist.

Dokumentace bude obsahovat mimo jiné vykresy detailli urcujici konstrukéni prvky nebo jejich ¢asti u piisluSnych
stavebnich objektti, které budou projednédny na samostatném vyrobnim vyboru s objednatelem. Pokud je pro
podrobnosti nutné krealizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci — dilenskou ¢i realiza¢ni, musi byt
takovy pozadavek v projektové dokumentaci pro provadénistavby vyslovné uveden a obsazen v soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer.

V DPS budou zpfesnény, doplnény a zdivodnény veskeré udaje a piipadné odchylky oproti ovéfené DSP.

VDPS zhotovitel uvede pfesné vymezeni technickych parametrti pozadovanych vyrobkd, materiali a sluzeb. Bude
zde uveden zejména vzhled, provedeni, vlastnosti, uZitnost, vykony, potfeba energii, podminky pro komplexni
zkousky, podrobny popis technickych a uzvatelskych standardd stavby, které stanovi jednozna¢né jakostni
technické parametry navrhovanych technologii, konstrukci, vyrobkii a materiali. V dokumentaci budou urceny
druhy a pocet zkousek, revizi, méfeni, posudkt apod. v rozsahu dle odborného posouzeni zhotovitele dokumentace
pro dodrZeni kvalitativnich ukazatelii a standardt a pro ziskani kolauda¢niho souhlasu pro predmétnou stavbu.

V tomto_stupni_piedmétu smlouvy je zhotovitel dale povinen zpracovat jako samostatnou ¢ast DPS:

- Zasady organizace vystavby (dale jen ,,ZOV™)

budou v ramci vyrobnich vybori fadn€ projednany a nasledné schvéleny na samostatném jednani. ZOV stanovi
podminky pro provadénistavby,clenéni stavby na etapy,feseni dopravy béhem vystavby, piistupové trasy, doCasné
dopravni znaceni po dobu stavby, pozadavky na organizaci stavenisté, piip. zvlaStni podminky a pozadavky na
realizaci stavby vyplyvajici z druhu stavebnich praci, vlastnosti staveniS§té nebo pozadavkl stavebnika na provadeéni
stavby. Soucasti je i navrh uspofadani staveniSté (umisténi do¢asnych objektl zizemi stavby, skladovani materialu),
oploceni staveni§te, napojeni na média a harmonogram vystavby. ZOV bude obsahovat textovou a vykresovou ¢ast.

- Plan BOZP

Zhotovitel zajisti zpracovani planu BOZP, a to osobou zpisobilou k vykonu c¢innosti koordinidtora BOZP.
Osvédceni této osoby k vykonu c¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vydané organizaci
akreditovanou k vydani takového osvédceni Ministerstvem prace a sociadlnich véci bude v prosté fotokopii nedilnou
piilohou Planu BOZP.

- Soupis stavebnich praci, dodivek a sluZeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci) dle pfilohy €. 1 této
smlouvy
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Soupis praci bude zpracovan v ¢lenéni na stavebni a inzenyrské objekty a provozni soubory, z nichz kazdy ma
vlastni soupis praci v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu
vefejné zakazky na stavebniprace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Neni-li to odivodnéno predmétem vefejné zakdzky, nesmi projektova dokumentace ani konkrétni soupis praci
obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, ndzvy nebo jména a piijmeni, specifickd oznaceni zbozi a
sluzeb, patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznaceni ptivodu, pokud by to
vedlo ke zvyhodnéninebo vylouceni urcitych zhotoviteld stavby nebo uréitych vyrobk.

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy praci s vyuzitim aktualni cenové soustavy URS CZ a.s. ke dni zpracovani
soupisu praci tak, aby nebyly, pokud je to mozné, tvofeny rué¢ni polozky.

Vykaz vymér kazdé polozky bude uveden s piehlednym postupnym vypocétem celkového mnozstvi. Postup vypoctu
celkové vyméry bude uveden piehledné s popisem odkazujicim na pfislusSnou grafickou nebo textovou cast
dokumentace. Forma a zplisob zpracovani soupisu praci a vykazu vymér je uveden v priloze €. 1 této smlouvy.

Dokumentace DPS bude zpracovana a pi‘edana ve formatu:

[ Pozadovany pocetvyhotoveni: | 6 kusii [ DPS (texty, vykresy) — v ti§téné podobé v&etne dokladové &asti

2 kusy |DPS (texty, vykresy)— v digitalni podobé na nosicidat

vcetné popisu.

1 kus ocenéného soupisu praci vcéetné souhmné cenové nabidky +
neocenéného soupisu praci vcetné souhmné cenové nabidky,
vdigitalni podobé na nosi¢i dat s popisem ve formatu: *.KZ nebo
* KZA (soupis praci) a *.xIs (souhmnd cenova nabidka).

Dokumentace DPS v digitalni podobé bude zpracovina a predina ve formatu:

1 kus nosice dat ve formatu: *.dwg , *.doc, *.xIs (texty, vykresy - oteviend verze),

1 kus nosice dat ve formatu: *.pdf (texty, vykresy, dokladové ¢ast - uzaviend verze).

Nosice dat budou formalné (skladba stranek, vykresi, dokumentt atp.) odpovidat ti§téné verzi.

Dokladova ¢ast bude v tiSténé i digitalni formé doplnéna o obsahovy list s uvedenim pofadového &isla jednotlivych
vyjadieni v¢. doby jejich platnosti.

Spole¢né s predmétem smlouvy, vymezeném v ¢l III. odst. 5, pism. ¢) smlouvy, jsou v cené pfedmeétu smlouvy
zahmuty rovnéz veskeré ostatni dodavky a prace, které dle obecné zachovavanych zvyklosti v oboru s pfedmétem
smlouvy vymezeném v ¢l III. odst. 5, pism. ¢) smlouvy souviseji a které jsou nezbytné pro fadné uzivani
a funk¢nost dila.

Iv.
Podklady pro vypracovani projektové dokumentace

a) Tato smlouva v¢. jejich pfiloh,
b) restauratorsky zamér pro opravu oken

¢) zaméfeni stavajictho stavu (zpracoval v minulosti zhotovitel)

V.
Termin plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést a predat jednotlivé ucelené dil¢i ¢asti pfedmetu smlouvy objednateli nejpozdé€ji do:

a) Projektovéd dokumentace DSP k projednéni do 31.12.2023

b) Termin podanina spravnifizeni + soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
do 31.1.2024

¢) Projektova dokumentace DPS do 28.2.2024
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2.

b)

Prodleni zhotovitele s dokonéenim dil¢ich ¢asti pfedmétu smlouvy dle pfedchoziho odstavce delsi jak 30 dni
se povazZuje za podstatné poruseni této smlouvy, ale pouze v pifpad¢, Ze prodleni zhotovitele nevzniklo zdivodu na
strané objednatele.

Dnem dokonceni se rozumi den ptedani diléich c¢asti pfedmétu smlouvy bez vad objednateli na zikladé
vystaveného a odsouhlaseného pfedavaciho protokolu.

Lhitu plnéni Ize ptekro¢it pouze za podminky prokazatelného neplnéni povinnosti dot¢enych organi a organizaci,
kterym byla pfedlozena kompletni a projednana projektova dokumentace k vydéani pfislusnych povoleni ¢i
vyjadieni, zdivodu nevyftizenych majetkopravnich zilezitosti na strané objednatele k terminu podani zadosti o
uzemni rozhodnuti nebo stavebniho povoleni. Smluvni strany se dohodly, Zze Ilhita pnéni bude
posunuta/prodlouzena o dobu, po kterou doslo k prokazatelnému neplnéni povinnosti dotCenych organd. Nova
lhiita bude upravena dodatkem ke smlouve.

VL
Cena a platebni podminky
Celkova cena smlouvy (déle jen cena) byla stanovena vypoctem dle sazebniku Unika a upravena dohodou

smluvnich stran na zdkladé nabidky zhotovitele a sklada se z nasledujicich ¢asti:

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Cena za ¢ast a) bez DPH: 100 000,00 K¢

DPH za Cast a): 21 000,00 K¢

Cena za Cast a) s DPH: 121 000,00 K¢
Vykon inZenyrské ¢innosti pro zajisténi stavebniho povoleni

Cena za ¢ast b) bez DPH: 10 000,00 K¢

DPH za ¢ast b): 2100,00 K&

Cena za ¢ast b) s DPH: 12 100,00 K¢

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS) w¢. soupisu stavebnich praci dodivek a sluZeb s
wkazem vymér

Cena za Cést ¢) bez DPH: 102 000,00 K¢
DPH za ¢ast ¢): 21 420,00 K¢
Cena za ¢ast ¢) s DPH: 123 420,00 K¢

Celkova cena dila za ¢asti a) azZ c¢):

Cena celkem bez DPH: 212 000,00 K¢
DPH: 44 520,00 K¢
Cena celkems DPH: 268 620,00 K¢

Ceny jsou platné od nabyti Gi¢innosti smlouvy po celou dobu plnéni dle této smlouvy, kryji veskeré naklady
nezbytné k fadnému a véasnému provedeni pfedmétu smlouvy, stejné tak obsahuji i naklady vzniklé vyvojemcen
a mezd.

Smluvni strany prohlasuji, Ze na sebe po dobu trvani zavazkl z této smlouvy pfebiraji nebezpeci zmény okoln osti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., 0. z.

Vy§i nabidkové ceny je mozné piekroCit pfi zméné rozsahu pfedmétu smlouvy pozadované objednatelem
a v pfipadé zmény danovych pfedpist majicich vliv na cenu dila (zejména zména DPH). Jiné podminky pro
piekroceni ceny objednatel nepfipousti.

Mezi smluvnimi stranami je dohodnuta fakturace ceny po ¢astech.

Zhotovitel je opravnén cenu fakturovat po jednotlivych ¢astech predmétu smlouvy dle ¢l. VL odst. 1 Cena a
platebni podminky.

Faktury budou zasiliny objednateli po pfedani pfedmétu smlouvy c¢i jeho dilci ¢asti v souladu se smlouvou.
Objednatel se zavazuje uhradit faktury pfevodem na ucet zhotovitele ve lhiuité splatnosti 30 dnd ode dne doruceni
faktury objednateli. Dnem zaplaceni je odepsani finan¢nich prostfedkid z uctu objednatele.
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7.

Opravnéné vystaveny danovy doklad musi mit veSkeré naleztosti dokladi ve smyslu zakona ¢&. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zakon o Ucletnictvi®) a zikona ¢. 235/2004 Sb., o dani
zptidané hodnoty (dale jen ,,zakon o DPH®), ve znéni pozdéjSich piedpisd, jinak jsou neplatné a budou vraceny
zhotoviteli k doplnéni ¢i opraveé. V piipadé vadné vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu
s novou lhiitou splatnosti. Faktury musidale obsahovat ndzev akce a ¢islo smlouvy objednatele.

Za doruceni faktury se povazuje den doruceni faktury do datové schranky nebo na e-podatelnu objednatele.

VIL
Odpovédnost za vady, ziruka za jakost

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét smlouvy ma v dob¢ jeho pfedani objednateli vlastnosti stanovené obecné
zdvaznymi predpisy, zavaznymi CSN a daliimi platnymi normami a normovymi hodnotami uvedenymi
v technickych ptedpisech a nadvodech vyrobci popiipad€ vlastnosti obvyklé, dale za to, ze pfedmet smlouvy nema
pravni vady, je kompletni, splituje ur€enou funkci a odpovida pozadavkiim sjednanym ve smlouvé. Zhotovitel
odpovida téz za to, ze navrzené feSeni obsazené v pfedaném pfedmétu smlouvy je technicky realizovatelné
v souladu s obecné zidvaznymi piedpisy a technickymi normami, které se vztahuji ke zpracovanému pfedmétu
smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma projektovd dokumentace v dobé¢ jejiho pfedani objednateli a po dobu zaruéni
doby. Za vady vzniklé po pfedani projektové dokumentace a uplynuti zairuéni doby zhotovitel odpovidé jen tehdy,
byly-li zplisobeny porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel je povinen vady, které objednatel pii pfevzeti pfedmétu smlouvy a v zaru¢ni dob¢ reklamoval, odstranit
na vlastni naklady bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji ve lhité, kterou stanovi objednatel pfimétené vzhledem
k charakteru a rozsahu vady. Neur¢i-li objednatel jinak, dohodly se smluvni strany na tom, Zze pfiméfenou lhtitou
pro odstranéni vad je 10 pracovnich dnti. Pokud uvedena zména ¢ioprava projektové dokumentace bude zahrmovat
i ptipadné projednani s organy statni spravy a dal§imi dotéenymi orgéany, je lhiita pro odstranéni vad stanovena na
15 pracovnich dni.

Pokud zhotovitel neodstrani vady ve stanovené lhuté, ma objednatel pravo odstranit vadu tieti os obou nebo je
odstranit sdm, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen vynalozené naklady na takto odstranéné vady
objednateli uhradit.

Zhotovitel odpovida za vady pfedmétu smlouvy podle ustanoveni obcanského zakoniku.

Zaru¢ni doba pocne bézet dnem podepsani koneéného piedavaciho protokolu a trva po dobu 24 mésicti ode dne
podepsani kone¢ného predavaciho protokolu.

Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylouceni § 2605 odst. 2 obcanského zakoniku, kdy pro pfipad, ze bude
predmét smlouvy pievzat a ndsledné bude objevena zjevna vada, vznikaji objednateli prava z odpoveédnosti za vady
dle ob¢anského zakoniku.

VIIL
Piehled dal§ich ujednani

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny objednatele. Za predpokladu, Ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost objednatele pisemné upozornit.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat ml€enlivost o vSech jemu sdélenych skute¢nostech a zavazuje se nepiedavat
tfetim osobam podklady a zpracovany pfedmét smlouvy dle této smlouvy v pribéhu jeho realizace i po jeho
skonceni.

Pripadné dodate¢né objednané prace budou kalkulovany stejnym zpisobem jako ptivodni nabidka zhotovitele.
Objednatel poZaduje zasilat pozvanky na pracovni schizky a zapisy znich na e-mail odborného referenta
ve vécech technickych, ktery je uveden v €L 1. této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje Ihiitu 7 pracovnich dnti na schvéaleni zhotovitelem pfedavané DSP a DPS, z ¢ehoz vyplyva
povinnost zhotovitele predat pfedmétné DSP a DPS k vécné kontrole a ke schvaleni v terminu nejméné 14 dni pfed
lhiitou pInéni dle této smlouvy tak, aby zhotovitel po vécné kontrole objednatelem provedl vypoiadani pfipominek
objednatele a pfip. dopracoval pfedmét smlouvy. Teprve po schvaleni objednatelem, resp. po zapracovani
piipominek objednatele, je zhotovitel opravnén vystavit piedavaci protokol pro Ucely predani ¢asti predmétu
smlouvy nebo celého piedmétu smlouvy.

Objednatelova kontrola se tyka provéfeni, zda je pfedmét smlouvy kompletni, tj. zda PD odpovida svou strukturou
pozadavkim provadécich vyhlasek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda je soupis praci vyhotoven dle
ptilohy €. 1 této smlouvy, zda jsou zapracovany pozadavky dotéenych organt a organizaci apod. Objednatel v§ak
neni povinen piezkoumavat vypocty nebo takové vypocty provadet, ani zkoumat technicka feseni. Odpoveédnost
zhotovitele za technické feSeni stavby dle této smlouvy vyplyva ze stavebniho zikona ¢i jinych pfislusnych
pravnich predpisi.
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IX.
Majetkové sankce

1.V pfipadé prodleni zhotovitele s realizaci pfedmétu smlouvy oproti nékteré z lhit plnéni sjednanych v ¢l. VI. odst.
1 této smlouvy je opravnén objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodleni s jakoukoliv Ihiitou plnéni tam
uvedenou smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni a pro kazdy ptipad.

2. Vpfiipad¢ prodleni objednatele s thradou faktur je opravnén zhotovitel uplatnit u objednatele smluvni pokutu ve
vy$§1500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Vpiipad€, Zze zhotovitel neodstrani vady PD nebo soupisu praci neprodlené, piipadné¢ ve Ihité stanovené
objednatelem (neurci-li objednatel jinak, plati lhiity stanovené dle ¢L. VIIL. odst. 3), je opravnén objednatel uplatnit
u zhotovitele smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni do doby
odstranéni vady. Pocatek lhuty pro pocitani doby prodleni za¢ina bézet od nésledujiciho dne po dni, kterym marné
uplynula lhtita pro odstranéni vady.

4. Vpfipadé¢ dodatetného ziSténi vady projektové dokumentace, kterda bude mit za ndsledek finan¢ni navySeni
nakladt stavby (ve faz realizace), je objednatel opravnén u zhotovitele uplatnit smluvni pokutu ve vysi5 % z ceny
vicepraci v€. DPH (cenou vicepraci se rozumi rozdil ceny vicepraci a ménépraci na kazdém jednotlivém zménovém
listu) za kazdy pfipad.

Za vady projektové dokumentace je povazovano zejména, nikoliv v§ak pouze:

a) navrh feSeni je v rozporu s obecné zivaznymi pravnimi pfedpisy nebo zivaznymi CSN a daliimi platnymi
normami a normovymi hodnotami uvedenymi v technickych ptedpisech, které¢ byly platné v dob& zpracovéni
PD,

b) navrh feSeni vyplyva znedostateéného prizkumu, zaméfeni ¢i nedostateéné prohlidky budouciho mista plnéni
(stavby),

¢) v projektové dokumentaci ¢i vykazu vymér chybi, ¢i byl vypustén zcela, navrh feSeni nékteré z ¢asti projektu
potiebnych k dokonéeni stavby, pfestoze z pfedmétu plnéni a povahy véci vyplyva, Ze tento navrh zpracovan
byt mel,

d) v DPS v¢. soupisu praci nebyly vypoiddany podminky uvedené ve stanoviscich dotéenych organt
¢i ve vydaném stavebnim povoleni,

e) nesoulad mezi projektovou dokumentaci (pfedev§im vykresové casti) a vykazem vymér, zejména
ve specifikaci ndzvu, pouzitého materidlu, zvolenych jednotek a mnozstvi.

5. Vpfiipadé poruseni zasad uvedenych v piiloze ¢. 1 této smlouvy je objednatel opravnén uplatnit u zhotovitele
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou porusenou zasadu.

6. Souhrn vy$e uvedenych smluvnich pokut se omezuje nejvyse do 15 % ceny predmétu smlouvy v¢. DPH dle €L
VII. odst. 1 za ¢astia) —c).

7. Smluvni strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvnim pokutdm dle tohoto ¢lanku a uvedenych v pfilohach
této smlouvy na vylouceni pouzti § 2050 obCanského zakoniku v platném znéni. Smluvni strany se dohodly
na tom, Ze ujednanou smluvni pokutou neni dotéeno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli ndhradu $kody
vmiklou zporuseni povinnosti, ke které se vztahuje smluvni pokuta, a to vedle uctované smluvni pokuty. Smluvni
pokuta je splatnd dnemdoruceni pisemné vyzvy k jeji tthradé zhotoviteli.

X.
Ukonceni smlouvy

1. Tato smlouva mize byt ukondena dohodou smluvnich stran, odstoupenim, vypovédi ¢i dal§imi zptusoby
piedvidanymi ob¢anskym zakonikem.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy pfi podstatném poruSeni jejich povinnosti.
Za podstatné poruSeni povinnosti se zejména povazuje:
— prodleni objednatele s poskytnutim podkladti pro zhotoveni dila a prodleni s poskytnutim jeho spoluptisobeni

delsim jak 60 dni,

— prodleni objednatele s placenim faktur(-y) delsim jak 60 dni,
—  prodleni zhotovitele s dodrZzenim lhiit plnéni uvedenych v ¢l. VI. této smlouvy del§im jak 30 dni.

3. Objednatel je opravnén vypovedét tuto smlouvu. Vypoveédni doba bézi od odeslani vypoveédi zhotoviteli a skon¢i
prvni den mésice nasledujiciho po mesici, v némz byla vypovéd odeslana.

XL
Zavazky smluwnich stran ve vztahu ke GDPR

1. Jelikoz pfi plnéni smlouvy dochéazi ke zpracovani osobnich udaji zhotovitelem, smluvni strany se zavazaly
postupovat v souladu s platnou legislativou o zpracovani a ochrané osobnich udaji, zejména Natizenim
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a)

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich daji a o volném pohybu téchto udaji a o zruSeni smémice 95/46/ES (obecné nafizeni o
ochrané€ osobnich udaji), (dale jen GDPR).
Zhotovitel bere na védomi, Ze se povazuje a bude povazovat za zpracovatele osobnich udaji se vSemi pro né&j
vyplyvajicimi disledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadale povazovan za spravce osobnich tidaji se v§emi
pro n¢&j vyplyvajicimi disledky a povinnostmi. Ustanoveni o vzijemnych povinnostech zhotovitele o objednatele
pfi zpracovani osobnich udaji zaji§t'uje, Ze nedojde k nezdkonnému pouziti osobnich udaji tykajicich se subjektt
udaji ani k jejich pfedani do rukou neopravnéné tfeti strany. Smluvni strany se dohodly na podminkach zaji§téni
odpovidajicich opatfeni k zabezpeCeni ochrany osobnich daji a zdkladnich prav a svobod subjektd udaji pfi
zpracovani osobnich udaji zhotovitelem.
Zhotovitel se zavazuje zpracovavat pouze a vylucné ty osobni udaje, které¢ jsou nutné k vykonu ¢innosti dle
smlouvy, pouze a vylu¢né po dobu uc¢innosti smlouvy a pouze za icelem stanovenémyv ¢l. IIl. Pfedmét smlouvy.
Zhotovitel je povinen:
zpracovavat osobni tdaje vyluéné na zdklad€ dolozenych pokyni objednatele. Za dolozené pokyny se povazuje i
elektronickd komunikace véetné e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodlené objednatele informovat, pokud dle
jeho nazoru udéleny pokyn objednatele poruSuje GDPR nebo jiné pfedpisy tykajici se ochrany osobnich udaji,

b) =zaji§tovat, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni udaje pfi plnéni smlouvy zavazaly k mi¢enlivosti nebo

¢)

aby se na né vztahovala zdkonna povinnost ml¢enlivosti, zejména pak k mi¢enlivosti ve vztahu ke v§em osobnim
udajiim, ke kterym budou mit pfistup nebo se kterymi pfijJdou do kontaktu,

piijmout ve smyslu ¢l. 32 GDPR s ohledem na stav techniky, nédklady na provedeni, povahu, rozsah, kontext a
ucely zpracovani i k rizn€ pravdépodobnym a rizné zdvaznym rizikim pro prava a svobody fyzickych osob,
vhodné technicka a organizadni opatfeni, aby zajistil uroven zabezpeceni odpovidajici danému riziku, zejm. pak
osobni udaje zabezpecit viéi ndhodnému ¢i nezdkonnému znieni, ztraté, zméné, zpiistupnéni neopravnénym
stranam, zneuziti ¢i jinému zpltsobu zpracovaniv rozporu s GDPR,

d) poskytovatobjednateliveSkerou soucinnost, o kterou bude poziadan v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji

nebo ktera mu piimo vyplyva z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyzadani zpfistupnit objednateli sva pisemna
technickd a organizaéni bezpe€nostni opatfeni a umoznit mu pifpadnou kontrolu, audit véetné inspekce
dodrzovani ptedloZzenych technickych a organiza¢nich bezpecnostnich opatfeni, objednatelem nebo jinym
auditorem, kterého objednatel povéfil,
bezodkladné pisemné seznamit objednatele s jakymkoliv podezienim na poruseni nebo skuteénym porusenim
bezpecnosti zpracovani osobnich udaji, napt. jakoukoliv odchylkou od udélenych pokynt, odchylkou od
sjednaného pfistupu pro Spravce, planovanym zvefejnénim, upgradem, testy apod., kterymi miize dojit k iprave
nebo zméné zabezpeleni nebo zpracovani osobnich udaji, jakymkoliv podezienim z poruseni ddvérnosti,
jakymkoliv podezienim z ndhodného ¢i nezdkonného znifeni, ztraty, zmény, zpfistupnéni neopravnénym
stranam, zneuziti ¢i jiného zplsobu zpracovani osobnich udaji v rozporu s pravnimi predpisy.
Zhotovitel neni opravnén ve smyslu ¢l. 28 GDPR zapojit do zpracovani osobnich udaju dal§tho zpracovatele (zdkaz
fetézeni zpracovatelil) bez pfedchoziho schvélenia pisemného souhlasu objednatele.
Po skonceni u€innosti smlouvy je zhotovitel povinen v§echny osobni udaje, které ma v drzeni, vymazat, a pokud je
dosud nepiedal objednateli, pfedat je objednateli a dale vymazat v§echny existujici kopie. Povinnost uvedend v
tomto odstavci neplati, stanovi-li pravni pfedpis EU, pfipadné¢ vnitrostatni pravni pfedpis, zhotoviteli osobniidaje
ukladat i po zdniku smlouvy nebo dodatku, nebo pokud se smluvni strany dohodnou jinak.

XIL
Zavéreéna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména ob&anskym
zakonikem.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou pfedmétu smlouvy, Ze jsou mu
mamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybné realizaci pfedmétu smlouvy a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni pfedmétu smlouvy potiebné.
Zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt provedeny na zakladé dohody smluvnich stran, pisemnymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. VeSkeré dodatky a pfilohy vzniklé po dobu plnéni
smlouvy se stavaji jeji nedilnou soucasti.

Pokud pfi provadéni pfedmétu smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutecnosti, které smluvni strany pfi
uzavieni smlouvy neznaly a nemohly znat, a které podstatné ztizi nebo znemozni zhotoveni predmétu smlouvy za
sjednanych podminek, je objednatel opravnén dohodnout se zhotovitelem zménu této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu veftejné zakazky, pokud se mu nepodaii zajistit
finan¢ni prosttedky v celém predpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na redukci
(snizeni rozsahu) pfedmeétu vetejné zakdzky pfistoupit.

VSechny zidosti zhotovitele, které bude odesilat za objednatele na zdkladé pIné moci zhotovitel jingym subjektiim,
budou obsahovat nazev akce.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumiteln€, vazné a uréité, prosty omylu, na
znameni ¢ehoZ piipojuji nize podpisy osob opravnénych jednat za smluvni strany.

Soucastitéto smlouvy jsou piilohy:

¢. 1 - Zasady sestavovani Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (pouze v elektronické
podobé na webové strance objednatele  http:/www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-
investic/odbor).

Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s touto smlouvou v plném rozsahu, ze ji porozumél a v plném rozsahu

ji akceptuje.

Uzavfeni této smlouvy v souladu s Vnitinim pfedpisem k zadavani vefejnych zakdzek statutarniho mésta
Olomouce VP 2/2021 schvaleného Radou mésta Olomouce dne 15. 3. 2021, platného a u¢inného od 1. 4. 2021
schvalila Rada mésta Olomouce dne 27. 11. 2023.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichzpo dvou obdrz kazda smluvni strana.

Zhotovitel bere na védomi, Ze obsah této smlouvy vcéetné vSech dodatkli mize byt poskytnut zadateli v rezimu

zékona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdé€jSich predpist, a ze tato smlouva

véetn¢ vSech dodatkid bude statutdrnim méstem Olomouc uvefejnéna v registru smiuv (pokud takovému

uvetejnéni podléhd) dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkdch ucinnosti nékterych smluv,

uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) v i¢inném znéni.

Tato smlouva nabyva Uc¢innosti dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle pfislu§nych ustanoveni

zékona ¢€.340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkdch ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv) v a¢inném znéni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
§ 504 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisti.

V Olomouci dne:  28. 11. 2023 V Olomouci dne: 28. 11. 2023

Objednatel Zhotovitel
Be. Jan Vecet Ing. Robert Binar
tajemnik magistratu jednatel
statutarni mésto Olomouc OBRplan s.r.o.


http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-%20%20%20%20%20investic/odbor
http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-%20%20%20%20%20investic/odbor

