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Příloha č. 2 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená mezi stranami: 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:  

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola a právem státní jazykové zkoušky, Tábor, 
Bydlinského 2474 

Adresa: Bydlinského 2474, 390 02, Tábor 
IČO: 75050099 DIČ: CZ75050099 
Bankovní spojení: KB Tábor 
Číslo účtu: 14530301/0100 
e-mail: škola@ssjs-tabor.cz 
 
Zastoupení ve věcech  

− smluvních: Mgr. Radek Cícha, ředitel školy 

− technických: Boubelík Aleš, Vedoucí technického úseku 

− organizačních: Ing. Zbyněk Nevyhoštěný zástupce ředitele pro TESÚ 
 
Dodavatel: 

PŠV stavby, s. r. o. 

Adresa: Turovec 24, 391 21, Turovec 
IČO: 076 08 659 DIČ: CZ07608659 
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.  
Číslo účtu: 286306434/0300 
e-mail: vanzura@psvstavby.cz 
 
Zastoupení:  

− Milan Vanžura, jednatel 

Čl. I. Předmět díla a místo plnění 

Předmětem smlouvy je rekonstrukce příjezdové komunikace k UP IV v areálu školy dle výběrového řízení 
„Rekonstrukce příjezdové komunikace k UP IV – Etapa č. 2“. 
 
Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně: 
 

− Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

− Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

− Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 
 

http://www.ssjs-tabor.cz/


 

 

 Strana 2/11 
 

− Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. 

− Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě 
řádně provést dílo podle této smlouvy, a to v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se 
zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě. 
 
Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace s názvem „Modernizace příjezdové komunikace 
a zpevněných ploch SSJS Tábor“ zpracované společností Graphic PRO, s. r. o., Projekční kanceláří, Stránského 
2255, 390 02, Tábor, IČ: 28125657 (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací 
řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a 
formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení 
stvrzuje. 
 
Činnosti související s realizací zakázky: 
 
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s 
realizací zakázky, které jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy, a to zejména: 

− zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení předmětu díla; 

− zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 

− zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle 
zvláštních právních předpisů; 

− zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů   

− zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem; 

− zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

− zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

− zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

− zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 

− přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí; 

− zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených 
zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla 
dle této smlouvy. 

− zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně 
skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 
3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD/DVD ve formátu PDF.  

 
V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré 
související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna 
či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele. 
 
Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím 
písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických. 
 
Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude 
podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě. 
 
Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených změnových listů, a to 
vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou 
zohledněny dopady schválených změnových listů do smluvní ceny a termínů dokončení.  
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Dodatek, kterým se mění cena díla o více než 300.000 Kč bez DPH, jsou před podpisem smluvní strany povinny 
předložit ke schválení radou Jihočeského kraje. 
 
Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též 
zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti 
zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených 
projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele 

Čl. II. Prohlášení zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou 
v čl. VI. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. III. této smlouvy.  
 
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi 
dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré 
práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.  
 
Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. VI. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou 
nutné k řádnému provedení díla. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž 
prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho 
činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na 
dodávaných pracích. 

Čl. III. Doba provádění díla 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem 31. 5. 2024 do 31. 8. 2024.  

− Datum zahájení a ukončení stavební akce je možné upravit dle ukončení a navázání na práce spojené 
s Rekonstrukcí příjezdové komunikace – Etapou č. 1.  

− Dodavatel musí komunikovat a koordinovat své práce s realizátorem Etapy č. 1.  

− Pokud bude Etapa č. 1 ukončena dříve, je možné zahájit práce na Etapě č. 2 také dříve. Dřívější zahájení 
a ukončení Etapy č. 2 je zapotřebí objednateli písemně oznámit.  

− V případě dřívějšího zahájení 14 před samotným zahájením, v případě dřívějšího ukončení 7 před 
samotným ukončením akce. 

 
Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména 
následující omezení a požadavky: 

− Pracovní doba zhotovitele je možná ve všední dny od 6:30 do 20:00 hodin, vč. dnů pracovního klidu a 
svátků, při splnění podmínky uvedené v bodě j) tohoto článku.  

− Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro žáky a zaměstnance 
objednatele a veřejnost. 

− Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na 
staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny 
tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu. 

− Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, 
prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení apod. 

− Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest 
do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti. 

− Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budově budou 
předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem. 
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Čl. IV Provádění díla 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách.  
Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení 
stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. 
 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, 
technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další 
náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních 
vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla. 
 
Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele seznam 
pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce. 
 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
 
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té 
části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

− Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, 
obzvláště přilbami. 

− Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní 
látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele 
podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: 
zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této 
zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat. 

− Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému 
zástupci objednatele a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu. 

 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s 
příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen. 
 
Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména 
zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s 
ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím 
jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy 
a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí 
uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, 
jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se 
nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše 
uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit. 
 
Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla 
při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně 
podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně 
způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost 
(například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.). 
 
Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který 
odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 
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Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést 
do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny 
objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s 
chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
 
Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na 
životní prostředí. 
 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této 
smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou 
škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Čl. V. Místo provádění díla (staveniště) 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění 
díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními 
poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán 
protokol.  
 
Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 
 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady 
vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s 
jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto 
dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst 
proti zhotovitelem fakturované částce). 
 
Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, 
protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou 
odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na 
realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární 
ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou 
povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným 
pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za 
znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke 
zhotovení díla. 
 
Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, výhradně 
však za účelem provedení díla. 
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Čl. VI. Cena díla 

Celková částka za předmět díla dle SoD je smluvně daná: 1.187.238,69  Kč vč DPH 
 
Nabídková cena v členění: 
 
nabídková cena bez DPH: 981.189,00 Kč 
samostatně DPH 21 %: 206.049,69 Kč 
 
Daňový doklad bude zaslán na adresu objednavatele. V případě pozdní úhrady byla sjednána smluvní pokuta ve 
výši 0,05% z dlužné částky denně, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 
Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla. Dojde-
li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových 
předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. 
 
Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 
Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností 
souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále 
zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, 
obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod 
práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, 
certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 
 
Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže: 

− objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

− objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

− při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel 
je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 

− při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. 
neodpovídající geologické údaje apod. 

− V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pro ocenění víceprací a rovněž v případě 
změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se použijí jednotkové ceny v té cenové 
soustavě, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny 
díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě, kterých by mohlo 
dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

Čl. VII. Platební podmínky 

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 
 
Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 3 tohoto článku). 
 
Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, které budou vystavené zhotovitelem 
na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis 
skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým pracovníkem školy (vedoucím technického úseku) 
a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc 
protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol). 
 
Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané ceny díla 
(zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
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Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako 
celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem. 
 
Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Konečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu 
zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
 
Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového 
dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to 
doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V pochybnostech s doručením 
se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání. 
 
V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny 
splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to 
do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.  
 
V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode 
dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli. 
 
Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení 
fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude 
považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta 
splatnosti. 
 
Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z bankovního účtu 
objednatele. 
 
V případě písemné dohody mezi zadavatelem a zhotovitelem lze přistoupit k předběžné faktuře. Částka bude 
v tomto případě převedena na účet zhotovitele. Důvodem takové faktury je: 

− Písemné potvrzení enormního růstu cen materiálů a následný dopad na cenu celé zakázky. Objednatel 
se tedy může rozhodnout uhradit část ceny díla dříve, než je zhotoveno. 

Čl. VIII. Předání a převzetí díla 

Zhotovitel je povinen elektronicky oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat. 
 
Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít.  
 
Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady 
a nedostatky nebránící neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného 
odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady 
do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup. 
Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí zápisu o předání a převzetí 
dokončené dílčí části díla. 
 
Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a 
převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.  
 
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 
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− zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

− zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení; 

− doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 

− fotodokumentace projektu z průběhu realizace v elektronické podobě prostřednictvím mailu nebo na CD; 

− dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD, pokud se 
bude odlišovat od PD; 

− další doklady předem vyžádané objednatelem; 
 
Smluvní strany si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k 
předání a převzetí. 
 
Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním 
provozem. 

Čl. IX. Nebezpečí škody na díle  

Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla 
zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli 
nebo zahájením užívání díla objednatelem. 
 
Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do 
úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma 
smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této 
smlouvy nepoužije. 
 
Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., 
jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, 
bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích 
osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy. 

Čl. X. Vlastnické právo k dílu 

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem řádného předání díla.  

Čl. XI. Sankce a smluvní pokuty 

Výše sankce za nesplnění konečného termínu dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy je stanovena na 0,2 % z celkové ceny 
za každý i započatý den prodlení. 
 
Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nezahájí provádění díla do 3 kalendářních dnů ode dne předání 
místa k provádění díla dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý 
i započatý den prodlení. 
 
Smluvní strany si sjednaly pro případ porušení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 
zhotovitelem dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí 
za každý zjištěný případ porušení plánu BOZP. 
 
Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel neprovede řádné vyklizení staveniště v termínu stanoveném 
dle čl. IX odst. 7 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
 
Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady 
dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení. 
 
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši 
stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně 
však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn 
jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem 
této smlouvy s tímto výslovně souhlasí. 
 
Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 
Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH. 

Čl. XII. Odpovědnost za vady díla 

Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a 
převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li 
o vadu uplatněnou v záruční době. 
 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších 
osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla. 
 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a 
zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za 
vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.  

Čl. XIII. Záruční podmínky 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. 
všech komponentů, po dobu 60 měsíců. 
 
Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
 
Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem 
Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na 
kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, 
je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní 
náklady odstranit. 
 
Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci 
objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je 
oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady: 
 

− dodání nové věci bez vady,  

− oprava věci 
 
Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za 
to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli. 
 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci 
uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá 
odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději 
do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady 
vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob 
odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady. 
 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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Čl. XIV. Změny a ukončení smlouvy 

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných 
dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. 
Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní. 
 
Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní 
straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných 
důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud 
některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 
 
Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména: 

− zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu 
nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním 
deníku nebo samostatným dopisem; 

− pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími 
předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla; 

− pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy. 
 
V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může 
odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může 
objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen 
veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení 
veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit 
veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též 
případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za 
jejich dodatečné provedení. 
 
Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy 
odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť: 

− zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

− zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo 

 
Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky. 
 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně 
smluvních pokut) podle této smlouvy. 
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Čl. VII. Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné vztahy vyplývající z této smlouvy, se řídí souvisejícími ustanoveními 
obchodního zákoníku v platném znění a dalšími právními předpisy. 
 
Smluvní strany se dohodly, že přistoupí na změnu nebo zrušení závazků vzniklých z této smlouvy v případech, 
jestliže nastanou nové, nepředvídatelné skutečnosti, pro které nelze spravedlivě požadovat plnění předmětu této 
smlouvy. Změna nebo doplnění obsahu této smlouvy je možná pouze formou písemného dodatku. Návrh na 
změnu nebo doplnění této smlouvy musí být navrhovatelem doručen druhé smluvní straně nejpozději do 15 
pracovních dnů od zjištění nových skutečností, na jejichž základě je návrh podáván. 
 
V případě, že dojde ke změně v osobě objednavatele nebo dodavatele, přechází všechna práva a povinnosti podle 
této smlouvy na právní nástupce. 
 
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží objednavatel a jedno 
dodavatel. 
 
Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli a její obsah odpovídá vzájemné dohodě, což stvrzují 
svými podpisy. 
 
 
V Turovci dne 24. 11. 2023 
 
 
 
 
..…………………………………………………… 
Mgr. Radek Cícha, ředitel školy 
za objednatele                                         
 
 
 
 
………………………………………………………. 
Milan Vanžura, jednatel                          
za dodavatele 


