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Číslo smlouvy objednatele: 148/2023 
 

DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:     Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR (dále „MV – GŘ HZS ČR“), 
  Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414 
IČO:     00007064 
DIČ:     neplátce 
Bankovní spojení:   ČNB Praha 1 
Číslo účtu:   8908-881/0710 
Zastoupená:  brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,   

 náměstkem generálního ředitele HZS ČR  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby  
za MV – GŘ HZS ČR:  
E-mail:   
Telefon:  

ID datové schránky:  84taiur 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
WANDEL CZECH s. r. o.   

Sídlo     Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou   
IČO:     28977955    
DIČ:     CZ28977955  
Zastoupená:   
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
E-mail:     

Telefon:   
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813 
ID datové schránky:   9c2e5hw 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Dále též i jako „smluvní strany“. 
 

Článek II. 
Tento dodatek se týká díla stavebních úprav objektu spočívající ve vytvoření přijímací, 
návštěvní místností a tiskové místnosti ve společných prostorách v 1.NP GŘ HZS ČR v rámci 
akce „GŘ HZS ČR, Kloknerova – stavební úpravy v 1. NP“. v budově  MV GŘ HZS ČR,  na 
adrese: Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414. 
 
Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XIV. smlouvy se 
předmětná smlouva o dílo č. objednatele 148/2023 upravuje následně. 
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Článek III. 
Předmět smlouvy 

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně 
specifikován odsouhlaseným změnovým listem s položkovým rozpočtem, který je součástí 
tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha. 

 
Článek IV. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za 
předmět plnění mění takto: 
 Cena dodatečných stavebních prací a méněprací 
 dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH                 -83.989,97  Kč 
 DPH (21%)                   -17.637,89  Kč 
 Celkem                  -101.627,86 Kč 

  Cena méněprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH  101.627,86 Kč 

 Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy: 
 Cena prací celkem bez DPH              4.902.105,03 Kč 
 DPH (21%)                           1.029.442,06 Kč 
  Celkem                           5.931.547,09 Kč 

 Cena prací celkem vč. DPH              5.931.547,09 Kč 

   (slovy: pětmilionůdevětsettřicetjednatisícpětsetčtyřicetsedmkorun + 0,09). 

     

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových 
stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu 
se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 
1 zajistí objednatel. 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.  

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento 
dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé 
smluvní straně. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha: 
a) Změnové listy č.1,2,3,4,5,6 včetně položkového rozpočtů  

 

V Praze dne, viz el. podpis V Ledči nad Sázavou dne, viz el. podpis 

Za objednatele: Za zhotovitele

brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA    

náměstek generálního ředitele HZS ČR                    jednatel společnosti        






















































