SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1
Čl. I. Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
za kterou jedná Ing. arch. Jan  K a i g l, Ph.D.
ředitel územního odborného pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37 Plzeň

a
2) Zhotovitel:

BOLID M s.r.o.
Voršilská 2085/3
110 00 Praha
IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
Zástupce ve věcech smluvních: Lukáš Havlík, prokurista společnosti

Zástupce ve věcech technických: Lukáš Havlík, Lukáš Mülling

Tímto dodatkem se mění a doplňuje:

III. Provedení díla – lhůty plnění
III.1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:

a) zahájení prací – září 2017 (v souladu se zněním výzvy k podání nabídky) - do 15. 9. 2017,
b) dokončení a předání díla – do 50 kalendářních dnů od zahájení prací, nejpozději však do 15. 11. 2017.
IX. Předání pracoviště, zhotovení díla, předání a převzetí díla

IX.5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli (Ing. arch. J. Kaigl, Ph.D. – všechny úkony objednatele) a jeho zástupcům (Ing. arch. L. Růžičková – památkový dohled. B. Moravcová – technický dohled) pravidelné prohlídky a kontrolu prací. V případě, že objednatel má za to, že činnost zhotovitele je v rozporu se smlouvou, upozorní na to písemně zhotovitele neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy rozpor zjistil nebo se o něm dozvěděl. Jinak se má za to, že objednatel se způsobem provádění díla souhlasí. 

X. Stavební deník

X.1. Smluvní strany sjednávají, že do stavebního deníku budou osobami oprávněnými k jednání zapisovat všechny skutečnosti týkající se provádění díla. Za objednatele jsou těmito oprávněnými osobami Ing. arch. J. Kaigl, Ph.D., Ing. arch. L. Růžičková – ve věcech památkové péče, B. Moravcová ve věcech technických. Za zhotovitele je touto oprávněnou osobou: Lukáš Havlík.
X.2. Termíny kontrolních dnů nebo výzvy k prohlídkám budou objednatelem nebo zhotovitelem vzájemně sjednány nejméně 3 pracovní dny předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů se zaznamenává do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být k dispozici v pracovních dnech v době od 8 do 16 hodin. Stavební deník povede zhotovitel prostřednictvím tohoto zaměstnance: Milan Klobušický. Kontrolní dny svolává objednatel zastoupený Ing. arch. J. Kaiglem, Ph.D., Ing. arch. L. Růžičkovou nebo B. Moravcovou.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá strana obdrží dvě z nich.

V Plzni dne ……………………………  2017



V ……………. dne ………………..……… 2017
..……………………………………………………..



………………………………………………………..
Ing. arch. Jan  K a i g l, Ph.D. 




Lukáš Havlík,
ředitel







prokurista společnosti 
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