
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby: „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov”

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8- Karlín

číslo smlouvy: E618-S-3993/2020/PH 
ISPROFOND: 5323720006

(samostatně jako „Objednatel č. 1")

Statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň 
IČO: 00075370; DIČ: CZ00075370
zastoupené: ............................., vedoucím Odboru Investic Magistrátu města Plzně,
na základě plné moci ze dne 14. 2. 2020, č.j. ZM-18/2020
Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „Objednatel č. 2")

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390; DIČ: CZ65993390
zastoupená: ............................. generálním ředitelem

(samostatně jako „Objednatel č. 3")

(společně jako „Objednatel")

a

Zhotovitel:
Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/758
bank. spojení: .................................................................
zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva
(dále také jako „Vedoucí společník")



Chládek & Tintěra, a.s.
se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka 
B/706
zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a 
Mgr. Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva 
(dále také jako „společník")

společníci společnosti: „MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba"

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 07.04.2020 podle ustanovení § 2716 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., 
Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy Vedoucím společníkem je Metrostav a.s., 
se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna 
na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat 
platby od Objednatele. Smlouva o dílo a je jí případné dodatky bude podepisována každým 
společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 07.04.2020, kde je uveden 
rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené Nabídky.

Korespondenční adresa:
Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
číslo smlouvy Z hotovitele: 20050207

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. smlouvy 
Objednatele č. 1: E618-S-3993/2020/PH, č. smlouvy. Objednatele č. 2: 2020/006232 a č. 
smlouvy Zhotovitele: 20050207 ze dne 30. 10. 2020 (dále jen „Dodatek č. 5")

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30. 10. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na 
zhotovení stavby „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov", s účinností Smlouvy ke dni 30. 10. 
2020 ve znění jejích Dodatků č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen „Smlouva").

Původní Smluvní cena Díla činila: 2 199 813 313, 72 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3: 2 279 291 385, 88 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4: 2 482 121 064, 60 Kč bez DPH

Smluvní strany konstatují, že Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 5 před navýšením na 
základě Dodatku č. 5 vychází ze všech doposud schválených změn během výstavby, ať už byly 
administrovány formou dodatku, ZBV či jiným způsobem, a to vzhledem k odlišnému způsobu 
administrace změn během výstavby Objednatele č. 1 a Objednatele č. 3.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 
5, jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy 
-Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 4 . Dochází k celkovému navýšení ceny Díla ve 
vztahu k Objednateli č. 1 o 46 634 665,16,- Kč bez DPH.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou Objednatelem č. 1 schválené změnové 
listy stavby (dále jen „ZL"): č. 1, č. 2, č. 3, č. 6, č. 7 a č. 8 a v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen jako „ZZVZ"), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím 
souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.



Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 2,11 % původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení 
§ 222 odst. 9 ZZVZ je 9,20 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu 
ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 
Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 4.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku č. 5

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 a ZL č. 8 Objednatel č. 1 postupoval 
v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

.......................... 
... ....................

Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

........................ 

.............

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ 
Hodnota změny pro účely Dodatku č. 5 celkem, bez DPH

........................... 
...........................

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1, č. 6 a č. 
postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

, 8 Objednatel č. 1

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

........................ 

...........

Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

........................ 

... ....................

Vícepráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 8 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

........................ 

...........

Práce dle § 222 odst. 5 ZZZV dle Dodatku č. 5 celkem, bez DPH ...........................

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2, č. 6 a č 
postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:
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Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

........................ 

.....................

Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

........................ 

.............

Vícepráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

........................ 
... ..............

Práce dle § 222 odst. 6 ZZZV dle Dodatku č. 5 celkem, bez DPH ...........................



Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činila 

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 5, bez DPH 

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH činí

2 199 813 313, 72 Kč 

2 482 121 064, 60 Kč 

+ 46 634 665,16 Kč 

2 528 755 729,76 Kč

2) Článek 21 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje 
se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - ve znění dodatku č. 5 
Oprávněné osoby 

Seznam poddodavatelů

Harmonogram postupu prací - ve znění dodatku č. 2 
Smlouva o zpracování osobních údajů 

Zmocnění Vedoucího společníka 

Žádost o poskytnutí zálohové platby

Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1, Objednatele č. 2 
a Objednatele č. 3

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny díla. Ruší se znění 
Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 
(současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), 

a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, 

jeho ceně či hodnotě a datu uzavření smlouvy.

2. Zaslání Dodatku č. 5 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

Objednatel č. 1. Nebude-li tento Dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po jiné 

smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 

vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem 

o registru smluv, v platném znění.

4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to všemi Smluvními stranami. 

Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



Objednatel č. 2 prohlašuje, že je oprávněn tento Dodatek č. 5 uzavřít bez předchozího 

schválení radou nebo zastupitelstvem Objednatele č. 2, a to na základě bodu 5.1 odst. 2 

Směrnice Magistrátu města Plzně QS 74-01 ve znění účinném od 1. 7. 2019, jež byla řádně 

schválena zastupitelstvem Objednatele č. 2.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze 

změn.

6. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má 

platnost originálu.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 5

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

.............................. 
28,11,2023 16:20 

Podepsáno elektronicky

Společnost

„MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba"

..............................
Digitální podpis: 
14.11.2023 11:33:43

Objednatel č. 1 

Ing. Mojmír Nejezchleb 

náměstek GŘ pro modernizaci drah 

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. František Kočí

předseda představenstva 

Metrostav a.s.

.................. 
.............

Digitálně podepsal 
........ ........... ............. 
Datum: 2023.11.14 
12:47:06 +01'00'

....... .........................
Digitální podpis: 
14.11.2023 11:13:39

Objednatel č. 2 

........................... 

Vedoucí OI MMP 

Statutární město Plzeň
Digitálně podepsal 
......................... 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
21.11.2023 08:11:00

Ing. Jaroslav Heran

člen představenstva 

Metrostav a.s.

...........

...........
Digitálně podepsal 
................... 
Datum: 2023.11.13 
12:58:55+01 100'

Objednatel č. 3

................

Generální ředitel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Jan Kokeš

předseda představenstva 

Chládek & Tintěra, a.s.



.........

...................

.......................

Digitálně podepsal 

.................... 

................ 

Datum: 2023.11.13 

12:59:12 +01 '00'

Mgr. Miroslava Bosmanová

člen představenstva 

Chládek & Tintěra, a.s.





Příloha č. 1 k DOD č. 5
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