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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
 

číslo smlouvy objednatele: 318 110 / 02 / 2022 – 318 120 / 04 / 2022 
číslo smlouvy zhotovitele: 2022/1603 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  Stavoka Kosice, a.s. 
   sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice 
společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
1689 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva 
 
IČ:  252 75 119 
DIČ:  CZ25275119 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  769602/0800 
telefon:   495 499 461   
fax:    
e-mail:  info@stavokakosice.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Lukáš Horálek 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Petr Izakovič 
  Jaroslav Hušek 
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II. ZM ĚNA  PŘEDMĚTU  PLNĚNÍ 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce: „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, 
místní část Zábědov“, je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové 
dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku č. 1 je rovněž odpočet prací, které 
se nebudou provádět. 
 
 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje podrobný 
položkový rozpočet těchto víceprací. Smluvní strany považují tento položkový rozpočet za 
obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 
3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku č. 
2 mění takto: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH 39.672.008,87,-Kč 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH + 527.500,-Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH -5.390.803,-Kč  
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH   -4.863.303,-Kč 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 34.808.706,- Kč 
 
 
 

IV. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá 
strana obdrží po dvou.  
 
3/ Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a 
kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních 
dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat 
zbylé smluvní strany.  

 

 

 

 
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (specifikace víceprací a méněprací na akci „Vodovod a 

kanalizace Nový Bydžov, místní část Zábědov“) 
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V Hradci Králové dne  V Kosicích dne  
 

 
Za objednatele: 

 

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 

……………………………………… 

 
 
 
 

……………………………………… 
Ing. Jiří Šolc Ing. Lukáš Horálek 
ředitel společnosti předseda představenstva 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Stavoka Kosice, a.s. 

  
  

  

  
  
  
 



Příloha č. 1 
 

 KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo :  1 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Kosice, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 5.10.2023 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na 
specifikaci: 

- 

na výkresy: - 
na rozpočtové podklady: - podrobný položkový rozpočet změn 

na jinou část smlouvy: - všeobecné obchodní podmínky 
POPIS ZMĚNY ČÁSTI:  „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, místní část Zábědov“ 
 
 

Změna č. 1 – Odpočet komunikace na kanalizaci 
 
vícepráce 
- Navrhujeme realizovat doplnění provizorního zásypu stavební rýhy po rekonstrukci 

kanalizace do úrovně stávající vozovky  
 
Město Nový Bydžov plánuje po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 
rekonstrukci komunikace v místní části Zábědov.  Navržený provizorní zásyp bude 
sloužit pro zajištění dopravy do doby rekonstrukce komunikace. Tuto skutečnost 
projektant při tvorbě PD nevěděl, proto ji PD neobsahuje. Toto je záměr objednatele 
 

méněpráce 
- Navrhujeme odpočet asfaltových konstrukčních vrstev nad rýhou po rekonstrukci 

kanalizace. 
Město Nový Bydžov plánuje po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
rekonstruovat komunikaci v místní části Zábědov. Na základě toho bylo dohodnuto, že 
asfaltové vrstvy nebudou realizovány v rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu.   
 

Změna č. 2 – Odpočet komunikace na vodovodu 
 
vícepráce 
- Navrhujeme realizovat doplnění provizorního zásypu stavební rýhy po rekonstrukci 

vodovodu do úrovně stávající vozovky  
 
Město Nový Bydžov plánuje po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 
rekonstrukci komunikace v místní části Zábědov.  Navržený provizorní zásyp bude 
sloužit pro zajištění dopravy do doby rekonstrukce komunikace. Tuto skutečnost 
projektant při tvorbě PD nevěděl, proto ji PD neobsahuje. Toto je záměr objednatele 
 

méněpráce 
- Navrhujeme odpočet asfaltových konstrukčních vrstev nad rýhou po rekonstrukci 

kanalizace. 
Město Nový Bydžov plánuje po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
rekonstruovat komunikaci v místní části Zábědov. Na základě toho bylo dohodnuto, že 
asfaltové vrstvy nebudou realizovány v rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu.   
 
 



 
Změna č. 2 – Odpočet čerpání podzemních vod a sto čného 
 

 
méněpráce 
- Navrhujeme odpočet čerpání podzemních vod. 

V průběhu realizace bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je pod úrovní spodní 
hrany výkopu. Není tedy třeba čerpat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet připojených listů specifikací:                              Počet připojených výkresů:                         
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Vladimír Valenta 
 
Stanovisko objednatele:  

Stanovisko  zhotovitele:   

Stanovisko projektanta:   

Stanovisko provozovatele:  

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením 
změny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud 
neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1 
 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Kosice, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 5.10.2023 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Rekapitulace více a mén ěprací: „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, místní 
část Zábědov“ 
 
č. 

změn
y 

Popis změny 
vícepráce 

(Kč) 
méněpráce 

(Kč) 

změny 
celkem 

(Kč) 

1 Odpočet komunikace na kanalizaci 382 438 -2 466 056 -2 083 618 

2 odpočet komunikace na vodovodu 145 063 -925 979 -780 917 

3 odpočet čerpání a stočného na kanalizaci 0 -1 998 768 -1 998 768 

 

Celkem 527 500 -5 390 803 -4 863 303 
 
 

 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
-4 863 303,- Kč bez DPH 
(mínus čtyřimilionyosmsetšedesáttritisícetřistatři korun českých) 
Zpracoval:   Zkontroloval: 

Vladimír Valenta 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

Ing. Petr Keindl                                        
za objednatele (jméno/podpis) 

 

 
 
Datum: 5.10.2023 

 
 
Datum:  5.10.2023 

  
 



 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  Stavoka Kosice, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Kosice, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 9.10.2023 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou emailem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
 
-4 863 303,- Kč bez DPH 
(mínus čtyřimilionyosmsetšedesáttritisícetřistatři korun českých) 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zástupce zhotovitele: Podpis zástupce objednatele: 
                                               

Vladimír Valenta 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

 
Ing. Pavel Loskot                                              

(jméno/podpis)                                              
 

 
 
 
 
 
Datum: 9.10.2023 

 
 
 
 
 

Datum:  9.10.2023 


