
DODATEK č.1 

ke Smlouvě o dílo „NKJ – Oprava střešní krytiny a fasády“,
uzavřené dne 12. 7. 2023

 (dále jen „Dodatek č. 1“)

(ev. č. objednatele Dodatku č. 1: 23/7700/0126/01D)

Objednatel:                          Česká republika - Generální finanční ředitelství 
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 72080043
zastoupená:  – vedoucím Oddělení     
                                               dlouhodobého hmotného majetku 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
korespondenční adresa: Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JK stav – realizace staveb s.r.o.
se sídlem: 28. října 1025/1, 430 01 Chomutov
zastoupená: jednatelem společnosti
IČO: 27328121
DIČ: CZ27328121
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vl. 24301
(dále jen „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12. 7. 2023 Smlouvu o dílo  „NKJ – oprava
střešní krytiny a fasády“, jejímž předmětem je oprava střešní krytiny a fasády budovy
Finančního úřadu pro Hl. m. Prahu, Územního pracoviště pro Prahu 6 a 7 v Praze (dále
jen „Smlouva“).

2. Při plnění předmětu Smlouvy (díla) vznikla potřeba provedení dodatečných prací, které
původní Smlouva nezahrnovala, a z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu s článkem
III. Cena za dílo, odst. 4 Smlouvy dohodly na rozšíření předmětu díla a úměrně tomu
i na navýšení ceny díla. 
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3. Smluvní strany se v souladu s článkem XVI. Závěrečná ustanovení,  odst.  3 Smlouvy
dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen též „dodatek“),  kterým se Smlouva mění
způsobem a v rozsahu uvedeném v článku II. tohoto dodatku. 

II. Předmět dodatku

1. V článku I.  Předmět smlouva a místo plnění se odst.  1 a 2 ruší  a nahrazují  se
novými v souladu se zněním uvedeném v tomto dodatku:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí
dílo. Dílem se rozumí oprava střešní krytiny a fasády budovy Finančního úřadu pro
Hl.  m.  Prahu,  Územního  pracoviště  pro  Prahu  6  a  7  (dále  jen  „dílo“),  která  je
podrobně popsána ve Výzvě ev. č. 2023-342 (dále jen „Výzva“), která tvoří přílohu č.
1 smlouvy,  a ve Změnovém listě č. 1 ze dne 9. 11. 2023, který tvoří  přílohu č. 3
smlouvy.

2. Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  (tj.  dokončit  a  předat  objednateli)  řádně,  včas
ve sjednané  kvalitě  a dle  podmínek stanovených v Příloze č.  1  – Výzva k podání
nabídky a v Příloze č. 3 – Změnový list č. 1 ze dne 9. 11. 2023.

1. V článku  III.  Cena  za  dílo  Smlouvy  se  odst.  1  a  2  ruší  a  nahrazují  se  novými
v souladu se zněním uvedeném v tomto dodatku:

3. Cena za dílo (dále jen „cena“)
činí  3 385 116,34 Kč (slovy: tři miliony tři sta osmdesát pět tisíc sto šestnáct korun
českých třicet čtyři haléře) a sestává se z ceny bez DPH ve výši  2 797 616,81 Kč
(slovy: dva miliony sedm set devadesát sedm tisíc šest set šestnáct korun českých
osmdesát jedna haléře) a DPH ve výši 587 499,53 Kč (slovy: pět set osmdesát sedm
tisíc  čtyři  sta  devadesát  devět  korun  českých  padesát  tři  haléřů).  Objednatel
prohlašuje,  že  přijatá  plnění  nebudou  použita  pro  ekonomickou  činnost,  a  tudíž
nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Cena je stanovena na základě rozpočtu ze dne 8.  6.  2023, obsahujícího oceněný
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy
jako její Příloha č. 2.  a Změnového listu č. 1 ze dne 9. 11. 2023, který je nedílnou
součástí  této smlouvy jako její  Příloha č.  3.  Rozpočet  pro provedení  díla  smluvní
strany považují za úplný, což zhotovitel výslovně zaručuje.

5. Ke Smlouvě se připojuje nová Příloha č. 3 – Změnový list č. 1 ze dne 9. 11. 2023,
která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.  Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
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2. Tento  dodatek  nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek v plném znění, se znečitelněním osobních
údajů,  bude  uveřejněn  v  registru  smluv  podle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních
podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv
(zákon o registru  smluv),  v  platném znění.  Smluvní  strany  rovněž tímto prohlašují,  že
dodatek neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí
objednatel.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, s platností originálu. Zhotovitel obdrží
jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

5. Smluvní  strany tímto prohlašují,  že si  dodatek před jeho podpisem přečetly,  a  že jej
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz
toho připojují níže své podpisy.

6. Nedílnou součást tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 3 – Změnový list č. 1 ze dne 9. 11. 2023

Ve Strakonicích, dne: 10. 11. 2023 V Chomutově, dne: 10. 11. 2023

Za objednatele Za zhotovitele

…………………………………. ………………………………………
               
vedoucí Oddělení dlouhodobého jednatel společnosti
          hmotného majetku                                          
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