Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 08. 02. 2022
OBJEDNATEL 	:	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace 
[bookmark: _Hlk514846958]se sídlem	:	Denisova 47, 771 11 Olomouc
[bookmark: _Hlk514847002]statutární orgán	:	Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel 
[bookmark: _Hlk514846986]IČ	: 	750 79 950
DIČ	:	CZ 750 79 950, není plátcem DPH
bankovní spojení	:	Česká národní banka, pobočka Rooseveltova 18, 601 10 Brno 
číslo účtu	:	197937621/0710

a 

DODAVATEL	:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
se sídlem	:	Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
statutární orgán	:	Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel
IČ	:	469 72 021
DIČ 	: 	CZ469 72 021
bankovní spojení	:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu	:	19-2133470267/0100
zapsaný	:	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 7336
(společně též jako „smluvní strany“)

Zástupci Objednatele a Dodavatele prohlašují, že jsou oprávnění smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění.
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. 	Smluvní strany mezi sebou dne 08.02.2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Dodavatele provádět pro Objednatele stavební práce na díle „Rekonstrukce bývalého kina Central, Denisova 47, Olomouc“, ke které následně uzavřely tři dodatky.
2. 	Smluvní strany se z důvodu vzniku nepředvídatelných okolností popsaných níže v tomto dodatku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě.
Článek II.
Předmět dodatku č. 4
1. 	Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 08.02.2022 je: 

a. Úprava termínů plnění

Čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.4., písm. a. a b. se mění a nově zní takto:

a. Termín připravenosti Díla pro realizaci Dodávky: 531 kalendářních dnů (předpoklad 23.07.2023) Termín je definován jako počet kalendářních dnů, které následují po dni nabytí účinnosti Smlouvy.
b. Termín předání a převzetí Díla (termín podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami, tj. Objednatelem a Zhotovitelem):	661 kalendářních dnů (předpoklad 30.11.2023). Termín je definován jako počet kalendářních dnů, které následují po dni nabytí účinnosti Smlouvy.

Odůvodnění:

Ačkoli byla v objektu zavedena náležitá opatření, neustále se v něm vyskytuje zvýšená hladina vlhkosti.
Tato skutečnost nedovoluje zahájit práce na pokládce dřevěných podlah a stejně tak ani provádět práce na osazování obkladů stěn, montáži dřevěných dveří a ostatních dřevěných prvků interiéru v sále.
Tento stav současně znemožňuje nástup všech navazujících stavebních profesí a dokončení montáže pomocných konstrukcí, koncových prvků a zařízení technologie Dodávek Divadelní technologie a Scénického osvětlení a ozvučení do té doby, než budou finální povrchy konstrukcí osazeny a dokončeny.
Tato okolnost znamená časovou ztrátu, kterou není možné nahradit a Dílo tak dokončit v rámci původně sjednaných termínů. 
Článek III.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1.	Ostatní články Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 08.02.2022 zůstávají nezměněny v původním znění. Ve všech ustanoveních, která nebyla změněna tímto dodatkem č. 4, zůstává Smlouva o dílo nezměněná a je nadále platná a účinná.
2.	Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo ze dne 08.02.2022. 
3.	Tento dodatek č. 4 je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 4 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Centrálním registru smluv. Toto zveřejnění provede Objednatel s tím, že Zhotovitel je povinen poskytnout ke zveřejnění nezbytnou součinnost. O zveřejnění dodatku č. 4 informuje Objednatel Zhotovitele. Dodatek č. 4 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv. 
4.	Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v českém jazyce v elektronické podobě; bude podepsán elektronickými certifikáty (podpisy).
5. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek, upravující výše uvedené termíny, je uzavírán po jejich uplynutí, nicméně deklarují, že vůli uzavřít tento dodatek navzájem projevili ještě před jejich uplynutím, a s uzavření tohoto dodatku vyčkávali z důvodu potřeby získat předchozí souhlas poskytovatele dotace s takovou úpravou smlouvy. Smluvní strany tak tento stav nepovažují za prodlední s plněním této smlouvy. 
6.	Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.



	V Olomouci dne: ………………….				V Prostějově dne: ……………….
 



	       .………………………………………..	        .………………………………………..
	Mgr. Ondřej Zatloukal                                                                Ing. Bc. Josef Velešík
	ředitel Muzea umění Olomouc                                                          jednatel společnosti 	                     	           za objednatele	za zhotovitele
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