
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

„Šternberk – Most přes Sprchový potok

(u tenisových kurtů)“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 205/23/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529

DIČ: CZ 00299529

ID datové schránky
bankovní spojení:

dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel: MIDAKON s.r.o.
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milan Sedlák
zastoupený ve věcech technických: Ing. Milan Sedlák
sídlo: Na Návsi 18/4, 620 00 Brno
IČ (IČO): 08927677
DIČ:
bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

se vzhledem k probíhajícímu majetkoprávní jednání ve věci vlastnického práva k pozemkům
parcelní č. 1762/1 a 1762/6 v k.ú. Šternberk mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových a Lesy ČR, s.p. dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Čl. V. Doba plnění
se upravuje a mění následovně
1. Dílo nebo jeho část budou objednateli předány v rozsahu dle článku III., bod 1. této

smlouvy v následujících termínech:
a) Předprojektová příprava 30.06.2023
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b) DÚSP k projednání     31.07.2023    
c) Vyjádření, stanoviska     31.03.2024    
d) Kompletace, žádost o vydání společného povolení 15.04.2024 
e) Aktualizace dle SP, kompletace PDPS – do 14 dnů od pravomocného povolení  

 
 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění 
 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka 
dne 09.10.2024, usnesením č. 722/19. 
 
 
Ve Šternberku, dne      V Brně dne  
 
 
 
                                                                                                                                                                                   

za objednatele      za zhotovitele 
Ing. Stanislav Orság      Ing. Milan Sedlák 
starosta                                                                        jednatel Midakon s.r.o. 
 
 


