
„Dodávka spočívající v rekonstrukci pavilonu C – Oddělení následné péče Nemocnice Český Krumlov, 
a.s. 2019“

Příloha č. 3
Obchodní podmínky – smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO
(dále jako „Smlouva“)

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
se sídlem: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČ: 260 95 149
vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460
zastoupena: MUDr. Jindřichem Floriánem a Václav Grubmüller, předsedou a členem představenstva, 

(dále jako „Objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796
vedená u KS v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J-Čechy, na základě pověření
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne smlouvu následujícího znění:

I.
Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel  se  touto  smlouvou zavazuje  provést  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  a  za  podmínek v  této 
Smlouvě stanovených pro Objednatele Dílo a Objednatel se mu zavazuje za řádně a včas provedené 
Dílo zaplatit dále stanovenou odměnu. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, výkony, činnosti, které jsou nezbytné, nutné či vhodné 
pro zhotovení Díla v úplném, bezchybném, funkčním a bezpečném stavu a předání veškerých listin, 
technických zpráv, revizí, povolení apod., které jsou nezbytné, nutné nebo vhodné pro řádné užívání 
díla Objednatelem.

II.
Dílo

2.1 Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dílo v rozsahu této smlouvy, dle 
zadání investora a PD, zpracované projektovou kanceláří
(dále jako „Projektová dokumentace“).

2.2 Objednatel  předal  Projektovou  dokumentaci  Zhotoviteli  před  uzavřením  této  smlouvy  v počtu  2 
vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní, že ji  
považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla.

2.3 Rozsah předmětu plnění smlouvy je blíže specifikován položkovým rozpočtem (dále jako „Rozpočet“) 
a cenovou nabídkou, zpracovanou na základě zadání Objednatele, které jsou jako přílohy nedílnou 
součástí této smlouvy.

2.4 Zhotovitel  se  zavazuje  provést  Dílo  tak,  aby  odpovídalo  Projektové  dokumentaci.  Zhotovitel  se 
zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, 
jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. 

2.5 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a  neopotřebovaný. 
Není-li  v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro 
použití  při  provádění  Díla,  zavazuje  se  Zhotovitel  použít  materiál,  který  bude  nejlépe  splňovat  
požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých 
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materiálů  jsou stanoveny příslušnými českými normami,  příslušnými právními  předpisy,  předanou 
Projektovou  dokumentací  či  standardními  a  obecně  uznávanými  požadavky  na  jakost,  které  se  
uzavřením této smlouvy stávají závaznými.

2.6 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho následné užití zejména 
jako oddělení  následné péče.  Dílo bude takto užíváno v nepřetržitém provozu.  Zhotovitel je v této 
souvislosti při provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o 
vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co  
nejlépe vyhovovalo.

2.7 Veškeré odchylky od předmětu díla daného Rozpočtem mohou být prováděny Zhotovitelem pouze 
s písemným souhlasem Objednatele. Takové odsouhlasené práce se Objednavatel zavazuje zaplatit na 
základě dodatku této smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla 
uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a 
nedodaný materiál.

2.8 Zhotovitel  bere  plně  na  vědomí  a  souhlasí  s tím,  že  žádné  další  činnosti  či  práce  nebudou 
Objednatelem uhrazeny, pokud k nim Objednatel nedal souhlas dle předchozího odstavce (a to ani za 
předpokladu, že provedení těchto prací či činností vyhodnotil Zhotovitel jako vhodné či nutné).

2.9 Zhotovitel má povinnost upozornit Objednatele na vícepráce, které nejsou součástí této smlouvy, ale  
jejichž provedení považuje za nutné či vhodné ke splnění účelu této Smlouvy.

2.10 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce. Konkrétně se  
jedná o vybudování zařízení a provoz staveniště, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných 
stavbou.

2.11 Zhotovitel je povinen vyhotovit dle požadavku technického dozoru výrobní dokumentaci a nechat si ji  
odsouhlasit zpracovatelem projektu, technickým dozorem a zástupcem Objednatele. Součástí výrobní 
dokumentace bude soupis změn oproti dokumentaci pro provedení stavby. Výrobní dokumentace bude 
orazítkovaná textem „schválená výrobní dokumentace“ s uvedením data, verze a podpisy oprávněných 
osob.

2.12 Zhotovitel je povinen po každé ucelené části stavby, prvků stavby (např. okna, dveře, podlahy apod.)  
TZB (vytápění apod.) vyhotovit dokumentaci skutečného provedení v tiskové podobě (2x) a digitální 
podobě (1x) s barevným vyznačením změn oproti dokumentaci pro provedení stavby. Dokumentace 
skutečného stavu bude průběžně aktualizována a předávána se soupisem prací, který bude podkladem 
pro fakturaci. Bez této přílohy nebude dílčí soupis prací odsouhlasen. Dokumentaci skutečného stavu 
bude za objednatele přebírat technický dozor.

2.13 Součástí  Díla  je  podle  dohody smluvních  stran  i  předáním všech dokladů,  příslušenství  a  dalších 
náležitostí, vyžadovaných pro řádné užívání Díla Objednatelem nebo pro zajištění řádného postupu dle 
příslušných právních předpisů.

III.
Místo a termín plnění

3.1 Místem plnění je pavilon C Nemocnice Český Krumlov, a.s.

3.2 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu zahájit práce na Díle po podpisu Smlouvy a předání 
staveniště Objednatelem, nejpozději do 1.10.2019.

3.3 Zhotovitel  je  povinen  provést  Dílo  nejpozději  do  31.  10.  2020,  v této  lhůtě  musí  být  také  Dílo 
protokolárně a bez vad předáno Objednateli. 

3.4 V případě,  že  Zhotovitel  nebude  schopen  z objektivních  příčin,  které  leží  na  straně  Objednatele, 
provádět Dílo, je povinen zapsat tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží  
termín k dokončení a předání Díla. 

3.5 Objednatel  je  oprávněn kdykoli  nařídit  Zhotoviteli  přerušení  provádění  Díla.  V případě,  že  důvod 
přerušení provádění Díla spočívá na straně Objednatele, prodlužuje se termín předání  díla o dobu  
přerušení. 
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3.6 Zhotovitel  je  v případě  přerušení  provádění  Díla  povinen zajistit  ochranu a  bezpečnost  Díla  proti  
ztrátě, zničení či poškození. 

3.7 Objednatel  je  dále  oprávněn  nařídit  přerušení  provádění  Díla  z důvodu  vadného  plnění  na  straně 
Zhotovitele. V tomto případě nemá přerušení prací vliv na lhůtu plnění Díla. Zhotovitel je povinen 
odstranit bez zbytečného odkladu vady vytýkané Zhotovitelem, pro které došlo k přerušení provádění 
Díla. 

3.8 Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od prokazatelného odstranění vady dát Zhotoviteli pokyn 
pro pokračování provádění Díla. 

3.9 V případě,  že  bude Zhotovitel  v prodlení  s prováděním Díla  takového rázu,  že  je  zřejmé,  že  Dílo 
nebude dokončeno řádně a včas upozorní Objednatel Zhotovitele na tuto skutečnost a stanoví lhůtu, ve 
které musí Zhotovitel zjednat nápravu.

3.10  V případě, že Zhotovitel nevyrovná časové prodlení ani ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce, 
je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

3.11 Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by 
mohly mít ve svém důsledku vliv na řádné provedení a předání Díla v určeném termínu. O těchto 
skutečnostech provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

IV.
Cena díla a Platební podmínky

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena Díla činí 49.390.000,-Kč (bez DPH). Cena Díla vč. DPH činí  

59.761.900,-Kč. 

4.2 Takto  určená  cena  díla  je  konečná a  zahrnuje  veškeré  náklady Zhotovitele  na  zhotovení  Díla,  se 
započtením  veškerých  rizik,  nákladů,  dopravy,  instalace,  uvedení  do  řádného  provozu,  zisku  a 
finančních vlivů po celou dobu realizace Díla. 

4.3 Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat jakékoliv práce, činnosti, materiál apod. pokud tyto práce, činnosti 
či změnu (dodání) materiálu neschválí písemně Objednatel a mezi smluvními stranami nebude o těchto 
dalších nákladech uzavřen dodatek k této Smlouvě.

4.4 Jestliže bez zavinění Zhotovitele dojde v průběhu provádění Díla k nutnosti provést Dílo odchylně od 
Projektové dokumentace a tím i  k možnému zvýšení  nákladů a zvýšení  smluvní ceny,  mohou být 
Zhotovitelem tyto  práce provedeny jen s písemným souhlasem Objednatele.  Výjimkou jsou  pouze 
práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody prováděné na Díle. Zhotovitel však 
musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění Díla, ale pouze v důsledku 
skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit čtvrtletní fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení 
provedených  prací.  Zhotovitel  se  zavazuje  vystavenou  fakturu  doručit  Objednateli  nejpozději 
následující  pracovní  den  po  jejím vystavení.  Splatnost  faktury bude činit  třicet  (30)  dnů ode dne 
vystavení. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, 
nebude odpovídat odsouhlaseným čtvrtletním soupisům provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo 
faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, případně náležitosti dle této smlouvy. Do 
doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v  prodlení 
s úhradou ceny za Dílo nebo její části. Objednatel je oprávněn provést kontrolu všech vyfakturovaných 
prací a činností, které Zhotovitel na základě této Smlouvy pro Objednatele provedl, a Zhotovitel je 
povinen tuto kontrolu umožnit a zajistit Objednateli požadovanou součinnost.

4.6 Soupis  prací  ve  smyslu  odst.  4.5  této  smlouvy  bude  prováděn  souhrnně  vždy  za  práce  skutečně 
provedené  za  uplynulý  kalendářní  čtvrtletí.  Zhotovitel  po  skončení  kalendářního  čtvrtletí  zašle 
Objednateli  soupis  těchto  prací  s tím,  že  Objednatel  tento  soupis  schválí  ve  lhůtě  deseti  (10) 
pracovních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli. Výhrady 
mohou spočívat  v neprovedení  prací  zahrnutých do soupisu,  pokud jejich provedení  nevyplývá ze 
zápisu  ve  stavebním deníku  odsouhlaseného  Objednatelem.  Vrátí-li  Objednatel  tento  soupis  prací 
Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a  
odsouhlasení skutečně provedených prací. 
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4.7 Způsobem stanoveným v odst. 4.5 této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky odpovídající 
90 % sjednané ceny za Dílo  bez DPH,  tj.  do  částky  44.451.000,-  Kč bez  DPH,  popř.  do částky  
odpovídající 90 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 4.3 této smlouvy. 

4.8 Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši 4.939.000,- Kč bez DPH, popř. 
částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 4.3 této smlouvy, je splatná až po 
provedení  Díla  ve smyslu VII.  této  smlouvy bez vad a  nedodělků na základě faktury Zhotovitele  
vystavené nejdříve v den předání a převzetí Díla nebo v den vydání kolaudačního souhlasu k užívání 
Díla. Podle toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že 
dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla. 

4.9 Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem, za okamžik zaplacení 
se pro účely této Smlouvy považuje okamžik kdy je platba odeslána z účtu Zhotovitele.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

5.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění Díla  
s odbornou  péčí.  Objednatel  je  oprávněn  udílet  Zhotoviteli  pokyny  ke  způsobu  provádění  Díla  a 
Zhotovitel  se  zavazuje  tyto  pokyny  plnit,  pokud  nejsou  v rozporu  s právními  předpisy,  pokud 
nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné 
termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které 
překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny 
dle této smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen 
Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. 
Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.

5.2 Zhotovitel  upozorní  Objednatele  na  všechny  okolnosti,  které  by  mohly  vést  při  jeho  činnosti  na 
staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně by mohly 
vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí 
zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové 
existují.

5.3 Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

5.4 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů,  zejména  při  nakládání  s látkami  závadnými  z hlediska  kvality  vod,  tj.  zejména 
s používanými  ropnými  látkami,  nebezpečnými  chemickými  látkami  nebo  přípravky  a 
vyprodukovanými nebezpečnými odpady. 

5.5 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen 
provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do původního stavu.

5.6 Zhotovitel  nikdy  po  dobu  provádění  Díla  nesmí  narušit  stabilitu  a  integritu  žádné  ze  sousedních 
nemovitostí  ani  jejích  hranic  a  musí  učinit  taková  opatření,  aby  nedošlo  k  jejich  poškození  nebo 
narušení.

5.7 Zhotovitel je povinen vypořádat  veškeré oprávněné stížnosti  a  nároky vznesené třetími osobami v 
souvislosti  s  rušením  vlastníků  nebo  uživatelů  okolních  nemovitostí  a  zařízení  v  souvislosti  s  
prováděním Díla, a to i za Objednatele.

5.8 Veškeré  náklady  na  opatření  směřující  k  ochraně  okolních  nemovitostí,  zařízení,  konstrukcí,  
pozemních i podzemních, před znečištěním a poškozením, včetně čištění a oprav jsou již obsaženy 
v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn z tohoto titulu vznášet vůči Objednateli jakékoliv nároky na 
dodatečné úhrady či plnění. 

5.9 Zhotovitel je oprávněn užít pro provádění Díla třetích osob dle Přílohy č. 2 k této smlouvě. Jiné osoby, 
než-li  uvedené  v Příloze  č.  2  smí  Zhotovitel  užít  pouze  po  předchozím  písemném  souhlasu 
Objednatele. Zhotovitel ve všech případech užití  třetích osob při provádění Díla dle této Smlouvy 
odpovídá jako by Dílo prováděl sám.

5.10 Věci potřebné k řádnému provedení Díla je Zhotovitel povinen zajistit sám a na své náklady.
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5.11 Zhotovitel  je  povinen  předat  Objednateli  Dílo  komplexní,  úplné,  bez  vad  a  nedodělků  či  jiných 
nedostatků, plně funkční a provozně bezpečné. 

Předání staveniště

5.12 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd a výjezd  
na  místo  plnění  v rámci  nemovitostí  ve  vlastnictví  Objednatele,  nemovitostí  sousedících  a 
přístupových komunikací. V případě, že zhotovitel při provádění Díla poškodí nebo jinak znehodnotí 
komunikace  v areálu  nemocnice,  má  povinnost  na  svůj  náklad  zajistit  obnovu  komunikací  do 
původního stavu.

5.13 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod staveniště bude 
nutno  provést  omezení  v užívání  nemovitostí  a  dalších  věcí  a  zařízení  ve  vlastnictví  nikoliv 
Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných prostranství, pozemních komunikací 
atd.,  zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit  oprávněnou realizaci  těchto omezení  v  souladu 
s obecně  závaznými  právními  předpisy,  vyžádat  si  veškeré  potřebné  souhlasy  a  povolení  a  plnit 
veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. zajištění dopravního značení) 
s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s  těmito 
omezeními souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné 
moci  za  porušení  povinností  při  realizaci  těchto  omezení  bez  ohledu  na  to,  zda  budou  uloženy 
Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.

5.14 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické energie a 
vody a  napojení  na kanalizaci  k odvádění  odpadních vod,  pokud odvádění  odpadních vod nebude 
svým  nákladem  zajišťovat  jiným  způsobem  v souladu  s obecně  závaznými  právními  předpisy. 
Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré 
platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen 
při  zajišťování  připojení  staveniště  na  přívod  elektrické  energie  a  vody  a  napojení  na  kanalizaci  
k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou 
dotčena práva a zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel 
umožnil  toto  připojení  nebo  napojení  přes  svá  odběrná  místa.  Pokud  však  Objednatel  dle  svého 
rozhodnutí  Zhotoviteli  umožní toto připojení  nebo napojení  přes  svá odběrní  místa,  k čemuž není 
povinen,  zavazuje  se  Zhotovitel  uhradit  Objednateli  náklady  s tím  spojené.  V takovém  případě 
Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro 
provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde 
se  Zhotovitel  připojí  přes  podružná  měřidla,  jejichž  počáteční  a  konečný  stav  bude  zaznamenán 
v písemné podobě, např. v zápise ve stavebním deníku. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a  
odvádění  odpadních  vod  budou  započteny  proti  poslední  faktuře  vystavené  Zhotovitelem,  pokud 
budou známy všechny údaje potřebné k započtení.  Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí  na výzvu  
Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle 
okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou 
znalostí  zjistí  možnosti  napojení  Zhotovitele na rozvody elektrické energie  a  vody na staveništi  a 
navrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem.

Stavební deník

5.15 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných 
prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník 
končí  dnem odstranění  vad  zjištěných před  předáním a  převzetím Díla  nebo v průběhu předání  a 
převzetí  Díla  a  vad  zjištěných  při  závěrečné  kontrolní  prohlídce  konané  za  účelem  vydání 
kolaudačního souhlasu.

5.16 Zápisy  do  deníku  provádí  kontaktní  osoba  Objednatele,  případně  jiná  jím  pověřená  osoba,  za  
Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. 
Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným 
zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy 
se píší  do stavebního deníku s očíslovanými listy  jednak pevnými,  jednak perforovanými pro dva 
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oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují 
s listy pevnými.

5.17 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo v opise 
ukládají  přímo  na  místě  stavby.  Jde  zejména  o  smlouvu,  záznamy,  výkresy  a  zvláštní  výkresy 
dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u 
stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho uložení.

Pasportizace

5.18 Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení do třiceti (30) dnů od podpisu Smlouvy o dílo  
Pasportizaci ke dni předání Staveniště, a předloží Objednateli ke schválení aktualizovanou Pasportizaci 
ke  dni  připravenosti  Díla  ke  kolaudaci.  Oba  popisy  musí  být  vypracovány  tak,  aby  bylo  možné 
posoudit  veškeré  případné  škody  na  sousedících  nemovitostech,  stavbách  a zařízeních,  vzniklé  v 
průběhu provádění Díla.

5.19 Pokud Objednatel  nebude souhlasit  s  vypracovanou Pasportizací,  vrátí  ji  společně s připomínkami 
Zhotoviteli.  Zhotovitel  je  povinen upravit  Pasportizaci  dle  připomínek Objednatele a předložit  ji  k 
opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatelem.

5.20 Pasportizace s dodatky Zhotovitele ve schválené formě se stane Smluvním dokumentem.

5.21 Zhotovitel  je  povinen  při  Dokončení  díla  předat  Objednateli  aktualizované  pasporty  sousedních 
nemovitostí.

Kontrola provádění Díla

5.22 Objednatel  je  oprávněn  Dílo  v průběhu  jeho  provádění  kontrolovat  sám  nebo  prostřednictvím 
zmocněné osoby. Objednateli či oprávněné osobě přísluší kdykoliv právo vstupu na stavbu, kde je Dílo 
prováděno  s možností  prověřit,  zda  práce  na  Díle  jsou  prováděny  v souladu  s projektovou 
dokumentací, smlouvou a technickými normami. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má 
Objednatel  právo  provádění  prací  zastavit  až  do  zjednání  nápravy.  Časová  prodleva  jde  k tíži 
Zhotovitele. 

5.23 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými,  a  to  minimálně tři  (3)  pracovní  dny předem zápisem ve stavebním deníku. 
Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat v jejich 
provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto 
odkrytí  na  náklady  Objednatele.  Pokud  se  při  dodatečné  kontrole  zjistí,  že  práce  nebyly  řádně 
provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví 
a neprovede kontrolu těchto prací v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele, hradí náklady 
takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které 
byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.

Požadavky na provádění Díla

5.24 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po 
celou  dobu  provádění  Díla.  Zhotovitel  rovněž  odpovídá  za  to,  že  všichni  jeho  pracovníci  byli  
podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U 
profesí,  u  nichž  to  požaduje  právní  předpis,  zajišťuje  Zhotovitel  pravidelné  kontrolní  prohlídky. 
Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících se  
na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných ochranných pomůcek.

5.25 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se BOZP 
(bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a 
zajistit  dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, subdodavatelů a jejich pracovníků,  
které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a 
OŽP, které bude Objednatelem zjištěno,  Objednatel  na tuto skutečnost  Zhotovitele upozorní,  např. 
zápisem  ve stavebním  deníku  nebo  jiným  prokazatelným  způsobem.  Za  každé  další  porušení 
povinnosti  Zhotovitele  dodržovat  tyto  obecně  závazné  předpisy  a  jejich  dodržování  zajišťovat,  
sjednávají  smluvní  strany  smluvní  pokutu  ve  výši  5.000,-  Kč  (slovy  pět  tisíc  korun  českých).  
Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po 
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sobě jdoucích kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být  
důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele.

5.26 Zhotovitel  se  zavazuje  každý  kalendářní  den,  ve  kterém  prováděl  Dílo,  provést  po  skončení 
prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností svých 
pracovníků (včetně subdodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této  
smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla 
a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele  
a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže 
Zhotovitel  poruší  tuto  svou  povinnost  denního  úklidu,  Objednatel  na  tuto  skutečnost  Zhotovitele 
upozorní,  např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další  
porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají  smluvní strany smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých).

5.27 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla.

5.28 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této smlouvy každý 
den maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin. 

5.29 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a majetek 
Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu Nemocnice Český Krumlov, a. s. a po 
přístupových komunikacích,  jakož aby vyloučil  v co nejvyšší  míře  rizika vzniku škod na majetku 
Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. 

VI.
Technický dozor

6.1 Objednatel  provádí  soustavnou  kontrolu  provádění  Díla  a  dokončených  částí  Díla,  a  to  zejména 
prostřednictvím Technického dozoru.

6.2 Zhotovitel je povinen umožnit Technickému dozoru kontrolu provádění Díla v rozsahu, v jakém jej  
bude Technický dozor požadovat. Technický dozor je zejména oprávněn:
(a) vstupovat na Staveniště a do všech dalších zařízení Zhotovitele, v nichž se vyrábějí, zpracovávají  

nebo zhotovují  materiály,  zařízení  nebo výrobky používané při  provádění  Díla;  Zhotovitel  je 
povinen takový přístup zajistit i do zařízení Subdodavatelů;

(b) kontrolovat provádění prací, Díla a veškeré použité materiály, zařízení nebo výrobky a/nebo je 
nechat zkontrolovat, a to kdykoliv během provádění Díla;

(c) požadovat během provádění Díla provedení zkoušek, buď na Staveništi nebo ve všech dalších  
zařízeních  Zhotovitele,  Subdodavatele  či  jiných  osob,  a  to  takovým  způsobem,  aby  byly 
jednoznačně ověřeny požadavky kladené na kvalitu; a

(d) vyžadovat  předání  všech  písemných  dokumentů,  které  se  vztahují  k  provádění  Díla  a jsou 
zmíněny ve Smluvních dokumentech.

6.3 Technický dozor je oprávněn kdykoliv na náklady Zhotovitele vydat příkaz k:
(a) odstranění materiálů, zařízení,  výrobků a/nebo výsledků prací,  které neodpovídají  podmínkám 

stanoveným Smluvními dokumenty a/nebo Závazným předpisům a/nebo technickým parametrům 
a pokynům výrobců materiálů, výrobků a zařízení a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, u nichž 
Zhotovitel neprokázal jejich způsobilost k použití v Díle a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, v 
případě kterých Zhotovitel porušil technologické postupy;

(b) nahrazení výše uvedených materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací bezvadným nebo 
jiným vhodným materiálem, výrobkem, zařízením a/nebo výsledkem práce;

(c) odstranění  a  nahrazení  částí  Díla,  jestliže  materiál,  výrobky,  zařízení  nebo způsob zhotovení 
použitý  při  provedení  části  Díla  není  v  souladu  s  podmínkami  uvedenými  ve  Smluvních 
dokumentech a/nebo Závazných předpisech;

(d) odmítnutí  jakýchkoliv  prací,  dodávek a  materiálů,  které  by nebyly  v  souladu se  standardy a 
dalšími  podmínkami,  vyžadovanými  Smluvními  dokumenty,  přičemž  Zhotovitel  je  povinen 
nahradit odmítnuté práce, dodávky a materiály bez zbytečného odkladu a na vlastní náklad;
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(e) dočasnému přerušení provádění Díla ve smyslu čl. Smlouvy o dílo.

6.4 Touto činností není nijak dotčena povinnost Zhotovitele dodržet termíny provádění Díla (včetně všech 
Uzlových bodů výstavby a Termínu dokončení díla). Objednatel nebude povinen uhradit Zhotoviteli 
použité materiály, výrobky, zařízení, či vykonané práce, které neodpovídají specifikaci ve Smluvních 
dokumentech a/nebo specifikaci Objednatele. I již schválené materiály mohou být odmítnuty, pokud 
pozdější zkoušky odhalí vady, které by mohly ohrozit stabilitu, podstatu a její projektovanou funkci 
nebo řádnou funkci instalací.

6.5 Provedení kontroly jakékoliv části Díla nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za jakékoli vady, 
které se mohou objevit později.

VII.
Splnění Díla

7.1 Zhotovitel splní svou povinnost dle této Smlouvy řádným předáním Díla. Dokončením Díla se rozumí 
provedení Díla bez vad a nedodělků a předání kompletní požadované dokumentace k Dílu. 

7.2 Za řádné předání Díla Objednateli je považováno předání Díla řádně a včas, tedy bez vad a nedodělků. 
O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel a Objednatel Předávací protokol. 

7.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele k převzetí Díla, nejpozději do 3 pracovních dnů 
od dokončení Díla.

7.4 Objednatel není povinen Dílo převzít,  pokud vykazuje byť i drobné vady a nedodělky. Dokud Dílo 
vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je 
tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.

7.5 V souvislosti  s touto skutečností  uvedenou v odst.  7.4  smlouvy připraví  Zhotovitel  řádně provedené 
Dílo k předpřejímce nejpozději deset (10) kalendářních dnů před termínem jeho provedení za účelem 
odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném 
dle této smlouvy.

7.6 Objednatel je však i přesto oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, pokud vykazuje vady a nedodělky, 
které nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli a 
Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že 
dle  přesvědčení  Zhotovitele  Objednatel  takové  rozhodnutí  bez  vážného  důvodu  neučinil.  Dojde-li  
k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odstavce, není Dílo dokončeno řádně a včas, 
a to až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.

7.7 Objednatel je oprávněn zadržet 10 % z celkové ceny Díla, do doby úplného a řádného odstranění 
drobných vad a nedodělků, které vytknul.

7.8 Předávací protokol bude obsahovat:

a) název a popis Díla
b) označení Objednatele a Zhotovitele
c) označení smlouvy o dílo, včetně všech dodatků a dat uzavření
d) záruční dobu a termín jejího ukončení
e) seznam převzaté dokumentace
f) soupis všech zjevných vad a nedodělků a termín jejich odstranění
g) prohlášení Zhotovitele, že Dílo předává
h) prohlášení Objednatel zda Dílo přebírá, v případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, uvede i 

oprávněný důvod nepřevzetí Díla a termín pro odstranění nedostatků, pro které Objednatel 
Dílo nepřebírá

i) uvedení drobných vad a nedodělků, nebránících řádnému provozu a převzetí Díla a uvedení 
termínu jejich odstranění

j) uvedení všech revizí a zkoušek, které byly provedeny před předáním Díla (jsou-li nezbytné 
vhodné či účelné pro řádný a bezpečný provoz Díla)

k) datum, podpisy oprávněných osob předat a převzít Dílo.
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7.9 Zhotovitel je povinen se na své náklady účastnit na žádost Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
dle  Stavebního  zákona  za  účelem  vydání  kolaudačního  souhlasu  a  při  této  kontrolní  prohlídce 
poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak tato smlouva, je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
potřebné  podklady  v souvislosti  s touto  závěrečnou  kontrolní  prohlídkou  a  vydáním kolaudačního 
souhlasu. Je na rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a na to 
navazující  konání  závěrečné  kontrolní  prohlídky  a  vydání  kolaudačního  souhlasu,  přistoupí  před 
předáním Díla  nebo  po  tomto  předání.  V případě,  že  k závěrečné  kontrolní  prohlídce  dojde  před 
předáním Díla, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené, dokud nebudou odstraněny veškeré vady a 
nedodělky  zjištěné  při  této  závěrečné  kontrolní  prohlídce,  zejména vady a  nedodělky,  které  brání 
vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že závěrečná kontrolní prohlídka bude prováděna po předání 
Díla,  zavazuje se  Zhotovitel  odstranit  na svůj  náklad vady a  nedodělky zjištěné při  této kontrolní  
prohlídce tak,  aby mohlo dojít  k vydání  kolaudačního souhlasu.  Na vady a nedodělky zjištěné při 
závěrečné kontrolní prohlídce se použijí také ustanovení čl. VII. této smlouvy a ustanovení navazující 
(zejména ujednání o smluvních pokutách).

7.10 K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:

 veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,
 doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,
 záruční listy,
 další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy, 
 případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo řádně.

7.11 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby vyklidit do 
deseti (10) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést 
úklid místa stavby a okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní nemovitosti  
dotčené  stavbou  do  původního  stavu  vyjma  změn,  které  jsou  předmětem  Díla.  Splnění  těchto 
povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 4.8 této smlouvy. 

VIII.
Jakost Díla a záruka za Dílo 

8.1 Zhotovitel  poskytuje  objednateli  záruční  lhůtu  po  dobu  minimálně  60  měsíců  od  převzetí  díla 
objednatelem. U výrobků zakomponovaných ve stavbě se záruční lhůty řídí zárukami, poskytovanými 
výrobci.

8.2 Reklamace  budou  uplatňovány  písemně,  odesláním  do  sídla  zhotovitele  dle  této  smlouvy, 
bezprostředně po zjištění závady. V případě pochybností se má za to, že reklamace byla doručena do 3 
pracovních dnů po jejím prokazatelném odeslání. 

8.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli ve lhůtě do 5 dnů na adresu uvedenou v reklamaci, 
zda reklamaci uznává nebo zda ji zamítá a z jakého důvodu.

8.4 Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

 právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad,

 právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky 
opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby, neučiní-li tak zhotovitel na 
základě dohody o odstranění vady v dohodnutém termínu,

 právo  na  poskytnutí  přiměřené  slevy  z ceny  odpovídající  rozsahu  reklamovaných  vad,  či 
nedodělků.

8.5 Zhotovitel je povinen zajistit provádění Díla v souladu s platnými právními předpisy, dle schválených 
technologických  postupů  stanovených  platnými  českými  a  evropskými  technickými  normami  a 
bezpečnostními předpisy,  v souladu se  současným standardem tak,  aby dodržel  smluvenou kvalitu 
Díla. 
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8.6 V případě, že Zhotovitel bude nucen použít postupy a materiály, které nejsou ve stavebním rozpočtu, 
použije pouze takové, které jsou v souladu s platnými českými a evropskými technickými normami. 
Vždy je však Zhotovitel povinen předem o této změně informovat Objednatele. 

8.7 Jakost  dodávaných materiálu a  technologických postupů může být  Objednatelem kontrolována  při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

8.8 Při realizaci Díla nesmí Zhotovitel použít jakékoliv materiály, které by mohly negativně působit na  
lidské zdraví. 

IX.
Reklamace

9.1 Objednatel  je  oprávněn  reklamovat  vady  Díla  u  Objednatele  buď  prostřednictvím  telefonického 
oznámení  nebo  emailové  korespondence  nebo  písemné  korespondence,  přičemž  všechny  tyto 
oznámení mají stejnou váhu.

9.2 Zhotovitel se zavazuje u vad, které Objednatel reklamuje v záruční době, je odstranit bez ohledu na 
oprávněnost reklamace, přičemž v případě, že se prokáže, že vada byla reklamována neoprávněně, tak 
náklady  na  odstranění  vady  nese  Objednatel,  v ostatních  případech  nese  náklady  na  odstranění 
reklamované vady Zhotovitel.

9.3 V případě,  že  Zhotovitel  reklamované  vady  ve  lhůtách  uvedených  v tomto  článku  neodstraní,  má 
povinnost uhradit Objednateli náklady, které měl Objednatel s odstraněním těchto vad, a to do 15 dnů  
od předložení vyúčtování nákladů vynaložených Objednatelem.

9.4 V případě,  že vadu nelze  odstranit,  poskytne Zhotovitel  Objednateli  přiměřenou slevu z ceny Díla 
odpovídající rozdílu ceny Díla s vadou a ceny Díla bez vady; sleva z ceny Díla je splatná do 15 dnů od 
předložení vyúčtování Objednatelem. 

9.5 Zhotovitel má povinnost odstranit reklamované vady, které jsou havarijní typu do 24 hodin od jejich 
nahlášení Objednatelem. A začít s odstraňováním vad okamžitě po obdržení výzvy k jejich odstranění. 

9.6 Zhotovitel má povinnost odstranit ostatní reklamované vady v co nejkratší době, nejpozději však do 15 
dnů od nahlášení vady.  A začít s odstraňováním vad nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady.

9.7 V případě, že ve lhůtách uvedených v tomto článku Zhotovitel nezapočne s odstraněním vad, případně 
tyto vady neodstraní, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vad u třetí osoby. 

9.8 Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady až po její odstranění. Za řádně uplatněnou reklamaci  
je považována i reklamace Objednatele podaná poslední den záruční doby.

9.9 O průběhu reklamačního řízení bude mezi smluvními stranami sepsán Reklamační protokol.

9.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnou na opravy reklamovaných vad Objednateli novou záruku ve délce 
min. 12 měsíců. Záruční doba na opravy, včetně vyměněných dílů, však neskončí dříve, než-li záruka 
dl článku VIII. odst. 8.1 této Smlouvy.

X.
Odpovědnost za škodu

10.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle nebo jeho části ode dne převzetí staveniště až do předání a 
převzetí Díla bez vad a nedodělků.

10.2 Zhotovitel nese odpovědnost za únik škodlivých látek ze staveniště, pokud tento únik způsobil svou  
stavební činností, nedodržením technologických postupů, apod.

10.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna potřebná opatření k odvrácení škody nebo její zmírnění.

10.4 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností či závazků Zhotovitele. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla 
dle této Smlouvy nebo nedodržením povinností ze strany Zhotovitele.  
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XI.
Sankce

11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy (předání Díla, odstranění vad a nedodělků dle 
zápisu  v protokolu  o  předání  a  převzetí  Díla,  započetí  s odstraněním  vad  v reklamačním  řízení, 
odstranění reklamovaných vad apod.).

11.2 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli  smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této smlouvy nebo 
převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.4 V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto článku XI. 
smlouvy nebo jiných ujednání  této  smlouvy není  Zhotovitel  oprávněn dovolávat  se  mimořádných 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. 
(nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu 
k povinnosti  nahradit  způsobenou  škodu  v důsledku  takového  porušení.  Zhotovitel  je  tak  povinen 
nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně 
tak  uvedené  překážky  nemají  vliv  na  povinnost  Zhotovitele  uhradit  smluvní  pokutu,  kterou  je 
Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění.

11.5 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy 
škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i 
pokud  tato  škoda  převyšuje  sjednanou  smluvní  pokutu.  Zhotovitel  je  povinen  splnit  povinnosti 
zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována 
samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.

11.6 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 15 dnů od jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 
Objednatel je oprávněn provést zápočet smluvní pokuty proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele.

11.7 Smluvní  pokuty  dle  této  Smlouvy  jsou  smluvní  strany  povinny  zaplatit  bez  ohledu  na  zavinění.  
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností i  
v případě, že se jedná o porušení povinností, na které se vztahuje zaplacení smluvní pokuty, a to i ve 
výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

11.8 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv 
během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve 
výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) stanovené právním předpisem.

11.9 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před jeho řádným ukončením, nárok na smluvní pokutu 
nezaniká,  vznikl-li  tento nárok z dřívějšího porušení  povinností.  Zánik závazku pozdním splněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení se plněním tohoto závazku.

11.10 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ 
porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají smluvní úrok 
z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku smlouvy 
dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu.

XIII.
Odstoupení od smlouvy

13.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v z.č. 89/2012 Sb., NOZ a nad 
rámec zákona dále může odstoupit:

a) pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla delším jak 10 dnů
b) v případě, že Zhotovitel činí úkony, ke kterým je nutný předchozí souhlas Objednatele, bez 

vědomí Objednatele
c) nedodrží smluvní ujednání o záruce za jakost Díla
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13.2 V případě,  že  Objednatel  odstoupí  od  Smlouvy  z důvodů  uvedených  v předchozím odstavci,  není 
povinen  v rámci  vzájemného  vypořádání  závazků  uhradit  Zhotoviteli  žádnou  platbu,  a  to  až  do 
dokončení Díla náhradním Zhotovitelem. Pokud náklady na náhradní dokončení Díla přesáhnout cenu, 
kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli v rámci vypořádání nákladů, je Objednatel prováněn 
tento rozdíl vymáhat po Zhotoviteli jako dluh.

13.3 Po odstoupení od Smlouvy, sepíší smluvní strany protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od 
Smlouvy.  Vzájemné  pohledávky  smluvních  stran  se  vypořádají  zápočtem,  když  tento  zápočet  je 
oprávněn provést Objednatel.

13.4 Dnem  odstoupení  od  Smlouvy  je  den  doručení  oznámení  o  odstoupení  druhé  smluvní  straně. 
Odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší ode dne tohoto odstoupení.

13.5 Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny práva na zaplacení  smluvní pokuty a práva na náhradu 
škody.

XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru 
smluv.

14.2 Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu lze pouze na základě písemných postupně číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

14.3 Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti dle této smlouvy třetí 
osobě.

14.4 Veškeré písemnosti se považují za doručené nejpozději 5-tým dnem pod odeslání.

14.5 Tato  Smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  provedeních,  každé  o  síle  originálu,  z  nichž  po  jednom 
vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

14.6 Nedílnou součástí této Smlouvy je 

 Příloha č. 1 Specifikace díla (nákresy, dispozice, rozpočet)

 Příloha č. 2 Subdodavatelské schéma

14.7 Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., NOZ v platném znění.

V Českém Krumlově dne …….. 2019

……………………………………….
MUDr. Jindřich Florián
Předseda představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s.

……………………………………….
Václav Grubmüller
člen představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s

Dne ………………………… 2019

………………………………………..
Ing. Aleš Kézr
Ředitel Divize J-Čechy
OHL ŽS, a.s.
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	2.1 Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dílo v rozsahu této smlouvy, dle zadání investora a PD, zpracované projektovou kanceláří Ing. Ladislav Sláma, Zubčice 41, Velešín (dále jako „Projektová dokumentace“).
	2.2 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v počtu 2 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla.
	2.3 Rozsah předmětu plnění smlouvy je blíže specifikován položkovým rozpočtem (dále jako „Rozpočet“) a cenovou nabídkou, zpracovanou na základě zadání Objednatele, které jsou jako přílohy nedílnou součástí této smlouvy.
	2.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu.
	2.5 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými.
	2.6 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho následné užití zejména jako oddělení následné péče. Dílo bude takto užíváno v nepřetržitém provozu. Zhotovitel je v této souvislosti při provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co nejlépe vyhovovalo.
	2.7 Veškeré odchylky od předmětu díla daného Rozpočtem mohou být prováděny Zhotovitelem pouze s písemným souhlasem Objednatele. Takové odsouhlasené práce se Objednavatel zavazuje zaplatit na základě dodatku této smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.
	2.8 Zhotovitel bere plně na vědomí a souhlasí s tím, že žádné další činnosti či práce nebudou Objednatelem uhrazeny, pokud k nim Objednatel nedal souhlas dle předchozího odstavce (a to ani za předpokladu, že provedení těchto prací či činností vyhodnotil Zhotovitel jako vhodné či nutné).
	2.9 Zhotovitel má povinnost upozornit Objednatele na vícepráce, které nejsou součástí této smlouvy, ale jejichž provedení považuje za nutné či vhodné ke splnění účelu této Smlouvy.
	2.10 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce. Konkrétně se jedná o vybudování zařízení a provoz staveniště, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných stavbou.
	2.11 Zhotovitel je povinen vyhotovit dle požadavku technického dozoru výrobní dokumentaci a nechat si ji odsouhlasit zpracovatelem projektu, technickým dozorem a zástupcem Objednatele. Součástí výrobní dokumentace bude soupis změn oproti dokumentaci pro provedení stavby. Výrobní dokumentace bude orazítkovaná textem „schválená výrobní dokumentace“ s uvedením data, verze a podpisy oprávněných osob.
	2.12 Zhotovitel je povinen po každé ucelené části stavby, prvků stavby (např. okna, dveře, podlahy apod.) TZB (vytápění apod.) vyhotovit dokumentaci skutečného provedení v tiskové podobě (2x) a digitální podobě (1x) s barevným vyznačením změn oproti dokumentaci pro provedení stavby. Dokumentace skutečného stavu bude průběžně aktualizována a předávána se soupisem prací, který bude podkladem pro fakturaci. Bez této přílohy nebude dílčí soupis prací odsouhlasen. Dokumentaci skutečného stavu bude za objednatele přebírat technický dozor.
	2.13 Součástí Díla je podle dohody smluvních stran i předáním všech dokladů, příslušenství a dalších náležitostí, vyžadovaných pro řádné užívání Díla Objednatelem nebo pro zajištění řádného postupu dle příslušných právních předpisů.
	III.
	Místo a termín plnění
	IV.
	Cena díla a Platební podmínky
	V.
	Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla
	5.29 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu Nemocnice Český Krumlov, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí.
	VI.
	Technický dozor
	(a) vstupovat na Staveniště a do všech dalších zařízení Zhotovitele, v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo zhotovují materiály, zařízení nebo výrobky používané při provádění Díla; Zhotovitel je povinen takový přístup zajistit i do zařízení Subdodavatelů;
	(b) kontrolovat provádění prací, Díla a veškeré použité materiály, zařízení nebo výrobky a/nebo je nechat zkontrolovat, a to kdykoliv během provádění Díla;
	(c) požadovat během provádění Díla provedení zkoušek, buď na Staveništi nebo ve všech dalších zařízeních Zhotovitele, Subdodavatele či jiných osob, a to takovým způsobem, aby byly jednoznačně ověřeny požadavky kladené na kvalitu; a
	(d) vyžadovat předání všech písemných dokumentů, které se vztahují k provádění Díla a jsou zmíněny ve Smluvních dokumentech.
	(a) odstranění materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací, které neodpovídají podmínkám stanoveným Smluvními dokumenty a/nebo Závazným předpisům a/nebo technickým parametrům a pokynům výrobců materiálů, výrobků a zařízení a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, u nichž Zhotovitel neprokázal jejich způsobilost k použití v Díle a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, v případě kterých Zhotovitel porušil technologické postupy;
	(b) nahrazení výše uvedených materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací bezvadným nebo jiným vhodným materiálem, výrobkem, zařízením a/nebo výsledkem práce;
	(c) odstranění a nahrazení částí Díla, jestliže materiál, výrobky, zařízení nebo způsob zhotovení použitý při provedení části Díla není v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech a/nebo Závazných předpisech;
	(d) odmítnutí jakýchkoliv prací, dodávek a materiálů, které by nebyly v souladu se standardy a dalšími podmínkami, vyžadovanými Smluvními dokumenty, přičemž Zhotovitel je povinen nahradit odmítnuté práce, dodávky a materiály bez zbytečného odkladu a na vlastní náklad;
	(e) dočasnému přerušení provádění Díla ve smyslu čl. Smlouvy o dílo.

	VII.
	Splnění Díla
	VIII.
	Jakost Díla a záruka za Dílo
	IX.
	Reklamace
	X.
	Odpovědnost za škodu
	XI.
	Sankce
	XIII.
	Odstoupení od smlouvy
	XIV.
	Závěrečná ustanovení
	MUDr. Jindřich Florián
	Předseda představenstva
	Václav Grubmüller

