

DODATEK č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 1054/2023
č. smlouvy zhotovitele:	/2023

Název díla:
„VD Přísečnice, OO – kompresory bublinkování“
SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel:				Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:				Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:					
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	
technický dozor objednatele:	
	tel.: 
	e-mail: 
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:				TEBA MONTÁŽE s.r.o.
Sídlo:				Javorová 1814, 432 01 Kadaň
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
	tel.:
	e-mail:
IČO:	02475600
DIČ:	CZ02475600
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 33659 (dále jen „zhotovitel“)
Smlouva o dílo


Str. 1

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1054/2023 uzavřené dne 06.09. a dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1054/2023 uzavřeného dne 26.10.2023, s ohledem na zjištěné skutečnosti – prodloužení termínu dodávky komponentů kompresorů na straně dodavatele.
Dodatkem č. 2 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:
Původní znění
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
1. [bookmark: _Hlk37839271]Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
c)	předání a převzetí dokončeného díla: 
[bookmark: _Hlk141349322]Nejpozději do 30.11.2023.
Nové znění
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
c)	předání a převzetí dokončeného díla: 
Nejpozději do 15.12.2023.
Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1054/2023 a dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 1054/2023 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 2) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.












5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy o dílo. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 2 smlouvy o dílo.



V Chomutově		dne ……………		V		dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele


[bookmark: _GoBack]					
ředitel závodu Chomutov 				jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik				TEBA montáže s.r.o.
