
Název stavby: OS Opava - bezbariérový přístup a WC

Objednavatel: Česká republika – Okresní soud v Opavě

č. Důvod změny Výsledek provedení prací
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1 37 310,00 37 310,00 45 145,10 Kč

2 15 676,40 15 676,40 18 968,44 Kč

3 5 760,00 5 760,00 6 969,60 Kč

4 2 212,60 2 212,60 2 677,25 Kč

5 4 810,00 4 810,00 5 820,10 Kč

6 Menší výškový rozdíl přechodu z terasy do budovy.
Nahrazuje původní (pol. č.8).

5 900,00 5 900,00 7 139,00 Kč

7
V rámci realizace došlo k úspoře 2,57 m2 

z původních 10,125 m2. 
Nemá vliv na výsledek díla. -6 669,00 -6 669,00 -8 069,49 Kč

8
Původní můstek byl plánovaný na větší výškový rozdíl 

podlah přístupu z terasy do objektu.
Nahrazen pol. č.6. -35 000,00 -35 000,00 -42 350,00 Kč

9
Položka se nerealizovala, zastřešení se 

nedemontovalo.
Nemá vliv na výsledek díla. -10 000,00 -10 000,00 -12 100,00 Kč

10 -15 000,00 -15 000,00 -18 150,00 Kč

11 -5 000,00 -5 000,00 -6 050,00 Kč

CELKEM - Dodatek č. 1 -71 669,00 71 669,00 0,00 0,00 Kč

Rekapitulace změn stavby
(v Kč vč. DPH)

Cena dle SoD: 1 795 987,83 Kč                                    

Cena dle Sod+Dod.1 1 795 987,83 Kč                                    

Zhotovitel: DUO STAV s.r.o.

Technický dozor investora: Ing. Jiří Ausficír

Popis prací

Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 

cm včetně dodávky PZD 29/10   149x29x9

Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a 

ŽB

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 

m 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 5km 

Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot 

OP03 přejezdový můstek

Obnovení statiky a zajištění bezpečného 

pohybu vozíčkářů při vstupu do objektu.

Položky se nerealizovaly, prostup nade dveřmi WC a 

místnosti s výlevkou zůstal z důvodu ventilace WC bez 

výplně.

Nemá vliv na výsledek díla.

Chodník z dlažby zámkové

OP02 skládací přenosný můstek

Demontáž a úschova a zpětná montáž 

zastřešení ,

okno plastové jednokřídlové typové pl.do 1,5 

m2

okno platové jednodílné 80*40

Degradovaná a staticky narušená nosná část stropní 

desky terasy. Zjištěno po odkrytí podlahy 

a opadání omítky podhledu.


