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Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/248/23/1 Číslo smlouvy zhotovitele: 1/23/073

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: podíl JčKč. ú. 199783072/0300
dotace SFDI: 2006-3126231/0710 - investice
dotace SFDI: 3009-3126231/0710 - neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
Za objednatele je ve věci provádění stavby a h oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel.

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávn dnat:
Ing. Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH, tel. č.

K výkonu stavebního geod a technického dozoru stave stavby je oprávněna:

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o.
se sídlem: Rakovník, Zátiší 2488, 269 01
IČ: 475 34 630
DIČ:CZ47534630
Bankovní spojení: ČS, a s., č. účtu. 7769752/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C,
ve vložce 15879
Zastoupená: Ing. Kamil Hrbek, prokurista tel. č.

Odpovědný geodet: Ing. Michal Bradáč tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Kamil Hrbek, tel.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jakub John tel. č

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Zuzana Loderová, tel. č.
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.
(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace
komunikací SFDI 2023 - okres Strakonice" ze dne 8 8. 2023 takto:

„ Modernizace komunikací SFDI 2023 — okres Strakonice
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i. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/248/23, č. 
zhotovitele 1/23/073 ze dne 8. 8. 2023 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení díla 
„Modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Strakonice". Důvodem změny je vznik víceprací a 
méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, 
zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou 
smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1 A-G a nemožnost realizovat jeden 

úsek ze stavby ve stanoveném termínu.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno 

níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název Celkem bez DPH DPH 21 % Celkem včetně DPH

Modernizace silnice III/13913 

Slaník,průtah-kř.lll/1406
4 202 261,20 Kč 882 474,85 Kč 5 084 736,05 Kč

Oprava silnice III/1726 - Strakonice - 

kř. III/1721
2 799 626,00 Kč 587 921,46 Kč 3 387 547,46 Kč

Oprava silnice III/17018 - kř.ll/170 - 

Dřešínek
2 607 829,30 Kč 547 644,15 Kč 3 155 473,45 Kč

Modernizace silnice 111/14113 - 
kř.ll/141- Újezdec

1 879 322,20 Kč 394 657,66 Kč 2 273 979,86 Kč

Modernizace silnice 111/1754 - kř. 

11/175 - Kožlí-Výšice, průtah
6 416 920,70 Kč 1 347 553,35 Kč 7 764 474,05 Kč

Modernizace silnice 111/1755 - kř. 

11/175-Kožlí
1 513 085,90 Kč 317 748,04 Kč 1 830 833,93 Kč

Modernizace silnice 111/02215

Střelské Hoštice-Střelskohoštická 

Lhota

7 864 944,90 Kč
1 651 638,42

Kč
9 516 583,32 Kč

Modernizace silnice 111/12248 Újezd 

u Vodňan-Libějovice
3 621441,93 Kč 760 502,80Kč 4 381 944,73 Kč

Modernizace silnice 11/173 (kř. 

lll/1396-kř. 1/20)
7 183 175,53 Kč 1 508 466,86 Kč 8 691 642,39 Kč

Modernizace silnice 11/140 - 

Pivkovice, průtah
4 191 671,31 Kč 880 250,97 Kč 5 071 922,28 Kč

Celkem 42 280 278,97 Kč 8 878 858,60 Kč 51159 137,57 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název Celkem bez DPH DPH 21 % Celkem včetně DPH

Modernizace silnice 111/13913 

Slaník,průtah-kř. II1/1406
4 293 149,60 Kč 901 561,42 Kč 5 194 711,02 Kč

Oprava silnice 111/1726 - Strakonice - 

kř. 111/1721
2 799 626,00 Kč 587 921,46 Kč 3 387 547,46 Kč

„ Modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Strakonice “ 
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Oprava silnice III/17018 - kř.ll/170 - 

Dřešínek
2 653 161,07 Kč 557 163,82 Kč 3 210 324,89 Kč

Modernizace silnice 111/14113 - 

- Újezdec
2 042 863,45 Kč 429 001,32 Kč 2 471 864,77 Kč

Modernizace silnice 111/1754 - kř. 

11/175 - Kožlí-Výšice, průtah
6 271 177,26 Kč 1 316 947,22 Kč 7 588 124,48 Kč

Modernizace silnice 111/1755 - kř. 

11/175-Kožlí
1 453 127,62 Kč 305 156,80 Kč 1 758 284,42 Kč

Modernizace silnice 111/02215

Střelské Hoštice-Střelskohoštická 

Lhota

7 864 944,90 Kč
1 651 638,42

Kč
9 516 583,32 Kč

Modernizace silnice 111/12248 Újezd

u Vodňan-Libějovice
3 649 206,15 Kč 766 333,29 Kč 4 415 539,44 Kč

Modernizace silnice 11/173 (kř. 

lll/1396-kř. 1/20)
6 814 251,78 Kč 1 430 992,87 Kč 8 245 244,65 Kč

Modernizace silnice 11/140 - 

Pivkovice, průtah
4 191 671,31 Kč 880 250,97 Kč 5 071 922,28 Kč

Celkem 42 033 179,14 Kč 8 826 967,62 Kč 50 860 146,76 Kč

Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku nastaly nepředvídatelné a 
nepřekonatelné překážky, které vznikly nezávisle na vůli smluvních stran a tyto překážky brání 
v dokončení díla a jeho předání v termínu dle čl. III uzavřené smlouvy o dílo. Nepřekonatelnou 
překážkou je nezískání plné uzavírky z důvodu realizace jiných staveb v jejich blízkém okolí.

Jmenovitě se jedná o úseky s názvy:

Modernizace silnice 11/140 - Pivkovice

Na základě dohody obou smluvních stran s odkazem na výše uvedené skutečnosti se mění čl. III. 

Doba plnění, odst. 1 b) smlouvy o dílo ze dne 8. 8. 2023, takto:

• Modernizace silnice 111/13913 Slaník,průtah-kř. do 15 kalendářních dnů.

• Oprava silnice 111/1726 - Strakonice - kř. 111/1721 do 7 kalendářních dnů.

• Oprava silnice - kř.ll/170 - Dřešínek do 5 kalendářních dnů.

• Modernizace silnice 111/14113 - kř.ll/141 - Újezdec do 12 kalendářních dnů.
Stavební práce je nutné zkoordinovat s investiční akcí obce Čičenice (zkapacitnění přepadu 

pod silnici 111/14113).

• Modernizace silnice 111/1754 - kř. 11/175 - Kožlí-Výšice, průtah do 20 kalendářních dnů.

• Modernizace silnice 111/1755 - kř. 11/175 - Kožlí do 8 kalendářních dnů.
Dotčená autobusová linka VLD 380726 - obec Kožlí bude obsluhována vždy odbočením ze 
silnice 11/175 na silnici 111/1754 nebo silnici 111/1755 s otočení v Kožlí. V případě zajištění VLD 
do obce Kožlí, nelze obě silnice uzavřít současně a je nutné zajistit možnost otočení spojů 
VLD v obci Kožlí. V případě souběžných oprav možno realizovat v době školních prázdnin

• Modernizace silnice 111/02215 Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota do 20 
kalendářních dnů.

• Modernizace silnice 111/12248 Újezd u Vodňan-Libějovice do 15 kalendářních dnů.

• Modernizace silnice 11/173 (kř. lll/1396-kř. I/20) do 15 kalendářních dnů.

• Modernizace silnice 11/140 - Pivkovice, průtah do 25 kalendářních dnů. Z důvodu 
koordinace s jinými investičními akcemi v okolí investor požaduje, aby stavební práce u této

„ Modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Strakonice “ 
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akce byly prováděny v období od 1.7.2023 do 31.8.2023. Zhotovitel je oprávněn realizovat 
stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které 
zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti 
brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném 
období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení 
stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit. 
Stavební práce je nutno koordinovat s investiční akcí obce Pivkovice - výstavba nového 

chodníku.

Nové znění čl. III. Doba plnění odst. lb) smlouvy a ve znění dodatku č. 1:

• Modernizace silnice 111/13913 Slaník,průtah-kř.lll/1406 do 15 kalendářních dnů.

• Oprava silnice 111/1726 - Strakonice - kř. 111/1721 do 7 kalendářních dnů.

• Oprava silnice 111/17018 - kř. 11/170 - Dřešínek do 5 kalendářních dnů.

• Modernizace silnice 111/14113 - kř.ll/141 - Újezdec do 12 kalendářních dnů.

• Modernizace silnice 111/1754 - kř. 11/175 - Kožlí-Výšice, průtah do 20 kalendářních dnů.

• Modernizace silnice 111/1755 - kř. 11/175 - Kožlí do 8 kalendářních dnů.

• Modernizace silnice 111/02215 Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota do 20 
kalendářních dnů.

• Modernizace silnice 111/12248 Újezd u Vodňan-Libějovice do 15 kalendářních dnů.

• Modernizace silnice 11/173 (kř. lll/1396-kř. I/20) do 15 kalendářních dnů.

• Modernizace silnice 11/140 - Pivkovice, průtah do 25 kalendářních dnů - realizace v roce 
2024.

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/248/23, č. zhotovitele 
1/23/073 ze dne 8. 8. 2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v 

platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemné podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že 
dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své 

podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a 
plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1249/2023/RK-79 ze dne 23. 

11. 2023.

,, Modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Strakonice “ 

Stránka 4 z 5



V Českých Budějovicích dne V Českých Budějovicích dne

zaobjednatele: za zhotovitele:

MUDr. Martin Kuba 
hejtman Jihočeského kraje

Ing. Kamil Hrbek, prokurista
Franěk spol. s r.o.

„ Modernizace komunikací SFDI 2023 - 

Stránka 5 z 5

- okres Strakonice “

Ing. Kamil 
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Digitálně podepsal 
Ing. Kamil Hrbek 
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î
l

n
j

c

l̂
l
/

1
4
^
^
J
<
0
/

1
4
^
^
J
i

e
z
d
e
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^

M

Z

M
Ě
N
O
V
Ý
L
I

S
T

Č
.

1
5



cn
sr

JO
m

5

■v

H
C

1 oy?
i B)-

‘ Íí <
■ O 03 

'<A “

5r O
2" "o

o* 3
CD < 
(A fi> 
7T ..
<\ ft>

3<
cr 
o> 
co 

5" 
o'
C_ P3 CD

O

Q.
o S
© 3
S- ň
o. »

o »
7T 2.
CD
0
T5
O

cn
TI
g

ro
o
N>
w

N
3

N
3

4

f>« o
řo ©

p• O 
<*» JB

>
O
m
CA
H

CD
-<

N

m«

z
o
<
rrv

CA
H
-<

o<
B>.
CA

O
?r
CD
0)

C/>
Sí

o
CD

J5











•o
OJ
Ji

OJ -0.
cn

59 cn
co

P
ívkovice
S

0 101
pol.č 80

P
ivkovice
S

0 101
pol.č 100

CO ji
cn

58
- ■bo

Xo

¥
(O
OJ

“-o
■O.

s
Ji

"uT
-4
ro
ro
OJ

~

ji
s
•o
2
Ji

co
OJ

cn
-o
ji
CD

2

cn•o
Ji
Ci

s

cn
ro
ro
co

cn■o
-4
Ji

8
•o
co
o

oo
ro
o

co
co

ro
■oo
oN<
<

&

O
m
i”
75
m
£
<cv

o
TJ
X

o
-o
I
řO

£

£
<*
s
fflH
•o

OJ-
o
<D
O
CD

3C
O
3

O)

Ó

77
X
m
<
z
m«
z
*

z
o
N
m
C/>
H
m«
7)
*
O
O
X
H
H
r-
O
O

O
2
2

o j

cn
o
+

03
TI
>
H
O

5
03
m
H
O
z
•o
73
O

O
co
73
C
C/3
z
rrv

<
73

>
O
O

_+

C/3

H
i—

cn
o
2
2

5

o
+

ro

cn
73
O
c_
O

5
o

■0
o
co
H
X‘

*
N
m
2
c
r~
N
m
O
O

o
cn
7C
O

2ro

cn
o

ro

w

o
co

A

c

5
u
a
o
co
o
3
3

<
73
w

■0
73
O
O
03
Z
O
<
c

>

o
-o
I

N
>
CO
-n
03
m
H
O
z
c

>
o
o

>
o
1“

05

O
T

w

8 § 

i"
S 73 

73 
O 

O
03
Z
O
<
c
>
o
73
73
73
m
O
-<
7C

£
CO
H
C
O

o
m
2
>
>
coT|
m
2
H
r~
O
O

2
cn
O
+
ro

_o

o
o

O O
O O 
< CO
O H
N X 

o 5 
Om

ss
o
*
E
o
c
N
73
m
<
z
m
z
-<
o
I
73
r—
O
Ci
1
N
m
C/i
H
>
03
r~
N
m
2
Z
_-<

O
m
r
*
m
£
<
cv

a
"0
X

o
73
I
ro

*

<

O
CD
•o

AI*
O
O
O
O

3r
c d

3

O)

cn
o
~+

w

H >
r- co

P

5

CD
m
H
O
Z

73
73
O

o
co
X
c
C/i
z
m-
<
X
W

2
O
g
TI

*
>
O
o

_+

03

a»

o
T

W

>
C/i
T|
>
I-
H
O
5

CD
m
-t
O
Z

-a
X
O

i-
O
N<
z_
<
X
w

>
o
r*

OJ
_+

OJ
03

H
i-

OJ
O
2
2

COro
OJ
OJ
+
(O
rocn

co
X
O
c_
o
<
>
o
X
O
co
H
X‘

*
N

m
2
C
r~
N
m
O
O

o
“cn
X
O

2
ro

OJ

o
'+

o
co

Ji

?
c

u
a.

co
o
3
3

<
X
w

X
X
o
o
CD
Z
o
<
c
>

o
X

I

N
>
CO
X

07
m
H
O
z
c
>
o
o
>
o
r~

O)

cn
O
+

^OJ

o

co

o
c
</>•

ř

&

co
o
3
3

<
X
«

X
X
o
o
CD
Z
o
<
c
>

o
X

1

N

2
m
o
X
>
z
N
X
m
<

m
Z
g

OJ

cn
o

ro

C-
X

§
§
X
5-

z
(TV
03
m
N
i
c
H
Z
m-
z
2'
<

I
O
X
z
z
m«
H
X*

OJ

o
T

w

p

O O
O O 
< W
O H
N 5

o S
O m

50 - 
2 x

O
O
7Š
f
O
c
N
X
m
<
z
m
Z
-<
O
X

X
f—
o
Ci
X

N
m
co
H
>
CD
r~
N
m
2
z
.-<

co

ZBt<N®
í

O

2
ro

2
tO

2
ro H 2

ro
2
co

2
to

2
ro

2
ro H 2

co
2
ro

2
co *

»' _
a S3 ®<
M

OJ
ro
00
R

CD•o
O

CO
*■4
o
o
o
o

Ji

"i

O

co•o
o
o
o
o

CO~n I o
o

8

co
o
o
o
o

ji

co
o
o
o

o
o
o

co-4 cn

9a.3
o
®

s

II
II 
•* <®

O)
'-o
R

g
OJ
"-4
8

g
OJ
Vi
8

■o
cn

g

o
Ji
OJ
Vi
8

OJi.
OJ•o
o

co
ro
OJ

“co
o
o

CD
ro
OJ
co
8

co
co
ro
ro
“o j

8

ro
o00
O)
8

ro
o
ji
CO

co
ro
O)

8
O

CO
OD
ro

“ro
g

OJ
*5'a.3
o

s
N g
i»
3.3:

Xo

OJ

8

cb
ro
CT>
OJ
O
O

cb
ro
OJ
OJ

8

8
OJ

8

<b
ro
O)
OJ

8

tb
ro
b)
co
o

co
ro
OJ

CO
ro
OJ

“co
8

CD
cn
ro
OJ

8

i ro
o
ji

co

co
ro
OJ
co
8

OD
cn
"ro
OJ
o

-

®
a.3
£
O

i gl

II 
? =

ro

8

(O
(0

8
ro

8

OJ

8

8

ro
cn
co

8

co
cn

8

8
O
O

ro
ro
o
o
o

to

8

OJ

8

8

oo
co
co
ro
o

ro
oo

“o
oo

co
cn

8

0B
1
o
5?
o
<
0).

o
m

1 052
 768,00

<o
OJ
00

&
IO
O)
<o

0)
ro
03
-o
co
0)

•o
>0
(JI

g
<0

8

OJ
OJ

OJ
OJ
n

OJ
(0
ro
o
OJ
o

8

ro
OJ

2
O

8

ro
ro
0J

g
ji
8

co
00
A

o
o
o

ro
OJ
cn
co
cn
o
o

co
co
VI
u
00
OJ
cn
(O

cnco
ro
o
-o

“cn
co

ro
-o
-0

-0
(0

8
o

8
o

“o
o

ro
co
OJ
Ji
o
o
o

ro
ro
OJ

g
ji
o
o

o

8
o

8

ro
OJ
cn
co
cn

8

(O

o
<B

(B
3

f
N
O
X
X

o
» 2. 
|í

° i1 •
Š

i

•oj

s
s

A
<0
*oJ

ro
o

OJ
Ji

g
ro
CO

CD

e
(C

o

Ř

03

o
jio

ro
O
-4
OJ

*
OJ
o

to
cn
ro
-O
jk
o

ro
o
ro
ji
o
o
o

ro
2

O

g

O

Ji
o
00
co
“co
cn

ro
co

-0

cn
O)

ro
ro
ro
co
cn
OJ

co

O
Ol
co
00
(O
»
v
co

-n J
cn
co
co

“o
o

ro
o
co
•o
g
o
o

Ji
cn
co

“ro
o

(O

g
§
o

8

ro
ro

ji
■o
ji
b)
ro

ro
OJ
o

o

g

cn

O)
o
cn

o

O

s
í
3

sr
N
O
X
X

f 
i rr
«• n3 3 
®< É)

X
0

K)

g
OB

S
8

ói
O)
O)

£
OJ
O)
<o

Ol

o

“ro
ji

6*

s
«

o
03
O
OJ
ro
o

03

OJ
OJ
OJ

c

cn
OJ
o

8

g

8

ró
g
OJ
cn
OJ

8

ro
cn
o
cn
o
cn

CO
*
cn
-o
<o
o
«J
-J

O)
-U

Ji
cn
2

-0
00

I
v
i

cn
co
co
-o
o
o

ro
o
co
-o
8
O
o

to
to
ro
(O

“ro
o

O

g

8

ro
ro

ji
-4
Ji
OJ
ro

ro
OJ
o

o
“cn
o

ro
cn
O

o

o

s

3

rr
N
D
X
X

f

a

S
jr

tt3
•<

O
 P

IS
U

 A
A

0N
3W

Z
 

90
W

./I
II

 J
M

-M
B

tn
Jd

 ')
|!U

B
|S

 E
U

6
C

U
/ll

l o
o

iu
n

s 
B

O
B

Z
jU

ja
po

w
 : sq

A
B

is





S
t

a
v
b
^
^

M
o
d
e
r
n
i

z
a
c
e
s
i
l

n
i

c
^
!
i

m
í

n
l̂

a
n
i

M
>
r
ů
t

a

W
<

M
l
i

m
Ô
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