	
Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:		1215/2016
číslo smlouvy dodavatele:		

Název díla:

„Bílina, ř. km. 1,065-1,158 - rekonstrukce u ČD“
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  




[bookmark: _GoBack]
Dodavatel:	Sweco Hydroprojekt a.s.	
adresa:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4		
IČ:	26475081	
DIČ:	CZ26475081	
Statutární orgán:	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda předst.
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
	Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	za společnost podepisují dva členové představenstva společně
	
dodavatele zastupuje:	
	
Bankovní spojení:	
číslo účtu:	
		
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s.	je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.12.2016. 

Dodatkem č. 1 se mění 

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Část původní znění:

Zahájení díla:				15.12.2016  

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní PD):		26.04.2017

Ukončení díla (po schválení v IK):						31.05.2017 
				 
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.


Čl. V. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 

					175 200,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Průzkumné práce						68 000,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření:					16 000,00 Kč bez DPH
	
DUR								 91 200,00 Kč bez DPH

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny DUR a 100 % ceny průzkumných prací a geodetického zaměření. 

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v  investiční komisi (IK) a ve výši zbývajících 20% ceny DUR. Schválení PD v IK je povinen oznámit objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:					15.12.2017					 
Ukončení díla (předání 1 paré PD):							30.06.2017 

Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se dodavatelem díla.

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Čl. V. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 

					147 840,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Průzkumné práce						68 000,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření:					16 000,00 Kč bez DPH
	
DUR								63 840,00 Kč bez DPH





Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace bude provedena následovně:
a) Předání průzkumných a zaměření – ve výši 100%, tj. 68 000,00 Kč bez DPH + 16 000,00 Kč bez DPH = 84 000,00 Kč bez DPH. 
V případě protokolárního předání a převzetí rozpracované PD ve stupni DUR ve výši 70% ceny, tj. 63 840,00 Kč bez DPH.  

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ¨
Se doplňuje o následující:

11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
12. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
13. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

v Chomutově dne:		v Praze dne:







……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík	
Investiční ředitel		předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik 	Sweco Hydroprojekt a.s.


							…………………………………….
		Místopředseda představenstva
		Sweco Hydroprojekt a.s.
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