
                                                                                                                  UVEŘEJNĚNO DNE: 
 

 
DODATEK č. 1 

K SMLOUVĚ O DÍLO 
 

Revitalizace víceúčelového hřiště Tuchlov 47 
 

 

 

I. 
Smluvní strany 

1. Zhotovitel: 

JB Estate s.r.o. 

Sídlo:     Provodín 76, 471 67 Provodín 

Osoba oprávněná jednat  

ve věcech smluvních:  Jiří Beránek, MBA, jednatel 

Osoba oprávnění jednat  

ve věcech technických:  Jiří Beránek, MBA 

Kontaktní osoba:   Jiří Beránek, MBA  

IČO:    286 72 321  

DIČ:    CZ28672321 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

Tel.:     

E-mail:     

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 26220.  
 
(dále jen „zhotovitel“) 

a 

2. Objednatel: 

 Dětský domov a školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace 

 Adresa:     Křemýž 47, 415 01 Ohníč 
 Osoba oprávněná jednat  

 ve věcech smluvních:  Mgr. Jan Blažek 

 Kontaktní osoba:  Mgr. Jan Blažek 

 IČO:     61515876 

 DIČ:     není plátce DPH 

 Bankovní spojení:    

 Číslo účtu:     

    

 (dále jen „objednatel“) 
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II.  

Předmět dodatku 

1) Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž 
předmětem plnění byla Revitalizace víceúčelového hřiště dle projektové dokumentace. 

2) Smluvní strany se v článku 4 odst. 2 smlouvy o dílo dohodly na termínu zhotovení a předání 
řádně zhotoveného díla do 30.11.2023.  

3) Smluvní strany si ujednaly uzavření tohoto dodatku č. 1, který se stává nedílnou součástí 
smlouvy o dílo, a to za účelem její změny v části týkající se termínu zhotovení díla.  

4) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že potřeba uzavřít tento dodatek č. 1 za účelem 
změny termínu zhotovení díla dle smlouvy o dílo je odůvodněna objektivními okolnostmi 
spočívajícími v nepříznivých klimatických podmínkách, které brání řádnému dokončení díla 
specifikovaného v odst. 1 tohoto článku v termínu dle odst. 2 tohoto článku. Jedná se o 
překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou zhotovitel nemohl a nemůže 
objektivně ovlivnit. 

III. 
Změna smlouvy o dílo 

Z důvodu uvedeného v čl. II odst. 4 tohoto dodatku č. 1 se smlouva o dílo mění v čl. III. odst. 1 
takto: 

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 30. 3. 2024. 
 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn. 

2) Tento dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nabývá platnosti dnem 
jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel 
a tři objednatel.  

4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy. 

Za zhotovitele:       Za objednatele: 
 
V Provodíně dne: V Tuchlově dne:  
 
 
 
……..………………………………    ..…..…………………………… 
JB Estate s. r. o.                                                                 Mgr. Jan Blažek 
Jiří Beránek, MBA, jednatel                                                 ředitel  
  


