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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/408 ZÁLESÍ, VJEZDOVÉ BRÁNY
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr. 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČO 608 38 744
kontaktní adresa: Tovární 3, 620 00 Brno
zapsaná v ob sp.zn. B 7634
zastoupena

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto
dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- nebylo nutné provádět geometrický plán, protože již byl dokončen výkup dotčených pozemků.
- při podrobné prohlídce byl zjištěn větší rozsah porušení vozovky, než bylo původně uvažováno. Proto bylo

stanoveno větší množství asfaltobetonu pro lokální vysprávky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 3 044 660,76 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.
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Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha:

Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce

Dodatek přezkoumal

V Brně, dne 29.11.2023 V Brně, dne 29.11.2023

Bc. Roman Hanák

ředitel

STRABAG a.s. Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE  
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


