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DODATEK č. 51 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice”

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm

číslo jednací: 23185/2023-SŽ-SSZ-PRÁV 
číslo smlouvy: E618-S-829/2018 
ISPROFOND: 521 371 0002

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200136

(dále jen „Zhotovitel")

společně dále jako „smluvní strany"
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PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 03. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice" s účinností Smlouvy ke dni 23. 03. 2018, ve znění jejích 
dodatků č. 1 - 50, (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeneho ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky: 
původní cena Díla 4 378 022 292,81 Kč bez DPH
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.
Sm uvní cena Díla ve znění dodatku č.

1 bez finanční změny
2 činila 4 377 605 472,23 Kč bez DPH
3 bez finanční změny
4 činila 4 447 713 779,27 Kč bez DPH
5 činila 4 741 868 936,15 Kč bez DPH
6 činila 4 744 786 796,91 Kč bez DPH
7 činila 4 766 912 541,28 Kč bez DPH
8 činila 4 763 543 176,32 Kč bez DPH
9 činila 4 766 664 526,55 Kč bez DPH
10 čini a 4 767 172 246,48 Kč bez DPH
11 čini a 4 773 676 250,49 Kč bez DPH
12 čini a 4 778 721 541,74 Kč bez DPH
13 čini a 4 797 526 875,18 Kč bez DPH
14 čini a 4 796 407 730,93 Kč bez DPH
15 čini a 4 820 684 746,36 Kč bez DPH
16 čini a 4 819 329 754,92 Kč bez DPH
17 čini a 4 819 692 679,11 Kč bez DPH
18 čini a 4 827 001 974,21 Kč bez DPH
19 čini a 4 875 709 542,31 Kč bez DPH
20 čini a 4 880 715 231,44 Kč bez DPH
21 čini a 4 880 790 813,94 Kč bez DPH
22 čini a 4 880 862 955,95 Kč bez DPH
23 čini a 4 895 777 044,69 Kč bez DPH
24 čini a 4 968 113 870,28 Kč bez DPH
25 čini a 4 968 442 427,73 Kč bez DPH
26 čini a 5 043 664 967,67 Kč bez DPH
27 čini a 5 049 384 491,94 Kč bez DPH
28 čini a 5 061 087 656,85 Kč bez DPH
29 čini a 5 068 783 714,47 Kč bez DPH
30 čini a 5 084 875 457,48 Kč bez DPH
31 čini a 5 091 813 945,67 Kč bez DPH
32 čini a 5 091 907 617,03 Kč bez DPH
33 čini a 5 092 250 633,55 Kč bez DPH
34 čini a 5 101 851 592,39 Kč bez DPH
35 čini a 5 130 795 818,13 Kč bez DPH
36 bez finanční změny
37 čini a 5 143 869 806,95 Kč bez DPH
38 čini a 5 177 619 182,62 Kč bez DPH
39 čini a 5 198 375 631,34 Kč bez DPH
40 čini a 5 177 335 993,77 Kč bez DPH
41 čini a 5 185 713 496,02 Kč bez DPH
42 čini a 5 168 980 134,14 Kč bez DPH
43 čini a 5 165 798 223,69 Kč bez DPH
44 čini a 5 202 959 142,89 Kč bez DPH
45 čini a 5 246 973 340,50 Kč bez DPH



Smluvní cena Díla 
Smluvní cena Díla 
Smluvní cena Díla 
Smluvní cena Díla 
Smluvní cena Díla

ve znění dodatku č. 
ve znění dodatku č. 
ve znění dodatku č. 
ve znění dodatku č. 
ve znění dodatku č.

46 činila 5 249 336
47 činila 5 265 360
48 činila 5 264 476
49 činila 5 303 008
50 činila 5 361 428

472.77 Kč bez DPH 
621,42 Kč bez DPH 
381,24 Kč bez DPH
004.77 Kč bez DPH 
235,38 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 51 (dále 
jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 7 Smlouvy -  
Rekapitulace ceny. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 63 710 940,49 Kč bez DPH.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL"): č. 134, 
č. 135, č. 152, č. 153, č. 158 a č. 159 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ"), se smluvní strany dohodly 
na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na 
ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši ....​......​......... Kč. Celková hodnota závazků ze Smlouvy 
dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ je v celkové výši ..​..​......​......... Kč. Upřesnění Smluvní ceny Díla je 
stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 3,09 % původní hodnoty 
závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 
ZZVZ je 22,79 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně 
ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 17 Smlouvy 
a přílohy č. 7 Smlouvy - Rekapitulace ceny.

Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 51 nezahrnuje případnou 
změnu Smluvní ceny Díla na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací 
neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 51 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 51. Ceny 
jsou uváděny bez DPH.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.
Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených v části schváleného ZL č. 135 Objednatel postupoval v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 135 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ...​......​..........​...

Méněpráce dle ZL č. 135 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ..​......​............

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ ...​......​..........​...
Hodnota změny pro účely Dod. č. 51 Smlouvy celkem, bez DPH ...​....​..........​...



b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 134 a v části schváleného ZL č. 135 
Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 134 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 134 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 

Vícepráce dle ZL č. 135 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 135 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

...​..​......​..........​... 

​..​.......​... 

​...​....​......​..........​... 

​..​. .​......​..........​...

Práce dle § 222 odst. 5 ZZZV dle Dod. č. 51 Smlouvy celkem, bez DPH ...​. .​......​...........​..č

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 152, č. 153, č. 158 a č. 159 a v části 
schváleného ZL č. 135 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 
ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 135 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 135 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 

Vícepráce dle ZL č. 152 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 152 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 

Vícepráce dle ZL č. 153 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 153 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 

Vícepráce dle ZL č. 158 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 158 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 

Vícepráce dle ZL č. 159 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 159 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

...​....​..........​...

.........​... 

​...​. .​......​..........​...

.........​... 

​...​....​......​..........​...

.........​... 

​...​. .​......​..........​...

..​....​..........​... 

​...​..​......​..........​... 

​.....​..........​...

Práce dle § 222 odst. 6 ZZZV dle Dod. č. 51 Smlouvy celkem, bez DPH ...​....​......​.......... Kč

Úprava Smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 51:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 4 378 022 292,81 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 50, bez DPH činila 5 361 428 235,38 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 51, bez DPH + 63 710 940,49 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 51, bez DPH činí 5 425 139 175,87Kč

2) Článek 17 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 17. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 50 Smlouvy a nahrazuje se 
novým seznamem příloh ve znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací



Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č. 9

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 36

Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije) 

Žádost o poskytnutí zálohové platby 

Rekapitulace ceny

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 51

Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy

-nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4

Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy - ke dni podpisu 
dodatku č. 5

3) Příloha č. 7 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 7 - Rekapitulace ceny. Ruší se znění Přílohy č. 7 
Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 50 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu dodatku č. 51, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 7 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude- 
li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná 
ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, 
která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 7 Smlouvy): Rekapitulace ceny
- nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 51
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Příloha č. 1 (současně příloha č. 7 Smlouvy): Rekapitulace ceny -  nové znění ke 
dni podpisu Dodatku č. 51






