
Položky změny stavby č. 2.02

Cena s DPH: 97 995,49 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 80 987,99 Kč

DPH: 17 007,50 Kč

Rozpočet: [SO 102] - Silnice III/4389, Libosváry

Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Ing. Jiří Škrabal

Zhotovitel: PORR a.s.
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5.1  (23.3.20.0)

Změna stavby č. 2.02 Dodatečné práce

Stavba: III/4389  -  Silnice III/4389, III/43810: Libosváry - ŘSZK

Objekt: SO 102 - Silnice III/4389, Libosváry
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31,49051 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným
T 47,30 1 489,48

99 Staveništní přesun hmot 1 489,48

34 899203111RT3
Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, 

D400
KUS 4 668,40 9 336,80

33 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV KUS 5 572,30 11 144,60

36 89002 Napojení na stávající šachtu KUS 4 042,80 4 042,80

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 28 095,20

35 89001 Napojení na stávající potrubí KUS 3 571,00 3 571,00

32 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 M 1 131,50 9 052,00

87 Potrubí z trub z plastických hmot 9 052,00

17 5834417100 štěrkodrť frakce 0/32 T 428,90 9 903,30

16 5833731000 štěrkopísek frakce 0/4 T 304,70 1 950,08

15 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1 074,30 687,55

14 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 392,40 1 255,68

13 174151101 Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 131,60 1 519,32

12 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 T 210,30 6 189,13

11 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 Z
m3 17,60 2 877,60

10 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3
m3 221,20 3 616,62

9 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin m3 87,70 716,95

8 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 59,70 1 432,80

7 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 209,70 5 032,80

SO 102 Silnice III/4389, Libosváry 80 987,99

1.1 Zemní práce - odvodnění 42 351,31

6 132255104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 

100 m3 , strojně
m3 438,50 7 169,48

Rozpočet: [SO 102] - Silnice III/4389, Libosváry

PČ Kód Název MJ JOC Celkem



Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 29.11.2023 Datum: 30.11.2023


