
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
 

 „Výměna vnějších výplní otvorů objektu Veslařská 230, Brno“ 

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „občanský zákoník“; (dále jen „Smlouva“). 

 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Název:    Vojenský výzkumný ústav, s. p. 

Sídlo:    Veslařská 337/230, Brno 637 00 

Datová schránka: n62kuhr 

Jehož jménem jedná: Ing. Pavel Čuda, Ph.D., ředitel  

IČO: 29372259 

DIČ: CZ29372259 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  

Číslo účtu:  115-1174260237/0100 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 25718  

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

   

kontaktní osoba ve věcech technických: 

   

na straně jedné jako „objednatel“ 
 
a 
 

 
Zhotovitel: 

Název/obchodní firma:  OKNOSTYL group s.r.o.  

Sídlo:    Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim 

Datová schránka:  fuqq8i8 

Jehož jménem jedná:  Ing. Tomáš Mazel, jednatel   

IČO:    27689719  

DIČ:    CZ27689719  

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 52299 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   43-7118030207/0100 

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:  

- ve věcech technických:    

- ve věcech smluvních:    

na straně druhé jako „zhotovitel“ 
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se dle čl. 15.7., čl. 4.6. a čl. 4.11. Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) vzájemně 
dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o nové práce (vícepráce) a na neprovedení některých prací 
(méněpráce) a dále na prodloužení termínu pro dokončení díla.  
 

II. 
Změny Smlouvy 

2.1. Předmět Smlouvy dle čl. II Smlouvy detailně upravený v Příloze č. 2 Smlouvy, se rozšiřuje o nové 
práce (vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce) spočívající v činnostech uvedených 
v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, kterou je soupis stavebních prací, dodávek a služeb smluvními 
stranami vzájemně odsouhlasený dne 1. 11. 2023. 

2.2. Po dohodě smluvních stran se prodlužuje termín dokončení díla uvedený v čl. III Smlouvy do 
15. 12. 2023.  

III. 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích Příloh, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze 
změn. 

3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
a tvoří nedílnou součást Smlouvy.  

3.3.  Dodatek je vyhotoven elektronicky a je smluvními stranami podepsán uznávanými 
elektronickými podpisy.  

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – méně a vícepráce 

 

Za objednatele:      za zhotovitele: 
V Brně         V Kuřimi: 

 
 

………………………………………………… ………………………………………………… 
 Ing. Pavel Čuda, Ph.D.  Ing. Tomáš Mazel  
 ředitel  jednatel  
 podepsáno elektronicky  podepsáno elektronicky 


