
v , 

PRILOHA 7 
MP MD OPK 21385/95-230 

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
ploch 81 
NÁVRH NA 
VO - dle TSB 

NÁVRH NA OZNÁMENÍ 81 
KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: '/ ~' . ,JO. 12_0 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

MAIL XXX 

MNP a VCP na VO- dle TSB 
MÍSTO: 

ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

POPIS 
Po zahájení prací byl správce spol. TSB vyzván ke kontrolní prohlídce 
zahájením. správce VO požádal o realizaci technického venkovního 

a to z návaznosti na již realizované nové trasy VO a platné standardy. 

má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby. 

POKYN VYDAL: stavbyvedouc DATUM: 22.04.2023 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POY AŽOV ÁNO ZA POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ N ZHOTOVITEL NEBUDE 

PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ KE P CÍ PRÁCE. 

STAVEBNÍ DOZOR: SP STAVBY: 
M Mgr. Martin Jelínek 



v , 

PRILOHA 9 
MP MD OPK 21385/95-230 

ST A VBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén+ SO 02 Revitalizace lávky a 
ploch 81 

NÁVRH NA 
VO - dle TSB 

NÁVRH NA OZNÁMENÍ 81 
KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: 11(.10, fj 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

Mail XXX 

VCP na VO - dle TSB 
MÍSTO: 

ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

NÁVRH 
Cena bez DPH 

Vícepráce: 259 204,37 
-87 499,30 

Rozdíl: 171 

PODPIS NA VRH OV A TELE: 

DPH 
54 432,92 

-18 374,85 
36 058,07 

DATUM: 

Cena s DPH 
313 637,29 

-105 874,15 
207 763,14 

, 0 f l· /1 f?i) P -DATUM. L .. 1. 1c)t_:J 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 
-------- ----- ------

STAVEBNÍ DOZOR BY: 
Brna, 

SPORT, a.s.;

Mp-TÚl 100-01 



Položkový 

Stavba STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 

Objekt: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a ZL 81 
oloch 

VO - dle TSB Rozdílový 

položky Název položky 
!jednotková za Cena celkem ljedno_tková 

MJ Množství materiál bez DPH za prac, 

projektu - VO 144 817,40 

IO 600, 1 VO I i 
19 VR15 Stožár ocelovY vhodný pro obloukový výložnik d. 2,65m, ž.z. v. nad zemi 

kus -3,00000[ 10 815,40 -32 446,20: 
výložnlku Srn JB8 Brno) 

N 
Stožár ocelový vhodný pro obloukový výložnlk d. 2,65m, ž.z. v. nad zemi 

kus 3,ooooo[ 19 679,40 59 038,20) 
výložníku Srn zesllený J88 Reklamní Brno) 

25 VR19 Stožárová svorkovnice s možností jednoho svltidela 6A, kus "6,00000 1 091,00 -6 546,00• 
IP 44 GURO EKM 2035 - 1 D2) í 

N 
Stožárová svorkovnice s možností jednoho svltide1a 6A, 

kus 6,oooool 1279,20 7675,20' 
IP 44 (GURO EKM 2035 - 2D2) 

kus I i 
i 

IO 600,2 Nové VO I i 
13 VR12 Stožár ocelový vhodný pro obloukový výložník d. 2,65m, ž.z. v. nad zemi 

kus .3,00000 l 11 037,00 .33111,00) 
výložnlku 8m (napf. JB8 Brno) 

N 
Stožár ocelový vhodný pro obloukový výložník d. 2,65m, ž.z. v. nad zemi 

kus 3,oooooj 19679,40 59 038,20! 
výložniku 8m zesllený {napf. JBB Reklamnl Brno) 

27 VR14 
Stožárová svorkovnice s možnosti jednoho svítidela 6A, 

kus .3,00000! 1113,40 -3 340.20 r 
IP 44 GURO EKM 2035 - 1 D2) 

N 
Stožárová svorkovnice s možnosti jednoho svítidela 6A, 

kus 3,00000 1 279,20 3837,60! 
IP 44 (GURO EKM 2035 - 2D2) 

I I 
10600,3, VO i i 

29 VR15 
Stožárová svorkovnice prúchozl, s možnosti jednoho svftidela 6A, 

kus i -7,00000 1 275,601 -8 929,20! 
IP 44 {napf. GURO EKM 2035 - 102) l 

N 
Stožárová svorkovnice s možnosti jednoho svítidela 6A, 

kus 7,00000 121~,2oj 8 954,40 
IP 44 (GURO EKM 2035 - 2D2) 

N Ovládací prvek MSB·C bez adresování kus 16,00000 4 997,201 79 955,20 4ss,ool 

N Termoplastická úprava TPU168/1200 !KOSA kus 16,00000 668,201 10691,20 507,00j 

N Uboránf v zdi v 12/D a 13/D ks I 2,00000 I 2100,ool 

Rekapitulace 

Dodávky celkem 

Montážní práce a služby celkem 

Mimostaveništní doprava 

PPV obor 001-025 

PPV mimo oboru 001-025 

Vícepráce bez DPH 

DPH 21% 

Cena s DPH 

Cena celkem 
bez DPH 

19 592,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 280,00 

8112,00 

4 200,00 

144 817,40 

19 592,00 

5 213,43 

906,72 

1175,52 

171 705,071 

36058,071 
207 763, 14 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 

Objekt: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a ZL 81 
oloch 
VO - dle TSB 

položky Název položky MJ I Množství 
'jednotková za lCena celkem ljednotková 
materiál bez DPH za práci 

projektu - VO 229190,00 

IO 600, 1 VO j I I i 
N 

Stožár ocelový vhodný pro obloukový výložnik d. 2,65m, ž.z. v. nad zemí 
kus I 3,000001 19 679,401 59 038,20! 

výložníku Srn zesílený JBS Reklamnl Brno) I 

N 
Stožárová svorkovnice s možností jednoho svítidela 6A, 

kus I 6,00000! 1279,201 7 675,20, 
IP 44 (GURO EKM 2035 - 202) 

kus i I l 7 
IO 600.2 Nové VO ' i I I ' 

N 
Stožár ocelový vhodný pro obloukový výložník d. 2,65m, ž.z, v. nad zemi 

kus I I l výložnlku Srn zesllený JB8 Reklamní Brno) 
3,00000! 19 679,401 59 038,20 

N 
Stožárová svorkovnice s možností jednoho sv[tidela 6A, 

kus I ' 1 279;20j I IP 44 (GURO EKM 2035 - 202) 
3,00000[ 3 837,60 

I I I 

I0600.3.VO I I I I 

N 
Stožárová svorkovnice pnichozr, s možnosti jednoho svllidela 6A, 

kus I 1,00000[ 1279,201 8 954,40 j 
IP 44 (GURO EKM 2035 - 202) I 

N Ovládací prvek MSBvC bez adresování kus I 16,00000I 4~97,20j 79 955,20 455,00j 

N Termoplastická úprava TPU168/1200 IKOSA kus I 16,00000! 668,201 10691,20 507,00j 

N Uborání v zdi v 12/D a 13/0 ks i 2,oooooj ! 2100,00 

Rekapitulace 

Dodávky celkem 

Montážní práce a služby celkem 

Mimostaveništní doprava 

PPV obor 001-025 

PPV mimo oboru 001-025 

Vícepráce bez DPH 

DPH 21% 

Cena s DPH 

Cena celkem 

bez DPH 

19 592,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 280,00 

8112,00 

4 200,00 

229 190,00 

19 592,00 

8 250,84 

996,01 

1175,52 

269 204,37! 

54 432,921 
313 637,29 



položky 

19 VR15 

25 VR19 

13 VR12 

27 VR14 

29 VR15 

Položkový 

STAVBA 25 METRO MPS LU NKY 
SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 

loch 
VO - dle TSB 

Název položky 

projektu - VO 

IO 600.1 VO 
Stožár ocelový vhodný pro obloukový výložnlk d, 2,65m, ž.z. v. nad zemí 

výložníku 8m JB8 Brno) 

Stožárová svorkovnice s možnosti jednoho svítidela 6A, 
IP 44 GURO EKM 2035 - 1D2) 

10 600,2 Nové VO 
Stožár ocelový vhodný pro obloukový výložnlk d. 2,65m, ž.z. v. nad zemí 

výložníku Bm JB8 Brno) 

Stožárová svorkovnice s možností jednoho svitidela 6A, 
IP 44 (napf. GURO EKM 2035 • 1 D2) 

10600,3.VO 
Stožárová svorkovnice s možnosti jednoho svítidela 6A, 
IP 44 GURO EKM 2035 - 1 D2) 

Rekapitulace 

Dodávky celkem 

Montážní práce a služby celkem 

Mimostaveništní doprava 

PPV obor 001-025 

PPV mimo oboru 001-025 

Vícepráce bez DPH 

DPH 21% 

Cena s DPH 

MJ Množství 
'jednotková za 
materiál 

! I 
kus -3,oooooi 10 815,40j 

kus -0,00000, 1 091,001 
[ ! 

kus I 
i 

kus I -3,00000 f 11 037,00 

kus I -3,000001 1113,401 

: I ! 

I ! 

kus -7,00000 1 21s,eo! 

ZL 81 

Cena celkem I jednotková Cena celkem 

bez DPH za práci bez DPH 

-84 372,60 0,00 

-32 446,20; 0,00 

-6 546,00 0,00 

' 
I I 

! 

-33111,00' 0,00 

: 
-3 340,20 0,00 

-8 929,20 0,00 

I 

-84 372,60 

0,00 

-3 037,41 

-89,29 

0,00 

-87 499,301 

-18 374,851 
-105 874, 15 



v , 

PRILOHA 7 
MP MD OPK 21385/95-230 

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén+ SO 02 Revitalizace lávky a 82 
ploch 

NÁVRH NA NÁVRH NA OZNÁMENÍ 82 
Drobné stavební úpravy dle požadavku objednatele KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: / (7 1o. 2C!2 '=) 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

MAIL XXX 

VCP na Drobné stavební úpravy dle požadavku objednatele 
MÍSTO: 

ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

POPIS 
list náklady k realizaci požadovaných prací ze strany 

objednatele: 
- Nové lomenice nad vstupem terasy 
- Prodejna plavek - zrušení umyvadla v plavek ve 2.NP 
- Úprava SDK podhledu v stávajících oken 
- Zapravení zednické pod parapety 
- do sprch 50m bazénu 
- Dlažba v místnosti 1.51 a 1.50, uvedené místnosti v 

má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do te vby. 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 30.4.2023 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POY AŽOV ÁNO ZA POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ N ZHOTOVITEL NEBUDE 

PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ KE P PRÁCE. 

STAVEB SP AVBY: 
BK?-~ - MM gr. Martin Jelínek 

a 



v , 

PRILOHA 9 
MP MD OPK 21385/95-230 

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
ploch 82 

NÁVRH NA NÁVRH NA OZNÁMENÍ 
Drobné stavební úpravy dle požadavku objednatele KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: //l. /f c1 • 

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 
Mail XXX 

VCP na Drobné stavební úpravy dle požadavku 
objednatele 

MÍSTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

NÁVRH 

Vícepráce: 

Rozdíl: 

Cena bez DPH 
159 247,49 

0,00 
159 247,49 

DPH 
33 441,97 

0,00 
33 441,97 

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 

PO DATUM: 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 

Cena s DPH 
192 689,46 

0,00 
192 689,46 

-------- ----- ------

STAVEBNÍ DOZOR :) SPRÁVCE STAVBY: 
BKOM Brna, 

Mp-TÚl 100-01 



Položkový 

;;,tavoa: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 
Objekt: S0 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 

oloch 
Drobné stavební úpravy dle požadavku objednatele 

položky Název položky 
Díl: _2 Nové Lomenice nad vstupem terasy 

2 

N1 

90 

N4 

N9 

Díl: 

328 

N1 

N2 

N3 

971042125T00 Jádrové vrtání 

Napojeni na stávajíci odpadní potrubí 

721174025 Potrubí z PP odpadní ON 110 

721234111R00 Vtok PP HL62BH pro 

Pol_3 D+M tepelné izolace ON 11 O izolace z polyetylenu proti rosení 110/5 mm 

_3 Prodejna plavek• Zrušení umyvadla v plavek ve 2.NP 

725290020RA0 Demontáž umyvadla baterie a konzol 

230082066R00 Demontáž potrubí litinového do ON 100 mm 

722130801 ROD Demontáž potrubí ocelových závitových, ON 25 mm 

733191915R00 Zaslepení vodovodního potrubí ON 25Zaslepení potrubí zkováním a 
ON 25 

111 342264051 RT1 Podhled sádrokartonový na ocel. konstr., desky standard ti. 12,5 mm, 
bez izolace 

113 342264098R00 

N4 Pol_ 4 

NS Pol_S 

N9 PoI_9 

podhled 2.07· 17,82 

podhledu 2.06 a 2.03: 8,3'0,93+0,75~6,3+0,5r6,7-3,819 

k podhledu sádrokart. za plochu do 1 O m2 

podhledu 2.06 a 2.03: 8,3'0,93+0,75•6,3+0,5r6,7-3,B19 

Zapravení vybourání zárubní, sekáni kapes, osazení zapravení 
omítky, 

Dozdívka otvrou v místoosti 2.06 zapravení omítky a pomocného lešení 

Zednické zapravení podkladu pro osazení okenních v prostoru šaten ve 
2.NP (6x 2,5m cca 0,25m) 

to s pomocným lešením, provedení drobného a provedeni vlastní 
betonéiže pomoci betonové mazaniny v ti. cca 3cm 

MJ 

kus 

kpl 

m 

ks 

m 

kus 

kus 

m 

ks 

m2 

m2 

kpl 

kpl 

kpl 

N10 Po1_10 Zednické zapravení/ úprava „odskoku na obvodové v prostoru kpl 

75 342248144R00 

77 342948111 ROD 

249 968072455R00 

182 602016193R00 

188 611473123R00 

666 784191201R00 

667 784195412R00 

346 998012023R0X 

338 979082111R0O 

339 979082121R00 

340 979011111 R00 

341 979081111 R00 

342 979081121 ROD 

345 979999998R00 

2.07) 

osazeni výztužnél10 rožku v délce cca 5m, pomocí omítky ozubu" v 
cca 7cm 

keram. 14 broušené, ti. 140 mm, na lepidlo m2 

0,9'2,0 

Ukotveni k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 

2,0·2 

Vybourání kovových zéirubní pi. do 2 m2 

Penetrace hloubková 

Omítka ze suché štuková 

0,9'2,0'2 

Penetrace podkladu hloubková 1x 

Malba tekutá bílá, 2 x 

hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 

k vnitrost. suti za dalších S m 

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

k odvozu za každý další 1 km 

Poplatek za skládku suti 5% 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 
N18 55566 

620 771101210RT1 

621 771475014R00 

N3 632419115R00 

623 771479001R00 

630 771578011 ROD 

629 771575109R0X 

634 771.3 

636 998771203R00 

a vyrovnání z rychleschnoucí betonové mazaniny (Topcempronto) 4m2 

Penetrace podkladu pod dlažby, 

Obklad keram.rovných, tmel,výška 10 cm 

SamonivelaCní PCI, zpracování ti. 15 mm 

ezání dlaždic keramických pro soklíky 

Spára podlaha silikonem 

Montáž podlah keram.,hladké, tmel flex, 6-GoK6Q•c1n 3·30/30 cm 

Dlažba keramická 60x60GJna 30x30cm, protiskluzná, specifikace viz T.Z. a kniha 

hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 

Vícepráce bez DPH 

DPH 21% 

Cena s DPH 

kpl 

m2 

m 

m2 

m 

m 

m2 

m2 

% 

ZL082 

Množství I Cena/ MJ I Celkem 

1,000001. \666.501 

1,00000 I 2 94•:0Qj 
2,000001, .• ~.22,001 
1,000001;: \il$1$_,001 
2,000001 ,',,>" 

i:. 

1,00000 

7,00000 

2,00000 

2,00000 

30,26400 

17,82000 

12,44400 

1,00000 1, /~65P,0Di 
'i 

9 741,50 
1 666,50 

2 940,00 

1 044,00 

3 515,00 

576,00 

2 958,40 

305,00 

2 121,00 

145,40 

387,00 

63 506,45 
25 318,86 

1 820,56 

19 500,00 

4 000,00 

6 000,00 

2 650,00 

1 516,32 

538,40 

395,28 

75,96 

1 162,44 

68,76 

173,88 

136,62 

20,03 

50,07 

18,36 

15,02 

17,52 

28,37 

83 041,14 
9 870,00 

967,50 

5 505,15 

26 883,60 

918,75 

1 967,35 

15 735,42 

14971,05 

6 222,32 

159 247,49 

33 441,971 
192 689,46 



v , 

PRILOHA 7 
MP MD OPK 21385/95-230 

STAVBA: STAVBA25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén+ SO 02 Revitalizace lávky a 
ploch 83 
NÁVRH NA 

D156 - technického provedení 
NÁVRH NA OZNÁMENÍ 83 

KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: /{,, . 1 O . 1/() 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

MAIL XXX 

MNP a VCP na D156 - technického provedení 
MÍSTO: stávající budova 

ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

POPIS 

a vícepráce k realizaci technického provedení 
D/156, které byly užívané pro transport materiálu 

kolem bazénové vany 50m bazénu. V projektu však bylo uvažováno s za 
které transport materiálu proto bylo ke projektu a dodávce 

za nové 

má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do term by. 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2023 

TOTO, OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA P~ÍK~Z ,K PS)TYRZL!,JÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACI, AVLE P(?UZE JAKO PODKLAI?, P~<,) ZPRACOV ~N] NAV NVENI Z!VIE1'!Y. Z;HOTOVITEL NEBUDE 
PROV ADET PRACE DOKUD NEOBDRZI PRIKAZ KE ZMENE POK PREDMETNE PRACE. 

STAVEBNÍ DOZOR: SPR AVBY: 
BKOl\,t

ST~REZ- SPORT, a

MMB OS, Mgr. Martin Jelínek 



v , 

PRILOHA 9 
MP MD OPK 21385/95-230 

ST A VBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 

loch 83 

NÁVRH NA 
D156 - technického provedení 

NÁVRH NA OZNÁMENÍ 83 
KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: f(,, fS 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

Mail XXX 

MNP a VCP na D156 - technického 
provedení 

MÍSTO: stávající budova 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

NÁVRH OCENENENÍ: 
Cena bez DPH 

Vícepráce: 77 663,04 
-17 531,99 

Rozdíl: 60 131,05 
PODPIS NA VRH OV A TELE: 

DPH 
16 309,24 
-3 681,72 
12 627,52 

DATUM: 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 

Cena s DPH 
93 972,28 
-21 213,71 
72 758,57 

-------- ----- ------

ST A VEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY: 
Brna, ~ 

TAREZ-SPORT, a.s.; 

Mp-TÚl 100-01 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 

Objekt: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a ZL 83 
oloch 

D156 • technického provedení Rozdílový 

položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 766 Konstrukce 60131,05 

484 D/156 GP01 900/1970,EW30DP3-C2,DTD,HPL,bezfalc, kus -1,00000 17255,~Q -17 255,90 

·. 

N1 D/156-ZMENA GP01 900+900/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL,bezfalc, kus 1,00000 76 440,90 76 440,00 
ocel kování ,zámek, detaily, D+M :•, .. 

516 998766203R00 hmot pro konstr., výšky do 24 m % 1,60000 591,84 946,94 

Vícepráce bez DPH 60131,051 

DPH 21% 

Cena s DPH 72 758,57 
12 627,521 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 
Objekt: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a ZL83 

oloch 
D156 - technického provedení 

položky Název položky MJ !Množství !Cena/ MJ !Celkem 
Díl: 766 Konstrukce -17 531,99 

484 D/156 GP01 900/1970,EW30DP3-C2,DTD,HPL,bezfalc, kus I -1,000001 17 255,90! -17 255,90 

I i •· I 
516 998766203R00 hmot pro konstr., výšky do 24 m % I 1,600001 -172,56! -276,09 

Vícepráce bez DPH -17 531,991 

DPH 21% 

Cena s DPH 
-3 681,721 

-21 213,71 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 

Objekt: S0 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a ZL83 
oloch 

0156 - technického provedení 

položky Název položky MJ !Množství i Cena/ MJ I Celkem 
Díl: 766 Konstrukce 77 663,04 

N1 D/156-ZMENA GP01 900+900/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL,bezfalc, kus I 1.00000 I 7644!);00! 76 440,00 

i ! .· .. ·•.•· · 1 
516 998766203R00 hmot pro konstr., výšky do 24 m % I 1,600001 764,40j 1 223,04 

Vícepráce bez DPH 77 663,041 

DPH 21% 

Cena s DPH 93 972,28 
16 309,241 



v , 

PRILOHA 7 
MP MD OPK 21385/95-230 

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 

loch 84 
NÁVRH NA 

profily - technického provedení 
NÁVRH NA OZNÁMENÍ 

KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: //lo. 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

MAIL XXX 

MNP a VCP na profily - technického 
provedení 

MÍSTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

POPIS 
a vícepráce nutné k realizaci technického provedení 

lišt v místech mezi jednotlivými objekty. Po odkrytí a 
narovnání které jsou v ZL96 bylo nutné upravit navržené 

dilatace za jiné, a odpovídající nálezovému stavu. Jedná se o prostory, 
které navazovaly na prostory, které byly v zhotovování projektové dokumentace užívány 
nájemníkem a nebylo tedy možné provést sondy v rozsahu. Provedení sond by bylo 
velmi nákladné a v rozsahu technicky neproveditelné. 

má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do ter

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 24.5.2023 
• • • • v • v • v • • • 

TOTO_ OZNAMENI NESMI BYT POVAZOV ANO ZA PR_IKf\Z  PS)TYRZl{JICI POKYN K PROVEDENI 
PRACI, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOV ANI N ENENI ZMENY. ZHOTOVITEL NEBUD 

PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ KE PO Í PRÁCE. 

STAVEBNÍ DOZOR: SP TAVBY: 
M Mgr. Martin Jelínek 



v , 

PRILOHA 9 
MP MD OPK 21385/95-230 

ST A VBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén+ SO 02 Revitalizace lávky a 84 ploch 

NÁVRH NA NÁVRH NA OZNÁMENÍ 84 
profily - technického provedení KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: fcj . ((). 20 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

Mail XXX 

MNP a VCP na profily - technického 
provedení 

MÍSTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

NÁVRH 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Vícepráce: 258 942,41 54 377,91 313 320,32 
-351 256,96 -73 763,96 -425 020,92 

Rozdíl: -19 386,05 -111 700,60 -92 314,55 

PODPIS NA VRH OV A TELE: DATUM: 

"fptfl/lt1":l-1T ___ .. ODADP: PO DATUM: /111_r i )?:5 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 

STA VRBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY: 
- OS Magistrát Brna, 

/STAREZ - SPORT, iala 

Mp-TÚI 100-01 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 
Objekt: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a ZL84 

oloch 
profily - technického provedení rozdílový 

položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 

-343 695,66 

· .. ···. 
·.· 

607 OS/52 Systémový profil,AL+PVC,š. 400, m -13,40000 , ··•·95.11;20 -127 450,08 
.. · .. . 

608 OS/53 Systémový profil.AL +PVC,š. 100, m -61,60000 ···•·• .•roso,20 -190 356,32 

·• . 
616 OS/61 Systémový profil,AL+PVC,š. 300, m -1,00000 • 9!!11,20 -9 511,20 

··. 
617 OS/62 Systémový profil.AL +PVC,š. 300, m -5,30000 3090,,20 -16 378,06 

.. 

253 368,31 
TYPA Montáž a dodávka lišty podlahové REX! 110/220/15 povrch hliník, m 9,80000 ·' ~523,62 34 531,48 

membrány .•· .· .. 
TYP B Montáž a dodávka lišty podlahové GFS 50.14 pro dlažbu povrch hliník, m 1,80000 4 Ql:J8;31 7 376,96 

membrány I .... ·. <• 
TYP C Montáž a dodávka lišty W50P (plochý) povrch bílá RAL, m 8,20000 2Q72,74 16 996,47 

membrány I . ,,• 

TYP C Montáž a dodávka lišty W70P (plochý) povrch hliník pro a m 37,56000 . 2.121,23 79 673,40 
nadpraží do bazénové haly, membrány •·. ·. 

spáry CHUK 1.41, VZT strojovna 1.31, Al 
plech práh 5mm, a nadpraží 3mm, ATYP 

TYP D 9 ks 1,00000 I . 20 150,0.0 20 150,00 

TYP D 10 ks 1,00000 .·· 39650,0P 39 650,00 

TYP D 11 ks 1,00000 •. 14690,!)0. .• .· .. 14 690,00 

TYP D 12 ks 1,00000 ·.· 20150.,00 20 150,00 . 
TYP D 13 ks 1,00 • 2Q150,00 20 150,00 

hmot -1 987,20 
619 998767203R00 hmot pro konstr., výšky do 24 m % 2,20000 • ' ..••. é903,27 -1 987,20 

Vícepráce bez DPH -92 314,55 

DPH 21% -19 386,05 
Cena s DPH -111 700,60 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 

Objekt: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a ZL84 
oloch 

profily - technického provedení 

položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 

-343 695,66 

• . .•. ' 
607 OS/52 Systémový profil.AL +PVC,š. 400, m -13,40000 • .. ·. 9"611,20 -127 450,08 

.. \ 
608 OS/53 Systémový profil.AL +PVC,š. 100, m -61,60000 .. 3090,20 -190 356,32 

. 
616 OS/61 Systémový profil.AL +PVC,š. 300, m -1,00000 .· •9 sr1.20 -9 511,20 

C •··· ··· ... c' 
617 OS/62 Systémový profil.AL +PVC,š. 300, m -5,30000 I 3Q$0,20 -16 378,06 

.• 

hmot -7 561,30 
619 998767203R00 hmot pro konstr., výšky do 24 m % 2,20000 ~3'436,9.6 -7 561,30 

·. . 

Vícepráce bez DPH -351 256,96 

DPH 21% -73 763,96 
Cena s DPH -425 020,92 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 
Objekt: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a ZL84 

oloch 
profily - technického provedení 

položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 

253 368,31 
TYPA Montáž a dodávka lišty podlahové REXI 110/220/15 povrch hliník, m 9,80000 .·•. 3 523,&2 34 531,48 

membrány .. . 

TYP B Montáž a dodávka lišty podlahové GFS 50.14 pro dlažbu povrch hliník, m 1,80000 ' 4.P~a;31 7 376,96 
membrány 1 ••• .•, ' TYP C Montáž a dodávka lišty W50P (plochý) povrch bílá RAL, m 8,20000 . 2072;74 16 996,47 

membrány ... 
TYP C Montáž a dodávka lišty W70P (plochý) povrch hliník pro a m 37,56000 . •. 2121;.23 79 673,40 

nadpraží do bazénové haly, membrány I•••· .. • .. 

spáry CHUK 1.41, VZT strojovna 1.31, Al 
plech práh 5mm, a nadpraží 3mm, ATYP 

TYP D 9 ks 1,00000 ;20 fliO,PO. 20 150,00 . 
TYP D 10 ks 1,0000010 • 3~'65MO 39 650,00 

TYP D 11 ks 1,00000 14Ao~0,0ó 14 690,00 

TYP D 12 ks 1,00000 20150,QO 20 150,00 

TYP D 13 ks 1,00 ···. 2.ó 150,0.0 20 150,00 

hmot 5 574,10 
619 998767203R00 hmot pro konstr., výšky do 24 m % 2,20000 2533,68 5 574,10 

Vícepráce bez DPH 258 942,41 

DPH 21% 54 377,91 

Cena s DPH 313 320,32 



'v , 

PRILOHA 7 
MP MD OPK 21385/95-230 

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
ploch 85 
NÁVRH NA 
Souvrství R09 - skladeb konstrukcí 

NÁVRH NA OZNÁMENÍ 85 
KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: /fo. 

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 
MAIL XXX 

VCP na Souvrství R09 - skladeb konstrukcí 
MÍSTO: venkovní terasa 

ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

POPIS 

list náklady k provedení skladeb skladby 
R/09. V projektové dokumentaci bylo uvažováno se zásypem zeminou. Po 
provedení zkoušek se zemina prokázala jako nevhodná pro zásyp a proto byla nahrazena 

vrstvou v tl. 40cm a ŽB deskou v Výše uvedenou 
nebylo možno na IG nelze prokázat kvalitu 

zeminy v rozsahu projektovaných skladeb. 

má dopad do ceny díla a má dopad do termínu v

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 28.4.2023 

TOTO, OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA P~ÍK;'\Z ,KE P~Hy'RZL!,JÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACI, AJ"E PC?UZE JAKO PODKLAJ?, P~S) ZPRACOV tNJ NA VR ,EN,ENI Z!',-1E~Y. Z;HOTOVITEL NEBUDE 
PROVADET PRACE DOKUD NEOBDRZI PRIKAZ KE ZMENE POKR I PREDMETNE PRACE. 

STAVEBNÍ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY: 
BKOM - MMB OS, Mgr. Martin Jelínek 

SPORT, 



" , 
PRILOHA 9 

MP MD OPK 21385/95-230 

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
ploch 85 

NÁVRH NA 
Souvrství R09 - skladeb konstrukcí 

NÁVRH NA OZNÁMENÍ 85 
KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: n„ to. 12023 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

Mail XXX 

VCP na Souvrství R09 - skladeb konstrukcí 
MÍSTO: venkovní terasa 

ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

NÁVRH 

Vícepráce: 

Rozdíl: 

Cena bez DPH 
302 865,19 

0,00 
302 865,19 

PODPIS NAVRHOVATELE: 

DPH 
63 601,69 

0,00 
63 601,69 

DATUM: 

Cena s DPH 
366 466,88 

0,00 
366 466,88 

OD ADP: J~i>_llt~tt~•·~~li~· __ Po -~?-- DATUM· /) J.) i il(),; •'.) . /- ,., . I ... , .. ,; 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: -------- ----- ------

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY: 
OS M~Fistrát Brna, 

STAREZ-SPORT, a.

Mp-TÚl 100-01 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 

Objekt: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
oloch 
Souvrství R09 - skladeb konstrukcí 

položky Název položky 
Díl: - 1 Souvrství R09 - skladeb konstrukcí 

N1 PoI_1 odkopávka zeminy na 

85,04"0,355 

N2 162201203ROO Vodorovné hor.1-4, do 10m 

vykopané zeminy k odvozu 

k zásypu 

N3 16220121 OROO za dalš.10 m, výkop. z hor.1-4 

vzádlenost celkem 57m 

vykopané zeminy k odvozu: 30, 1892'5 

k zásypu: 30,1892'5 

6 167101102ROO Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

naložení zeminy k odvozu na skládku 

N4 167101201ROO Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 -

naložení na 

8 162301102ROO Vodorovné výkopku z hor.1-4 do 1000 m 

9 162701109ROO k vod. hor.1-4 za další 1 km 

10 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 

173 564861111 ROO Podklad ze po 20 cm 

vrstvy 40 cm: 85,04'2 

N4 380932114ROO Vlepení výztuže D 1 O mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou 

NS 273321311 ROO Zelezobeton základových desek C 16/20 

85,04'0, 15 

174 568111111ROO vrstvy z geotextilie skl.do 1 :5, š.do 3 m 

85,04 

175 69366197R Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP 

85,04'1, 15 

28 273361821ROO Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) 

deska:85, 04'3,03'1,2'0,001 

trny: 59'0,6,0,617'1, 1'0,001 

N6 6665 Pronájem na betonáž desky 

Vícepráce bez DPH 

DPH 21% 
Cena s DPH 

MJ 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m 

m3 

m2 

m2 

t 

kpl 

ZL85 

Množství Cena/ MJ 

30,18920 1 240,00 

30, 1892 

60,37840 287,llO 

30, 1892 

30,1892 

301,89200 ·• .. , ,2lj4,50 

150,946 

150,946 

30, 18920 .. · 64,40 

30, 1892 

30, 18920 834,oo 

30, 18920 

30, 18920 1,28,7,0 

211,32440 ·•-•· }7AO ' 
30,18920 '.·,, .. 4ó9,lj0 

170,08000 240;00 

170,08 

8,85000 ·. 840;00 

12,75600 1, '. 3.10(),00 

12,756 

85,04000 49,1.0 

85,04 

97,79600 I, 33,10 

97,796 

0,33323 I,' ___ 4;!.~18,t0 

0,30920544 

0,02402598 

1,00000 10 489,30 

Celkem 

302 865,19 
37 434,61 

17 358,79 

76 831,51 

1 944,18 

25 177,79 

3 885,35 

7 903,53 

12 362,48 

40 819,20 

7 434,00 

39 543,60 

4 175,46 

3 237,05 

14 268,34 

10 489,30 

302 865,19 

63 601,691 
366 466,88 



v , 

PRILOHA 7 
MP MD OPK 21385/95-230 

STAVBA: ST A VBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén+ SO 02 Revitalizace lávky a 86 

loch 
NÁVRH NA NÁVRH NA OZNÁMENÍ 86 
2.NP napojení HI mezi šatnami a sprchami KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: /!l. 10 . 2o 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

MAIL XXX 

VCP na 2.NP napojení HI mezi šatnami a 
sprchami 

MÍSTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

POPIS 

list vícenáklady k realizaci napojení hydroizolací ve 2.NP 
na podlahách mezi šaten a navazujícími stávajícími sprchami 50m bazénu. Danými 
pracemi, které nebyly v projektu uvažovány, dojde k spojení izolace a 
k a následným opravám. 

má dopad do ceny a díla, ale nemá dopad do ter y. 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 22.4.2023 

TOTO, OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA P~ÍK0Z ,K :fRZ~JÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACI, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOV ANI NAV I ZMENY. ZHOTOVITEL NEBUDE 

PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ KE POK PRÁCE. 

STAVEBNÍ DOZOR: SP BY: 
MMB OS, Mgr. Martin Jelínek BKOM -

fr AREZ - SPORT



v , 

PRILOHA 9 
MP MD OPK 21385/95-230 

ST A VBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén+ SO 02 Revitalizace lávky a 

loch 86 

NÁVRH NA NÁVRH NA OZNÁMENÍ 
2.NP napojení HI mezi šatnami a sprchami KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: fb. 10. 1o2~J 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

Mail XXX 

VCP na 2.NP napojení HI mezi šatnami a 
sprchami 

MÍSTO: 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

NÁVRH OCENENENÍ: 

Vícepráce: 

Rozdíl: 

Cena bez DPH 
8 580,00 

0,00 
8 580,00 

PODPIS NA VRH OV A TELE: 

DPH 
 801,80 

0,00 
 801,80 

DATUM: 

Cena s DPH 
10 381,80 

0,00 
10 381,80 

SCHVÁLIL: ________ PODPIS: _____ DATUM: ____ _ 

ST A VEBNÍ DOZOR 
BKOM -

SPRÁVCE STAVBY: 
S Magistrát Brna, _ 

STAREZ- SPORT, a.s

Mp-TÚl 100-01 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 

Objekt: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
oloch 
2.NP napojení Hl mezi šatnami a sprchami 

I položky I Název položky 
Díl: -1 2.NP napojení Hl mezi šatnami a sprchami 

N1I 11221111 

Vícepráce bez DPH 

DPH 21% 

Cena s DPH 

ZL 86 

I MJ !Množství I Cena/ MJ I Celkem 

I kpl I 3,000001 2 aso,00I 

8 580,00 
8 580,00 

8 580,00 

1 801,801 
10 381,8~ 



v , 

PRILOHA 7 
MP MD OPK 21385/95-230 

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUZÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén+ SO 02 Revitalizace lávky a 

loch 
87 

NÁVRH NA 
Obklady a dlažby - nerezové profily 

NÁVRH NA OZNÁMENÍ 87 
KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: ff . lo . f O 2 :3 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

MAIL XXX 

MNP a VCP na Obklady a dlažby - nerezové profily 
MÍSTO: 

ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

POPIS ZMENY: 

list a vícenáklady k realizaci nerezových 
a lišt v prostoru bazénové haly 25m bazénu. navržené hliníkové 

profily byly nahrazeny nerezovými s odolností proti agresivního 

má dopad do ceny a díla, ale nemá dopad do ter . 

TOTO, OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA P~ÍKf,Z ,K RZ\'.JÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACI, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOV ANI NA V ZMENY. ZHOTOVITEL NEBUD 

PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ KE POKR PRÁCE. 

STAVEBNÍ DOZOR: SP ' Y: 
BKOM - OS Brna, 

k 



v , 

PRILOHA 9 
MP MD OPK 21385/95-230 

STAVBA: STAVBA25mBAZÉNUMPSLUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
ploch 87 

NÁVRH NA 
Obklady a dlažby - nerezové profily 

NÁVRH NA OZNÁMENÍ 
KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: //{ . "/O, .. 

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 
Mail XXX 

MNP a VCP na Obklady a dlažby-nerezové profily 
MÍSTO: 

ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

NÁVRH 

Vícepráce: 

Rozdíl: 

Cena bez DPH 
214 023,43 
-30 995,29 
183 028,14 

PODPIS NA VRH OV A TELE: 

DPH 
44 944,92 
509,01 
.JO 435,91 

DATUM: 

Cena s DPH 
258 968,35 
-37 504,30 
221 464,05 

P _ DATUM: f !} . 1
/, ?cJf'J 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: -------- ----- ------

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY: 

Mp-TÚI 100-01 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 

Objekt: 50 01 Plavecný bazén + 50 02 Revitalizace lávky a ZL 87 
Ploch 
Obklady a dlažby - nerezové profily Rozdílový 

položky Název položky I MJ I Množství Cena/ MJ Celkem 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 
624 771478001 ROX Montáž lišt dodávky lišty, pro dlažbu ti. 10mm I m I 93,21000 299,60 27 925,72 

SoD: -204,70000 

297,91000 

N2 R profil Nerez V4/AISl316 I m I 204,40000 832,00 170 060,80 

636 998771203ROO hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m I % I 8, 10000 1 979,87 16 036,91 

Díl: 781 Obklady keramické 
655 781497111 ROO Lišta hliníková dodávky lišty I m I -173,50000 171,20 -29 703,20 

ker. obklady:342*1 -342,00000 

168,50000 

661 998781203ROO hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m I % I 4,35000 -297;03 -1 292,09 

Vícepráce bez DPH 183 028,14 

DPH 21% 38 435,91 

Cena s DPH 221 464,05 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 

Objekt: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a ZL 87 
oloch 
Obklady a dlažby - nerezové profily ODPOCET 

položky Název položky I MJ I Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 781 Obklady keramické 

655 781497111 R00 Lišta hliníková dodávky lišty I m ! -173,50000 ·. 171,20 -29 703,20 

ker. obklady:342'1 -342,00000 

168,50000 

661 998781203R00 hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m I % I 4,35000 0297;03 -1 292,09 

Vícepráce bez DPH -30 995,29 

DPH 21% 

Cena s DPH 
-6 509,01 I 

-37 504,30 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 

Objekt: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a ZL 87 
Ploch 
Obklady a dlažby - nerezové profily 

položky Název položky I MJ I Množství Cena/ MJ Celkem 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 
624 771478001R0X Montáž lišt dodávky lišty, pro dlažbu ti. 10mm I m I 93,21000 299,6Q 27 925,72 

SoD: -204,70000 

297,91000 

N1 R profil Nerez V4/AISl316 I m I 204,40000 832,00 170 060,80 

636 998771203R00 hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m I % I 8, 10000 197_9,87 16 036,91 

Vícepráce bez DPH 214 023,43 

DPH 21% 44 944,92 

Cena s DPH 258 968,35 



v , 

PRILOHA 7 
MP MD OPK 21385/95-230 

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUZÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 

loch 
88 

NÁVRH NA 
Silnoproud - a 

NÁVRH NA OZNÁMENÍ 88 
KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: ícJ. iO 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

MAIL XXX 

MNP a VCP na Silnoproud - a 
MÍSTO: 

ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

POPIS ZMENY: 
list náklady k realizaci následujících prací 

- trasy NN RP 1.2 - aktualizace VV uvedeného v ZL 70r03 

- Narovnání VV týkajících se interiérových na požadavku ze 
strany INV a provozu 

má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do term avby. 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 08.09.2023 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POY AŽOV ÁNO ZA RZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANI NÁV ZHOTOVITEL NEBUD 

PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ KE POK  PRÁCE. 

BKOM OS t Brna, 

Mgr.  Jelínek / / f __ i 



v , 

PRILOHA 9 
MP MD OPK 21385/95-230 

ST A VBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
ploch 88 

NÁVRH NA NÁVRH NA OZNÁMENÍ 
Silnoproud - a KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: /k . "11> I/ 01 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

Mail XXX 

MNP a VCP na Silnoproud - a 
MÍSTO: 

ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

NÁVRH 

Vícepráce: 

Rozdíl: 

Cena bez DPH 
298 824,58 

-238 168,66 
60 655,92 

DPH 
2 753,16 

50 015,42 

Cena s DPH 
361 577,74 
-288 184,08 

73 393,66 12 737,74 

DATUM: PODPIS NA VRH OV A TELE: 

PO DATUM: l. ------

SCHVÁLIL: : DATUM: -------- ----- ------

STAVEBNÍ DOZOR 
BKOM 

SPRÁVCE STAVBY: 

t Brna, Mgr. Mar

STAREZ-SPORT, a.s.; 

Mp-TÚl 100-01 



Položkový 

Stavba· STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 

Objekt. SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a ZL 88 
nloch 

Silnoproud - a Rozdílový 

položky Název položky MJ Množství 
jednotková za I Cena celkem 

materiál bez DPH 

!jednotková Cena celkem 

za práci bez DPH 

Silnoproud - a 33 578,08 23 038,20 
trasy NN RP 1.2 I I 

N4 Po1_4 KL 60X150 S LÁVKA KABELOVÁ m -so,00000 t: 514,411 -41152,80] 202,0D -16 160,00 

N5 Po1_5 N 150 NOSNIK 150 ks -70,00000 .· .. · 129,05! -e 033,so l 0,001 0,00 

vlastni Kabelovy 200/60-TCJM Sendzimir m 80,00000 t ', 644,411 51 552,S0j ., .201,50 16 120,00 

vlastni KOLENO 200/60 45Q Sendzimir ks 8,00000 ! ,, 514,41 J 4 115,28! . 201,SDj 1 612,00 

vlastni Kabelová Sonap Sendzimir ks 160,00000 f 85,321 13651,201; · .. 26,00 4 160,00 

vlastni Spojka kloubová K2 60 Sendzimir ks 20,00000 ·. 134;49J 2 689,80 i 26,00j 520,00 

vlastni Spojka KZ 60 Sendzimir ks 100,00000 I :· 37,13J 3 713,001 .19,50j 1 950,00 

vlastni Nosník 200 Sendzimir ks 30,00000 I ' 130,35J 3 910,50! .. · 32,501 975,00 

vlastni Nosník 300 Sendzimir ks i 20,00000, 11;9,321 3186,401 .· 32;50 650,00 

., i 
Vl52 Drobný materiál (spojovací materiál, pásky .. ) kus I 9260,71J 926,07 ! 0,00 

i ... · 

! 
··. i i .· I 

projektu svitidel 

I l 

VS49 hlíníkový profil pro montáž, barva RAL 9003, L=3000mm kus .10,000001, J 779,00 -17 790,00 l 0,00 

VS50 LED pás 24W/m 4000K 37001m/m 24V kus -26,50000! . 442,00 -11 713,00 ,,,', l 0,00 

VS51 dimLED DALI 4x5A kus -2,00000 ,, : 1323.00 ·2 646,00 i 0,00 

VS52 opálový kryt, L-S000mm kus -6,00000\ 1542,00 -9 252,00 .· I 0,00 

VS53 spojka kus -8,00000 ' 204,00 -1 632,00 
•' ' l 0,00 

VS54 koncovka, barva bllá kus --4,00000 .. 228,00 -912,00 ·.·· ! 0,00 

VS55 synchronizace 5x1 ,Smm kus -2,00000 1115,00 -2 230.00 
. 

j 0,00 

.·· 
.· ! 

vlastní Montáž, programování a oživeni systému KNX pro ovládání bazénové haly kus -1,00000 0,00 32548,80 -32 548,80 

Rozhranf KNX/DALI w k propojeni a komunikaci systémU KNX a 
DALI, a adresaci 64 DALI v reálném dokáže 

vlastní detekovat poruchy, jako napflklad poruchu na DALI závadu 
kus -2,00000 a 866,B0 -17 733,60 0,00 

zdroje, závadu pro každý kanál a skupinu podporuje funkce 
zapnutí/vypnuli, relativní stmivání, absolutnl stmlvání, 1bitové a 1bytové hlášeni ' 
stavu. (osazeno do RSO_ 4) 

Enviro dotykový displej 4.3" - Dotykový panel s LCD obrazovkou a kovovým ,. 

vlastni 
rozlišeni displeje 480 x 272, ovládání žaluzii, 

kus -1,00000 1,2987,00 ·12 987,00 0,00 
a fan-coil jednotek, podlahového topeni a audia, teploty a 

vyžaduje spojku M/PCl2PU.2. .. , . 

spojka s pomocným napájen lm - Se rozhranimi, na · .. · •. 

vlastni 
rozhraní je pfipojeno vedení KNX/EtB a na fyzikálni rozhranl 

kus -1,00000 1. 194,48 -1 194,48 0,00 
ovládací prvek, pfenášl informace z ovládaclho prvku a ho napájí, 

; pro ovládací prvky HDL-M/MPTLC43.1wA2-46. .. 
pohybu - Venkovní mikrovlnný pohybu s dosahem v 1 O m, h 12 m, d I I 

20 m pro montáž na intenzity vlhkosti a teploty, dva 
vlastni bezpotenciálové kontakty, možnost fízeni na stálou 5 logických kus 

pracovat v samostatném nebo master/slave režimu, s integrovanou 
-2,00000 4 )20,20 ·8 240,40 0,00 

spojkou, '•. .. ., ..• 
KNX/IP router- pfevádl telegramy z protokolu KNX na IP telegramy :, .. 

.·.·· •. ·: .. ·. :·•···· .... po síti IP a v závislosti na konfiguraci, být použit jako 
vlastni liniová nebo oblastní spojka (s tabulkou) a požadavky na KNXneUIP kus -1,00000 10 986,84 -10 986,84 0,00 

standardy (routing a tunneling), programovat 
LAN. (osazeno do RSO_ 4) .. . ·•' 
Napájecí zdroj w napájecí zdroj se zabudovanou tlumivkou, !i' ., .. , ''·•···••: výstup je zkratuvzdorný a odolný provozní dvojbarevná LED 

vlastni indikuje stav výstupu, pro reset je tfeba stisknout resetovacl na 2 s, kus -1,00000:. 4 0.60,80 -4 060,80 > 0,00 
napájecl 110/230 V AC, 50-60 Hz, výstup 30 V DC/ 960 mA. 

i ·: ; ..• <, (osazeno do RSO_ 4) <· \ 
vlastni jasu KNX venkovnl IP65 kus i -1,00000 i'·'d~.53MO -14 536,80 •• . . •• ·.· 0,00 

vlastni ochrana pro KNX (osazeno do RSO 4) kus I -1,00000 >, < , .:Í700,00 -2 700,00 <,.,:'\ .. ·. 0,00 

kabel - pro komunikaci a podobných 

:,\{i)~tot~o aplikaci malého SELV, 4 žíly Cu 0,8 mm v kroucených párech+ 
vlastni Al stínící fólie+ spojeni se lze klást v se silovými vedeními, kus -2,00000 -3 412,80 0,00 

délka: 100 m, provozní 300 V, zkušební mezi žílami 800 V, žily-
4 kV. :.,.·.; .. '••".·•· 
Montáž, programování a oživeni systému Loxone DALI Extension pro ovládáni 

kus I 1,00000 ..i';?J< 0,00. 45 760,00 
bazénové haly I 

Loxone DALI Extension pfipojenl a adresaci 64 DALI v reálném ~;t.f sl).~s dokáže detekovat poruchy, jako napríklad poruchu na DALI závadu 
zdroje, závadu pfedfadnfku, pro každý kanál a skupinu podporuje funkce kus 1,00000 

:;;\.'j 11 
: 

0,00 
zapnutí/vypnuti, relativní stmíváni, absolutnl stmivání, 1bitové a 1bytové hlášení 

;,; 
stavu :; ,,- ::- ;-.~ ,,\-- ,.., 

pohybu montáž dosah Bm s výšky 3,5m kus 2,00000 •": Y. ·, .:TllgO.Q 15 314,00:, .• 0,00 

pro ovládán! scén, 
kus 2,00000 ,,j)fšt)ii 23 307,32 0,00 

8 popisové pole. Komplet vyžaduje 
·•! 

iPad 10,2 Vyžaduje k Wi-Fi síti nebo PC smartphone kus 1,00000 16 404,75 < .'.:/ ,,.,. 
0,00 

držák pro iPad, vyžaduje pfipravu podomítkové krabice a pfípojné kabeláže 
kus 1,00000 - 5 ';:.:~~;; \\:, 0,00 

pro napájení tabletu KO100 

Pomocné spojovacl relé, paticové kus 2,00000 
.,,_. 

1 185,60 .. ' 0,00 j 



Loxone Miniserver 8 digitálních 8 digitálních 24 V DC, 4 analogové 
vstupy 0-10 V, Loxone Link rozhranl (až 30 Loxone Tree rozhraní (až 50 
Tree LAN rozhranl (tPv4/IPv6, SSL, 100Mbps), Napájeni 19,2-30 V DC 

kus 1,00000 13$78,21 13878,21 0,00 
(PELV), na DIN lištu (9 pozic), Webový server 
cloud), Loxone Tree lnterkomunikace, musí být dovedený internet, teplota okoli 50°C, 
vlhkost vzduchu 95%, 

Napájecl zdroj pro Loxone vstupní 100-240VAC výstupní lze nastavit v ,' 

rozmezl 24-28 VDC 4,2A,, na DIN lištu (5 pozic), Provoznl teplota: .-40 °c kus 1,00000 5129,47 5 129,47 0,00 
to +85 °c . . 

jasu Loxone venkovnf IP65 kus 1,00000: '.' 18 362,40 18 362,40 ·. 0,00 

ochrana pro Loxone kus i 1,00000i 3 410,55 3 410,55 0,00 

kabel - pro komunikaci a podobných 
., 

aplikací malého SELV, 4 žíly Cu 0,8 mm v kroucených párech+ 
Al stlnlcl fólie+ spojeni se lze klást v se silovými vedeními, kus 2,00000 4 374,05 8 748, 10 0,00 
délka: 100 m, provoznl 300 V, zkušební mezi žílami 800 V, 
4 kV. ', 

Rekapitulace 

Dodávky celkem 33 578,08 

Montážní práce a služby celkem 23 038,20 

Mimostaveništní doprava 1 208,81 

hmot 2 830,81 

Vícepráce bez DPH 60 655,92! 

DPH 21% 

Cena s DPH 73 393,66 
12 737,741 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LU:z.ANKY 

Objekt: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a ZL 88 
Dloch 
Silnoproud - a 

položky Název položky MJ Množství 
jednotková za I Cena celkem 
materiál bez DPH 

!jednotková Cena celkem 

za práci bez DPH 

Silnoproud - a -172 214,02 -48 708,80 
trasy NN RP 1.2 I I 

N4 Po1_4 KL 60X150 S LÁVKA KABELOVÁ m -80,00000 514,411 -41152,801 202,-00Í -16 160,00 

N5 Pol_S N 150 NOSNIK 150 ks -70,00000 129,051 -9 033,50 i Q.001 0,00 

projektu svítidel 

',. 1 

VS49 hlínikový profil pro montáž, barva RAL 9003, L=3000mm kus -10,00000 
" 

1.779;00 -17790,00 ', 0,00 

VS50 LED pás 24W/m 4000K 3700lm/m 24V kus -26,500001 142,00 -11 713,00 ! 0,00 

VS51 dimLED DALI 4x5A kus -2,000001, t32~.oo -2 646,00 ' 0,00 

VS52 opálový kryt, L=5000mm kus -6,00000t " 1 542,00 -9 252,00 : 0,00 

VS53 prfmá spojka kus I -8,00000 '" . , 204,00 -1 632,00 i 0,00 

VS54 koncovka, barva bllá kus -4,00000 ·, 228,00 -912,00 .· 0,00 

VS55 synchronizace 5x1 ,Smm kus I -2,00000 j ·. 1115,00 -2 230,00 •·.1 0,00 

I ,· ·. I 
vlastní Montáž, programováni a oživení systému KNX pro ovládáni bazénové haly kus -1,00000 ',, 

,· 
0,00 ~2548,ŠO -32 548,80 

Rozhraní KNX/DALI - k propojeni a komunikaci KNX a 
.. 

DAU, a adresaci 64 DALI v reálném dokáže 

vlastní 
detekovat poruchy, jako napfiklad poruchu na DALI závadu 

kus -2,00000 8 866,80 -17 733,60 0,00 
zdroje, závadu pro každý kanál a skupinu podporuje funkce 
zapnutí/vypnutí, relativní stmlváni, absolutnl stmíváni, 1bitové a 1bytové hlášení 

I stavu. (osazeno do RSO_ 4) ,, 

Enviro dotykový displej 4.3" - Dotykový panel s LCD obrazovkou a kovovým 

vlastni 
rozlišeni displeje 480 x 272, ovládání žaluzii, 

kus -1,00000 J~,9~,7,ó0 -12 987,00 0,00 
a fan-coil jednotek, podlahového topení a audia, teploty a 

vyžaduje spojku M/PCl2PU.2. ,. ' 
spojka s pomocným napájením- Se rozhranimi, na 

' 
vlastni 

rozhranl je vedeni KNX/EIB a na fyzikální rozhranl 
kus -1,00000 1194,48 -1194,48 0,00 

ovládací prvek, informace z ovládaclho prvku a ho napájí, 
pro ovládací prvky HDL-M/MPTLC43.1-A2-46. ' . 

pohybu - Venkovní mi krov Inny pohybu s dosahem v 1 O m, h 12 m, d ' 
20 m pro montáž na intenzity vlhkosti a teploty, dva 

vlastní bezpotenciálové kontakty, možnost na stálou 5 logick'y'ch kus -2,00000 4120,20 -8 240,40 0,00 
pracovat v samostatném nebo master/slave režimu, s integrovanou 

spojkou. 

KNX/IP router- pfevádi telegramy z protokolu KNX na IP telegramy 
·, 

po síti IP a v závislosti na konfiguraci, mllže b'y't použit jako 
vlastní liniová nebo oblastni spojka (s tabulkou) a požadavky na KNXneVIP kus -1,00000 10986,84 -10 986,84 0,00 

standardy (routing a tunneling), umožfluje programovat 
LAN. (osazeno do RSO_4) .. 
Napájecí zdroj - napájecl zdroj se zabudovanou tlumivkou, 

v'y'stup je zkratuvzdornY a odolný provozní dvojbarevná LED 

I vlastni indikuje stav výstupu, pro reset je stisknout resetovacl na 2 s, kus -1,00000 4_060,80 -4 060,80 0,00 
napájeci 110/230 V AC, 50-60 Hz, výstup 30 V DC/ 960 mA. I (osazeno do RSO 4) I i 

vlastni jasu KNX venkovní IP65 kus i -1,00000/ ·, 14 5~6,ao -14 536,80 ' 0,00 

vlastni ochrana pro KNX (osazeno do RSO_ 4) kus -1,000001 2700,00 -2 700,00 0,00 

kabel - pro komunikaci a podobných 
. 

aplikaci malého SELV, 4 žlly Cu 0,8 mm v kroucených párech+ 
vlastni Al stlnlcl fólie+ spojeni se lze klást v se silovými vedeními, kus -2,00000 1 706,40 -3 412,80 0,00 

délka: 100 m, provozní na 300 V, zkušebnl mezi žílami 800 V, žlly-
4 kV. ,' '•, 

Rekapitulace 

Dodávky celkem -172 214,02 

Montážní práce a služby celkem -48 708, 80 

Mimostaveništní doprava -6 199,70 

hmot -11 046, 14 

Vícepráce bez DPH -238168,661 

DPH 21% 

Cena s DPH -288 184,08 
-50 015,421 



Stavba: 

Objekt 

položky 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

Vl52 

Položkový 

STAVBA 25 METRO NU MPS LUZANKY 
SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a ZL 88 
Dloch 
Silnoproud - a 

Název položky 
MJ Množství 

jednotková za I Cena celkem 
materiál bez DPH 

!jednotková Cena celkem 
za práci bez DPH 

Silnoproud - a 
trasy NN RP 1.2 I 

I 
Kabelový žebflk 200/60~TC3M Sendzimir m 80,00000 

KOLENO ZEBR:IKU 200/60 45c Sendzimir ks I 8,00000 ' 

Kabelová pfichytka Sonap Sendzimir ks I 160,00000] 

Spojka kloubová K.Z 60 Sendzimir ks 
I 

20,00000 

Spojka Kl 60 Sendzimir ks i 100,00000 ''. 

Nosnik 200 Sendzimir ks I 30,00000\ 

Nosnlk 300 Sendzimir ks I 20,00000 I ,. 

I 

DrobnY materiál (spojovacl materiál, pásky .. ) kus 0,10000 

I 
I 

projektu svftidel ! 
Montáž, programováni a oživení systému Loxone DALI Extension pro ovládáni 

kus 1,00000 
bazénové haly 

Loxone DALI Extension a adresaci 64 DALI v reálném I dokáže detekovat poruchy, jako poruchu na DALI závadu 
zdroje, závadu pro každý kanál a skupinu podporuje funkce kus 1,00000 

zapnuti/vypnuti, relativnl stmlvánl, absolutní stmívání, 1bitové a 1bytové hlášení 
stavu 

pohybu montáž dosah 8m s výšky 3,5m kus I 2,000001 

pro ovládáni scén, 
kus I 2,000001 

8 popisové pole. Komplet vyžaduje I 
iPad 10.2 Vyžaduje k Wi-Fi slti nebo PC smartphone kus I 1,00000 

držák pro iPad, vyžaduje podomítkové krabice a kabeláže 
kus 1,000001 . 

pro napájení tabletu KO100 

Pomocné spojovací relé, paticové kus 2,00000 . 
Loxone Miniserver 8 digitálních výstupú, 8 digitálnfch 24 V DC, 4 analogové 
vstupy 0-10 V, Loxone Link rozhranl (až 30 Extensionú), Loxone Tree rozhraní (až 50 
Tree LAN rozhrani (IPv4/IPv6, SSL, 100Mbps), Napájeni 19,2-30 V DC 

kus 1,00000 
(PELV), na DIN lištu (9 pozic), Webový server 
ctoud), Loxone Tree lnterkomunikace, musí být dovedený internet, teplota okoli 5o•c, 
vlhkost vzduchu 95%, . 
Napájecl zdroj pro Loxone vstupní na 100-240VAC výstupní lze nastavit v 
rozmezl 24-28 VDC 4,2A, , na DIN lištu (5 pozic), Provoznl teplota: -40 °C kus 1,00000 
to +85 °c 

jasu Loxone venkovnl IP65 kus ! 1,00000! 

ochrana pro Loxone kus I 1,oooooj 
I 

kabel - pro komunikaci a podobných 
aplikaci malého SELV, 4 žíly Cu 0,8 mm v kroucených párech+ 
Al stlnlcl fólie + spojeni se lze klást v se silovými vedenlmi, kus 2,00000 
délka: 100 m, provoznl 300 V, zkušebnl mezi žílami 800 V, žlly-
4kV. 

Rekapitulace 

Dodávky celkem 

Montážní práce a služby celkem 

Mimostaveništní doprava 

hmot 

Vícepráce bez DPH 

DPH 21% 

Cena s DPH 

205 792,10 

1344,411 51 552,80 I 

', 514'.41j 4115.28 I 
85,32l 13651,20í 

·.· 134,49] 2 689,80 i 

37;131 3 113,001 

13?,3.5j 3 910.so I 
159,321 3186,40! 

', I I 
.. 92,6,0,711 926,07 [ 

l 

0,00 

. 

11 200;2s 11 200,25 

·• 
7 657,00 15 314,00 

.11 053,66 23 307,32 , 

16 40~;75 16 404,75 

. ', ~.106,40 5 106,40 

., ,592,80 1185,60 

13 878,21 13 878,21 

5129,47 5 129,47 

1~ 362,40, 18 362,40 

I 3 410,55 3410,55 

4 374,05 8 748,10 

I 

201,~0 

',, 201,501 

26,00j 

~6,0})
1 

··. 19,$0 

,· ,. ,. ~2,501 

32,50 

.. 
í 

',,· I 

45 760,00 

l 
I 

,,, 

'· 
' 

. 
. 
í 
l 

71 747,00 

16120,00 

1 612,00 

4 160,00 

520,00 

1 950,00 

975,00 

650,00 

0,00 

45 760,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

205 792, 10 

71 747,00 

7 408,52 

13 876,96 

298 824,58! 

62 753,161 
361 577,74 



" , 
PRILOHA 7 

MP MD OPK 21385/95-230 

STAVBA: ST A VBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén+ SO 02 Revitalizace lávky a 
ploch 

89 
NÁVRH NA 
Venkovní - provedení izolantu 

NÁVRH NA OZNÁMENÍ 89 
KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: //(,. /O. 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

MAIL XXX 

MNP a VCP na Venkovní - provedení 
izolantu 

MÍSTO: stávající budova - venkovní 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

POPIS 
náklady k provedení navrhovaného izolantu a to za izolant PIR. 

Po odkrytí ve až na nosnou konstrukci, byla 
jiná výška podkladní nosné konstrukce, než bylo uvažováno. V 
prací nemohla být provedena sonda do stávajícího venkovního to sloužilo jako 

koridor mezi parkovacími stáními objektem a hlavním vstupem. 
Nálezová výška konstrukce umístit navržený izolant 
v navrhovaných proto bylo rozhodnuto o za izolant s jinými tepelnými 
vlastnostmi provedení tepelných izolací v menších 

má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do ter by. 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Radovan Jašek DATUM: 25.05.2023 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POY AŽOV ÁNO ZA POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁ ZHOTOVITEL NEBUDE 

PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ KE PO PRÁCE. 

STAVEBNÍ DOZOR: SP AVBY: 
BKOM - M gr. Martin Jelínek 

S'TAREZ-SPORT,



v , 

PRILOHA 9 
MP MD OPK 21385/95-230 

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
ploch 89 

NÁVRH NA NÁVRH NA OZNÁMENÍ 89 
Venkovní - provedení izolantu KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: . ,(c) !/,r)'l3 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

Mail XXX 

MNP a VCP na Venkovní - provedení 
izolantu 

MÍSTO: stávající budova - venkovní 
ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

NÁVRH 
Cena bez DPH 

Vícepráce: 29 933,31 
-35 891,87 

Rozdíl: -5 958,56 
PODPIS NA VRH OV A TELE: 

DPH 
6 286,00 
7 537,29 
 251,29 

DATUM: 

Cena s DPH 
36 219,31 

-43 429,16 
-7 209,85 

OD ADP: ¾~1///L<j,--:Ji POD ___ DATUM: 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: -------- ----- ------

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY: 
B Brna, 

,, AREZ - SPORT, a.s.; 

Mp-TÚI 100-01 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 

Objekt: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a ZL 89 
oloch 
Venkovní - provedení izolantu Rozdílový 

položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 

395 m3 3 493,50 -12 001,99 

8.0000 

1, 1 

396 m3 -6, 11776 I 3 7(!7;501 -23 048,66 

\.l 

N1 m2 1 o~o.oo 17 761,26 

N2 m2 6,589001 1168;001 7 695,95 

N3 m2 4,389001 860,00! 3 774,54 

399 998713203ROO hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % -58, 191 -139,65 

Vícepráce bez DPH -5 958,56 

DPH 21% 

Cena s DPH 
-1 251,291 
-7 209,85 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 

Objekt: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a ZL 89 
Ploch 
Venkovní • provedení izolantu 

položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce -35 891,87 

395 m3 3 493,50 -12 001,99 

11 

396 m3 3.767,50 -23 048,66 

399 % 2,40000: .350,51 -841,22 
' 

Vícepráce bez DPH .35 891,87 

DPH 21% 

Cena s DPH 
-7 537,291 

-43 429,1~ 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 

Objekt: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
oloch 
Venkovní - provedení izolantu 

I položky I Název položky 
Díl: 1 Zemní práce 

N1I 283769003R I Deska PIR Puren Perfect ti. 100 x 1020 x 2400 mm 

i5, ·1,1 

N2I 283769004RIDeska PIR Puren Perfect ti. 120 x 1020 x 2400 mm 

5.99 ! 1 

N3I 283769002R I Deska PIR Puren Perfect li. 80 x 1020 x 2400 mm 

3991 hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m 

Vícepráce bez DPH 

DPH 21% 

Cena s DPH 

ZL 89 

I MJ !Množství !Cena/ MJ !Celkem 

I m2 I 17,413001 
I • 

.4 !3 

I 
m2 I 6,589001 

6.589 

I m2 I 4,38900 I 

I % I 2,40000/ 

.· 1.020,001 

H68;0Qj 

aep,00I 

292,321 

29 933,31 
17761,26 

7 695,95 

3 774,54 

701,56 

29 933,31 

6 286,001 
36 219,31 



v , 

PRILOHA 7 
MP MD OPK 21385/95-230 

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén+ SO 02 Revitalizace lávky a 
ploch 90 
NÁVRH NA 
Venkovní žlab - vymezovacího plechu 

90 
KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: ,(6. . '202.f'> 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

MAIL XXX 

VCP na Venkovní žlab- vymezovacího plechu 
MÍSTO: 

ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

POPIS 

list náklady k realizaci vymezujícího plechu podél venkovního 
žlabu. Vymezující plech pronikání zeminy do žlabu a tím kjeho 

zanášení. 

má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby. 

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 08.08.2023 

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POY AŽOV ÁNO ZA TVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, A,LE PquzE JAKO PODKLAJ?,PJ3.9 ZPRACOV~NJ N Z;HOTOVITEL NEBUDE 
PROVADET PRACE DOKUD NEOBDRZI PRIKAZ KE ZMENE PO DMETNE PRACE. 

STAVEBNÍ DOZOR: 
SPRÁVCE STAVBY: 
OS Magistrát 



v , 

PRILOHA 9 
MP MD OPK 21385/95-230 

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY 
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén+ SO 02 Revitalizace lávky a 90 ploch 

NÁVRH NA NÁVRH NA OZNÁMENÍ 
Venkovní žlab - vymezovacího plechu KE 

KOMU:OSMMB 
OD: Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky 
DATUM: ,/6, ·10, Zo23 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: 

Mail XXX 

VCP na Venkovní žlab- vymezovacího plechu 
MÍSTO: 

ODKAZ NA VÝKRESY: 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. 
ODKAZ NA JINOU SMLOUVY: 

NÁVRH 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Vícepráce: 45 737,06 96 04,78 55 341,84 
0,00 0,00 0,00 

Rozdíl: 45 737,06 96 04,78 55 341,84 

PODPIS NA VRH OV A TELE: DATUM: 

:;;. ....... .4_.,...,/4 

P f le>i/5 ODADP: •P"frtnv c DATUM: \, ' ,f), 

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY: 
 Magistrát Brna, 

SfAREZ-SPORT, 

Mp-TÚl 100-01 



Položkový 

Stavba: STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY 

Objekt: SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a ZL 90 
oloch 
Venkovní žlab • vymezovacího plechu VCP 

položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 767 Konstrukce 

N1 Pol_1 vymezovacího plechu, Pásovina 150/5 mm + kotevní patky po 500 mm mb 25,50000 1 755,00 44 752,50 
100 x 100 mm 

619 998767203ROO hmot pro konstr., výšky do 24 m % 2,20000 447,53 984,56 

Vícepráce bez DPH 45 737,06 

DPH 21% 9 604,78 

Cena s DPH 55341,84 


