
 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo  

č. objednatele 03004238523 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Třebíč 
 Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným 
k podpisu  smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města  
č. 95/6/ZM/2022 ze dne 20.10.2022 

IČ: 00290629 
DIČ: CZ 00290629 
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: Ing. David Bauer 
 Kremláčkova 456, 674 01 Třebíč 
IČ: 03848876 
bank. spojení: 2800763945/2010 
zapsaný v živ. rejstříku MěÚ Třebíč, číslo jednací OOŽÚ 13689/15 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 I. 
 

V průběhu zpracování díla se smluvní strany dohodly na změnách, které spočívají ve vypuštění 
stavebního objektu SO 10 Prodloužení metropolitní sítě. Stavební objekt SO 10 bude nově 
obsahovat rekonstrukci splaškové kanalizace. Parkoviště pro zaměstnance ZŠ bude nově 
označeno jako stavební objekt SO 12. Bude doplněn stavební objekt SO 13 Zavlažovací 
systém. 
 

II. 
 
V článku 6. Cena díla a jeho úhrada, odst. 6.1  se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto 
textem: 

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a 
náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla. 

Cena díla: 

Příprava zakázky             62 500 Kč 

Hydrogeologický průzkum         25 000 Kč 

 Geodetické zaměření lokality                    18 000 Kč 

Kamerový průzkum dešťové kanalizace       19 500 Kč 

 

Projektová dokumentace                     731 000 Kč 

SO 01 Komunikace, parkoviště a chodníky     170 000 Kč 

SO 02 Zpevněné plochy a vybavení      220 000 Kč 

SO 03 Nakládání s odpady         10 000 Kč 

SO 04 Veřejné osvětlení         40 000 Kč 

SO 05 Nakládání s dešťovými vodami       50 000 Kč 

SO 06 Vodovod          12 000 Kč 



 

 

SO 07 Přeložka vodovodu         12 000 Kč 

SO 08 Přeložka plynovodu         12 000 Kč 

SO 09 Přípojka el. NN           9 000 Kč 

SO 10 Rekonstrukce splaškové kanalizace        59 000 Kč 

SO 11 Vegetační úpravy         94 000 Kč 

SO 12 Parkoviště pro zaměstnance ZŠ                         22 000 Kč 

SO 13 Zavlažovací systém         21 000 Kč 

 

Inženýrská činnost                                                                                      31 000 Kč 

 

Celkem                                                                                                       824 500 Kč 

 

Zhotovitel není  plátce DPH. 

Slovy: osmsetdvacetčtyřitisícpětset korun českých 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po řádném dokončení jednotlivých částí 
díla - bez vad a po jejich převzetí.  
 

III. 
 
1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají      v platnosti.  
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem 

uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem 
tohoto dodatku souhlasí. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a 
zhotovitel jeden stejnopis. 

5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodl místostarosta Miloš Hrůza pověřený k podpisu na 
základě Organizačního řádu Městského úřadu Třebíč, platného a účinného od 01.01.2018, 
čl. 9, odst. 9.3, písm. c).  

 
 
V Třebíči dne: 22.11.2023                                                              V Třebíči dne: 22.11.2023 
 
za objednatele: za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 

......................................... ......................................... 
       Miloš Hrůza                                                                                     Ing. David Bauer                         
      místostarosta                                                                              
 
 
 
 

 


