


D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Číslo smlouvy o dílo objednatele:	SML/0068/23-1       
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  2023-12


I. Smluvní strany

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	
	zastoupená Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	k podpisu této smlouvy je oprávněn XXX

	
	

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ 46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	Číslo účtu:
	5501621/0100

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

XXX
XXX


	
	(„objednatel“)


 

	Zhotovitel:
	ARCHIKA – architektonická projekční kancelář s.r.o.
Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00

	
	

	Zastoupený:
	Ing. arch. Vojtěchem Koudelkou - jednatelem

	
	společnost zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 77447

	IČO:
	293 18 581

	DIČ:
	CZ29318581

	Bankovní spojení:
	XXX

	číslo účtu:
	XXX

	
	oprávnění zaměstnanci:

	
	XXX

	
	XXX


	
	(„zhotovitel“)









II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP“), prováděcí dokumentace stavby („PS“), která bude sloužit současně pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí: „ČOV Brno – Modřice, zateplení a související energetické úspory správní budovy“. 

2) Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v posunutí termínu plnění díla.

III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek IV. odst. 1.4 ve znění:

„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP a PS:  
	  do 22. 12. 2023


    se nahrazuje zněním:

„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP a PS:  
	  do 1. 4. 2024




IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

7) Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


	V Brně dne 21. 11. 2023
	V Brně dne 22. 11. 2023

	Za objednatele
	Za zhotovitele

	……………………………………………
	……………………………………………

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
[bookmark: _GoBack]XXX
	ARCHIKA – architektonická projekční kancelář s.r.o.,
Ing. arch. Vojtěch Koudelka
jednatel
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