
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky:

„Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží 
(včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)"

Smluvní strany

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-165/2023
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5423520015

(dále jen jako „Objednatel") 

a

Zhotovitel:

Společníci společnosti „SP + STRRail_LTM - Ústí n/L_DSP, PDPS" , založené Smlouvou o 
společnosti

se sídlem Praha 3, Žižkov,Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 
IČO: 25793349: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088 
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva 
bank. spojení: .............​..........​......​...​........​....​.........................

a

STRABAG Rail, a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO:25429949 DIČ: CZ25429949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 

zastoupená Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

Ing. Emilem Filipem, členem představenstva

Zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, 
PSČ 130 00 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

číslo smlouvy: 22 228 201 
(dále jen „Zhotovitel")

společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25. 01. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na Projektovou 
dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výkon 
autorského dozoru pro zakázku „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - 
Ústí nad Labem Střekov (mimo)" (dále jen „Smlouva").

Dle ustanovení článku 10.13 Obchodních podmínek je Objednatel oprávněn poskytnout Zhotoviteli 
zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více 
než jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v 
souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout. Bližší podmínky jejího poskytnutí jsou mezi 
smluvními stranami sjednány tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek"), a to v souladu s článkem 
10.13 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

I. Předmět Dodatku

1. Zálohová platba

1.1 Zhotovitel podal Objednateli písemnou žádost o zálohovou platbu ve výši ..................Kč 
(slovy: ..........​...........​...​.....​........​......​......​.....​.....​......korun českých) BEZ DPH. Na základě



dohody smluvních stran Objednatel poskytuje Zhotoviteli zálohovou platbu v celé požadované 
výši na zálohové období v délce šesti (6) měsíců od doby jejího odeslání z účtu Objednatele.

1.2 Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH").

1.3 Splatnost zálohové faktury je do 60 dnů od data jejího doručení.

1.4 Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších 
po sobě následujících fakturacích, tj. v po sobě následujících fakturách za skutečně provedené 
práce dle Harmonogramu plnění, které budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí 
zálohové platby. Až po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby se bude mít za to, jako 
by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla.

1.5 Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné 
výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období 
nadcházejícím, a to tak, že:

a) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 5 dnů před uplynutím zálohovaného období 
prodloužení zálohovaného období, a to o takový počet kalendářních měsíců, v průběhu 
kterých má, dle Harmonogramu plnění, dojít k zúčtování celého zůstatku poskytnuté 
zálohové platby za skutečně provedené práce maximálně však do doby předání Díla jako 
celku. Objednatel takové prodloužení zálohovaného období Zhotoviteli do 15 dnů písemně 
potvrdí nebo navrhne jinak dlouhé období a následně smluvní strany postupují dle 1.5 písm.
b)tohoto Dodatku.

b) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů ode dne 
uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou 
záruku za zálohu splňující ustanovení Pod-článku 2 tohoto Dodatku, tj. kromě dalšího, bude 
Objednateli předaná Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu platná a 
vymahatelná po dobu o 60 dnů delší (případně jejich dodatek či změnu), než je Zhotovitelem 
oznámené prodloužené zálohované období dle bodu a) tohoto článku. Následně bude 
zpracován dodatek na toto oznámené a potvrzené prodloužení zálohovaného období.

c) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém 
zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou odpočtů 
částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících fakturacích, tj. v po sobě následujících 
fakturách za skutečně provedené práce.

d) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní 
záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu, lze přistoupit opakovaně, a to při splnění 
shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.

e) v případě:

i) kdy Zhotovitel dle bodu a) tohoto článku neoznámí prodloužení zálohovaného období či 
smluvní strany neuzavřou dodatek na prodloužení zálohovaného období, nebo nepředá 
Objednateli Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu dle bodu b) tohoto 
článku, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to 
do 30 dnů od uplynutí zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období;

ii) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před dokončením Díla, 
je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 
dnů od ukončení smluvního vztahu;



2. Bankovní záruka

2.1 Zhotovitel bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto Dodatku předloží Objednateli 
neodvolatelnou a bezpodmínečnou Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu 
ve výši zálohové platby. Zálohová platba nebude do doby předložení Bankovní záruky za zálohu 
nebo Pojistné záruky za zálohu odeslána z účtu Objednatele a Objednatel se v takovém případě 
nemůže dostat do prodlení. Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu musí být 
účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli bez jakýchkoliv odkládacích podmínek.

2.2 Bankovní záruka předložená Zhotovitelem musí být platná po dobu o 60 dní delší, než je 
dohodnutá doba na poskytnutí zálohové platby.

2.3 Nebude-li zálohová platba zúčtována dle ČI. I Pod-čl. 1 Dodatku, může Objednatel uplatnit svůj 
nárok na vrácení poskytnuté zálohové platby ve výši nezúčtované částky z Bankovní záruky za 
zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu

2.4 Objednatel vrátí Zhotoviteli Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu:
a) do 30 dnů ode dne doručení posledního daňového dokladu v případě, kdy byla zálohová platba 

zúčtována v plné výši, nebo

b) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby od 
Zhotovitele, nebo

c) do 30 dnů poté, co došlo k plnění z Bankovní záruky za zálohu bankou nebo Pojistné záruky za 
zálohu pojišťovnou.

2.5 Smluvní strany se tak v návaznosti na výše uvedené dohodly, že nesplní-li Zhotovitel povinnosti, 
které mu vyplývají z poskytnutých zálohových plateb, především pak nesplní-li Dílo či jeho 
jednotlivé části, na něž byly zálohové platby poskytnuty, je objednatel oprávněn uplatnit své 
právo prostřednictvím Bankovní záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a 
ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

4. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.



6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 Rekapitulace etap pro poskytnutí zálohové platby

Za objednatele: Za zhotovitele:

SUDOP PRAHA a.s. - Správce společnosti „SP + 

STRRail_LTM - Ústí n/L_DSP, PDPS", za STRABAG 

Rail a.s., společníka 2 společnosti za „SP + 

STRRail_LTM - Ústí n/L_DSP, PDPS" na základě 

Společenské smlouvy ze dne 23. 11. 2022 a Plné 

moci.

V Praze V Praze

......​..........​.............. 
29.11.2023 17:26 
Podepsáno elektronicky

..........
.............

Podepsal.​........... ​............. 
​.......​.................​...............​......... 
​................. ​.............​....... ​................. 
​................................................... 
Datum: 2023.11.16 15:46:17 
+01'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Tomáš Slavíček

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda představenstva
Správa železnic, státní organizace SUDOP PRAHA a.s.

Podepsal .......​...........​............ 
​.......​............​...........​..............​......... 
​.................​.............​.......​................... 
​.................................................. 
Datum: 2023.11.16 12:32:31 +01'00'

Ing. Martin Chrastil

člen představenstva 

SUDOP PRAHA a.s.



Smlouva o dílo na „Optimalizace traťového 
úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) -  Ústí nad Labem Střekov (mimo)"

Dodatek č. 1

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace etap pro poskytnutí zálohové platby

Část Díla Doba p lnění Cena položky bez DPH
Popis činností prováděných v  D ílčí 
etapě

2. Dílčí etapa do 11 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

....​......​........​...
Předání konceptu závěrečné zprávy 
doplňkového inženýrskogeologického 
průzkumu k připomínkám 
Koncept technického řešení včetně 
ETCS a konverze

V Praze dne

..........
.............

Podepsal ...........​............. 
​.......​.................​...............​......... 
​................. ​.............​....... ​................. 
​................................................... 
Datum: 2023.11.14 07:58:50 
+01'00'

Podepsal .......​...........​............ 
​.......​............​...........​..............​......... 
​.................​.............​.......​................... 
​.................................................. 
Datum: 2023.11.13 11:14:33 +01'00'

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Martin Chrastil
člen představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

SUDOP PRAHA a.s. -  Správcem společnosti „SP + STRRail_LTM -  Ústí n/L_DSP, PDPS", za STRABAG Rail a.s., společníka 2 
společnosti za „SP + STRRail_LTM -  Ústí n/L_DSP, PDPS" na základě Společenské smlouvy ze dne 23. 11. 2022 a Plné moci.
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