dodatek č. 10 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/015/P/SoD/2019


(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 
02 – 0 – 2979 – 8619/19

(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě
-

Vraňansko - Hořínský kanál

Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Sídlo:











Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:



Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav:






xxx
Číslo účtu:








xxx
IČ:













xxx
zhotovitelem

Společnost VRV + AQUATIS, zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 3. 2019, Vedoucím společníkem, firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:











Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: 



xxx, ředitel divize 06, na základě plné moci ze dne 5.1.21
Vedoucí společník: 



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
Sídlo:











Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: 



xxx, ředitel divize 06, na základě plné moci ze dne 5.1.21
IČ:













47116901
DIČ:












CZ47116901

Peněžní ústav:






xxx
Číslo účtu:








xxx
Společník: 








AQUATIS a.s. (AQUATIS)
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Sídlo:











Botanická 834/56, 602 00 Brno
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:  


xxx, generální ředitel
















xxx, technický ředitel
IČ:













463 47 526
DIČ:
CZ46347526
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/015/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 02 – 0 – 2979 – 8619/19 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 11. 4. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2019, dodatku č. 2 ze dne 16. 12. 2020, dodatku č. 3 ze dne 28. 4. 2021, dodatku č. 4 ze dne 30. 7. 2021, dodatku č. 5 ze dne 16. 12. 2021, dodatku č. 6 ze dne 23. 2. 2022, dodatku č. 7 ze dne 28. 7. 2022, dodatku č. 8 ze dne 30. 11. 2022 a dodatku č. 9 ze dne 18. 5. 2023, upravuje takto:
V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:
„f) bod C - 2) ................................................................................................................. do 30. 11. 2023“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„f) bod C - 2) .................................................................................................................. do 28. 6. 2024“.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/015/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 02 – 0 – 2979 – 8619/19 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 11. 4. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2019, dodatku č. 2 ze dne 16. 12. 2020, dodatku č. 3 ze dne 28. 4. 2021, dodatku č. 4 ze dne 30. 7. 2021, dodatku č. 5 ze dne 16. 12. 2021, dodatku č. 6 ze dne 23. 2. 2022, dodatku č. 7 ze dne 28. 7. 2022, dodatku č. 9 ze dne 30. 11. 2022 a dodatku č. 9 ze dne 18. 5. 2023, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  
Podpisová strana následuje.

Podpisová strana.

V Praze dne …………………...















V Praze dne ...................................
Za objednatele             


















Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxx
ředitel

ředitel divize 06
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 10 SoD č. S/ŘVC/015/P/SoD/2019
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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      SoD č. 02 – 0 – 2979 – 8619/19   (ev. číslo smlouvy zhotovitele)


