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DODATEK č. 1 
(MJ-SML/0748/2023-1) 

 
ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0748/2023 ze dne 30.10.2023  

na zhotovení díla „Oprava volné bytové jednotky č. 2 včetně koupelny a kuchyně v bytovém 

domě na ulici Šumperská č.p. 51 v Jeseníku“ 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami  

 
Objednatel:   město Jeseník 
Sídlo:   Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 
IČO:   00302724 
DIČ:   CZ00302724 
Zastoupen:    Mgr. Ondřejem Windem, vedoucím Oddělení majetku MěÚ Jeseník 
Bankovní spojení:  Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník 
Číslo účtu:    86-7692800237/0100 
Tel.:   584 498 138  

ID datové schránky:  vhwbwm9 
Zástupce pro věci technické:  Pavel Hořelica, tel.: 584 498 118 
   e-mail: pavel.horelica@mujes.cz  
  
(dále jen: „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   Unistav Stavby s.r.o. 
Sídlo:    28. října 889/5, 790 01 Jeseník 
IČO:   08751242 
DIČ:   CZ08751242 
Zastoupen:   Pavlem Bukgurisem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení:    XXXXXXXX 
Číslo účtu:   XXXXXXXX 
Tel/mail:        XXXXXXXX 
 
 (dále jen: „zhotovitel“) 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Dne 30.10.2023 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o  dílo 

č. MJ-SML/0748/2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava volné 
bytové jednotky č. 2 včetně koupelny a kuchyně v bytovém domě na ulici Šumperská č.p. 51 v 
Jeseníku“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. II. smlouvy.  

2.  
V intencích čl. IX. Závěrečná ujednání, odst. 2. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým 
smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání. 

 
II. 

Předmět dodatku 
 
1. Rozsah díla se upravuje a to ve znění Změnového listu č. 1 podrobně vymezujícího provedené 

změny, které nemění celkovou povahu zakázky a jejichž hodnota je nižší než 30 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce. Důvodem navýšení ceny díla je zřízení 
nové SDK příčky pro stavební rozdělení pokoje včetně nových zárubní a dveří, rozšíření rozvodu 
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elektroinstalace, rozšíření rozvodu vody a opadu a betonování podlahy včetně odstraněná štěrku 
v koupelně bytové jednotky. 

 
 

Změnový list 
Vícepráce 

v Kč bez DPH 
Méněpráce 

v Kč bez DPH 
Rozdíl v Kč 

bez DPH 
č. 1 70.639,89  70.639,89 
Hodnota změny v Kč bez DPH v % 
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce)   

 
 

2. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 70.639,89 Kč. 
 

3. Smluvní strany sjednávají změnu čl. IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy tak, že nově 
zní následovně: 
 
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a změnového listu č. 1, a činí: 

 
Celková cena bez DPH  374.137,76 Kč 
DPH 15%                                            56.120,66 Kč 
Celková cena s DPH                     430.258,42 Kč  
   
 

 
4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn. 

 
III. 

Závěrečná ustanovení  
 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden 
výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle 
a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.  
 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1 
 
  
V Jeseníku dne : 29. 11. 2023                                                                 V Jeseníku dne 29. 11. 2023 
Objednatel:                                                                                                    Zhotovitel: 
 
 
 
………………………………………….                ……………………………………. 
                                        
        Mgr. Ondřej Wind                           Pavel Bulguris 
vedoucí Oddělení majetku                                                                           jednatel společnosti     
    
 


