
SPRÁVA
ŽELEZN IC

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby: „Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena:......................................, ředitelem Stavební správy západ 
na základě pověření č. 11-NM ze dne 22.08,2023

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU(gispravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1416/2021/FLO 
ISPROFOND: 5423520052

a

Zhotovitel:

„Společnost SMP - Firesta, Plzeň - Žatec"

Kontaktní adresa sídla společnosti: Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,

jejímž jménem jedná v rozsahu zplnomocnění obsaženém ve společenské smlouvě Ing. Miroslav 
Trnka, předseda správní rady a Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní rady

Korespondenční adresa:
Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: Stavby mostů a.s.
se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00 
IČO: 27195147, DIČ: CZ27195147
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka oddíl B, vložka 9654,
bank. spojení .......................................................................

zastoupena: Ing. Miroslav Trnka, předseda správní rady a Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní 
rady

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Korespondenční adresa:
Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

SPOLEČNÍK 2: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 
IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka oddíl B, vložka 2144,
zastoupena: Ing. Pavel Bořek, člen představenstva

Korespondenční adresa:
Mlýnská 68, 602 00 Brno 
(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 1ZHS210009

společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 1. 4. 2021 uzavřely Smlouvu E618-S-1416/2021 na 
zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec" ve znění jejího dodatku 
č. 3, s účinností Smlouvy ke dni 6. 4. 2021 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:
původní cena D íla................................................................  155 191 035,78 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila................  155 191 035,78 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila................  155 191 035,78 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila................  162 142 705,81 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále 
jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen 
„ZL"): č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ"), se smluvní 
strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách 
nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návazností 
na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši . . .................Kč bez DPH. Upřesnění Smluvní 
Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 4,14 % původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení 
§ 222 odst. 9 ZZVZ je 2,56 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu 
ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 20 Smlouvy 
a přílohy č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ke dni podpisu dodatku č. 3.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.



Předmět Dodatku

1) Smluvní cena
a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1, č. 3, č. 4 a č. 5 Objednatel postupoval

v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce die § 222 odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

........................ 
............

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce die § 222 odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

...................... 
.....................

Vícepráce dle ZL č, 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 4 {práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

...................... 
............

Vícepráce dle ZL č. 5 {práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 5 {práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

.................... 
............

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ . .....................
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH .... .....................

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1, č. 2 a č. 5 Objednatel postupoval
v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

........................ 
............

Vícepráce dle ZL č. 2 {práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

...................... 
...................

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

...................... 
............

Práce dle § 222 odst. 5 ZZZV dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH .... ................. Kč

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 a č. 
s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

, 5 Objednatel postupoval v souladu

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

........................ 
... ....................

Vícepráce dle ZL č, 5 {práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) 
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

........................ 
...................

Práce dle § 222 odst. 6 ZZZV dle Dod. č . 4 Smlouvy celkem, bez DPH .... ....................č

d) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2 a č. 5 Objednatel postupoval v souladu 
s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
' ......................

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)
..............



Vícepráce dle ZL č, 5 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 ödst. 1 ZZVZ)
.... ....................

Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

..............

Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZZV dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH
. .....................

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 4:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 155 191 035,78 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činila 162 142 705,81 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 4. bez DPH____________ + 12 203 699.35 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činí 174 346 405,16 Kč

2) Článek 20 - Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se stávající text článku 20, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 4

Příloha č. 2 Oprávněné osoby
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - ve znění dodatku č. 2
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5

Smluvních podmínek)
Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu

Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné
nabídky)

Příloha č. 8 NEOBSAZENO
Příloha č. 9 NEOBSAZENO
Příloha č. 10 NEOBSAZENO
Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 - Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu 
nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se 
novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 
(současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.



3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 4

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze V Praze

..................... 
30.11,2023 10: S3 
Po dep sán o elektronicky

.......

.................
..........

Digitálně podepsal 
........ ........................... 
Datum: 2023.11.28 
13:45:16+01'00'

...........................
Ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

Ing. MiroslavTrnka
Předseda správní rady 
Stavby mostů a.s.

Digitálně podepsal 
.......... ........................ 
Datum: 2023.11.28 
07:26:07 +01 '00'

Mgr. Luboš Lobík
Místopředseda správní rady 
Stavby mostů a.s.

...................... 
...........

.......

..........

...........

Digitálně 
podepsal ....... 
........... ........... 
Datum: 
2023.11.29 
09:21:03 +01'00'

Ing. Pavel Bořek
Člen představenstva 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby 
a.s.



PŘÍLOHA Č. 1

REKAPITULACE CENY KE DNI PODPISU DODATKU Č. 4



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: 5423520052-zm03 - Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec 

Varianta: ZŘ -
Odbytová cena [Kč] : 174 346 405,17

Objekt Popis OC

D.4 - Ostatní zařízení . ................
SO 98-98 - Všeobecný objekt . ................

E. 1.1.1 - Železniční svršek .................
SO 202 - Železniční svršek .................
SO 202.1 - Železniční svršek a spodek ...............

E.1.1.2 - Železniční spodek .................
SO 201 - Železniční spodek .................

E.1.4 - Mosty, propustky, zdi .....................
SO 101 - Rekonstrukce mostu .....................

E.3.6 - Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů .................
SO 401 - Přeložka kabelů TÚDC ...............
SO 402 - Přeložka kabelů SSZT ...............
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