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Smlouva o dílo
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský

zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních:

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. STAVUM, spol. s r.o.
zastoupená/ý: Ing. Jiřím Urbanem, jednatelem společnosti
se sídlem: Česká 180, 440 01 Louny
IČO: 402 30 473
DIČ: CZ40230473
bankovní spojení:
číslo účtu:
Pověřená osoba k jednání: Ing. Jiří Urban

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I. Preambule
Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava suterénních prostor
po povodních 2013 v MŠ Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, p.o.“.
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II. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo,

spočívající v následujících pracích (dále jen dílo): Oprava suterénních prostor po povodních
2013 v MŠ Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, p.o. Specifikace rozsahu dle podané
nabídky a projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Nedílnou
součástí smlouvy je nabídka zhotovitele, na jejímž základě byl zhotovitel vybrán a rovněž
zadávací dokumentace (výzva). Pokud některé detaily neupravuje tato smlouva, použije
se podpůrně ustanovení nabídky a zadávací dokumentace (výzva).

2. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je zajištění veškerých potřebných průzkumů,
rozborů a proměření nezbytně nutných k řádnému provedení díla.

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu
a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a ve stanovené době předat Dílo Objednateli.
Objednatel se zavazuje, že za provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení
dohodnutou cenu.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla
v místě plnění Objednatele.

5. Dílo bude předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
6. Pro případ nutné vícepráce je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelem

a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné dohody o vykonání
víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel
provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto
materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit
ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně vynaloženy a dále
není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací
(zejména práci a energie).

III. Součinnost objednatele a zhotovitele
1. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II.

odst. 1. této smlouvy. Je povinen umožnit přístup do svých prostor za účelem provedení výše
uvedených prací. Před začátkem prací bude zhotoviteli písemně předáno pracoviště.

2. Zhotovitel se zavazuje udržovat v jednotlivých objektech, pro které bude zhotovitel
zpracovávat předmět díla, čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou
činností. Poplatky a majetkové sankce za delší než smluvenou dobu užívání, případně
v rozporu s podmínkami (užívání veřejných ploch apod.) hradí zhotovitel, jakož i veškeré
úhrady energií spotřebovaných v průběhu provádění díla.

3. Zhotovitel zodpovídá za dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů
na pracovišti.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy
a v čase plnění (jak je definován níže). Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně
způsobu provádění díla.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě,
odpovídá za jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám.

6. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
7. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
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IV. Doba plnění díla a realizace díla
1. Práce na díle dle této smlouvy budou zahájeny dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními

stranami. Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději
do dne 19. 08. 2016.

2. Předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude provedeno v den podpisu smlouvy o dílo.
3. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány

a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
4. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol.
5. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které nevykazuje vady a nedodělky.

Dílo se považuje za předané a převzaté oboustranným podpisem předávacího protokolu,
v němž bude uvedeno, že objednatel dílo od zhotovitele přebírá.

V. Cena za dílo
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu

v celkové výši.
Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH) 283 025,28 Kč
DPH 21 % 59 435,31 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena celkem včetně DPH 342 460,59 Kč
Dle předaných rozpočtů zadaných prací.
(Slovy: „tři sta čtyřicet dva tisíc čtyři sta šedesát korun padesát devět haléřů“)

2. Cena za dílo uvedená v čl. V. odst. 1. je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají,
že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně
a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši
nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv
jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně
závazných právních předpisů povinen.

VI. Platební podmínky
1. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
2. Fakturace bude provedena po odevzdání celého díla zhotovitelem a jeho odsouhlasení

objednatelem.
3. Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté dílo je doručená faktura (daňový doklad) na platbu.

Splatnost faktury činí 30 (třicet) dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu

příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, tj. zejména označení faktury a uvedení IČ a DIČ, název a sídlo zhotovitele
a objednatele včetně čísel bankovních účtů, identifikaci smlouvy, na základě které je faktura
vystavena, popis předmětu plnění, fakturovanou částku bez DPH a s DPH (jednotkovou
i celkovou), datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení a lhůtu splatnosti
faktury, razítko a podpis oprávněné osoby. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění
či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
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5. Objednatel je oprávněn pozastavit 20 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise
o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této
částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí
protokol o odstranění vad a nedodělků.

6. Pokud zhotovitel bude fakturovat menší částku za zhotovení díla, má se za to,
že se jedná o cenu dohodou, kterou objednatel akceptoval.

7. Cenu za dílo objednatel uhradí výhradně v korunách českých (Kč). Objednatel uhradí cenu
za dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. Za termín úhrady se považuje
termín odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII.  Podmínky provedení díla
1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje

se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel
se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů
státní správy.

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V případě,
že zhotovitel splní výše uvedenou povinnost, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo
za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi, požadavky nebo pokyny, jestliže
objednatel na jejich použití při provádění služby písemně trval. Při nedokončení díla má
zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí
dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní
ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele
k odstoupení od smlouvy.

4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny
se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel
dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně
svolaného kontrolního dnu zúčastnit.

5. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech
technických Magistrátu
města Ústí nad Labem.

6. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě
smluvní strany.

VIII. Záruky, reklamace, odpovědnost
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení
díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se
projeví až při užívání díla objednatelem nebo třetím subjektem.
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3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt,
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne
doručení písemného oznámení o vadě.

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným
protokolem.

6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento
termín písemnou formou.

7. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil
objednatel. Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly působeny vadností pokynů
objednatele, pokud zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich
vadnost ve smyslu příslušného článku této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy,
je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel
je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování
objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel
povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů
ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.

9. Zhotovitel poskytuje záruku min. 36 měsíců od řádného splnění předmětu zakázky.
10. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování díla upozornit písemně objednatele na změnu

právních předpisů a dalších závazných norem, které mají vliv na již dokončené dílo.
Objednatel může zadat přepracování díla u zhotovitele.

11. Po dobu trvání záruky odpovídá zhotovitel za to, že dílo či jeho část bude mít vlastnosti
sjednané v této smlouvě, jinak vlastnosti obvyklé, dále vlastnosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy, závaznými ustanoveními harmonizovaných technických
norem, dále za to, že dílo nemá právní vady a že je v plném rozsahu způsobilé ke splnění
účelu, pro který je pořizováno.

12. Podmínkou pro uplatnění odpovědnosti za vady díla v rámci záruční doby je písemné
oznámení objednateli o uplatnění reklamace s výčtem reklamovaných vad v záruční době
a se stanovením lhůty k jejímu odstranění. Jde-li o reklamaci oprávněnou, odstraní zhotovitel
vady bez zbytečného odkladu na své náklady. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou
od okamžiku zjištění vady až do jejího odstranění.

IX.  Smluvní sankce
1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí

objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky, a to za každý i započatý
den prodlení.

2. Nepředá-li zhotovitel objednateli dokončené dílo v termínu dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy,
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové předpokládané ceny díla
vč. DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Prodlení
s dodáním dokončeného díla delší než 30 dnů je považováno za podstatné porušení smlouvy.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě dohodnuté dle čl. VII. odst. 5. této smlouvy
nebo stanovené dle čl. VII. odst. 6. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,1 % z celkové předpokládané ceny díla vč. DPH uvedené v čl. V odst. 4 této smlouvy
za každý i započatý den prodlení.
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4. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení
příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení. Povinnost
zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.

6. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných
povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody
nezapočítává.

7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce,
které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných
předpisů, směrnic, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných
opatření.

X. Ukončení smlouvy
1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami

a to s účinnosti ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i odstoupením od smlouvy z důvodu podstatného porušení

povinností vyplývající z této smlouvy uvedených v odst. 3., 4. tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může

druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení
rozumí zejména:

a. prodlení zhotovitele s dodáním díla delší než 30 dnů;
b. nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla;
c. předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky,

pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy;
d. zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VII. odst. 1., 3. této smlouvy;
e. zhotovitel opakovaně poruší některou z dalších povinností stanovených touto smlouvou;

opakovaným porušením zhotovitel se pro účely této smlouvy rozumí porušení povinnosti
více než 2x po dobu jednoho kalendářního měsíce;

f. nedodržení smluvních ujednání o vadách;
g. proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
h. zhotovitel vstoupí do likvidace;
i. prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 60 dnů.

4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li
jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení odstoupení.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

6. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě škody a k úhradě
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením
oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat
i po skončení smlouvy.
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7. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti
s ní především dohodou; není-li dohoda ani do 30 (třiceti) dnů od předložení sporu
ke smírnému řešení jednou smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány
příslušnými obecnými soudy České republiky.

XI. Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou

písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány smluvními stranami.

2. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují, že jsou oprávněny jednat,
zastupovat a podepisovat se za smluvní strany.

3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane v budoucnu neúčinným,
neplatným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, smluvní
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení této smlouvy
ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení
původnímu a této smlouvě jako celku. Případná neplatnost některého z takovýchto
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy.

4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její
doručení odmítne, či jinak znemožní. V takovém případě se písemnost považuje
za doručenou dnem jejího odmítnutí či jiného znemožnění doručení.

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony,
které objednateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky, tj. zejména,
nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejich dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k plnění předmětu dle této
smlouvy po dobu 10 let od jejich vystavení, není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak.
Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak osobám oprávněným kontrolu
dokladů týkajících se plnění smlouvy.

6. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním informací o veřejné
zakázce, a to zejména se zveřejněním své identifikace a celého znění této smlouvy
i se všemi dodatky a změnami této smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
zakázky a seznamu subdodavatelů zhotovitele.

7. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové
úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

8. K převodu jakýchkoli práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít
pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu plnění dle této smlouvy a všech
náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují
za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této
smlouvě ani projev učiněný při uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních
stran.
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10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných
smluvními stranami, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě oboustranně potvrzená
vyhotovení této smlouvy.

11. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů v platném znění.

12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 „Výzva - Oprava suterénních prostor
po povodních 2013 v MŠ Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, p.o.“.

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i obchodní podmínky, které tvoří její nedílnou součást.
Pokud není některá skutečnost upravena touto smlouvou, použijí se dané obchodní
podmínky.

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

V Ústí nad Labem dne V……………………….. dne ……………………
Objednatel: Zhotovitel:

………………………………………. …………………………………………….
Ing. Jiří Urban
jednatel

Přílohy: Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 3 - Obchodní podmínky
Příloha č. 4 - Nabídka zhotovitele
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"t,
z elektronicĘ podepsal "rRnĺsxÝ soUD V ÚsTÍ NAD LABEM [lč o0215708]' dne 11.5'2016 v 10:00:33.

Ą Výpls
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka ]-354

Datum zápisu: 29. listopadu 199L
Spisová značka c ].354 Vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
obchodní fiľma: STAVUM, spol. s r.o,
Sídlo: Česká L8o, 44o oL Louny
ldentifikační číslo: 4a2 30 473
Pľávní foľma: Společnost s ručením omeze ným
Předmět podnikání:

výroba, obchod a sluŽ by neuvedené v přílohách ]' aŽ 3 Živnostenského zákona
proj ektová činnost ve r,nýstavbě
prováděnĺ stave b' jejich změn a odstraňování
silniční motorová dopľava - nákl adní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovan ávozidly nebo jízdními
soupravami o největší
k přepravě zvířat nebo

povolené hmotnosti nepřesahujícÍ 3,5 tuny, jsou-|i určeny
věcí,

Statutární oľgán:
Jednatel:

lng. JlŘíURBAN, dat' nar. L2' prosince L959
Pudlovská L295,440 0L Louny
Den vzniku funkce: 29. listopadu l-99j.

Jednatel:
llŘĺvnruĚK, dat. nar. L7 ' Února ].957
Parašutistů L926, 440 0L Louny
Den vzniku funkce: 29. I istopadu 1-991-

Jednatel:
lng. FRANT|ŠEK PoSPĺŠll, dat. nar. ]-6. června L964
Zahradní 2480,44o 0L Louny
Den vzniku funkce: 30. července ]_997

Počet členů: 3

Způsob jednání: KaŽdý jednatel zastupuje společnost samostatně
Společníci:

Společník: lng. JlŘíURBAN, dat' nar. 12. prosince L959
Pudlovská t295, 44o 0L Louny

Podíl: Vklad: 700 000,- Kč
Splaceno: L)Oo/o

obchodní podíl: 1_/3

Dľuh podílu: základní
Společník: JI ĺ vRNĚr, dat' nar' 17' února 1957

Parašutistů L926,44o oL Louny

Podíl: Vklad:700 000,- Kč
Splaceno: 1,00o/o

obchodní podíl: L/3
Druh odílu: základní

Společník: Mgr' LUDMlLA POSPĺ

Údaie platné ke dni: ].1. května 20]"6 05:43

ILOV dat' nar' 9' záYí L963

u2



oddÍl c, vloŽka 1354

Zahradní 2480,44o oL Louny

Podíl: Vklad: 700 000,- Kč
Splaceno: LOOo/o

obchodnÍ podíl: J./3
Druh podílu: základní

Základní kapitál: 2 Loo 000,_ Kč

Údaie olatné ke dni: 11. května 2016 05:43
212



Veřejný ľejstřík - vypisy platných
ověřuji pod pořađovým číslem ,
výsfupu z informačního systému

že tato listina, kteľá vznikla
veřejné sprźlvy z elektľonické podoby

podoby listinné, skládající se z 21istů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z
informačního systému veřejné spľávy v el

ověřující osoba: Hoľčičková Maľcela

ektronické podobě.

Lounech dne Lĺ..05.20Ę
ĺ

Podpis



SoUHRNNÝ LlsT STAVBY
Kód:

Stavba:
MAGISTMT

oprava omítek po povodni - Mš Sukova

Ústí nad Labem
JKSO:
Místo:

Objednatet:

Zhotovite[:
Stavum, spo[. s r.o., Louny, Česká ĺ80, PsČ 44o 01

Projektant:

Zpracovate[:

D.Prombergerová

Poznámka:

CC.CZ:
Datum: 1Ż.5.Ż016

40230473
cz40Ż30473

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Náktady z rozpočtů
ostatní náktady ze souhrnného [istu

Cena bez DPH

Ż83 0Ż5,Ż8
0,00

Ż83 025,Ż8

59 435,31
0,00

DPH záktadní
snížená

21,00%

15,00%

ze
ze

283 025,28
0,00

iCena s DPH v czK 342 460,59

Projektant

Razítko

Zpracovatel

Datum a.ą.P.qgP'.s.i-.

navatel

Razítko

Zhotovitel

Datum ama Razítko
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Kód:

REKAP|TU LACE oBJEKTŮ srłvgY
MAGISTRAT

Stavba: oprava omítek po povodni - Mš Sukova

Místo:

Objednatet:
Zhotovitet:

Ústí nad Labem Datum: 12.5.2016

Projektant:
Stavum, spo[. s r.o., Louny, Česká 180, PsČ 440 01 Zpracovatel: D.Prombergerová

: Kód

í) Náklady z rozpočtů
MAGIST oprava omĺtek po povodni - ,1,15

RAT Sukova

2) ostatní náklady ze souhrnného listu

ostatní náklady

Vyptň vtastní

Vyptň vtastní

Vyp[ň vtastní

Celkové náklady za stavbu ĺ ) + 2) 283 025,28 342 460,59

283 025,28

283 025,28

342 460,59

342 460,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba

KRYCí LIST RozPoČTU

oprava omítek po povodni - MŠ Sukova

Ústí nad Labem
JKSO:
Místo:

Objednatet

Zhotovitel:
Stavum, spo[. s r.o., Louny, Česká 180, PsČ 44o oĺ

Projektant:

Zpracovate[:

D.Prombergerová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lč:

DlČ:

lČ:

DlČ:

12.5.Ż016

40230473

cz40Ż30473

Náklady z rozpočtu
ostatní náktady

Cena bez DPH

283 025,28
0,00

283 025,28

DPH záktadní
snížená

21,00%

15,00%

ze
ze

283 025,28

0,00

59 435,31

0,00

iCena s DPH v czK 342 460,59i,

Projektant

a Razítko

Zpracovatel

łą!vľ.ą_p.qdpľ.i. Razítko

Objednavatel

.3.P.99P':.ia Razítko
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REKAP|TULACE RozPoČTU

Stavba: oprava omítek po povodni - Mš Sukova

Místo:

Objednatet:
Zhotovitel:

Ústí nad Labem

Kód - Popis

í)Nákladyzrozpočtu

HsV - Práce a dodávky HSV

3 - Svisté a kompletnĺ konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podtahy a osazování ýptní
9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PsV - Práce a dodávky PSV

735 - Ústřední vytápění _ otopná tělesa

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VP - Vícepráce

2) ostatní náklady
Ĺařízení staveniště
Projektové práce

Územní vtivy

Provozní vlivy
Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1'1 + 2|

Datum:

Projektant:
Stavum, spol. s r.o., Louny, Česká í80, tZpracovatel:

12.5.Ż016

D.Prombergerová

Cena cetkem [CZK]

283 025,28

Żz9 065,49

ŻŻ69,50

19ó 150'89

9 804,Ż7

z9Ż4,35
17 916,48

Ż1 459,79

3 283,43

18 176,36

32 500,00

32 500,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

283 025,28
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RozPoČET

Stavba oprava omítek po povodni - Mš Sukova

Místo:

objednatet:
Zhotovite[:

Ústí nad Labem Datum:

Projektant:
Stavum, spot. s r.o., Louny, Česká 180, tZpracovatel:

12.5.2016

D. Prombergerová

pČ Ty 
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [cZK] |

Náklady z rozpočtu

HsV - Práce
3 - Svisté a

i-''í'"i""-'--"''
iĺixiltgzozlll

283 025,28

zz9 065,49
Ż

a dodávky HSV

l,p.l':p!g.tlĺ konstrukce
jVyrovnánĺ nerovného povrchu zdiva tt
ido í50 mm přizděnĺm m2 i 5,'t001 Ą45,ooi 2269,50i

ľ

ľ

I

I

I

I

I

I

l
ľ

t

il

!

il

ł

il

il

I

I

I

l

-......-9.:-Ýp.lqľ
i2i K i6'11ĺ3ĺ'l0ĺ

dozdívka u zárubní

(0,90 +Ż, 1 0 +2,10)*0, 20* 5

.Ę9y-|ę|'.|.ł,.P9Śt'ąlly..ą-q:qłqyąlĺ.wp.!Lĺ
iCementoý postřik vnitřnich stropů

iľlĺĺľý.celoplošně ručně

rucne

5,1 00

196 150,89
i "'-i - "'- "'
: m2 : 167,095i 57,10i 9 541 ,12i

-. -Ł
sktepy

5'43*3,ó0

5,92*7,65

10,45*1 ,47+1,15*5,50

2,80*5,50

2,75*2,95

2,90*2,10

2,90*2,90

4,95*3,92

3,90*2,80

2,70*1,20

2,75*1,70

2,70*,1,10

1*1,35

Součet
-' -i " -i " " - " - - " - " -ićéň;ňtó\^ý'óó;tńŘ 

vńĺ17ń1čń"' 
- " - " -' -

3 i K i61íĺ31105 ischodišt'orných konstrukcí nanášený

i 4 i K |ó'11í35002

2,70*3,15*2

'1,35*3

1*3*Ż-0,90*2

Součet

podktadu vnitřn ích stropů
lmaltou cementovou tl do '10 mm

167,095

19,548

45,Ż88

21,687

15,400

8'ĺ13

ó'090

8,410

'19,404

10,920

3,Ż40

4,675

Ż,970

1 ,350

167,095

m2 i Ż5,z60i 67,00|

-...i - -. -- -.-.i--- -.-. -.. - --..- J-
17,010

4,050

4,200

Ż5,260

.2 i '167,095i 95,00:

1 69Ż,42i

15 874,03:

167,095

:5:Ki61'1321141
l---t----L----------

štuková

idvouvrstvá vnitřních stropů rovných ,095m2 Ż4z,00 40 436,99i
rucne
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ipČ

lÖ'

Ty 
Kód

D
J------------.

K i6113Ż1145

Popis
-''' 

lĺá päńöcđňäńtb:ľá 
-ońiiŕä 

šiüiöŕá 
- - - - - - ĺ

idvouvrstvávnitřníchschodišťorních i
ikonstrukcĺ nanášená ručně i

MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

m2 25,Ż60i Ż48

25,Ż60

374,62Żi 2Ż,00i 8241 ,681

,00i 6 264,48

Ż5,26

sktepy

(5,43+3,60)"2*Ż,Ż3

(5,9Ż+7,65)*Ż*Ż,Ż3

10,45*2,23

8,35*Ż,Ż3

(Ż,10+'l,Ż0+1,10+5,50+1,20+0,90+3'07)*

Ż,Ż3

_0,80*2*ó

(2,80+5, 50).2-2,23-0,80*2

(?,7 5 +2,95)*Ż*Ż'23-0' 80*2

(2,9 0 +2, 1 0)* Ż* 2,Ż3 - 0, 80* z

(Ż,90 +2,90\*Ż* 2, 3 5 - 0, 80*2

(4,95 + 3,92\* 2* 7,z3 - 0, 80* Ż

(3,90+Ż,80|'Ż*?, 35-0, 80*2

(2,7 0 + 1,Ż0)* Ż* 2, 3 5 -0' 80*2

(Ż,7 5 + 1,70)*2*2, 35-0, 80*2*2

Součet

stěny

374,622

schodiště

25,?6

Součet

sktepy

5,43*3,60

5,9Ż*7,65

10,45*1 ,47 +l ,l$*i,iQ

2,80-5,50

2,75*2,95

40,774

60,522

23,304

'18,621

33,606

_9'ó00

35,418

Ż3,8zŻ

Ż0,700

25,660

37,960

Ż9,890

16,730

17,715

374,6ŻŻ
-i' -'-i"' -' - - - -'l- - "'
i rz i 3ee,882i

; ; i iVyrovnání podktadu vnitřnĺch stěn: 8 i K i61z13500Ż i'
i...i. - -i -.. -l..........lľ-.]!9y.::ľę|!9Y9y-!L99-19.T.T-......

85,00: 33 989,97i

- - -i . . -i - - - - - - - - - - - - -. -iýđPerlvLglÍíg1 t'I'ýđ 1'l rl] cńd !tt-ťhl^lđ - - " "
9 i K i61Ż321141 idvouvrstvá vnitřních stěn nanášená

- - -:- - - -i"-- -- - -...-. ---.FJňně; ; ;rementový postřik vnitřních pitířů nebo't0: K :613131101 ":"^ :"':'-''l'"i " i"'"'"''"' istoupů nanášenýcetoptošně ručně

m2i

mt'

374,6Ż2

25,Ż60

399,88Ż

374,622i

8,028i

201 ,00i

76,30

75 z99,oŻi

61Ż.54i

1 998,97i
"--r'-'--1

2199,67i

't1; K 61 31 35002

6133Ż1141

0,45*2,234*2

Vyrovnání podktadu vnitřních pitířůneboi
stoupů maltou cementovou tl do 10 mm I

om ítka štuková

dvouvrstvá vnitřních pitířů nebo stoupů i m2

rucne

8,028

m2 8,028: 24g,OOi

2i

i13i K

K

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání
i''''' -' -'' -' - -' 

Łäĺäńí ř,iiń řnä brä óŕ,j ä'klý'pożäiň ńíćň

isąs'lo'l'lll istaveb s lešeňovou podtahou v do 1,9 m

l- . - . - - - - - - . . - . . . :.'-ątjřsĺ -{ę.1s.9 J.s-łľ.z. . - . . . - -

9 Ż7

lm2: Ż9,00i167, 095

19,548

45,Ż88

21 ,687

't5,400

8'í'l 3

4 845,76i
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PČ
Ty 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem IczK] i
P

2,90*Ż,10

Ż,90*2,90

4,95*3,92

3,90"2,80

2,70*1,20

2,75*1 ,70

2170*1 ,10

1 
*1 

,35

Součet-'i'''i'''' -' - - - - "' -'i 
oitift;ňí ińĺirníväpänn:é ffi 6ö- 

-'' - "
4i K i978013161 ivápenocementové omĺtky stěn stěn v
i i lrozsahu do 50 %

(5,43+3,60)-Ż-2,23

nŻ i 40,Ż74i 30.70i

40,Ż74

ó'090

8,410

19,404

10,920

3,240

4,675

Ż,970

1,350

167,095

1Ż36,41i

' 
l ottiJtäň í i'ńl t řńí Vä päffi:énebo

: ĺ5i K 
"978o1319',|

ivápenocementové omítky stěn stěn v
irozsahu do 100%

52Żi60,Żm 't07ŻŻ,3,50i61

997 - Přesun sutě

(5,9Ż+7,65)*Ż*2,23

ĺýňitiöiiä"ei'lšińí

60,522

Ż9Ż4,35

Żó'
a

1 365,55iK i997013211 ivybouraných hmot pro budovy v do 6 m 804 487,00i
Iručně

9,88 Ż49,33i

420,60

17 3 R 1997013509

8i K i997013511

iPříplatek k odvozu suti a vybouraných
ihmot na sktádku ZKD 1 km přes 1 km

iodvoz suti a vybouraných hmot z
lmezisktádky na sktádku do 'l km s

inatoŽením a se složenĺm
'- -+1'pcđ!ví{ Żlí lrtůzéÍl'l51"äaťulln ft, -'-

i t l 25,Ż36i
--L----t---------J-

Ż,804 7 888,873

19 i K i997013831 isměsného odpadu na sktádce

998 - Přesun hmot

t i 2,804i 1 50,00

17 91 6,48
17 916,48i

21 459,79

: 20 i K :99801800ĺ iPřesun hmot ruční pro budovy v do 6 m:t: 31,105i 576,00i

PsV - Práce a dodávky PSV
735-

iŻ K i73511 m2 i 7,470i 120,001

3Z83,43

89ó,40i

0,'l5-0,ó0*10*3

0,1 5*0,60*2'l

0, 1 5*0,60"20

0,15*0,60*1Ż

Součet

Ż,700

1,890

1,800

1,080

7,470

i 7,470i

7,47oi 2ó5,00i

2Żi R i735191910

z3i K i73519Ż911

iNapuštění vody do otopných tětes i *2
' 
iźljeiň ä'ňä'iŕalź ;1.,ä'iŕń lbG;' 

- -' "' -' - 

i - ;
-i,líľľĺ.ęl litjl."g-.-l - . . . . . . . . .' . .. . . . .i ::

72,61i

1 979,55i

ząi x illsągąar iVypuštění vody z otopných tětes
- -t

mŻ | 7,470i
-L---------J-

1Ż1 ,76i

146,72;

66,39i

- - -L - --L -- -. - ----.--- - -! ----i : |ořesun hmot tonážní pro otopná tětesaŻ5i R i9987351o',| |' :--i "i' iobjektechvdoóm
: : ioříptatek k přesunu hmot tonáŽní 735z6i K i998735181 :' '-'i '' i"-'-''"' iprováděný bez použití mechanizace ti

0,172i

0,172"

784 - Dokončovací práce - malby a tapety
cškrabání malby v mísnostech ýšky do i 

^ 
i

izli x jal'lzlool i;ä:""' 
tllalu' v 

i ml i
i.---i---:---------_------lł,-8p-ľ-_---------- ------L----|----

181 36

stranä 7 z 8

64,936i 'l8,ooi 1 167,05i

?,3



PČ
Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]
P

Í

!

I

I
I

I

I

t

,31009

5,43*3160

5,92*7,65

Součet

ililoíńäobńä bilé iňäi6ý;ä šŕńE;í ża "'
imokra v]iborně otěruvzdorných v

19,548

45,288

64,836

m2 i 566,977i28 K 784211101 30,00 7

imístnostech do 80m

stropy

167,095

schodiště

25,Ż6

stěny

374,622

Součet

M - Práce a dodávky M
2't-M - Elektromontáže

29i K iZ1-M1 IRekonstrukce elektrorozvodů - sklep

'167,095

25,260

374,622

566,977

irili 1,0001 30

Ż

32 500,00
3Ż 00

30 K Ż1-M2 Revize elektro kpt í 
'000

999:99j............. L'. 999:99j
500,00i 2 500,00i

VP-Ví 0,00

I

l
l

K

K

K

o,ooi
---------j

0,00i

: i i 0,00i

: i ' 0,00i

: i i o,ool

K

K

d
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obchodní podmĺnky zadavatele

obchodní podmĺnkv pro veřeiné zakázkv na stavební práce ve smvslu ustanovení s 44 odst. 3
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.. o veřeinÝch zakázkách. ve znění pozděiších předpisů. a
vvhláškv č. 23íl20í2 Sb.. kterou se stanoví obchodnĺ podmínkv pro veřeiné zakázkv na

stavebnĺ práce. v platném zněnĺ.
v souladu s ustanovením s í75í a násl. zákong Ě. 89/2012 Sb.. občanskÝ zákoník. v platném

znent

Preambule

1' Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,oP") jsou zadavatelem vydávány v souladu s ustanovením
s 1751 zákona ć,. 89/2012 sb', občanského zákoníku, vplatném znění (dále jen ,,občZ")
v návaznosti na povinnosti zadavatele vyplývající z dikce ustanovení $ 44 odst. 3 písm. a)
zákona č,. 13712006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZYZ") a
vyhlášky ć,.23112012 Sb., kterou se stanovĺ obchodnĺ podmínky pro veřejné zakázky na stavební
práce, v platném zněnĺ (dále jen ,,vyhláška").

2. oP konkretizují ustanovení s 3, s4 a S 5vyhláškyadálestanovují další obchodní podmínkya
poŽadavky zadavatele při plnění veřejné zakázky na stavební práce a práce bezprostředně
souvisejĺcí s těmito pracemi.

3. V případě, Že z objektivních důvodů není moŽné v době zahájeni zadávacího řizeni v těchto oP
uvést některé údaje vyplývajĺcí z ustanovení $ 3 písm. c) a d) vyhlášky, pak tyto údaje budou
uvedeny v zadávacĺch podmínkách anebo jako součást dĺlčĺch hodnotícĺch kritériĺ uvedených
v zadávací dokumentaci anebo ve výzvě více zájemcům k podání nabídky v rámci přĺslušného
zadávacího řizení.

4. Tyto oP jsou nedĺlnou součásti Zadávacích podmínek a pro dodavatele (dále jen ,,Zhotovitel")
jsou jednak podkladem pro podání nabídky v rámci podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky na
stavebnĺ práce, včetně dodávek a sluŽeb s těmito pracemi souvisejícĺmi a dále přílohou návrhu
Smlouvy o dĺlo (dále jen ,,Smlouva").

5. Pokud je v těchto oP, jako subjekt uveden objednatel platĺ, Že se jedná současně také o
veřejného Zadavatele v rámci příslušného druhu zadávacího řĺzení, popř' poptávkového řizení.

6. Pokud je v těchto oP, jako subjekt uveden Zhotovitel platí, Že se jedná současně také o
dodavatele v postavení zájemce či uchazeče v rámci přĺslušného druhu zadávacĺho řízení, který
předmět dĺla realizuje bud' zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a
organizačnĺmi kapacitami nebo za pomoci společných dodavatelů v rámci společné nabídky nebo
za pomoci Subdodavatele' Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podílejĺcĺmi se na
realizaci splněnĺ předmětu díla upravují jiné přĺslušné právní předpisy, které musí tyto smluvnĺ
strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně respektovat vůči
Zadavateli, jakoŽto objednateli díla.

7. Pokud je v těchto oP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran povinna předem či následně
oznámit písemně cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetĺ osobě (např. statik, projektant, zástupci
stavebnĺho úřadu, zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními
stranami atd.), má se za to, Že pĺsemná komunikace mezi smluvnĺmi stranami či s třetími
osobami bude probíhat také emailem, datovou zprávou' faxem, popř. pĺsemnými zápisy
uvedenými ve Stavebním denĺku nebo v zápisech z kontrolních dnů.

8. oP blíŽe upravují a konkretizují jednotlivá ujednánĺ Smlouvy uzavirané dle ustanovení $ 2586 a
násl. občZ a dále přiměřeně na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominátní) uzavírané dle
ustanovenĺ s 1746 odst. 2 obćZ, mající některý zprvků Smlouvy o dĺlo týkající se např. oprav,
rekonstrukce či výměny zboží nebo dodávek spojených s montáŽí, úpravou, umístěním a
uvedením do provozu ve spojenĺse stavebnĺmi pracemi.

9. oP lze pouŽít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv nĺŽe uvedenou Smlouvu v takovém maximálně
moŽném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umoŽňuje aplikaci těchto
oP. Tyto oP blíŽe upravují následujícíjednotlivé druhy{ypy předmětů plněnĺ těchto Smluv, a to
zejména:
a) Souvislé opravy pozemních komunikacía chodníků
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obchodní podmĺnky zadavatele

Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,
Správa a lokální úpravy pozemních komunikací
Stavebnĺa revitalizační úpravy okolo silnic, parků, sadŮ a alejí

10. Tyto oP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí
smluvního ujednání.

1 1. Nenĺ-li těmito oP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, że Zhotovitel je drŽitelem příslušných
Živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a
materiálové vybavenĺ, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas
provedl dílo dle uzavřené Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.

12. Veškerá ujednání vyplývající mezi smluvními stranami z uzavřené Smlouvv a ieiích nedĺlných
součástí (Katalooové listv) maií přednost před těmito oP, pokud upravují práva a povirlnosti
smluvních stran odlišně od těchto oP. Pokud uzavřená Smlouva neupravuje příslušná práva a
povinnosti smluvních stran nebo přímo odkazuje na tyto oP, pak jsou smluvnĺ strany povinny
respektovat tyto OP.

13' Příslušná ujednánĺ těchto oP se pouŽijĺ vŽdy vsouvislosti stypem předmětu plnění příslušné
smlouvy o dílo. Ujednání těchto oP, která nemají souvislost s typem předmětu plnění, se
nepouŽijí.

!. Předmět smlouvv

1' Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo
uvedené ve Smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzit a za provedené dĺlo zaplatit
Zhotovitelĺ cenu Ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dĺlo dle
uzavřené Smlouvy tím, Že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodávky
stavebních materiálů v rozsahu zadávaci dokumentace (dále 1en ,,ZD'') obsahující Projektovou
dokumentaci pro provádění staveb (dále jen ,,PDu), Soupis stavebnĺch pracĺ, dodávek, sluŽeb
spolu s výkazem výměr (dále jen ,,W") a to včetně zřízení zařízeni staveniště a jeho vyklizení po
dokončení díla a smlouvy o dílo.

2. V případě oprav a úprav, na které není potřeba vyhotovovat PD, se zcela postupuje dle ZD,
přĺslušné smlouvy o dílo a těchto Po.

3. Předmětem dĺla je provedení všech činností, prací, dodávek a sluŽeb uvedených v zadávacích
podmínkách, tj. obsaŽených v ZD, PD, W, smlouvě o dílo a v nabídce Zhotovitele, a to bez
ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají'

4' Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a slużby, které nejsou ve výše uvedených
dokumentech obsaŽeny, ale o kterých Zhotovitel při vynaloŽení odborné péče věděl, nebo podle
svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, Že jsou nutné k řádnému, včasnému a
kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl
podobného rozsahu a charakteru. Provedením těchto činností, prací, dodávek a sluŽeb se však
v Žádném případě, není-li dále stanoveno V těchto oP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího ř'lzeni
,,vysoutěžená" a ve Smlouvě sjednaná cena dĺla, avšak ustanovenĺ s 2594 občz a právní
důsledky z něj vyplývající nejsou tĺmto ujednáním dotčeny.

5. Mimo definovaných činností, prací, dodávek a sluŽeb vyplývajících ze ZD, mohou zahrnovat
předmět plnění i niže uvedené práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývající z charakteru
předmětu - druhu díla a tyto níŽe uvedené činnosti Zhotovitel zohlední do nabídkové ceny díla.
Jedná se o tzv. vedlejší a ostatní náklady Zhotovitele dle ustanovenĺ $ 9 a S 10 vyhlášky č.
23012012 Sb., které jsou Zadavatelem popsány v samostatném soupisu prací jako sámostátné
poloŽky a tvoří nedílnou součást realizace díla' Mezi tyto práce a činnosti Zhotovitele mající
dopad na celkovou nabídkovou cenu, patřízejména:
o Zajištěnívšech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončenídíla.

b)

c)

d)
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obchodní podmĺnky zadavatele

ZajiŠtění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména Výškového a směrového
vytýčení stavby v místě provedení díla a současně i zaměřenĺ díla v průběhu jeho provádění,
zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a
jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, včetně zajištění geodetického zaměřenĺ
skutečného provedení díla a zajištěnízpracování a ověření geometrických plánů.

oznámení v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájenÍ stavebnĺch pracĺ
správcům sítí a zajištění vytýčenĺ všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádřenĺ a
provedení případných kopaných sond dle poŽadavku správců sítí.

Zajištěnĺ a provedení všech opatřenĺ organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla a splnění poŽadavků orgánů státnĺho stavebního dohledu, příp.
jiných orgánů přĺslušných ke kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních
dnech stavby, účasti při případných jiných kontrolách stavby a jejího financování.
Projednání a zajištění případného zvláštního uživáni komunikací a veřejných ploch včetně
Úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání přĺpadného dopravního omezení a
zajištění stanoveného dopravního značení k dopravnĺm omezením včetně jeho umístění a
vytyčení přĺpadných objízdných tras a dále zajištěnĺ údrŽby a přemist'ování a následné
odstraněnĺdopravního omezenĺ a uvedenĺ komunikace a veřejných ploch do původnĺho stavu.
Zajištěníveškerých prací a dodávek souvisejĺcí s bezpečnostními opatřenĺmi na ochranu lidí a
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu
k jednotlivým nemovitostem pod dobu prováděnĺ díla v daném úseku stavby.
Zajištěnía provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů arevizi podle Čsľrl a
případných jiných právnĺch nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dĺlu v
době provádění a předání díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných
právních nebo technických dokladů o poŽadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,
kterými bude prokázáno dosaŽení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů
díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů pouŽitých ve
stavebnĺch konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k uŽívání v českém jazyce'
Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany Životnĺho
prostředí, zajištění bezpečnosti vŠech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí
staveniště, včetně zaj|štění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla,
dodrŽování bezpečnostních předpisů, zajištění bezpečnostních a provozních hygienických
poŽadavků.

Zajištění zřizeni zařízenĺ staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho
údrżby, odstranění a likvidace zaŕízení staveniště, včetně montáŽe a demontáŽe lešení.
Zajištění průběŽného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu
vzniklého v souvislosti s realizací dĺla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uloŽení, nebo
převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetĺ podle zákona č.
18512001 Sb., o odpadech, není-li touto osobou přímo Zhotovitel. Zajištěnĺ uloŽení stavebnĺ
suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doloŽení dokladů o této likvidaci, včetně
úhrady poplatků za toto uloŽenĺ, likvidaci a dopravu.
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště,
chodníky, zeleň, přĺkopy, propustky apod.) a zajištěnĺ vyklizení staveniště a provedenĺ
závěrečného Úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací
dotčených výstavbou do původnĺho stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
provedenízávěrečného úklidu a uvedenĺ všech ploch dotčených dílem do původnĺho stavu.
ZajiŠtění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
zajištěnĺ potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění
přejímajĺcího řizenÍ a přejímky dĺla, včetně zajištění koordinační a kompletačnĺ činnosti
související s dílem a poskytnout součinnost v řízenĺ se stavebním úřadem za účelem vydání
kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.
Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve
dvou vyhotovenĺch v tištěné, popř. elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či
charakterem dĺla, tak také zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných

a

a
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prvků (např. okna, dveře apod.) pro Vyřízeni závazného stanoviska V samostatném spráVním
řizeni u příslušného odboru památkové péče v rámci správnĺho ŕízenÍ'
Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývajícĺ z jeho umístění a
návaznosti dĺla zohledňujĺcí např. skutečnosti, Že komunikace a plochy v okolí místa
provádění díla lze po předchozí dohodě s objednatelem vyuŽít jako dočasné skládky
materiálu, nebo prostor místa prováděnĺ díla nelze bez dalšího opatření a předchozíhó
písemného souhlasu objednatele vyuŽít k umístění sociálního a hygienického zařizeni
Zhotovitele.

Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla evidenci spotřeby vody a dalších
energií. Zřízené přĺpojky a rozvody a provoz přípojek médií a energií bude vyuŽívat v souladu
s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících (subdodavatelé,
společní dodavatelé) se na zhotovení díla.

1

2

6. NenĹli ve Smlouvě a oP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem Ve formě písemného dodatku. BliŽší
podrobnosti a podmínky pro změnu díla jsou upraveny v čl. Vlll těchto oP.

!!. Specifikace díla v zadávacĺch podmínkách

Předmět díla bude vŽdy definován ve Smlouvě a ZD, popř' bude blíże specifikován dle potřeby
v příslušné PD, a také v soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s W, vypracovanýcń
příslušným projektantem, který bude jakoŽto odpovědná osoba za zpracování těchto materíálů
uveden ve Smlouvě.
Není-li těmito oP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, że dokumenty pro podánĺ nabídky
byly Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako
podklad pro stanovení ceny díla, coŽ Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.

l!l. Doba plněnĺ
1. Zhotovitel se zavazuje provést dĺlo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě či

jiných podkladech vyplývajících ze smlouvy (např. objednávky, zakázky údržby, kontrolních
listech atd.).

2' Zhotovitel se při realizaci dĺla zavazuje respektovat termíny dokončeníjednotlivých částí díla dle
jednotlivých objednávek, zakázek ÚdrŽby, kontrolních listech atd.

3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární
předání díla objednateli zpŮsobem dle čl. Xlll. těchto oP' Dílo je provedeno, je-li dokončeno a
předáno. Má se za to, Že nenĹli ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek'

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dĺlo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním
předmětu díla objednateli' Dílo se povaŽuje za řádně dokonöené, bude-li předvedena jeho
způsobilost slouŽit sjednanému účelu, bude bez vad. objednatel nemá právo odmítnout převzetí
díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojenĺ s jinými nebrání uŽívání díla
funkčně nebo esteticky, ani její uŽívání podstatným způsobem neomezují, pokud budou k němu
ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto oP, zejména bude-li k němu dodána
dokumentace a další doklady vyŽadované těmito oP v průběhu provádění díla či přijeho předání.

5' V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných,
nepředvídatelných a nepřekonatelných překáŽek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle
ustanovení s 29í3 odst. 2 občz, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle
těchto oP nebo Smlouvy.
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lV. Místo prováděnĺ dĺla

1' Místem provádění díla je mĺsto blĺŽe uvedené ve Smlouvě, popř' v souvisejícĺch podkladech

V. Cena díla, fakturačnĺ a platebnĺ podmínkv
1. Celková cena dĺla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v zadávacĺch

podmĺnkách, tj. zpravidla nabídková cena bez DPH a včetně DPH. Podrobná kalkulace ceny díla
včetně jednotkových cen můŽe být uvedena v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a
sluŽeb, kontrolních listech a jiných závazných podkladech, které budou tvořit přílohy Smlouvy.

2' Zhotovitelem navrŽená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré poloŽky
vyplývající ze ZD, PD a oceněném soupisu stavebnĺch pracĺ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr.
Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb obsahujĺ
veškeré náklady souvisejícĺ se zhotovením díla, vedlejšĺ a ostatní náklady a případné další náklady
souvisejĺcís plněním dle uzavřené Smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen, v zájmu předcházenĺ nesrovnalostĺ z hlediska hodnocenĺ úplnosti ceny díla
ve vztahu k její nejvyšší přípustné výŠi, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska
druhu, jakosti a mnoŽství poŽadovaných prací, dodávek a sluŽeb potřebných ke zhotovení díla a
dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisů stavebních prací,
dodávek a sluŽeb dle výkazu výměr, tuto skutečnost uvést před uzavřením Smlouvy o dĺlo ve své
,,soutěžnĺ" nabídce na zvláštním místě, mimo nabídkovou cenu a oceněný soupis stavebních prací,
dodávek a sluŽeb, a tyto dalšĺ nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrnovat do celkové
nabídkové ceny.
Pokud taková skutečnost nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do okamŽiku předání a
převzetí dĺla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči objednateli díla
postupovat stejným způsobem, tj upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti
z hlediska druhu, jakosti a mnoŽství poŽadovaných prací, dodávek a sluŽeb potřebných ke
zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do projektové
dokumentace, technické specifikace a soupisu stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb, tuto skutečnost
uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního denĺku a takový postup Zhotovitele bude po
vyhodnocení objednatelem a následnou realizací dle ZYZ podkladem pro změnu či doplněnĺ
Smlouvy.

4. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb či v jiných
podkladech, které tvořĺ Přílohu Smlouvy, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. oceněný
soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb či jiné závazné podklady slouŽí k prokazování
finančního objemu Zhotovitelem provedených pracĺ, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění
případných vícepracĺ ve formě dodatečných stavebních pracĺ nebo dodatečných změn stavebních
prací.

5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny zdůvodů chyb nebo nedostatků
v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb či v jiných závazných podkladech, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění ze strany Zhotovitele. Případné
technické materiálové rozdíly mezi ZD předanou Zhotoviteli Zadavatelem a PD pro provedení
stavby zpracovanou Zhotovitelem nebo v případě veřejných zakázek na stavební práce jejichŽ
součástí je projektová činnost, nebot' PD byla nahrazena technickými podmĺnkami vyjádřenými
formou poŽadavků na výkon nebo funkci, nemohou být důvodem ke zvýšenĺ ceny za dilo.
Realizační podmínky dle PD pro provedení stavby nesmĺ zhoršit technicko-ekonomické parametry
objektu ve srovnánĺse ZD.
Technické či materiálové rozdily definované v předchozím odstavci vzniklé v důsledku výše
uvedeného postupu, nebo které přĺpadně navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro
provedenístavby např. při poużitíobdobných materiálů a technologiĺ, které nezměnĺcenu za dĺlo a
nezhorší technické parametry díla ve srovnání se ZD a PD pro provedení stavby, budou popsány
ve změnovém listu.
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Změnový list, jehoŽ návrh předkládá ke schválení Zhotovitel' Technický dozor Zadavatele nebo
Autorský dozor projektanta bude obsahovat zejména tyto údaje:
a) Číslo a datum změnového listu,
b) Technický popis předmětu změny,
c) Číslo a popis poloŽky dle původnĺho poloŽkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
d) Návrh nového popisu v poloŽkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového öísla,
e) ProhlášeníZhotovitele díla, Že technická změna nemění cenu za dĺlo,
f) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešenĺ nezhoršuje technické

parametry ve srovnání se zadávací dokumentací,
g) Schválení změny autorským dozorem,
h) Stanovisko technického dozoru objednatele.
Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s čl. V odst. 7. a násl. těchto oP
s tím, Že původní popis poloŽky bude v soupise provedených pracĺ nahrazen popisem dle
změnového listu. Změnový list se povaŽuje za odsouhlasený schválenĺm technického dozoru, na
který se uzavŕe dodatek ke smlouvě o dílo. Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen
zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.

6' Cena za zhotovení dĺla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele
v rámci příslušného zadávacího nebo či poptávkového řízení a nesmí být zvýšenabez písemného
souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedenĺ
příslušného bezprostředně předcházejíciho zadávacího ŕízení nebo poptávkového řizeni v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou ' Żaany zápis do stavebního deníku öi jiný
zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla'

7. SpJatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doruöení faktury objednateli. objednatel splní
svůj peněŽitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury
ze svého účtu u peněŽního Ústavu. Při nedodrŽenĺ této splatnostije Zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů a dále smluvnĺ pokutu, pokud takové
ujednání vyplývá zuzavřené Smlouvy. objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury,
pakliŽe prodlení proveditelné platby zavinil peněŽnĺ ústav objednatele nebo Zhotovitele.

8. Faktura bude obsahovat pojmové náleŽitosti daňového dokladu stanovené přĺslušným zákonem o
daniz přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů. V případě, Že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je
objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitelje
povinen vystavit nový daňový doklad. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově
opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti'

9' Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem. Bez
tohoto soupisu nebude faktura objednatelem akceptována a objednatelje oprávněn vrátit fakturu
Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem
doručení doplněné faktury.

10. objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku
Zhotovitele na zaplacení ceny díla.

't1. objednatel díla, jakožto Zadavatel díla stanovuje za podmínek uvedených v ustanovení $ 44
odst. 3 písm' a) ZVZtyho následující objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny:
a) Přizměně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH.
b) Vrámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsĺců ode dne podání nabídky vpříslušném

zadávacím řizeni dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí
kalendářní rok zveřejnene ČSÚ.

c) Při splnění podmínek dle těchto oP a ZYZ v rámci dodatečných stavebních prací nebo
dodatečných změn stavebních prací.

12. v přĺpadě nedokončení díla dle čl. XV. těchto oP má objednatel právo u doposud neuhrazené
faktury provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl' XV. těchto oP a provedení
započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručené a doposud neproplacené
faktury objednatelem se v případě nedokončení dĺla objednatelem staví až do vyčislení výše
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škody dle čl' XV. těchto oP a počíná běŽet opět aŽ po provedení případného započtení
vzájemných pohledávek, přičemŽ bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V přĺpadě, Že
škoda dle čl. XV. těchto oP objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky Zhotovitele v plné
výši.

13. Pro přĺpad nedostatku finančnĺch prostředků na straně objednatele vprůběhu provádění dĺla, v
případě financování dila zjiných zdrojů, neŽ ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznánĺ dotace, je
stanoven následující postup pro odklad platby.

objednatel je povinen bez zbytećného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. ode
dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrŽí, prodluŽuje se lhůta splatnosti daňových dokladů aŽ na
150 kalendářních dnů. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v prováděnídĺla, pokud neobdrŽí
od objednatele pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je
kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částky
objednatelem v souladu s tĺmto ustanovením o sjednaném odkladu platby nevzniká Zhotoviteli
nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jiný
postih či znevýhodnění objednatele.

't4. Není-li těmito oP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, Že v případě financování díla z jiných
zdrojů, neŽze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má objednatel právo pozastavit úhradu platby při
zjištění nedostatků nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých
došlo k pozastavení financování projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty)
splatnosti faktury, jejĺŽ Úhrada byla pozastavena.

Vl. Podkladv. pokvnv a věci předané obiednatelem

1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího
či poptávkového ŕizeni předané materiály' podklady, PD, soupisy stavebních pracĺ, dodávek a
sluŽeb s W a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, Že všechny nejasné
podmínky pro realizaci plnění předmětu dĺla si Zhotovitel vyjasnĺ v rámci prohlídky budoucího
místa plnění s oprávněnými zástupci objednatele.
Zhotovitelje povinen se plně seznámit s rozsahem a povahou dĺla a s místem provádění díla tak,
aby mu byly známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmĺnky provádění díla s tím, Že se má
za to disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedenĺ díla
nezbytné.

2' Zhotovitel je povinen prověřit podklady a přĺkazy, které obdrŽel od objednatele do uzavření
Smlouvy s tĺm, Že se má za to' Že je shledal natolik vhodnými, Že sjednané podmĺnky pro
provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny výše uvedené podmínky a
okolnosti jakoŽ i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo
mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé, a to i přesto, Že nebyly
obsaŽeny v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly.

3. Má se za to, Že Zhotovitel na základě shora uvedeného s pouŽitĺm všech svých znalostĺ,
zkušenostĺ, podkladů a přikazŮ splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou
cenu, aniŽ by podmiňoval splněnĺ závazku poskytnutím jiné, neŽ dohodnuté součinnosti dle
těchto oP. JestliŽe se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti
přĺkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných objednatelem nebo skrytých překáŽek
bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se pro tento případ za to, Že je Zhotovitel
povinen prokázat, Že tuto nevhodnost příkazů a povahu věcí, popř. skrytých překáŽek, nemohl
zjistit ani při vynaloŽení odborné péče v době do uzavření smlouvy.
V opačném přĺpadě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle ustanovení $ 2594 a
s2627 obćz, pakliŽe zjistí nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných
objednatelem k provedenídíla nebo skrytých překáŽek, bránícĺch k provedenídíla.

4' Zhotovitel je povinen dle ustanovení $ 2594 obćz upozornit bez zbyteč,ného odkladu pĺsemně
(ve stavebním denĺku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel
k provedenĺ díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. PřekáŽí - li nevhodná věc nebo
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přikaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší aŽ do výměny věci
nebo změny příkazu.

Trvá-li objednatel na provádění dĺla s pouŽitím předané věci nebo podle daného příkazu, má
Zhotovitel právo poŽadovat, aby tak objednatel učinil v pĺsemné formě. Lhůta stanovená pro
dokončení díla se prodluŽuje o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době bud'
dohodne s objednatelem ohledně oprávněných poŽadavků Zhotovitele na změny díla formou
dodatků ke smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných pokynů objednatele na jeho
plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby
(subdodavatele), které v souladu se smlouvou se budou podílet na splnění závazku Zhotovitele.
Stejný výše popsaný postup jako v případě ustanovení s 2594 obćz zvolí Zhotovitel a objednatel
analogicky také v případě, vzniku a zjištěnĺ Skryté překáżky dle ustanovení $ 2627 obćz.

5. objednatel je oprávněn po projednání se Zhotovitelem, kteroukoliv z částĺ plnění Zhotovitele
zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel
zavazuje výsledky tohoto plnění vöas, v úplnosti a v potřebné kvalitě Zhotoviteli předat tak' aby
nenarušil plnění Zhotovitele v rámci výkonů navazujícĺch pro řádné plnění předmětu Smlouvy. o
tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen Zhotovitele bez zbyteöného odkladu
vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníŽí o cenu poměrně připadající na plnění
zajištěné objednatelem.

6' objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. zD, PĐ, soupis
stavebních prací dodávek a sluŽeb s W a další dokumentace související s realizací dĺla.
Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení
následným jeho poŽadavkům na dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních
prací (dále jen ,,vícepráce, popř. méně práce"), aby před podáním nabídky a uzavřenĺm smlouvy
a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla si tyto dokumenty s vynaložením
odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil
objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti
uvedené v těchto dokumentech.
Pokud Zhotovitel při vynaloŽené odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky
v dokumentech pro zhotovení díla objednatele před podáním nabídky, uzavřením smlouvy nebo
započetím prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas neupozorní, pak Zhotovitel
nemůŽe po objednateli poŽadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše
uvedených dokumentů. objednatel je však povinen po zjištění a oznámenĺ relevantních
připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit čijinak upravit tak, aby tyto
dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.

7. Projektovou dokumentací se pro účely těchto oP rozumí dokumentace, která určuje dílo
z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně
vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebněłechnické,
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací
a uŽivatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací,
dodávekasluŽebsW.

8. Soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb stanoví v přímé návaznosti na PD pro prováděnĺ
stavby podrobný popis všech stavebních pracĺ, dodávek či sluŽeb nezbytných k úplné realizaci
předmětu veřejné zakázky, případně ipopis dalších prací, dodávek a sluŽeb nezbytných k plnění
pożadavku Zadavatele' Výkazem výměr se pak rozumí vymezení mnoŽství stavebních prací,
konstrukcĺ, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového mnoŽství poloŽek
soupisu prací.

Vll. Součinnost sm!uvních stran

1. Není-li těmito oP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, Že smluvní strany jsou povinny
vyvíjet veškeré úsilí k vytvořenĺ potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a
předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není
výslovně uloŽeno v jednotlivých ustanoveních těchto oP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní
strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné
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úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku poŽadovat k řádnému
splněnĺjejich smluvních povinnostĺ. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně
smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné
a pravdivé informace.

2' Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvnĺ strany se
zavazqí neprodleně odstranit v rámci svých moŽností vŠechny okolnosti, které jsou na jejich
straně a které brání splněnĺ jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností
nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna poŽadovat splnění povinnosti v náhradnĺm termĺnu,
který stanovís přihlédnutím k povaze záleŽitosti.

3. Zhotovitel je povinen na základě skutečnostĺ zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a
provádět opatření směřujĺcí k dodrŽení podmínek stanovených těmito oP, smlouvou a jejĺmi
přĺlohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a
zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a
jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a
jinou součinnost. Ujednáním v čl. Vll odst. 2. a 3. těchto oP nejsou dotčeny povinnosti
Zhotovitele díla vyplývĄicí z dikce ustanovení s 2594 a $ 2627 NoZ.

4. TvořĹli dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění objednatele vůči třetĺ osobě, je Zhotovitel
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plněnĺ, zejména respektovat
celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodrŽenĺ lhůt těchto pracĺ, i kdyŽ jej k tomu jinak
tyto oP nebo smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě,
potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednánĺ'

5. V rámci součinnosti smluvních stran při realizaci předmětu díla si smluvnĺ strany sjednaly
následující podmĺnky a lhůty:

a) Zhotovitelje povinen písemně vyzvat objednatele k prověření pracĺ a dodávek, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musĺ být písemná
(emailem, datová zpráva) a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovnĺch dnů
předem. V případě, Že objednatel kontrolu provedených částídíla neprovede, má se za to, Že
se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebnĺho deníku. Pro účely
těchto oP a uzavřené Smlouvy se za pracovnĺ dny povaŽujĺ pondělí aŽ pátek s pracovnĺ
dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi technický dozor objednatele, lze výzvu
zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. NesplnĹli Zhotovitel povinnost informovat
objednatele o zakrývání částí dĺla, je povinen na svůj náklad a na Žádost objednatele odkrýt
práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými.

b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla
konat dle dohodnutého časového rozvrhu, můŽe Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li
vŠak Účast na kontrole objednateli znemoŽněna jakoukoliv neodvratitelnou překáŽkou, můŽe
objednatel bez zbytečného odkladu poŽadovat provedení dodatečné kontroly' Za této situace
je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady způsobené opoŽděním kontroly.

c) Zhotovitel je povinen zabezpeČit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých
praci a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatřenĺ k odstranění vytknutých
závad'

d) JestliŽe podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno
provedenĺm dohodnutých zkoušek, povaŽuje se provedení díla za dokončené teprve, kdyŽ tyto
zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je vŽdy Zhotovitel povinen objednatele
řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být pĺsemná (email, datová zpráva) a musí být
objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. NeÚčast objednatele na zkouškách,
kjejichŽ provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedenĺ zkoušek. o
opakování zkoušek platĺ obdobný postup jako dle odst. 5 písm. b) tohoto článku oP. Výsledek
zkoušek se zachytĺ v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.

e) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených
prací či vlastností materiálů na předmětu díla poużitých, které navrhne objednatel.
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0 Zhotovitel je povinen vést o stavebních pracĺch, které provádí, Stavební deník. BliŽší
podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedenĺ stavebního deníku a
záznamÜ uváděných v něm jsou uvedeny v čl' X těchto oP.

6. Zhotovitel se zavazuje, Že po vzniku některé zniže uvedených skutečností bude objednatele
bezodkladně pĺsemně informovat:
o Pokud bude zahájeno insolvenční ŕízeni dle příslušného zákona, jehoŽ předmětem bude

úpadek nebo hrozĺcí úpadek Zhotovitele. TotéŽ platí pro případ vstupu Zhotovitele do likvidace
nebo při změně v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury,
která představuje běżný obchodní styk. TotéŽ platí v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele
nebo rozhodnutí o provedenĺ přeměny Zhotovitele, zejména fuzí, převodem jmění na
společníka či rozdělením, provedeni změny právní formy dluŽníka či provedení jiných
organizačních změn.

. Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele' která bezprostředně
souvisí s předmětem díla.

o Pokud nastane přĺpad, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádáni závazkÜ Zhotovitele
vůči objednatelivyplývajících zuzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.

7. V případě porušenĺ kteréhokoliv povinnosti vyplývající z odst. 6 těchto oP, je objednatel
oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

Vlll. Podmínkv a způsob provádění díla Zhotovitelem

Součástí předmětu díla je i provedenĺ prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné, a o kteých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v Žádném případě nezvyšuje
smlouvou sjednanou cenu díla. Zhotovitel není rovněŽ oprávněn bez souhlasu objednatele
disponovat s věcmi (zařizeni, demontovaný materiál jako např. kovy, dveře, okna, krytiny atd..)
demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloŽí dle pokynů objednatele.
Pro dílo pouŽlje Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnostĺ, aby po dobu
předpokládané existence díla byla, při běŽné údrŽbě, zaručena poŽadovaná mechanická pevnost
a stabilita, požárni bezpečnost, hygienické pożadavky, ochrana zdraví a żivotního prostředí,
bezpečnost při uŽívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musĺ odpovídat
technickým specifikacĺm uvedeným v dokumentaci' Na Žádost objednatele je Zhotovitel povinen
dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.
Při realizaci díla budou pouŽity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické
poŽadavky dle zvláštních předpisů.

Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům
uvedených v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v Čsru, csN EN anebo
poŽadavkům dohodnutých ve Smlouvě' Zhotovitel je povinen dodrŽet při provádění díla veškeré
platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito oP a Smlouvou. Dĺlo bude
provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy' Zhotovitel je povinen zajistit, Že na
výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný zákon o technických
poŽadavcích na výrobky, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému
orgánu, předloŽeno Zhotovitelem prohlášení o shodě.
Práce, dodávky a slużby budou také provedeny v souladu s českými hygienickými,
protipożárními, bezpečnostnĺmi předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či
instalaci zařízeni bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a
specifikacemi výrobců daných materiálů a zařizenÍ.
NenĹli těmito oP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, że Zhotovitel zajišt'uje provedení díla
svými pracovníky nebo pracovnĺky třetích osob v rámci společné nabídky nebo v rámci činnosti
subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze
Smlouvy' Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu

2.
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opráVněny, mají průkaz zvláštni způsobilosti, popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle
zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají dohled nad jinými osobami, které
tyto činnosti vykonávají.
Plnĺ-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetĺch osob, je povinen
tyto třetí osoby zavázat a poŽadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroŽeno plněnĺ jeho závazků
ze Smlouvy vůči objednateli včetně závazkťl k náhradě škody a placení majetkových sankcĺ.

3. Na základě poŽadavku zadavatele uvedeného v ZD se musí na realizaci dĺla podĺlet odpovědné
osoby - technici, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce V seznamu techniků v předchozĺm
zadávacĺm řizeni, na základě něhoŽ byla se Zhotovitelem, jakoŽto vybraným uchazečem
uzavřena příslušná Smlouva na plněnĺ předmětu veřejné zakázky.
Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici technika - odpovědné osoby předem pĺsemně
oznámit objednateli s tím, Že objednatel je povinen se Ve lhůtě 7 pracovnĺch dnů ode dne
doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu technika povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se
objednatel ve stanovené lhůtě, povaŽuje se změna na pozici technika ze strany objednatele za
povolenou.

4' Zadavatel stanovuje, Že Zhotovitel se zavazĄe realizovat dílo převáŽně vlastními kapacitami,
přičemŽ prostřednictvím subdodavatele můŽe plnit pouze takové části dĺla, které jsou uvedeny
v nabídce Zhotovitele v rámcitzv. subdodavatelského systému.
Změnu subdodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele.
Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele předem písemně oznámit
objednateli s tĺm, Že tento subdodavatel splňuje dle ZVZ všechny kvalifikační předpoklady,
v rozsahu v jakém tyto kvalifikačnĺ předpoklady splňoval subdodavatel, jeŽ byl tĺmto
subdodavatelem nahrazen. objednatelje povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení
písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se
objednatel Ve stanovené lhůtě, povaŽuje se změna na pozici subdodavatele ze strany
Objednatele za povolenou.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně subdodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů,
je subdodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové
skutečnosti dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit objednateli
ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl od subdodavatele. Subdodavatel je pak povinen
následně Ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámenĺ této skutečnosti Zhotoviteli a
prostřednictvím něj i objednateli prokázat předloŽením přĺslušného dokladu v originále nebo
úředně ověřené kopii, splněnĺdočasně chybějících kvalifikačních předpokladŮ.
Zhotovitel je dále povinen vést a průběŽně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů
podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na dĺle a v přĺpadě, Že subdodavatel má
formu akciové společnosti bude součástĺ seznamu i seznam vlastnĺků akciĺ, jejichŽ souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Tento přehled je povinen na vyŽádáni
neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předloŽit objednateli'

5. Všechny škody, které vzniknou V důsledku provádění díla porušením povinností na straně
Zhotovitele třetĺm, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit
Zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a sluŽeb,
koordinovat činnost jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých
subdodavatelů při přĺpravě, realizaci a dokončování díla v souladu se těmito oP a Smlouvou.
Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a
sluŽeb'

7. Zhotovitel se zavazuje, Že zajistí prováděnĺ dĺla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře
omezovalo uŽíváni místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěŽovalo třetĺ
osoby, okolní a veřejné prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi,
exhalacemi a zastíněnĺm nad míru přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepřĺznivý vliv na
Životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a aby bylo
zabezpeč,eno pro činnost kaŽdé profese kvalifikovaný pracovníkem Zhotovitele, který bude
garantovat dodrżovánĺ technologických postupŮ.
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Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky V rámci
Smlouvy o vzniku společnosti dle ustanovení s 2716 občZ a nebo v rámci práce vykonávané
prostřednictvím subdodavatelů. odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpećí
Zhotovitel odpovědnou osobou autorizovanou osobou dle příslušných předpisů. Tato
odpovědná osoba potvrdístavební denĺk před zahájením prací na provedení díla a po dokončení
díla otiskem svého autorizačního razitka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel
zabezpečí, Že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku,
provede subdodavatel s odpovídajícím oprávněním k podnikánĺ.

8. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách
materiálů, konstrukcí a technologií poŽadovaných dle příslušných ustanovenĺ stavebního zákona
a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat poŽadavky dle
příslušného zákona o technických poŽadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace)
a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajícÍch kvalitu a
způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařizení a kvalitu mikroklimatu zhlediska
pożadavků hygienických, poŽární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravĺ při práci, Životního
prostředí a z hledisek zajiŠtění přístupnosti stavby pro osoby se sníŽenou schopností pohybu.
Potřebné doklady o tom předloŽí Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace,
kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel objednateli, musí být předloŽena
v českém jazyce'

9. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběŽně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle
které je dle Smlouvy Vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dĺlo zhotovit,
zejména je pak Zhotovitel povinen prověřovat, zda je tato PD v souladu s platnými předpisy,
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a
sluŽeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své
dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splněnísvého závazku.

'ĺ0. PlnĹli Zhotovitel část svých povinností podle těchto oP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob,
je povinen tyto třetí osoby zavázat a poŽadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroŽeno plněnĺ
jeho závazktl ze smlouvy vůči objednateli včetně závazkŮ k náhradě škody a placení
majetkových sankcí.

11. ZhoIovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce subdodavatelů, popř. třetĺch osob v rámci
společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti dle ustanovenĺ s 2716 obćz, pokud to
vyplývá z ujednání mezi těmito osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto
oP, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené těmito osobami a subdodavatelem třetĺ
osobě.
Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl v rámci smluvního vztahu umoŽněn občanům
zjiných zemĺ, neż ČR (dále jen ,,cizinci"), výkon nelegální práce a zavazĄe se dodrŽovat
příslušné zákony upravující zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává
práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území Ceské
republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.
Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyŽadovat od svých subdodavatelŮ či
osob realizující dílo v rámci společné nabídky. Zhotovitel si je vědom všech právní a sankčních
důsledků, pakliŽe se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tĺm,
Že umoŽní výkon nelegální práce aŽeza toto porušení bude uložena pokuta podle přĺslušného
zákona a uloŽena povinnost zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě.

12. Zhotovitel musí dbát na dodrŽování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a poŽární
ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, Že jeho zaměstnancijsou proškoleni v předpisech pro zajištěnĺ bezpečnosti
a ochrany zdravi při práci a požárni ochrany a jsou pojištěni pro případ Úrazu nebo Úmńí v
důsledku pracovního ljrazu nebo nemoci zpovolání. Kontrolu dodrŽování BozP a Po je
oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a Zhotovitel je
povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím ulożená opatření Ve
stanovených termínech.

13. Přestanou-li sevprůběhuprováděnĺ dílamateriály azaŕizeni uvedenávpříslušnéčásti ZD, PD,
popř' jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je
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nahradit jinými, nebo je-li Ve VýVoji nový materiál nebo zařizení, jehoŽ pouŽití nebylo moŽno
začlenit do příslušné dokumentace a jeho pouŽĺvánĺ bude technicky stejné, srovnatelné a
výhodné, navrhne Zhotovitel písemně objednatelijejich pouŽití při provádění díla.
Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařĺzeni musí být smluvnĺmi stranami
uzavřena předem s tím, Že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitelje povinen
zabezpečit, aby pouŽitím náhradních materiálů nedošlo ke sníŽení jakosti a projektovaných
vlastností dĺla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za
následek zlepšení uŽitných vlastnostĺ dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou
formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace dĺla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré
odchylky a úpravy od navrŽeného technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření.
Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli sjednaný počet
vyhotovení PD se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě,
v trojím vyhotovenĺ. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedenĺ díla bude
objednateli předána v digitálnĺm formátu udwg" a ,,pdf".
Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání
objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu
proti poškození. Konećná zaměŕení se Zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované
podobě a na nosiči dat DVD/flash USB a současně v listinné podobě jako součást předávacího
protokolu.

14' v případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti dĺla nebo okolností a
způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla
sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným
způsobem v souladu se Smlouvou, oP, či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako
poslednĺ.

15. Vpřípadě ohroŽení splněnĺ závazku provést dílo nebo jeho část zdůvodu, Že Zhotovitel ani po
předchozím písemném upozornění a projednánĺ neopatřil nebo nezajistil opatřenĺ věcí kjeho
provádění potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. objednatelje
rovněŽ oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event.
vzniklá škoda, jdou k tíŽi Zhotovitele.

16. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plněnĺ a nedodělků je Zhotovitel povinen učinit
bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehoŽ pokyny k zahájení prací a
odstranění těchto nedodělků je povinen dodrŽet.

't7. Souvisejícĺ úkony s podmínkami a způsobem prováděnídíla

A. Přerušenĺ prací
Zhotovitelje povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a dále v přĺpadě, Že zjistí
při provádění díla skryté překáŽky znemoŽňující jeho provedenĺ dohodnutým způsobem. KaŽdé
přerušení prací je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámĺt spolu se
zprávou o jeho předpokládané délce, jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních
zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného
pokračování v práci střeŽí materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo.
Zhotovitel je povinen vynaloŽit veškeré úsilĺ, aby takovéto překáŽky byly odstraněny s co
nejefektivnějším vynaloŽenĺm nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno
příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací,
přičemŽ o dobu trvánĺtakového přerušenĺ prací se prodluŽuje doba předání dĺla.
Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovnĺkům Zhotovitele přĺkaz přerušit práci,
pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosaŽitelný a je-li zároveň ohroŽena bezpečnost
prováděného díla, Život nebo zdravÍ osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné váŽné majetkové
škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.
Tímto ujednáním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývajici z dikce ustanovenĺ
s 2594 a S 2627 obćz'

1

2
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B. Kontrolv a kontrolní dnv
1. objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat stavbě technický

dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané
dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právnĺch předpisů a
v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho autorský a technický
dozor.

2. objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky
kvalitativních zkoušek k nahlédnutí' Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel
neprodleně upozornit Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a Žádat odstranění vzniklých
vad.

3. JestliŽe Zhotovitel díla vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mU za tímto účelem poskytnuté a
vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.

4' Na poŽádání je Zhotovitel povinen předloŽit objednateli veškeré doklady o provádění prací.
Zhotovitelje povinen výkon tohoto práva strpět.

5. objednatelje oprávněn:
a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a

uvádění dokončeného dĺla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla a
všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové
kontroly. Zhotovitelje také povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.

b) Sám či prostřednictvĺm třetí osoby vykonávat v místě prováděnĺ díla technický dozor
objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD,
technických norem a jiných právnĺch předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné
správy a v případě zjištění nedostatkŮ při provádění díla upozorní na tyto nedostatky zápisem
ve stavebním denĺku.

c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodrŽování bezpečnosti práce a ukládat
nápravná opatření a sankce při zjištěníjejich porušení.

d) ZjistĹli objednatel, Že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito oP,
Smlouvou, zákony můŽe poŽadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným
způsobem. Neučinĺ-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, můŽe objednatel odstoupit od
smlouvy' vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušenísmlouvy.

e) Stanoví-li tyto oP nebo Smlouva, Že objednatel zkontroluje předmět dĺla na určitém stupni
jeho provádění, Zhotovitel pozve objednatele ke kontrole, a to pĺsemně nejméně 5 pracovních
dní předem' Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve
zřejmě v nevhodné době, umoŽnĺ objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tĺm
spojené'

6. Technický dozor nesmívykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě

realizace předmětu díla (např. stavba, staveniště) budou konat každý týden, tj. 1 x týdně),
v případě menší technické náročnosti prováděných pracíjsou moŽné konat kontrolní dny po delší
době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele. Závěry
smluvních stran zjištěné na předmětu díla v rámci kontrolního dne musĺ mít charakter zápisu,
budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné'
Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor
objednatele a další přizvané osoby v souladu se příslušným zákonem (stavební zákon) a
s příslušným zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
V rámcijednání konaném při kontrolním dnu budou předloŽeny k nahlédnutí zejména:
a) stavebnídeník,
b) doklady dle zákona o BoZP, vztahující se k stavbě,
c) seznam dokladů a rozhodnutístavebních orgánů ke stavbě,
d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
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c. Změnv dĺla
1' Pro účely těchto oP Zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo

dodrŽení, resp. při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků'
rozděluje změny díla na dodatečné stavební práce anebo dodatečné změny stavebnĺch prací a
méněpráce. Podle výše uvedených finančních dopadů na celkovou cenu díla se Zadavatel
následně rozhodne, zda změnu díla spočívající v jeho rozŠířenĺ nebo zúŽení bude řešit
uzavřením dodatku ke Smlouvě po předchozím realizovaném příslušném zadávacím řĺzenĺ
v souladu se ZYZ, popř. postupem V rámci veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen ,,VZMR-)
nebo celou vzniklou situaci bude řešit jen prostřednictvĺm tzv. změnového listu, popř. uzavřenĺm
dodatku ke smlouvě o dílo, ale bez předchozího zadávacího řĺzení.
Pro účely těchto oP jsou dodatečné stavební práce vŽdy spojeny s výdejem veřejných
prostředků, a tedy automaticky podléhajĺ postupům stanovených v ZYZ' Pro účely těchto oP
dodatečné změny stavebních pracĺ automaticky nemusí, ale mohou mít vliv na původnĺ
nabĺdkovou cenu jak směrem nahoru tak i směrem dolů, přičemŽ se můŽe jednat o nenavýšení
původní výše ceny díla, kdy dodatečné změny stavebnĺch pracĺ nemají žádný vliv na původnĺ
nabídkovou cenu, a tedy nepodléhají postupům uvedeným v ZYZ'

2. Práce, dodávky a sluŽby nad rámec předmětu plněnĺ smlouvy mající dopad na zvýšeníči sníżenĺ
ceny dĺla vyŽadují předchozĺ dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.
Dodatek ke smlouvě o dĺlo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZYZ, jinakje
uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny dĺla sjednané v tomto
dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v čl.
Vl odst. 5' těchto oP.
Za splněnĺ podmínek stanovených zvz je objednatel vŽdy povinen zadat veřejnou zakázku na
dodatečné stavební práce v rámci Jednacĺho řízeni bez uveřejnění. V ostatních případech při
vzniku dalších dodatečných změn stavebních prací, nespadajících však pod ustanoveni ZYZ,
bude Objednatel postupovat jako u VZMR.
Pokud Zhotovitel provede dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací
mimo předchozí postup dle ZYZ a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle
ustanovení s 2612 odst. 1 obćz, pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla,
která nebyla provedena v souladu se ZYZ a ustanovením $ 2614 NoZ a nelze ze strany
Zhotovitele poŽadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohaceníz titulu takto Zhotovitelem
provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných stavebních pracĺ nebo
dodatečných změn stavebních pracĺ.

3. Veškeré dodatečné stavební práce splňujĺcí podmĺnky stanovené ZYZ, popř. dodatečné změny
stavebních pracĺ zadané jako VZMR, které jsou nezbytné pro dokončenĺ stavby nebo
poŽadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými
jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla
navrŽeny písemně Zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou
řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prácí musí být řádně odůvodněna.
Na základě písemného soupisu dodatečných stavebních pracĺ nebo dodatečných změn
stavebních prací, odsouhlaseného oběma smluvnĺmi stranami, doplní Zhotovitel do změnového
listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou pouŽil pro sestavení nabídkové ceny v
oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb, jenŽ byl součástí nabídky a je Přílohou
uzavřené Smlouvy.
Není-li moŽné stavebnĺ práce, dodávky či sluŽby pouŽité k provedení díla, které jsou předmětem
dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních pracĺ, ocenit dle soupisu
stavebních prací, dodávek a sluŽeb Zhotovitele, jenž byly součástĺ nabídky a Přĺlohou uzavřené
smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto poloŽky maximálně ve výši dle Cenové soustavy ÚRS
Praha, a.s., platné k datu předloŽení soupisu dodatečných stavebnĺch pracĺ nebo dodatečných
změn stavebních prací objednateli.
JestliŽe se při zpracováni ocenění vyskytnou dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny
stavebních prací, které není moŽno ocenit výše uvedeným zpŮsobem, budou tyto dodateöné
stavební práce nebo dodatečné změny stavebnĺch prací, oceněny individuální kalkulací dle ceny
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V místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
a to po řádném schválenĺ oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list dodatek k této
smlouvě.
Drobné změny a upřesnění díla, která nemajĺ vliv na cenu, termín plnění ani výsledné uŽitné
vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve
stavebním deníku'
objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena
poměrně sníŽena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení mnożství nebo druhu provedených
pracÍ, dodávek a sluŽeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kteých nedošlo
k rozporu.

D. DodrŽovánĺ bezpečnostia hvqienv práce
1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodrŽení veškeých bezpečnostních opatření a

hygienických opatření a opatření vedoucích k poŽární ochraně prováděného dĺla, a to v rozsahu
a zpŮsobem stanoveným přĺslušnými předpisy.

2. Zhotovitel zcelazodpovídá zabezpečnost a ochranu zdravívšech osob, které se s jeho vědomím
zdrŽqÍ v místě zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

3' Zhotovitelje povinen pfo zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastnĺ dozor
a soustavnou kontrolu nad dodrŽováním právnĺch předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce
a požární ochranou v místě provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatřenĺ na ochranu osob a majetku
mimo prostor místa zhotovení díla, jsou-|i dotčeny prováděním prací na díle (zejména veŕejná
prostranství nebo komunikace ponechaná v uŽívání veřejnostijako např. podchody pod lešením).

5. Zhotovitelje povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla.
6. Dojde-li kjakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejĺcích sprováděním

díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření urazu a sepsání příslušného záznamu.

E. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčenÝch oroánů a organlzacĺ
Zhotovitel se zavazuje dodrŽet při provádění dĺla veškeré podmínky a připomínky vyplývajicĺ z
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Zádavateli
škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu.

lX. Staveniště a ieho zařízení

V případě, kdy je nezbytné zřídit staveniště, předá objednatel staveniště Zhotoviteli 14 do
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. o předání staveniště objednatelem
Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichŽ
každá smluvní strana obdrŽí po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely smlouvy a těchto
oP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmĺnek
stavebního povolení a Smlouvy. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů
objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné uživání staveniště (případně sjednání dohody o
termĺnu předání), a to zejména:
a) pravomocné stavební povolení,
b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický

průzkum, zjišt'ovací archeologický výzkum, radonový průzkum apod.),
c) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů,
d) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
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e) Vyznačenĺ bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu i

přĺpadně jiných médií,

f) podmĺnky vztahujícĺ se k ochraně Životního prostředĺ (zejména v otázkách zeleně,
manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

g) uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat
ve smyslu přĺslušného právnĺho předpisu,

h) vymezení prostoru stavby, včetně určení přĺstupových cest, vstupů na stavbu apod.,
i) určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
j) uľčení prostoru pro odstavení strojů a uloŽení zařizení, pouŽitých při prováděnĺ stavebních

prací.

2' Provozní, sociální a přĺpadně i výrobní zařizeni staveniště zabezpećĄe Zhotovitel v souladu se
svými potřebami, v souladu s PD a poŽadavky objednatele na výkon technického a autorského
dozoru. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údrŽbu, likvidaci a vyklizeni zařizení
staveniŠtě jsou zahrnuty ve sjednané ceně dĺla. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklad
zabezpečit samostatná odběrná místa pro jĺm spotřebované energie a jiná média pro Účely
realizace dĺla.

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a
autorského dozoru provozní prostory a zařizeni nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci
dĺla. Nejpozději při předání staveniště si smluvní strany vzájemně oznámi jména osob
pověřených jednáním a stykem s pracovnĺky druhé smluvní strany s Vymezením funkcí a
pravomocĺ, pokud všechna tato jména nejsou uvedena jiŽ ve smlouvě' Zhotovitel je povinen
użívat staveniště pouze pro účely souvisejícĺ s prováděním díla a při uŽívánĺ staveniště je
povinen dodrŽovat veškeré právní předpisy.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech
obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedenĺ a
předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Zadavateli a osobách vykonávajících funkci
Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikačnĺ tabuli udrŽovat
v aktuálnĺm stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi
umĺstit pouze se souhlasem objednatele. Pro případ, Že Zhotovitel poruší tuto svoji povinnost, tj.
umístí reklamní tabuli na Staveništi bez souhlasu objednatele, zavazuje se Zhotovitel objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnostĺ třetích osob na
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.
Zhotovitel se dále zavazuje dodrŽovat pokyny poŽárnĺho dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
V rozsahu tohoto závazku zajišt'uje Zhotovitel na své náklady zařizení staveniště, veškerou
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěŽeného, přičemŽ náklady s plněním
tohoto závazkujsou zahrnuty v ceně dĺla.

6. Zhotovitel bude mĺt v průběhu realizace a dokončování předmětu dĺla na staveništi výhradnĺ
odpovědnost za.
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udrŽovánĺ staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházenívzniku škod; a
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištěnĺ opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizacĺ dĺla a za osazení přĺpadného
dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajícĺch úkonů k ochraně Životního prostředĺ na staveništi i mimo
ně a k zabráněni vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a
způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňovánĺ veškerého odpadu,
vznikajícĺho při činnostiZhotovitele v souladu s právními předpisy.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných
obecně závazných předpisů' Zhotovitel v plné míře zodpovidá za bezpečnost a ochranu zdravĺ
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všech osob V prostoru staveniště a zabezpećí jejich Vybavení ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodrŽovat hygienické předpisy.
Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných
předpisů o bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejiih ochrahu,
včetně protipoŽárních opatřenĺa zajištění bezpečnosti a ochrany zdravÍ při práci'
Bude_li to pro realizaci díla nezbytné, jako součást zaŕizeni staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod
potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
Zhotovitelje povinen zabezpećit samostatná měřicí místa na Úhradu jím spotřebovańych energií
a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodnéhďa
stočného souvisejícího s provozem objednatele).
Zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem datum
(termín), kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na
zahájeni kolaudačního řízení dle příslušného zákona bezprostředně navazujícího na předání díla.
V souvislosti s ukončením díla, probíhajícím kolaudačním řízením, popř. odstraňování vad a
nedodělků Zhotovitel oznámí písemně objednateli den zahájení vyklízení staveniště.
Nebude-li dohodnuto v protokolu o předání a převzetĺ dohodnuto jinak, zejména jde-li o
ponechání zařizeni staveniště, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků dĺla ve
smyslu protokolu o předání a převzetí díla, bude staveniště vyklizeno nejpozději do 1o
pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude proveden závěreEný úklid mĺsta
provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výsiavbou budou
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
NevyklidĹli Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Zadavatel oprávněn zabezpečit
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Zadavateli Zhotovitel. Smiuvní
strany sepĺší a podepíší na závěr protokol o vyklizenĺ staveniště.
JestliŽe v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděnĺm díla bude třeba umístit nebo
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na své
náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umist'ování, přemist'ování a udržovánĺ
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod
vzniklých v této souvislostijdou k tíŽi Zhotovitele.

X. Stavebnĺ deník. montážní denĺk. technickÝ a autorskÝ dozoľ

A. Stavební denĺk
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu
s přĺslušným zákonem, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění Smlouvy. Do stavebního deníku se kaŽdý den v rámci realizace díla zapisují
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací ä
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné
pro posouzení prací stavebnĺm úřadem a ostatními orgány státní správy. objednatel je povinen
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitký, apod.).
Zhotovitel je povinen uloŽit druhý průpis denních záznamŮ stavebního deníku odděleně od
origináJu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. objednatel je povinen
uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolauóačního rożnoonutĺ
popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá. Stanovené lhůty počínají běŽet
uždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena pisemná výzva
(oznámení) o rozhodné skutečnosti.
Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na
staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavbý, smlouvu,
zá7n1my, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. Ú
kaŽdého dokladu se uvede, zda je uloŽen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro
věci technické, případně jiné mĺsto uloŽení. U zápisů majících vliv na postup prácí na stavbě
oznámi Zhotovitel zástupcĺ objednatele telefonicky v den zápisu, Že byltento zápis proveden a je
třeba jej odsouhlasit.

1

2

3
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4. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný objednateli, popř. jeho
technĺckému dozoru, kterému přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby bude
objednateli s ostatnĺmi doklady předán i stavebnĺ denĺk. objednatelje povinen na základě výzvy
Zhotovitele ve stavebním denĺku zkontrolovat část dĺla před zakrytím či dalším postupem pracĺ
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručenĺ písemné výzvy Zhotovitele a ve stavebnĺm
deníku zapsat event' připomĺnky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5
pracovnĺch dnů předem.

5. Zápisy ve stavebním denĺku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouŽĺ jako podklad pro
vypracování odůvodnění nebytnosti poŽadavků na dodatečné stavební práce nebo dodatečné
změny stavebních pracíve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

6. Stavební deník musí být přístupný na staveništi oprávněným osobám Zadavatele, přĺpadně jiným
osobám oprávněným do Stavebního denĺku zapisovat. Zápisy do stavebního deníku se provádĺ
v originále a dvou kopiích. originály zápisŮ je Zhotovitel povinen předat Zadavateli společně
s dokumentacĺ pro předání stavby. Prvnĺ kopii obdrŽí osoba vykonávajícĺ funkci Technického
dozoru Zadavatele a druhou kopii obdrŽí Zhotovitel. Povinnost vést Stavebnĺ deník končí nabytím
právnĺ moci kolaudačního rozhodnutĺ. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek
kolaudačnĺho rozhodnutí končí povinnost vést stavebnĺ deník aŽ dnem jejich úplného odstranění
nebo splnění.

7. Ve Stavebnĺm deníku musĺ být uvedeny tyto základnĺ údaje:

a) název, sĺdlo, lC (příp. Dlc) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za
Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního denĺku s uvedením jejich kontaktů a podpisového
Vzoru, popř. změny těchto údajů,

b) název, sídlo, lČ (příp. DlČ) Zadavatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za
Zadavatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedenĺm jejich kontaktů a podpisového
Vzoru, popř. změny těchto údajů,

c) název, sídlo, lČ (příp. DlČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů,
d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňkŮ a seznam dokladů a

úředních opatřenítýkajícĺch se stavby, popř. změny těchto údajů,
e) do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění dĺla,

všechny listy Stavebnĺho deníku musĺ být očĺslovány, ve Stavebnĺm denĺku nesmĺ být
vynechána volná místa a v případě neočekávaných událostí nebo okolností, které majĺ
zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci,
která se stane součástí Stavebního deníku,

Đ zápisy do Stavebního denĺku musĺ být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány
osobou, která příslušný zápis učinila.

g) stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahujĺ:
základní list, ve kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační
údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.

8. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakoŽ i nahlíŽet nebo pořizovat výpisy
a) oprávnění zástupci Zadavatele a oprávnění zástupci Zhotovitele,
b) osoba pověřená výkonem Technického dozoru, osoba pověřená výkonem Autorského

dozoru, dále zástupci orgánů státního stavebního dohledu a zástupci orgánů státnĺ
památkové péče, koordinátor BOZP'

9. Zápisy do Stavebního deníku jsou vedeny následovně:
a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamŮ. Veškeré okolnosti

rozhodné pro plněnídíla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
b) Zadavatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se

vyjadřovat k zápisům Ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5
pracovnĺch dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, Že s uvedeným zápisem souhlasí'

c) Nesouhlasĺ-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Zadavatel nebo jĺm
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, přĺpadně osoba vykonávajĺcĺ
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funkcĺ Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5
pracovních dnů, jinak se má zato, Že se zápisem souhlasí.

'ĺ0. objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů - Technický dozor investora (dále jen
,,TDl") a Autorský dozor (dále jen 

',AD") 
provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah

písemných pověřenĺ TDl a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel Zhotoviteli
sdělí písemně při předání a převzetístaveniště.

11. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolnĺch orgánů objednatele'
Zabezpećuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky
související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při prováděnĺ
kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných
subjektů a činí neprodleně opatření k odstraněnívytknutých závad.

B. Montážní deník
1. Je-li se splněnĺm či realizací celého či části díla spojená potřeba vést také montážní deník, tak je

Zhotovitel povinen jej vést za níŽe uvedených podmínek. Nenĺ-li níŽe v této části oP stanoveno
jinak, tak se na vedení, obsahu a způsobu zápisu do montáŽního deníku přiměřeně pouŽijí také
ustanovenítěchto oP o Stavebnĺm deníku.

2' Zhotovĺtelje povinen vést ode dne převzetí staveniště o dodávkách a souvisejících pracích, které
provádí, montáŽní deník, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění Smlouvy. Denĺk se skládá z úvodních listů, dennich záznamů a přĺloh.
Uvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a
Zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje akce, přehled smluv včetně dodatků a
změn, seznam dokladů a úředních opatření, seznam dokumentace, jejĺch změn a dodatků a
přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.

3. Do montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plněnĺ smlouvy. Pokud
některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 5 pracovních dnů připojit k
záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis povaŽuje za odsouhlasený' Povinnost vedení
montážnĺho deníku končí dnem předání a převzetí díla.

4. Zápisy v MontáŽním deníku se nepovažĄi za změnu smlouvy, ale slouŽí jako podklad pro
vypracování odůvodnění nebytnosti poŽadavků na dodatečné stavební práce nebo dodatečné
změny stavebních pracíve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

Xl. Zkouškv

1. Je-li součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho
části doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních
zkoušek a organizace zkušebního provozu a poŽadavků orgánů státního stavebního dohledu,
památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých
zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmĺnkami stanovenými ÖsN, projektem a
technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořícĺch součást zhotovovaného
díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

2' lndividuálním vyzkoušením při montáŽi se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem
kaŽdého jednotlivého stroje nebo zařizení' Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel
kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně
provedené, prokáŽe-li Zhotovitel, že zařízeni dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý
provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

3. o konáníjednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele Zhotovitel a všechny další zainteresované
osoby písemně a také zápisem do stavebního denĺku alespoň 5 kalendářnĺch dnů předem.
Nebude-li moŽné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým
náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou

Stránka 20 z32



obchodnĺ podmínky zadavatele

prověřovanou. Jakmile odpadne překáŽka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen
dodatečně provést zkoušky v jejich přĺslušném rozsahu'

4. Výsledek zkoušek se zachytĺ v zápisech, popř. předepsaných protokolech o jejich provedení a
výsledku. V zápise budou uvedeny i dalšĺ skuteÖnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky,
event. zjištěné závady, a termíny odstranění závad. Podmínky kprovedenĺ zkoušek, zajištěnĺ
potřebného mnoŽství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií,
jakoż idalší prostředky potřebné kvyzkoušení organizuje a zajišt'uje Zhotovitel. Zhotovitel nese i

další náklady v případě neúspěšného provedenĺzkoušek. JestliŽe podle smlouvy, oP a podkladů
pro provedení díla má být řádné provedenĺ díla prokázáno provedenĺm zkoušek, povaŽuje se
provedení dĺla za dokončené teprve, kdyŽ tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

Xll. Užívání díla před ieho předánĺm

1. PoŽádáĄi o to objednatel, anebo je-li Zhotovitel v prodlení s prováděním dĺla, jeho předáním,
resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvnĺ strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud
provedeného díla rozumné, podmínky uŽíváni díla před jeho předáním. PoŽádá-li o to
objednatel, obstará Zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů
s takovým uŽíváním dĺla nebo jeho části.

2. Zhotovitel pro tento přĺpad navrhne předmět a způsob předčasného uŽiváni, jeho dobu, jakoŽi
provedení bezpečnostnĺch a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného
uŽívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V přĺpadě, Že Zhotovitel návrh
nepředloŽí ve lhŮtě akceptovatelné objednatelem' anebo bude-li návrh obsahovat podmínky
bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňujícĺ Zhotovitele, určĺ podmĺnky uŽivání objednatel. Dohoda o
předčasném uŽiváni díla musĺ být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

Xlll. Převzetí díla nebo ieho části

A. Ukončenĺ díla.
1. Dĺlo je provedeno, je-li dokončeno a předáno' Tímto ujednáním není dotčeno ustanovení $ 2628

obćz. Nedílnou součástĺ řádného dokončenĺ díla je předání všech dokladů souvisejĺcích
s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti,
výkresy skutečného provedení, zárućni listy, atd. Dĺlo je dokončeno, je - li předvedena jeho
způsobilost slouŽit svému účelu.

2' Termín splnění se povaŽuje za dodrŽený' jestliŽe ve stanoveném termínu bude dĺlo řádně
dokončeno a protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrećný zápis (protokol) o
předánĺ a převzetí oíla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem
o předání a převzetí dĺla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právnĺ Účinky
takového osvědčení pouze v tom případě, Že obsahuje prohlášení objednatele, Že dĺlo přejĺmá
včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému uŽívánĺ a
provozu oíla. Řádné splněníjednotlivých povinnostĺ Zhotovitele uvedených ve smlouvě můŽe být
osvědčeno i dílčĺmi zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dĺlo. Nedokončené dílo, dílo
s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen převzít.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, Že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a
provozuschopný, plně v souladu s Účelem dĺla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu
s poŽadavky hygienickými, na pożárni ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
v souladu s poŽadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu
s poŽadavky předpisů o památkové péči a v souladu s poŽadavky územnĺho rozhodnutí,
stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musĺ
být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným
dostatečným způsobem prokazujícĺm úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen
dílo převzít.
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4' Dokumentace skutečného provedenĺ stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována
v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotnĺ
provozní dokumentace stavby' Nedílnou přílohou skuteöného provedení stavby a součástí plnění
v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy poŽadované podklady pro
provozní řády budovy a technických a technologických zařízeni' Dokumentace skutečného
provedení díla bude vyhotovena na základě geodetického zaměřenĺ v digitální podobě a bude
předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném
formátu.

5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů,
jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku
Zhotovitele.

6. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleŽí od zahájení provádění díla objednateli.
7. Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím objednatele správu. Výkon

správy končíokamŽikem řádného předání a převzetídíla v souladu s těmito oP'

B. Předání a převzetĺ díla nebo ieho části a Přĺprava k předání díIa nebo ieho částl.
1. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho prováděnĺ.

Pro přejímaci ŕízeni díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro
řádný průběh předání a převzetí a řádného užíváni dĺla. Dodávky budou dokladovány
k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. objednatel můŽe dílo převzĺt, bude-li
vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebráníjeho uŽívání funkčně nebo esteticky, anijeho uŽívánĺ podstatným způsobem neomezují.
V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel aŽ do doby řádného ukončení díla.

2. UmoŽňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné
užívání a jejich uŽívání nebrání dokončení zbývajících öástí díla.

3' Pro předávání dĺla po částech platí pro kaŽdou samostatně předávanou a přejĺmanou část dĺla
všechna ustanovenĺ těchto oP obdobně'

4. Při předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen postupovat následovně, pokud smlouva
nestanovíjinak:
a) Zhotovitelje povinen objednatele na termĺn k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně

15 kalendářních dní předem. JestliŽe Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a vöasné
upozorněnĺ objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na
zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, Že dĺlo nebylo připraveno k předání a převzetí,
uhradí Zhotovitel náklady a škody objednateli.

b) Místem předánĺ a převzetĺ díla je místo, kde se dĺlo provádělo.
c) objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci

Technického a Autorského dozoru.
d) objednatelje oprávněn přizvat k předání a převzetí díla ijiné osoby, jejichž účast pokládá za

nezbytnou (např. budoucího uŽivatele díla)'
e) Zhotovitel je povinen připravit a doloŽit u předávacího a přejímacího ŕizeni zejména tyto

doklady:
. Vyhotovení PD skutečného stavu provedení díla v počtu, rozsahu a provedení dle

ujednáníve Smlouvě,
o Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách pouŽitých materiálů,
o Zápisy a výsledky předepsaných měření (např. radon, apod.),
. Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu pracĺ,
. originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací,
.Závazná stanoviska dotöených orgánů kuživáni stavby vyŽadovaná zvl. Předpisy.

f) NedoloŽĹli Zhotovitel poŽadované doklady, nepovaŽuje se dílo za dokončené a schopné
předání.

Stránka 22 z32



obchodnĺ podmĺnky zadavatele

g) objednatel je oprávněn při přejímacĺm a předávacím řízeni poŽadovat provedení dalšĺch
dodatečných zkouŠek včetně zdůvodnění proč je poŽaduje a s uvedením termínu do kdy je
poŽaduje provést. Tento poŽadavek vŠak nenídůvodem k odmítnutí převzetĺ dĺla.

5. objednatel prohlédne dÍlo za účelem zjiŠtění vad, se kterými dílo převzal následujĺcím postupem:
a) Prohlĺdku za účelem zjištěnĺ těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řizeni

stavby, objednatel zahájí ihned po protokolárnĺm převzetĺ dĺla.
b) JestliŽe bude soupis zjevných vad, se kterými objednatel předmět dĺla převezme obsaŽen v

zápise o odevzdánĺ a převzetĺ spolu s uvedením termínu jejich odstranění, nenĺ tĺm dotčeno
právo objednatele na provedenĺ prohlídky předmětu díla ve výše uvedené lhůtě.

c) Prohlídku díla ukončĺ objednatel do 15 pracovních dnů od protokolárního převzetí díla - do
této lhůty je objednatel povinen oznámit Zhotoviteli i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve
které Zhotovitel zjištěné vady odstraní.

d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se
kterými bylo dĺlo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.

C. Zápis (protokol) o předání a převzetí dĺla

1. Vpřĺpadě, Že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany nejprve harmonogram
jeho přejímek.

2. V případě, že při předání dĺla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o
sobě ani ve spojenĺ s jinými nebrání uŽivání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho uŽívání
podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o
převzetĺ díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění a či
splněnĺ. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku lhůty
pro odstranění uvedených vad a nedodělků kratší anebo vyšší smluvní pokutu, neŽ je uvedena
v těchto oP zajišt'ujícĺ plněnĺ Zhotovitele, platí pro odstraněnívad a nedodělků lhůty dle uzavřené
Smlouvy nebo objednatelem pĺsemně stanovené delšĺ lhůty atotéŽ platí i pro smluvní pokuty dle
těchto oP.

3. o průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídĺ objednatel zápis (protokol)' Zápis (protokol) o
předánĺ a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocenĺjakosti díla, soupis zjištěných vad a
nedodělků, dohodu o opatřenĺch a lhůtách pro jejich odstraněnĺ, případnou dohodu o slevě
z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. V případě, že Zadavatel odmítá dĺlo převzít,
uvede v protokolu o předánĺ a převzetĺdĺla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

4' JestliŽe objednatel odmítne dĺlo převzĺt, sepíší smluvní strany zápis, v němŽ uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo
převzĺt, opakuje se přejĺmaci řÍzeni vnezbytně nutném rozsahu. Vtakovém případě je moŽné
vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí,
Že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

5. Dílo převzaté objednatelem bude bez vad a nedodělků. Je právem objednatele, nikoliv jeho
povinnostĺ, převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání uŽívání dĺla. Rozsah vad a
nedodělků, které nebrání uŽĺvání díla, stanovuje objednatel.

6. V přĺpadě, Že Zhotovitel oznámí objednateli, Že dílo je připraveno k předánĺ a převzetí a při
předávacím a přejímacím řízení se prokáŽe, Že dĺlo není dokončeno nebo, Že není ve stavu
nezbytném pro předání a převzetí díla, pak se dle těchto oP jedná o Neúspěšné předání a
převzetí dĺla a Zhotovitel je povinen uhradit Zadavateli vedle smluvní pokuty dle čl. XlV. těchto
oP také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejĺmacím řizenÍ'
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řizeni'

7 ' V přĺpadě provádění kolaudace díla, která je nezbytná pro řádné předání a převzetí díla, má
zhotovitel následuj ící povinnosti:

a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přĺpravě a v průběhu kolaudačního řízenĺ. Na výzvu
objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řÍzení a na vyzvání přĺslušného
stavebního úřadu předloŽit poŽadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat
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Vysvětlení ke stavebním pracím, která majĺ souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky.
Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení před příslušným stavebním
úřadem. V případě, Že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na
opakované jednánĺ v rámci kolaudačního řízení.

b) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam
stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručenĺ kopie
kolaudačního souhlasu.

XlV. Smluvní pokutv

1. Pro případ, porušení nĺŽe uvedených smluvních povinností si smluvní strany sjednávají dle
ustanovení s 2048 a násl. obćz tyto nĺŽe uvedené smluvní pokuty, jejichŽ sjednáním není dle
ustanovení s 2050 občz dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacenĺ smluvní pokuty
můŽe být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. Jsou-li v těchto oP na jiném
místě uvedeny ještě jiné smluvnĺ pokuty, neŽ které jsou uvedeny v této části oP, pak takové
smluvní pokuty platĺ vedle níŽe uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného
vymezení, tak i výše bez omezeníjen v takovém případě, pokud nejsou V rozporu s textem v této
části oP. Smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě mají přednost před textem uvedeným ke
smluvním pokutám v oP.

2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, tj. vyšší nebo niŽší, je Zhotovitel za
prodlení se splněním povinnosti předat objednateli řádně ukončené dílo v termĺnu sjednaném
smlouvou povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši O,2 o/o z celkové ceny díla dle
Smlouvy, ato zakaždý zapoćatý den prodlení.

3. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termĺnu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5000'- Kč, a to za každý započ,atý den prodlení'

4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termĺnu k odstraňování reklamované vady (případně
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvnĺ pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou reklamovanou
vadu, na jĄiž odstraňovánínenastoupilve sjednaném termĺnu azakaždý den prodlení.

5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kć za kaŽdou reklamovanou vadu kterou neodstraní
řádně a včas, a to za každý den prodlení. označilĄi Zadavatel v reklam aci, že se jedná o Vadu,
která brání řádnému uŽivání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie),
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6' Smluvní strany si pro případ porušení těchto oP sjednali smluvní pokutu, za kaŽdý jednotlivý
případ, a to při porušení následujících ustanovenítěchto oP:
a. V případě, Že Zhotovitel bude v prodlení s předánĺm dokladů dle čl. Vlll' a čl. XlX' těchto oP,

tj. nepředloŽí nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti
Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto oP, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše
uvedených bodů za každý zapoöatý den prodlení aŽ do splnění této povinnosti.

b. Zhotovitel se zavazuje, Že ve smlouvách se svými jednotlivými subdodavateli a jejich
subdodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanovení,
které by stanovovalo, Že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení
ceny za dílo ve vlastnictví subdodavatele. Jakákoliv část díla musí vŽdy přímo přecházet do
vlastnictvĺ objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

7. objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvnĺ pokutu ve výši o,1 vo z fakturované částky, a to
za kaŽdý započatý den prodlení se zaplacením faktury.

8. Pohledávku, z titulu Smlouvy, nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhého
účastníka Smlouvy. Postoupení pohledávky V rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Účastník
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Smlouvy není opráVněn zastavit pohledávku za druhým účastníkem Smlouvy Vzniklou z titulu
Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu tohoto druhého účastníka Smlouvy.

9. Za nedodržení časových a jiných technických omezenĺ pro provádění prací, která vyplývĄí zPD
pro provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíŽeno hlukem
v době vyloučené pro prováděnĺ takových prací, jeŽ mohou být zdrojem hluku, nebo při
znečišt'ování okolí stavby a veřejných komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý zjištěný případ. Podkladem k uplatnění smluvní
pokuty je zápis Technického dozoru objednatele ve stavebním deníku.

10. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné pĺsemnou formou. Ve vyúčtovánĺ musí
být uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto oP, které k vyúčtovánĺ sankce opravňuje a způsob
výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtovánĺ sankce vyjádřit nejpozději do
10 dnů ode dne jeho obdrŽení, jinak se má za to, Že s vyúčtovánĺm souhlasĺ. Vyjádřením se
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasĺ-li strana povinná
svyúčtovánĺm sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě, 10 dnů ode dne jeho obdrŽení,
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

11' Povinná strana sezavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdrŽení
příslušného vyúčtování, pokud oprávněné straně nesdělíve výše uvedené lhůtě své odůvodněné
stanovisko s výhradami pro nezaplacenĺsmluvní pokuty.

XV. Nebezpečí vznlku škodv na věci. přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předánĺ a převzetí hotového díla nebezpečí škody
a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech dĺla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajĺcích prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do

doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděnĺm díla.
odpovědnost na těchto věcech je objektivní a Zhotovitel se jĺ můŽe zprostit jen, pokud by
ke škodě došlo i jinak nebo prokáŽe-li Zhotovitel, Že porušenĺm povinnostĺ, na základě kterých
objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele.

2. Zhotovitel nese téŽ do doby ukončenĺ dĺla nebezpečí Škody vyvolané věcmi jĺm opatřovanými
k provedení díla, které se z důvodu svojĺ povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla,
nebo které jsou pouŽívány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiŽ jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedenĺ díla (lešenĺ, podpěrné

konstrukce atp.),

b) zařizeni staveniště provozn ího, výrobnĺho i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací

a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetĺm osobám.
3. Zhotovitel nese nebezpeći škody a jiná nebezpečĺ na všech věcech, které Zhotovitel sám či

objednatel opatřil za účelem provedenĺ díla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen
vrátit, do doby jejich vrácenĺ.

4. objednatel je od počátku vlastnĺkem zhotovovaného dĺla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil
k provedení díla od okamŽiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se
všemi subdodavateli toto ujednánĺ respektovat tak, aby objednatel toto vlastnictví mohl nabývat.

5. Veškeré věci, podklady a dalšídoklady, které byly objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se
součástí díla, zůstávajĺ ve vlastnictví objednatele a tento zůstává osobou oprávněnou kjejich
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit
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na VýzVu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazkťl ze Smlouvy a těchto oP.

6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu dĺla nedbalostí nebo úmyslným
zaviněním svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho subdodavatele nebo a zavazuje se
k náhradě škody v plném rozsahu.

7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inŽenýrských sítí a cizÍch zařízeni, k němuż došlo
činností či nečinností Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů'

8. Nárok na náhradu škody musí být vŽdy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé
straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla'

9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách
vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými
zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody
vnejbliŽším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručenĺ
uplatněnĺ nároku.

10. Vpřípadě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30
kalendářních dnů od data uzavřenídohody.

't1. objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, Že Zhotovitel dílo řádně
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízenĺ dle
ZYZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem
veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
Součástí zadávacÍ dokumentace budou soupisy stavebních pracĺ, dodávek a slużeb s výkazy
výměr v těch öástech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly
součástí původního zadávacÍho/poptávkového řízeni. objednatel porovná (případně můŽe
porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou
nabĺdku nového Zhotovitele (uchazeče, jehoŽ nabídka bude v novém zadávacĺm/poptávkovém
ŕizeni vybrána jako nejvýhodnějšĺ) a částka, o kterou přĺpadně přesáhne nová cenová nabídka
cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového
zadávacího/poptávkového řízenĺvyčíslením škody, která byla objednatelizpůsobena.
Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené
škody Zhotoviteli. objednatelje oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám
Zhotovitele u objednatele, s ćímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. objednatel je povinen zaslat
Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI. odoovědnost za dv a záruka za iakost

1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena
písemně a bez zbytečného prodlení. V přĺpadě, Že se jedná o vadu, která ohroŽuje funkčnost
díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z
podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem
a Zhotovitelem, povaŽuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

2. Zárućni doba počíná běŽet dnem protokolárního předánĺ a převzetĺ díla. Záruka se vztahuje na
vady díla, které se projeví u díla během zárućní doby s výjimkou Vad, u nichž Zhotovitel prokáŽe,
Že jejich vznik zavinil objednatel. objednatel musí prokázat plnění odborné Údržby a pravidelné
servisní údrżby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na
smluvní pokutu'

3. Dílo má vady, jestliŽe nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům
kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými
nařízenĺmi, popřípadě neodpovídá platným csN, technologickým a technickým zvyklostem.
V rozsahu odpovědnostiza vady se smluvnístrany budou řĺdit příslušnými ustanoveními obćz.

4' Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění. Drobné odchylky, které
nemají jakýkoliv vliv jak na dĺlčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na
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zvýšenĺ ceny plnění Zhotovitele, se nepovažqí za vady či nedodělky V případě, Že s nimi vyjádřil
objednatel písemný souhlas za předpokladu, Že tyto odchylky budou vyznačeny v PD
skutečného provedenĺ d íla.

5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mĺt po dobu trvánĺ záruční doby vlastnosti stanovené
přĺslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými
normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovĺdajícĺ účelu smlouvy
a přiměřenou zvláštnostem díla, pouŽité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným
objednatelem po celou dobu trvání záruky' Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za
vady plnění podle ustanovení ss 261 5 _ 2619 NoZ a $$ 2629 - 2630 obćz.

6. Záruć,ní doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběŽí po dobu, po kterou objednatel
nemohl uŽívat část předmětu dĺla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.

7. objednatel je oprávněn po zjiŠtění vady plnění tyto vady bez zbytećného odkladu písemně
reklamovat u Zhotovitele vady, a to nejpozději do konce zárućni doby a má právo volby o
způsobu odstranění důsledku vadného plnění. V písemné reklamaci objednatel vady popĺše a
uvede své poŽadavky, včetně termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, Že je-li reklamace
oprávněná, má právo:

l. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (ustanovení s 2106 občZ), vzniká
objednateli právo na:

a) odstraněnĺ vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstraněnĺvady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
d) odstoupit od smlouvy.
objednatelje oprávněn vybrat si ten způsob vyřĺzenĺ reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.

ll. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (ustanovenĺ $ 2107 obćZ), vzniká
objednateli právo na bezplatné odstraněnĺvady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

lll. Výše uvedenými ujednáními uvedeným pod l. a ll. tohoto článku není dotčeno ustanovení $
2629 a s 2630 obćz o vadách stavby.

8' Zhotovitelje povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdrŽenĺ reklamace zaslat objednateli své
písemné stanovisko s uvedením' zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu
s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahĄit bezplatné odstraněnĺ vad díla nejpozději do
10 kalendářních dnů od obdrŽení reklamace, a to itehdy, neuznává-|i odpovědnost za své vady.
V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běŽí pro toto náhradní plnění nová
záruč,ní doba a to ode dne převzetĺ nového plnění objednatelem. Zhotovitel písemně navrhne, do
kterého termínu vady odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve
sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto oP.

9. NenĹli v uzavřené Smlouvě na stavebnĺ práce stanovena délka záruć,nĺ lhůty jinak, pak dle těchto
oP je délka záruč,ní lhůty 60 měsĺců a požíná běŽet od protokolárnĺho převzetí celého předmětu

záruka v jiné délce od protokolárnĺho předání a převzetí díla.Záruć,nĺ doba neběŽĺ po dobu, po
kterou objednatele nemohl předmět díla uŽívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovĺdá.
Záruć,ni doba instalované technologie a výrobků, které s provozem této technologie
bezprostředně souvisí, se řídí záručními podmĺnkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboži ći
technologie.

10. Neodstranĺ-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě
přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámĺ-li před jejím uplynutĺm, Že vady či
nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněŽ právo zadat provedení
oprav jinému Zhotoviteli. objednateli v takovém přĺpadě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil
částku připadajĺcí na cenu, kterou objednatel třetĺ osobě v důsledku tohoto postupu zaplatÍ;
nárok objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli
předaného předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
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12' v období posledního měsíce záruönÍ lhůty je Zhotovitel povinen provést se Zadavatelem výstupní
prohlídku objektu, konstrukcí a zařizeni. Na základě této prohlĺdky bude sepsán protokol o
splněnĺ záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné zárućní závady a stanoven
reŽim jejich odstranění'

13' Zhotovitel odpovídá za vady, jeŽ má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla
zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zavazĄe, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby
vlastnosti stanovené příslušnou PD a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků,
technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající
účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, pouŽité technologii, materiálu, pokynům a
podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky'

14' Zhotovitel neodpovidá za vady dĺla, jestliŽe tyto vady byly způsobeny pouŽitím věcí předaných
mu ke zpracování objednatelem V případě, Že Zhotovitel ani při vynaloŽení odborné péöe
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich pouŽití trval.
Zhotovitel rovněŽ neodpovĺdá za vady způsobené dodrŽením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem' jestliŽe Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel
na jejich dodrŽení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloŽení odborné péče
nemohlzjistit.

15. Prokáže-li se ve sporných případech, Že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a Že se na ni nevztahuje záruka resp., Že vadu
způsobil nevhodným uŽíváním dĺla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněnĺm vady vzniklé náklady.

16. Jestliże objednatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, Že se jedná
o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit azahĄit odstraňování vady (havárie) nejpozději do24
hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o
termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, Že havárie musí být odstraněna nejpozději
do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

17. objednatel je povinen umoŽnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro
odstraněnĺ vady. Pokud tak neučiní, nenĺ Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na
odstraněnívady ani s termínem pro odstraněnívady.

18. o odstranění reklamované vady sepíše Zadavatel protokol, ve kterém potvrdíodstraněnívady.

XVl!. Zánik závazktl

1. Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají
a. splněním. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikajÍ především jejich splněním dle

ustanovení s 1908 a násl. obćz s tím, Že tímto ujednání není dotčeno ustanovení $ 2628
obćz.

b. dohodou. Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž
zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného
dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazkü, na které
smluvní strany, které takový dodatek uzavírĄi, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

c. odstoupením' odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo
zákonem (ustanovenís 2001 a násl. občZ).

2. Kterákoliv ze smluvních stran můŽe odstoupit od Smlouvy, porušĹli druhá strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti, přestoŽe byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem
(doporučeným dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně
pro splněníjejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až
po marném uplynutĺ této náhradní (dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliŽe druhá smluvní strana
v průběhu této lhůty prohlásí, Že svůj závazek nesplnĺ. V takovém případě můŽe dotčená smluvní
strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení
druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana můŽe také od Smlouvy odstoupit bez zbytečného
odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, Že poruší Smlouvu podstatným
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způsobem a nedá - li na výzvu opráVněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany povaŽují
za podstatné poruŠenĺsmlouvy, je stanoveno v oP.

Za podstatné porušení smlouvy se povaŽuje zejména:
a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb

s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy;
b) neplnění dílčĺch termínů stanovených v harmonogramu postupu prací čijiných dokumentech

Zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradnĺho termínu
určeného objednatelem ;

c) překročení smluvené pevné ceny díla' vyjma případů uvedených v čl. V těchto oP;
d) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním

deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu objednatelem poskytnuté;

e) Zhotovitel nepředloŽí objednateli pojistnou smlouvu dle článku XlX. oP;
f) jestliŽe dojde k zahájení insolvenčního řízenĺ, jehoż předmětem je dluŽnĺkův (Zhotovitelův)

úpadek nebo hrozĺcí úpadek, ve smyslu příslušného zákona o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve zněnĺ pozdějších předpisů;

g) Zhotovitelvstoupil do likvidace.
3. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení

smlouvy Zhotovitelem vzniká objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných
vícenákladů (tj. nákladů vynaloŽených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaloŽených
na dokončenĺ díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlouŽením termínu dokončenĺ díla. odstoupenĺ
od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, Úroku z prodlení, pokud jiŽ dospěl,
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem
ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

4' Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemoŽnosti plnění se pouŽijí
příslušná ustanovení s 2006 obćz např. v důsledku vyšší moci.

5. Skončenĺm účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikĄi všechny závazky smluvnĺch stran ze
smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejĺm zánikem nezanikajĺ nároky na náhradu škody,
zaplacenĺ smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinnostĺ, a ty závazky
smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u
kterých tak stanovĺ zákon. Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele
veškeré kroky nezbytné bud' k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem
souvisejĺcích nebo jejich částijiné osobě. Zhotovitelje povinen po zániku Smlouvy si počínat tak,
aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění
předmětu díla.

6. Není-li těmito oP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle ustanovení $ 629
odst' 1 obćz promlčecí lhůta pro uplatnění majetkových práv 3 roky.

XVlIl. Vvšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částeöné nebo Úplné neplnění smluvních závazkil, jestliŽe k
němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc Ve smyslu těchto oP se povaŽují mimořádné
okolnosti bránící dočasně nebo trvale splněnĺ v ní stanovených povinností, pokud nastaly po
jejĺm uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliŽe nemohly být tyto okolnosti nebo jejich
následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaloŽení veškerého úsilĺ, které lze rozumně v
dané situaci poŽadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu povaŽují zejména válka, nepřátelské
vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodnĺ katastrofy.

2. Za vyššĺ moc se vŠak nepokládají okolnosti, jeŽ vyplývají z osobních, zejména hospodářských
poměrů povinné strany a dále překáŽky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo
odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů,
nebo jestliŽe müže důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména
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subdodavatele), jakoŽ i okolnosti, které se projevily aŽ v době, kdy byla povinná strana jiŽ v
prodlení, ledaŽe by se jednalo o prodlenĺ s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemajĺcí na
ostatnĺ plněníze smlouvy vliv.

3. Za vyŠší moc se rovněŽ nepovaŽuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavíránĺ
smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaŽe by oprávněná strana dala najevo, Že uzavírá
smlouvu i přesto, że tato překáŽka mŮže plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliŽe o této okolnosti
oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i kdyŽ musela
důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa'

4. V případě, Že nastane vyšší moc, prodluŽuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu,
během níŽ vyšší moc trvá. JestliŽe v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedenĺ
díla o více neŽ 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v přĺpadě zániku smluvních
stran se subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalšĺm postupu
provedení díla změnou smlouvy.

5. V případě, Že některá smluvní strana není schopna plnit své závazkv ze smlouvy v důsledku
vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní
stranu. obdobně poté, co úöinky vyššĺ moci pominou, je smluvní strana, jeŽ byla vyšší mocí
dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvnístranu o této skuteönosti.

XlX. Zaiištění závazků Zhotovite!e

1' Zhotovitel je povinen mít po celou dobu prováděnĺ díla, sjednáno platné pojištěnĺ odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši, jak bude
stanoveno Zadavatelem v zadávacĺch podmínkách.

2. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního
roku) je Zhotovitel povinen koncem kaŽdého kalendářního roku, vŽdy nejpozději 2 měsíce před
koncem příslušného kalendářnĺho roku, prokázat objednateli, Že jeho pojistka ve výše uvedeném
rozsahu je stále platná, popř. že je prodlouŽena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve
stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak bylo stanoveno Zadavatelem v zadávacích
podmínkách'

3. V případě, Že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je Zhotovitel
povinen prokázat objednateli, vŽdy nejpozději 2 měsĺce před skončením platnosti původní
pojistky, že jeho pojistka je v poŽadovaném rozsahu prodlouŽena, popř. Že Zhotovitel uzavřel
novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak bylo stanoveno
Zadavatelem v zadávacích podmínkách.

4' Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici
subdodavatelů v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch
objednatele' Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné obdobĺ je Zhotovitel
povinen předloŽit objednateli nejpozději do 7 kalendářnĺch dnů ode dne převzetí staveniště dle
čl' lX těchto oP.

5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montáŽní
pojištění s limitem pojistného plnění minimálně ve výši, jak bude stanoveno Zadavatelem
v zadávacÍch podmínkách. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montáŽní rizika prováděného
díla, jako jsou zejména krádeŽ, Živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi,
tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zaŕízení, které tvořĺ předmět díla uskladněny či
montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací aŽ do
termínu předání a převzetí díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny
za provedení díla bez DPH. Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné obdobĺje
Zhotovitel povinen předloŽit objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí
staveniště dle čl. lX těchto oP. Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu
objednateli díla platí obdobně totéŽ, co je výše uvedeno pro platné pojištěnĺ odpovědnosti za
škodu způsobenou třetí osobě.
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6' Zhotovitel a jeho subdodavatelé stejně jako Účastníci Smlouvy o Vzniku společnosti v rámci
spoleÖné nabídky a jejich subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla
aždo jeho ukončenĺ povinni splňovat všechny kvalifikačnĺ předpoklady bezprostředně souvisejícĺ
s předmětem plnění dĺla, které byly prokázány v předchozím zadávacím ŕízeni, na základě něhoŽ
byla se Zhotovitelem, jakoŽto vybraným uchazečem uzavřena příslušná smlouva na předmět
plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci Smlouvy o vzniku společnosti jsou
povinni předloŽit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15
kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků Smlouvy o vzniku
společnosti ke změně kvalifikačních předpokladů, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto
skutečnost oznámit objednateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti
dověděli a ve lhůtě dalších 15 pracovních dnů ode dne oznámenĺ této skutečnosti objednateli
jsou povinni prokázat předloŽením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii
splnění dočasně chybějícĺch kvalifikačních předpokladů.

XX. odkazv na obchodnĺ firmv a zápis do reistřĺku osob se zákazem plněnĺ VZ

1. Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejĺcích se zhotovením dĺla
odkazuje na obchodnĺ firmy, názvy nebo jména a příjmenĺ, specifická označení výrobků a sluŽeb,
které platí pro určitou osobu, příp. její organizační sloŽku za pŕiznaćné, patenty na vynálezy,
uŽitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel můŽe
při realizaci díla pouŽit bud'stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo
můŽe Zhotovitel pouŽít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešenĺ,
která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, neŽ řešení
na něŽ objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací,
soupisů stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazy výměr a dalšĺch dokumentů potřebných pro
zhotovenídíla.

2. Zhotovitel je povinen na základě pĺsemné Žádosti objednatele předloŽit objednateli do 5
pracovních dnů ,,Čestné prohlášení" Zhotovitele, Že Zhotovitel, jeho subdodavatel nebo společný
dodavatel nejsou ke dni vznesené Žádosti objednatelem účastníky zahájeného správního řĺzení
vedeného přeo ÚoHs pro spáchánĺ správního deliktu dle $ 12OaZVZ'

3. Zhotovitel je rovněŽ povinen i bez písemné Žádosti objednatele předloŽit objednateli do 5
pracovních dnů ode dne, kdy se tuto informaci Zhotovitel dozvi doklad o tom, Že Zhotovitel, jeho
subdodavatel nebo společný dodavatel bylijako účastníci správního řízeni vedeném preo ÚoHs
v průběhu realizace díla pravomocně uznáni ze spáchánĺ správního deliktu dle $ 120a ZVZ.

XXl. Závěrečná ustanovenĺ

1. Jakákoliv ústnĺ ujednání při prováděnĺ dĺla, která nejsou pĺsemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plněnĺ Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel
objednateli a nebo naopak, musí být předána či předloŽena v českém jazyce'

4. Pro výpočet smluvní pokuty určené částkou, procentem a Úrokem z prodlení je rozhodná cena
díla, nebo jeho poměrná část bez DPH.

5' Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichŽ obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinnostĺ upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doruöují do
vlastnĺch rukou nebo způsobem a formou dle těchto oP.

6. Povinnost smluvní strany doručit pĺsemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna
při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastnĺch rukou doručí. Úeinry
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doruěení nastanou i tehdy, jestliŽe pošta písemnost smluvní straně vrátĺ jako nedoručitelnou a
adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetĺ písemnosti odmítl. Při doručování
písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamŽiku,
kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náleŽitostí smluvního vztahu vyplývající z uzavřené
Smlouvy.

8. Nedílnou součástí každé smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr, popř. další přílohy stanovené ve smlouvě.
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sTATUTÁRNĺMĚsTo Úsľí ľĺło LABEM
odbor městských organizací a školství
Velká Hradební 2336/8,401 00 Ústí nad Labem

Příloha č. ł- Krycí list nabídky

KRYGí LlsT NABĺDKY
1. Název veřejné zakäzky:

,,oDrava suterénních prostor po povodních 2013 Y MŠ Střekov. Ústĺ nad Labem.

2. Základní identifikačnĺ údaje

2.1.Zadavalel
subjekt:

sídlo:
lČo:
DlČ:
Zastoupeno:
osoba oprávněna jednat za zadavatele:

2.2.Uchazeě,
název:

sídlo/m ísto podnikán í:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

lČ:

DlČ:

osoba oprávněná jednat za uchazeče

kontaktní osoba:

tel.ifax:

e-mail:

3' Nabĺdková cena:

cena v Kč celkem bez DPH:

Samostatně DPH 21o/o:

Cena v Kč ce]kem včetně DPH:

V Lounech dne 20. 6.201G

Statutárnĺ město Ústínad Labem
Velká Hradební 2336t8,4o1 oo Ústín/L
00081 531

c200081531
lng. Věrou Nechybovou, primátorkou

STAVUM, spol. s r.o.

Česká 18o,44o 01 Louny

40230473

c240230473

lng' Jiří Urban, jednatel

lng. Jiří Urban, jednatel

283.025,28

59.435,31

342.460,59

lng' Jiří Urban,

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 4o1 oo Ústí nad Labem
tel.: +42o 475 27I 777, fax: +4ŻO 475 211 o47, www.usti_nad_labem.cz
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