Dodatek číslo 3
ke smlouvě o dílo č. 731-2022-537207 ze dne 17. 8. 2022 (pomocná evidence KPÚ: 2/2022-537100)
(KoPÚ Čečelice)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Oldřich Smolík, Pobočka Mělník
        Hana Vogelová, Pobočka Mělník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 287 360, +420 725 950 122
E-mail: o.smolik1@spucr.cz, h.vogelova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a

(2) AREA G. K. spol. s. r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany se dohodly na tomto znění DODATKU číslo 3 smlouvy o dílo číslo 731-2022-537207 (pomocná evidence KPÚ 2/2022-537100), uzavřené dne 17.8.2022 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení) společně s Ing. Jindřichem Jírou, ve znění dodatku číslo 1 a 2:
[bookmark: _Ref64871997]pŘedmět dodatku
Státní pozemkový úřad – Pobočka Mělník obdržel od zhotovitele KoPÚ Čečelice pod čj: SPU 447002/2023 zaevidovanou „Žádost o úpravu měrných jednotek a termínů KoPÚ Čečelice“ ze dne 7.11.2023.  Podklady pro úpravu měrných jednotek vycházely z provedených šetření hranic pozemků v souvislosti s šetřením vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území (šetření provedeno dne 4.9. – 6.9.2023, 23.10. – 26.10.2023) a dále z jednání, které proběhlo na Katastrálním pracovišti Mělník dne 31.10.2023, za účasti zástupce PÚ, KÚ, zhotovitele, obce Čečelice a městyse Všetaty. Na základě uvedených šetření a jednání ze dne 31.10.2023 bylo konstatováno, že dojde k nepatrné úpravě vnitřního obvodu UÚ (vyřešení zjištěného nesouladu průběhu hranic v terénu) a dále, že do obvodu pozemkových úprav, z důvodu zajištění přístupnosti pozemků v části k.ú. Čečelice (lokalita kolem Jelenického potoka), je nutné začlenit i část sousedního k.ú. Přívory o výměře cca 15 ha. Následně bylo konstatováno, že z důvodu existence podaných žalob, váznoucích na některých pozemcích v k.ú. Čečelice bude z pozemkových úprav vyčleněna část k.ú. – lokalita „Nová pískovna“. Výše uvedenými změnami nedojde k úpravě celkové výměry řešeného území – výměra po zapracování změn činní stále 1117 ha. Závěrem bylo sděleno, že dochází k úpravě bodu číslo 6.2.3. smlouvy – „Vektorizace vlastnické mapy“. Z důvodu, že v daném katastrálním území existuje KMD, nebude se vektorazice vlastnické mapy provádět (méněpráce). 
Dle výše uvedeného došlo k úpravě „položkového výkazu změn“ a k úpravě termínů odevzdání díla – viz. příloha k dodatku číslo 3. V návaznosti na evidované změny dochází k následujícím úpravám:

1.1. Méněpráce:

	etapa
	název
	SoD ve znění  dodatku číslo 2 -počet MJ
	Cena za MJ - bez DPH
	Dodatek číslo 3 – počet MJ
	Cena celkem – bez DPH

	Etapa 6.2.3.
	Vektorizace vlastnické mapy
	1
	22000,00
	0
	0



Dle článku číslo 6 SoD, bodu 6.2.3. vektorizace vlastnické mapy v potřebném rozsahu se neprovádí v k.ú., kde existuje digitální katastrální mapa (DKM), katastrální mapa – digitalizovaná (KM-D) a katastrální mapa digitalizovaná (KMD), nebo kde je již zpracovaná. V k.ú. Čečelice je platná KMD ode dne  29.9.2016, v k.ú. Byšice je ode dne 27.8.2010 platná DKM, v nově přiřazeném k.ú. Přívory je ode dne 27.10.2017 platná mapa KMD.



1.2. Vícepráce:
	etapa
	název
	SoD ve znění  dodatku číslo 2 -počet MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Dodatek číslo 3 – počet MJ
	Cena celkem – bez DPH

	Etapa 6.2.2.
	Podrobné doměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	0
	800,00
	18
	14 400,00

	Etapa 6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	265
	3300
	307
	1 013 100,00



Dodatkem číslo 3 cena díla se snižuje o etapu číslo 6.2.3. – celkem 22.000,00 Kč (bez DPH) a zároveň navyšuje o část etapy 6.2.2. – celkem 14.400,00 Kč (bez DPH) a dále o 42 MJ u etapy 6.2.4. – navýšení o 138.600,00 Kč (cena bez DPH) – celkem navýšení o 153.000,00 Kč (cena bez DPH) oproti dodatku číslo 2.

1.3. Změny termínů:
	etapa
	Dílčí část
	Termín ukončení dle SoD a dodatku číslo 2
	Návrh na termín dle dodatku číslo 3 (rozšíření OUÚ, doměření polohopisu)

	6.2.2.
	Podrobné doměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	
	30.11.2023

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	30.11.2023
	30.4.2024

	6.2.5. 
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	30.11.2023
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu
	31.3.2024
	31.8.2024

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	30.6.2024
	30.11.2024

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	31.3.2025
	31.8.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i) a) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy 2)
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1. i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.2. 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
	15.11.2025
	30.4.2026



Dne 28.11.2023 pod čj. SPU 456664/2023 bylo vydáno SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha souhlasné stanovisko k uzavření dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo.  

Ve smyslu DODATKU číslo 3 cena za řádné a včasné provedení Díla se sjednává následovně:

	
	Původní cena dle SM o dílo
	Cena po aktivaci inflační doložky – DODATEK č. 2
	Navržená cena - DODATEK č. 3

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 734 900,00 Kč
	2 910 930,00 Kč
	3 041 930,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 307 200,00 Kč
	2 537 920,00 Kč
	2 537 920,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   167 550,00 Kč
	184 305,00 Kč
	184 305,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 209 650,00 Kč
	5 633 155,00 Kč
	5 764 155,00 Kč

	DPH 21%
	1 094 026,50 Kč
	1 182 962,55 Kč
	1 210 472,55 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 303 676,50 Kč
	6 816 117,55 Kč
	6 974 627,55 Kč



[bookmark: _Ref50585481]Na základě výše uvedeného dochází k úpravě „Položkového výkazu činností – Příloha číslo 1 ke Smlouvě o dílo – „KoPÚ Čečelice“, který je nedílnou součástí Dodatku číslo 3. Jako další příloha se k DODATKU číslo 3 přikládá zápis ze dne 31.10.2023 a požadavek Katastrálního pracoviště Mělník ohledně došetření bodů na obvodu UÚ (evidováno pod čj: SPU 359551/2023).
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento DODATEK je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.



PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.




Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 30. 11. 2023		Datum: 29. 11. 2023








________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
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	[bookmark: RANGE!A1:M53]Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 k DODATKU č. 3 –  KoPÚ Čečelice
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za měrnou jednotku bez 
DPH v Kč [SM o dílo-10)] 
	Cena bez DPH
celkem v Kč [SM o dílo - 10)]
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč (DODATEK č. 2 - aktivace infl. doložky) 
	Cena bez DPH
celkem v Kč (DODATEK č. 2 -aktivace inflační doložky)
	DODATEK číslo 3 - měrná jednotka - navýšení, snížení
	DODATEK č. 3 - cena za MJ
	cena celkem - DODATEK č. 3
	cena celkem
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	21 
	1 500,00
	31 500,00
	již provedena úhrada
	31 500,00
	 
	 
	 
	31500,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	6 000,00
	18 000,00
	již provedena úhrada
	18 000,00
	 
	 
	 
	18000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1072
	800,00
	857 600,00
	již provedena úhrada
	857 600,00
	 
	 
	 
	857600,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	45
	1 500,00
	67 500,00
	již provedena úhrada
	67 500,00
	 
	 
	 
	67500,00
	

	
	Podrobné doměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	800,00
	14400,00
	14400,00
	30.11.2023

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	1
	20 000,00
	20 000,00
	22 000,00
	22 000,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	265
	3 000,00
	795 000,00
	3 300,00
	874 500,00
	42
	3300,00
	138600,00
	1013100,00
	30.4.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	10 000,00
	10 000,00
	11 000,00
	11 000,00
	 
	 
	 
	11000,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	157
	2 400,00
	376 800,00
	2 640,00
	414 480,00
	 
	 
	 
	414480,00
	31.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1117
	200,00
	223 400,00
	220,00
	245 740,00
	 
	 
	 
	245740,00
	31.8.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1117
	300,00
	335 100,00
	330,00
	368 610,00
	 
	 
	 
	368610,00
	30.11.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	2 734 900,00
	 
	2 910 930,00
	 
	 
	153 000,00
	3 041 930,00
	30.11.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1117
	700,00
	781 900,00
	770,00
	860 090,00
	 
	 
	 
	860 090,00
	31.8.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	10
	3 000,00
	30 000,00
	3 300,00
	33 000,00
	 
	 
	 
	33 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	175
	1 000,00
	175 000,00
	1 100,00
	192 500,00
	 
	 
	 
	192 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	65
	2 000,00
	130 000,00
	2 200,00
	143 000,00
	 
	 
	 
	143 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	60 000,00
	120 000,00
	66 000,00
	132 000,00
	 
	 
	 
	132 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 900,00
	4 900,00
	5 390,00
	5 390,00
	 
	 
	 
	5 390,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 800,00
	2 800,00
	3 080,00
	3 080,00
	 
	 
	 
	3 080,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 050,00
	1 050,00
	1 155,00
	1 155,00
	 
	 
	 
	1 155,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1117
	900,00
	1 005 300,00
	990,00
	1 105 830,00
	 
	 
	 
	1 105 830,00
	30.4.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	18 000,00
	36 000,00
	19 800,00
	39 600,00
	 
	 
	 
	39 600,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	9 000,00
	9 000,00
	9 900,00
	9 900,00
	 
	 
	 
	9 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 300,00
	6 300,00
	6 930,00
	6 930,00
	 
	 
	 
	6 930,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 600,00
	3 600,00
	3 960,00
	3 960,00
	 
	 
	 
	3 960,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 350,00
	1 350,00
	1 485,00
	1 485,00
	 
	 
	 
	1 485,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	2 307 200,00
	 
	2 537 920,00
	 
	 
	 
	2 537 920,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1117
	150,00
	167 550,00
	165,00
	184 305,00
	 
	 
	 
	184 305,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	167 550,00
	 
	184 305,00
	 
	 
	 
	184 305,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 734 900,00
	 
	2 910 930,00
	 
	 
	 
	3 041 930,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 307 200,00
	 
	2 537 920,00
	 
	 
	 
	2 537 920,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	167 550,00
	 
	184 305,00
	 
	 
	 
	184 305,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 209 650,00
	 
	5 633 155,00
	 
	 
	 
	5 764 155,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 094 026,50
	 
	1 182 962,55
	 
	 
	 
	1 210 472,55
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 303 676,50
	 
	6 816 117,55
	 
	 
	 
	6 974 627,55
	 

	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 30. 11. 2023
	Datum: 29. 11. 2023
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	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce:jednatel společnosti




Z á p i s 

z jednání, konaného na Katastrálním pracovišti Mělník dne 31.10.2023 od 9:00 hodin ve věci případné změny obvodu upravovaného území, v návaznosti na provedené šetření hranic pozemků, v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čečelice s částí k.ú. Byšice. 
Přítomni:
dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu
Předmětem dnešního jednání bylo upřesnění obvodu komplexních pozemkových úprav zahájených v katastrálním území Čečelice s částí k.ú. Byšice. 
K věci:
Šetření hranic pozemků bylo rozděleno do tří etap: I. etapa – šetření hranic vnitřního obvodu upravovaného území – proběhlo ve dnech 4.9. a 6.9.2023, a to dle vyznačených míst srazů (viz. přiložená mapová část). Ve dnech 18., 19. a 20.9. proběhlo šetření hranic lesních pozemků, zahrnutých do obvodu upravovaného území (viz. přiložená mapová část s vyznačením míst srazů). Ve dnech 23.10. – 26.10.2023 proběhlo šetření hranic vnějšího obvodu upravovaného území, šetření katastrálních hranic (viz. přiložená mapová část s vyznačením míst srazů).
V rámci KoPÚ Čečelice prozatím nejsou evidovány pozemky neřešené. U všech pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav se předpokládá, že budou řešeny v rámci KoPÚ. 
1. Při šetření hranic pozemků v rámci vnitřního obvodu upravovaného území (4.6. a 6.9.2023) byl zjištěn nesoulad mezi hranicí pozemku 1575/1, evidovaném na LV číslo XXX k.ú. Čečelice a pozemky evidovanými na LV číslo XXX k.ú. Čečelice (KN p.č. 1575/4, 1575/3) – mapa nesedí s obvodem pozemkové úpravy. K šetření hranic pozemků se nedostavili někteří pozvaní spoluvlastníci pozemku KN p.č. 1575/1. Z důvodu, aby zjištěný nesoulad (poznámka: zjištěný rozdíl ve výměře cca 600 m2) byl dán do souladu se skutečným stavem, byly zmíněné pozemky, vedené na LV číslo XXX k.ú. Čečelice, zahrnuty do obvodu upravovaného území. Došetření průběhu hranic vnitřního obvodu UÚ bylo za účasti jmenované komise provedeno dne 23.10.2023. Jedná se o lokalitu o výměře cca 4ha.
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2. Při šetření hranic lesních pozemků ve dnech 18.9. – 20.9.2023 a následně při šetření hranic vnějšího obvodu upravovaného území a katastrálních hranic bylo šetřeno území okolo lokality „Nová pískovna“. Kontrolou pozemků nacházejících se v této lokalitě byly zjištěny v katastru nemovitostí zápisy podaných žalob. U LV číslo 10001 k.ú. Čečelice, vlastnictví Obec Čečelice, je u pozemku KN p.č. 1247 pod číslem řízení Z-9938/2005-206 evidována podaná žaloba – „Oznámení soudu 41 Nc-2407/2005 ze dne 1.11.2005 – předběžné opatření“. Na LV číslo XXX a XXX k.ú. Čečelice – číslo řízení Z-15886/2008-206, parcely KN č. 1235 (LV XXX), č. 1236/2 a 1238/1 (LV XXX) – v oddíle D – zápis „Podaná žaloba“. Jedná se o „Oznámení o podaném žalobním návrhu na určení práva 8 C-251/2008 o ochranu vlastnického práva ze dne 22.10.2008“.
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Žádost o provedení poznámky k řízení zn: 41 Nc 2407/2005 byla podána Okresním soudem Mělník dne 3.11.2005 – řízení žalobce(ů): XXX se sídlem v XXX proti žalovanému(ným): Obec Čečelice – předběžné opatření. Žádost o provedení poznámky k řízení zn: 8 C 251/2008 byla podána Okresním soudem Mělník dne 23.10.2008 – řízení žalobce(ů): XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, proti žalovanému(ným): HXXX, Karlovarská XXX – ochrana vlastnického práva.
Od Okresního soudu Mělník byly poskytnuty v rámci šetření žalob následující doklady: 
· USNESENÍ sp. značka: 41 Nc 2407/2005-22 – Okresní soud v Mělníku
· USNESENÍ – Krajský soud v Praze – XXX x Obec Čečelice – určení povinnosti strpěti průchodu a průjezdu pozemkem – rozsudek prvního stupně se zrušuje a řízení se zastavuje. 
· Dle průvodního dopisu bylo usnesením Okresního soudu v Mělníku rozhodnuto usnesením čj: 41 Nc 2407/2005-22 ze dne 2.11.2005. Poté byla k soudu podána žaloba, která byla vedena pod sp.zn. 11C 23/2006. Rozsudkem ze dne 18.3.2009, čj: 11C 23/2006-97 byla žaloba zamítnuta a usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 25.6.2009, čj: 27Co 242/2009-118 byl rozsudek zrušen a řízení zastaveno. 
K podané žalobě, evidované u pozemků 1235, 1236/2 a 1238/1 žádné vyjádření prozatím obdrženo nebylo.  Oblast okolo pískovny byla vyčíslena výměrou cca 17 ha.

3. Při šetření hranic vnějšího obvodu upravovaného území a průběhu katastrálních hranic bylo zjištěno, že k prvotnímu obvodu upravovaného území k.ú. Čečelice by bylo zapotřebí přiřadit i sousední pozemky z k.ú. Přívory, a to z důvodu zajištění přístupnosti pozemků v rámci KoPÚ Čečelice – navrhovaná lokalita o výměře cca 15 ha.
[image: ]část k.ú. Přívory

Po seznámení přítomných s výše uvedeným bylo konstatováno a dohodnuto následující:
· K bodu číslo 1 – přítomní souhlasí s navrženým řešením.
· K bodu číslo 3:
· Zástupce zhotovitele sdělil přítomným, že po zahrnutí předmětné části z k.ú. Přívor bude nutné provést v rámci uzavření obvodu opravu v katastru nemovitostí, a to v souvislosti se stávajícím propustkem a komunikací, která neodpovídá stavu v terénu. Dále bude možné vypořádat vlastnictví u vodního toku – Jelenický potok.
· Zástupci Obce Čečelice a Městyse Všetaty požadují v dané lokalitě provést změnu katastrální hranice z důvodu narovnání jejího průběhu. Při změně hranice požadují zachování výměry územních celků.
· Zástupci Katastrálního pracoviště souhlasí s navrženým řešením. 
· K bodu číslo 2:
· Zástupce SPÚ – Pobočky Mělník seznámil přítomné s dosavadním šetřením, týkajícím se zapsaných žalob u pozemků v lokalitě „Nová pískovna“.  
· Po dohodě se zástupci Katastrálního pracoviště Mělník požádá Pobočka Mělník, na základě obdržených dokladů, Okresní soud Mělník o zaslání předmětných dokladů i katastrálnímu úřadu (poznámka: možnost výmazu podané žaloby u pozemku KN p.č. 1247).
· Po zvážení, zda by nebylo možné danou lokalitu přesunout do neřešených pozemků bylo přikročeno k následujícímu řešení. Pozemky – lokalita „Nová pískovna“ budou vyřazeny z pozemkových úprav. Původní vyloučené území z pozemkových úprav bude ještě rozšířeno o pozemek KN p.č. 1247 a přilehlý pozemek 1246/2, oboje ve vlastnictví Obce Čečelice. 
[image: ]Pozemek 1247 a sousední 1246/2 – rozšíření neřešeného území
Lokalita „Nová pískovna“


Závěrem dnešního jednání byl ze strany zhotovitele vznesen dotaz ohledně předávání dokumentace – šetření hranic. Po dohodě se zástupci Katastrálního pracoviště Praha – východ (šetření katastrální hranice) a zástupci Katastrálního pracoviště Mladá Boleslav bude kompletní dokumentace předána na Katastrální pracoviště Mělník. Katastrální pracoviště Mělník seznámí dotčené pracoviště Mladá Boleslav a Praha – východ s převzatou dokumentací a případnými vyhotovenými a zapsanými GP, v souvislosti s uzavřením obvodu. 
V návaznosti na uzavření obvodu UÚ byl zodpovězen i dotaz pana XXX, týkající se došetření vnějšího obvodu s k.ú. Byšice – zjištěn nesoulad mezi průběhem hranice evidovaným v katastru nemovitostí, předvytyčeným průběhem hranice a průběhem hranice v terénu dle skutečnosti. Tato záležitost bude řešena při došetřování vnějších hranic pozemků v k.ú. Přívory.
Na základě požadavku zhotovitele bude k dnešnímu zápisu přiložena i kopie e-mailového podání ze dne 7.9.2023, týkající se upřesnění šetření hranic mezi k.ú. Čečelice a k.ú. Liblice, body přebírané hranice s k.ú. Byšice, část hranice s k.ú. Všetaty a upřesnění stavebních parcel (e-mail byl zaevidován pod čj: SPU 359551/2023 dne 8.9.2023). 

V závěru dnešního jednání bylo konstatováno, že ze strany zhotovitele dojde k vyčíslení měrných jednotek v souvislosti s upravovanými změnami obvodů. Dále dojde k úpravě „Položkového výkazu činností – příloha ke smlouvě o dílo číslo 731-2022-537207“ a k podání žádosti o vyhotovení dodatku v návaznosti na výše uvedené změny. Při podání žádosti o vyhotovení dodatku bude zohledněna i etapa 6.2.3. – Vektorizace vlastnické mapy, která v rámci KoPÚ Čečelice nebude prováděna z důvodu existence KMD z roku 2016. 
Etapa číslo 6.2.5. bude prozatím v položkovém výkazu činností ponechána – zjišťování pozemků neřešených dle § 2 zákona, a to do doby uzavření obvodů upravovaného území. U této etapy bude posunut termín předání díla. U etapy 6.2.4. bude proveden posun termínu odevzdání díla v návaznosti na došetření vnějšího obvodu upravovaného území. 
Pobočka Mělník vyhotoví vyhlášku na rozšíření obvodu upravovaného území v souvislosti s přiřazením části k.ú. Přívory. Poté bude vydáno oznámení na šetření hranic a rozeslány pozvánky k došetření nově přiřazeného území ke KoPÚ Čečelice s částí k.ú. Byšice. 

Příloha k zápisu:
· prezenční listina – jednání 31.10.2023
· mapová příloha s vyznačením předpokládaného obvodu upravovaného území
· mapová příloha s vyznačením vnitřního obvodu UÚ – místa srazů (4.9. a 6.9.2023)
· mapová příloha s vyznačením hranic šetřených lesních pozemků – místa srazů (18.9. – 20.9.2023)
· mapová příloha s vyznačením hranic šetření vnějšího obvodu upravovaného území – místa srazů (23.10. – 26.10.2023)
· e-mailové podání – čj: SPU 359551/2023 ze dne 8.9.2023

Přítomní s výše uvedeným souhlasí.
Skončeno, přečteno, podepsáno:
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