
DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-003787 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0003 
Název související veřejné zakázky:

„1/25,1/13 zařízení pro provozní informace - 1. etapa"

1. Smluvní strany 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 

Zástupce: ........................  generální ředitele

Plná moc: ..... ..................., ředitel ŘSD ČR, ředitel Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ659 93 390

Bankovní spojení: ......

Číslo účtu: ....................................

(dále také jen „Objednatel") na straně jedné

a

ELTODO, a. s.

Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

IČO: 45274517 

DIČ: CZ 45274517

Zápis v obchodním rejstříku: B 1573 vedená u Městského soudu v Praze 

Zástupci: ......................, člen představenstva

.................., člen představenstva 

(dále také jen „Prodávající") na straně druhé

a

HERKUL a. s.

Sídlo: Průmyslová 228,435 21 Obrnice 

IČO: 25004638 

DIČ: CZ25004638

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí n.L., oddíl B, vložka 1820 

Zástupci: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva

Ing. Míchal Klimeš, člen představenstva 

Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva 

(dále také jen „Prodávajíď) na straně druhé



(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana")

2. Zdůvodnění dodatku

Důvod pro prodloužení účinnosti smlouvy č. 07PU-003787 (dále jen „smlouva") je časová prodleva vzniklá v 
rámci z důvodu znemožnění přístupu majitelem pozemku do 4.11.2023 a nově objevené překážky na trase 
elektrického vedení.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:

Původní znění odst. 5.2. se ruší a nahrazuje zněním:

Služba Lhůta pro poskytnutí

Instalace a zprovoznění Nejpozději do 30.11.2023

3. Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a 
zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

0 8 - 09-  2023
V Karlových Varech dne................................

ředitel Správa Karlovy Vary 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

...................... 

člen představenstva 

ELTODO, a. s.

................................................. 

předsedkyně představenstva 

HERKUL a.s.

....................
............................................. ............ 

................................................... 
. .......

................... 

člen představenstva 

ELTODO, a. s.

........................... 

člen představenstva 

HERKUL a.s.
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