
DODATEK Č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. 331/22

rozhodnutím RMČ ze dne 24.10.2023, usnesením č. USN RM 437/2023

Městská část Praha-Cakovice
náměstí 25. března 121/1, 19600 Praha - Čakovice 

Ing. Jiřím Vintiškou, starostou

Objednatel:
se sídlem: 
Zastoupený:

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta a

Ing. Alexander Lochman. Ph.D., 1. zástupce starosty

Markéta Baťkové, vedoucí OBHSB- ve věcech technických: 
E-mail:5 Česká spořitelna, a.s. 

27-2000922389/0800 

00231291 
CZ00231291 
3pybpw9

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Identifikační číslo:
DIČ:
ID datové schránky:
(dále jako „objednatel”)

a

Zhotovitel: Sdružení NEPRO - KASTEN Čakovice 
Společník 1 a správce: NEPRO stavební a.s.
se sídlem: Ve Žlibku 1621/104, Homi Počernice, 193 00 Praha 9
Zapsán v obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 25201

Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva

E-maiiri9BB&gCKBI:

- ve věcech technických/odpovčdné osoby: Ing. Michal Baranijak, člen představenstva 
Telefon, fax 
Mobil: I 
E-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 43-1032330287/0100 
IČ: 27342093 
DIČ: CZ27342093

l



Společník 2: KASTĚ N, spol. s r.o.
se sídlem: Neratovice, ByŠkovice, Větrná 145, PSČ 277 11, Okres: Mělník

Zapsán v obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem-v Praze oddíl C, 
vložka 40417

1

Oprávnění zástupci:
- ve vécech smluvních: Ing. Jiří Bureš, prokurista
Telefon, fax
Mobil:
E-mail:

1

• ve vécech technických/odpovédné osoby: Jan Kuchtí 
Telefon, fax 
Mobil:
E-mail:

KKomerční banka a.s. 
19-226940257/0100 
62954890 
CZ62954890

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 1
ÍC:
DIC:

(dále jako „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále společné též jako „smluvní strany" nebo každý samostatné též jako
„smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dáie jen „občanský zákoník") tento dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo (dále jen „smlouva" a „dodatek"):

Preambule
A

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti 
provedení stavebních prací nad rámec původního rozpočtu, které vznikly v průběhu realizace díla 
s názvem: „Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovíce" a jsou specifikovány ve 
změnových listech č. 17,18,19, 20, 21,22,27,29, 30, 31, 32,33,34,35, 36, 37, 38, 39,40,41, 
42,43,44,45,46,47,48, 50, 5i, 52,53,54, 55,56,57, 58, 59,61,62,63,64,65,66,67,68, 69, 
70, 71,72,73, 74, 76 a 77.

Celková hodnota více prací činí: 
Celková hodnota méně prací činí: 
Cena dodatku č.2 celkem:

1.262.180,61 Kč bez DPH 
•133.358,90 Kč bez DPH 

1.128.821,71 Kč bez DPH

Podrobný položkový rozpočty a změnové listy č. č. 17,18,19,20,21,22,27, 29, 30, 31,32, 33, 
34,35,36, 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47.48, 50,51,52,53,54, 55, 56,57,58,59,61, 
62,63,64,65,66,67,68,69,70,71, 72, 73, 74, 76 a 77 jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.
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Článek 1 
Před měl smlouvy

1.1 Předmětem dodatku dochází ke změně ceny díla, a to vzhledem k nutnosti provedení staveních 
prací v rámci realizace díla s názvem „Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice*. 
Změny jsou specifikovány ve změnových listech č. 17, 18, 19, 20,21,22, 27, 29, 30, 31, 32, 
33,34, 35, 36, 37, 38, 39.40, 41,42,43.44,45,46,47,48, 50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 61,62, 63, 64,65,66,67,68,69, 70,71,72, 73,74, 76 a 77.

1.2 Změny jsou specifikovány ve změnových listech o. ě. 17, 18. 19, 20, 21,22, 27, 29, 30, 31, 
32, 33,34,35,36, 37. 3$, 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50, 51,52, 53,54, 55,56, 57, 
58, 59, 61, 62. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76 a 77, jejichž součásti jsou 
položkové rozpočty (oceněné soupisy prací, dodávek a služeb). Změny jsou podřazeny pod § 
222 odst. 4, 5 a 6 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 
Rozřazení změn dle § 222 ZZVZ včetně jejich popisu je uvedeno samostatně v každém 
změnovém listě. Přehled rozřazeni změn dle § 222 je uveden v příloze ě. 2 tohoto dodatku.

1.3 Tímto dodatkem se mění ČI. 5 Cena za dílo, platební podmínky, bod 5.1 původní Smlouvy o 
dílo, a to následovně:

5.1. Smluvní sírany se dohodly na léto celkové výši ceny za dílo:

Nabídková cena v Nabídková cena v Kč
Kě DPR 15 %Položka

(vč. DPH)

7To785T395,08
(be/ DPH)
96.395.126,14 Ke 14.459.268,94Cena smlouvy o dílo

j Hodnota změny dodatkem ě. 1 - 289.401,89 
Cena SoD vě. dodatku c. 1 
H odnota /.m ěn y dod atkem c. 2 1.128.821,71 

Cena SoD vě. dodatku Č. 2

14.415.858,64 110.521.582,89 Kě96.105.724,25

14.585.181,89 111.819.727,85 Kc97.234.545.96k
(dále též „Cena za provedení díla“).

Článek!
Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.2.1.

2.2. 7'ento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu objednatele.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že \ případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou ve znění dodatku zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž
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ZIVpovahy vyplývá, žc mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 
smlouvou. Zhc

Inv
Má2.5. Nedílnou součást tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76 a 77včetnč položkových rozpočtů 
Příloha č. 2: Přehled změny smlouvy

Zp
da
0<

Smluvní strany timto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy 
skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavřeni a realizaci této smlouvy.

2.6.

2.7. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

Pi

P
Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek 
přečetly, sjeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce.

2.8. P

Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo č. 331/22 ve znění uzavřeného dodatku č. 1 
zůstávají beze změny a v platnosti.

2.9. i

Doložka podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha - Čakovice Rozhodnuto orgánem městské části Praha-Čakovice: RMČ ze dne 

25.10.2023, ěíslo usnesení: USN RM 437/2023.

2.10.

Za zhotovitele:Za objednatele:

2 8 -11- 2023 V Praze dne ^ VhV Prazc-Čakovicich dne

^S/OfN O-KASTEN ČAKOVICE 
_ . ----------- ------ .. ------------- MU co.

r-,V\ ln8.«aKSru
mislopředí^ěl^S&fflí'1^ 
NF-PRO stavební a.s.

e a KACTEM ■
Ing. Jiří Vintiška, starosta J 
Městská Část Praha-Čakovice

Ing. Jiří Bureš, 
prokgrista 
KASTEN, spol. s.r.o.

Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 
1. zástupce starosty 
Městská část Praha-Čakovice
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