
DODATEK č. 06513-2023-4502-D-0131/96-01-034-S00551-8  

k Realizační smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod – 

Ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s. 

(dále jen „Smlouva“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. UNIGEO a.s. 

se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová 

IČ: 45192260 

DIČ: CZ45192260 

zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 386 

zastoupen: Ing. Janem Pekařem, CFA, předsedou představenstva 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

 

tento Dodatek č. 8 k Realizační smlouvě o dílo č. 06513-2015-4502-S-0131/96-01-034-S00551 

ze dne 3. 7. 2015, ve znění Dodatku č. 06513-2015-4502-D-0131/96-01-034-S00551-1 ze dne 

10. 7. 2015, Dodatku č. 06513-2016-4502-D-0131/96-01-034-S00551-2 ze dne 26. 7. 2016, 

Dodatku č. 06513-2016-4502-D-0131/96-01-034-S00551-3 ze dne 6. 1. 2017, Dodatku č. 

06513-2017-4502-D-0131/96-01-034-S00551-4 ze dne 30. 1. 2018, Dodatku č. 06513-2019-

4502-D-0131/96-01-034-S00551-5  ze dne 2. 4. 2019, Dodatku č. 06513-2022-4502-D-0131/96-

01-034-S00551-6  ze dne 20. 6. 2022 a Dodatku č. 06513-2023-4502-D-0131/96-01-034-

S00551-7  ze dne 1. 6. 2023 (dále jen „Dodatek“). 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy ve smyslu dokumentu z října 2023 

označeného jako „Ostrava – Koksovna Svoboda – čerpání, Změna závazku ze smlouvy č. 6 – 

číslo úkolu: Z215 161“ (odůvodnění změny: výrazně zvýšené náklady na technické práce při 

hloubení zasakovacího objektu IO-2A v důsledku předem nepředvídatelné existence 

podzemních konstrukcí, které nebylo možno v době projektování tohoto záměru předvídat), 

vyhotoveného zhotovitelem, který je veden objednatelem pod č. j. MF-1036/2023/45-56 a 

který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění (dále jen „ZZS č. 6“).  



II. 

V návaznosti na změnu závazku ze Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy. 

 

Bod 2.1 odst. 1 a 2 Smlouvy nově zní takto: 

 

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je  

součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 4, po dobu 11 kalendářních měsíců, 

počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém Dodatek č. 06513-2023-4502-D-

0131/96-01-034-S00551-7  nabyl účinnosti, ZZS č. 5 a ZZS č. 6 (dále jen „rozpočet“). Tento 

rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný. 

 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 41 974 275,14Kč (slovy: čtyřicet-jedna-

milionů-devět-set-sedmdesát-čtyři-tisíc-dvě-stě-sedmdesát-pět korun českých a čtrnáct 

haléřů)“. 

 

 

   

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

V Praze dne 30.11.2023 V Ostravě dne 28.11.2023 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za UNIGEO a.s. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Jan Pekař, CFA 

předseda představenstva  

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


