Název akce:

„SSL OZP, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“
Změnový list

číslo: ZL č. 1
„Změny vyvolané při zaměření“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo – číslo smlouvy objednatele: SML0028/2022
Popis a zdůvodnění změny:
ZL1/01 Změna skříňové sestavy 1A – Skříň šatní 1200x500x2000 mm (6 skříněk):
· v místnosti č. 107 šatna ženy byla navržena skříňová sestava 1A, avšak její umístění bylo navrženo do místa, v němž vede instalované potrubí vzduchotechniky. Záměr umístění této skříňové sestavy tak nebylo možné objektivně realizovat, přičemž tato skutečnost byla zjištěna až při prohlídce a zaměření dodavatelem interiéru. Umístění navržené skříňové sestavy v dané místnosti v jiném prostoru nebylo možné. S dodavatelem interiéru byly diskutovány jiné varianty řešení, přičemž i po dohodě s autorským dozorem byla jako nejvhodnější zvolena ta, že skříňová sestava A1 bude rozměrově upravena v návaznosti na možnosti prostoru místnosti č. 107. Na toto místo tak budou instalovány šatní skříně o rozměru skříní:
· š. 30 cm x v. 200 cm x h. 50 cm v počtu 4 ks
· š. 30 cm x v. 185 cm x h. 50 cm v počtu 4 ks

· Za účelem zachování věcného, funkčního i estetického rázu zhotovovaného interiéru bylo nezbytné vynucenou změnu promítnout i do řešení pro místnost č. 102 šatna muži, kde bude skříňová sestava A1 upravena v návaznosti na změnu v místnosti č. 107 - na toto místo tak budou instalovány rovněž šatní skříně o rozměru:
· š. 30 cm x v. 200 cm x h. 50 cm v počtu 9 ks.
	
Předmětem změny je i materiálová změna řešení: 

Náklady na položku 1A dle SoD:		86 250,- Kč bez DPH	
Náklady na položku 1A dle ZL č. 1:		50 405,- Kč bez DPH
Bilance změny:	 	                     35 845,- Kč bez DPH

Hodnota změny: 8,05 % původní hodnoty závazku.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zatřídění změny: § 222 odst. 6 ZZVZ.
ZL1/02 Změna skříňové sestavy 1H – Závěsná koupelnová skříňka 400x400x200 mm:
· v místnosti č. 209 a č. 309 bezbariérová koupelna byla navržena závěsná koupelnová skříňka. V místě jejího navržení však není dostatečný prostor pro umístění a bezpečný pohyb a manipulaci, a to z důvodu instalovaného radiátoru. Záměr umístění této skříňové sestavy tak nebylo možné objektivně realizovat, přičemž tato skutečnost byla zjištěna až při prohlídce a zaměření dodavatelem interiéru. S dodavatelem interiéru byly diskutovány jiné varianty řešení, přičemž i po dohodě s autorským dozorem byla jako nejvhodnější zvolena ta, že závěsné koupelnové skříňky budou nahrazeny osvětlenou koupelnovou zrcadlovou sestavou nad umyvadlem pro 4 klienty (4 sekce dveře se zrcadlem a v celé délce horní přesah půdy pro LED osvětlení š. 1200 mm x v. 900 mm x h. 200 mm bez přesahu) a instalována v místnostech č. 208 a č. 308;
·  obdobně platí i pro místnosti č. 259 a č. 359 , kde v místě navržení závěsné koupelnové skříňky není dostatečný prostor mezi WC a sprchovacím prostorem, v návaznosti na vysoké riziko poškození působením vody. S dodavatelem interiéru byly diskutovány jiné varianty řešení, přičemž i po dohodě s autorským dozorem byla jako nejvhodnější zvolena ta, že závěsné koupelnové skříňky budou nahrazeny osvětlenou koupelnovou zrcadlovou sestavou nad umyvadlem pro 5 klientů (5 sekcí dveří se zrcadlem a dvě sekce úložný prostor, v délce ř sekcí horní přesah půdy pro LED osvětlení, rozměry š.2 440 mm x v. 900 mm x h. 200 mm bez přesahu).

Předmětem změny je i materiálová změna řešení: 

Náklady na položku 1H dle SoD:		28 674,- Kč bez DPH
Náklady na položku 1H dle ZL č. 1:		44 188,- Kč bez DPH
Bilance změny:	         	          +15 514,- Kč bez DPH
	
Hodnota změny: 4,29 % původní hodnoty závazku.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zatřídění změny: § 222 odst. 6 ZZVZ.
			.
ZL1/03 Odpočet dodávky skříně s výsuvnými koši 1M a 1N:
· dodávka skříní s výsuvnými koši položka 1M a 1N nebude realizována.

Náklady na položku 1M – 5 ks dle SoD:	13 772,- Kč bez DPH
Bilance změny:		          	          13 772,- Kč bez DPH

Náklady na položku 1N – 4 ks dle SoD:	11 690,- Kč bez DPH
Bilance změny:		          	          11 690,- Kč bez DPH

Hodnota změny: 1,50 % původní hodnoty závazku.

Jedná se o změnu vyvolanou provozními potřebami a pokynem objednatele. Zatřídění změny: § 222 odst. 4 ZZVZ.

ZL1/04 Změna položky 3A pracovní židle – čalouněný sedák i opěrák +kovová podnož:
· specifikace plnění v projektové dokumentaci a soupisu dodávek neodpovídala ilustrační fotografii, a zároveň nevyhovovala reálným potřebám objednatele a jeho zaměstnanců. Po dohodě s autorským dozorem položka nahrazena pracovní židlí s bederní opěrkou, opěrkou hlavy a s výškově nastavitelnými područkami, polohovací, přizpůsobení hloubky sedu.

Náklady na položku 3A pracovní židle dle SoD:	21 735,- Kč bez DPH
Náklady na položku 3A pracovní židle dle ZL č. 1:	37 008,- Kč bez DPH
Bilance změny:	          		          +15 273,- Kč bez DPH

Hodnota změny: 3,46 % původní hodnoty závazku.

Jedná se o změnu vyvolanou požadavkem na dosažení optimálního komfortu pracovního prostředí objednatele a jeho zaměstnanců. Zatřídění změny: § 222 odst. 4 ZZVZ.

ZL1/05 Změna položky 3D sedací souprava (domácnost)
· ze strany objednatele doplnění požadavku na potahový materiál sedací soupravy -materiál musí být opatřen nešpinivou – voděodpudivou úpravou. Projektová dokumentace obsahovala ve vztahu k materiálu čalounění zadání, že se musí jednat o látku, min. 27000 martindale. Neobsahovala však požadavek, aby byla nešpinivá, zejména voděodpudivá. Vzhledem k povaze klientů a umístění sedacích souprav do domácností klientů, by přitom požadavek na vodoodpudivost měl být zařazen mezi požadavky základní, což se bohužel nestalo, a bylo nezbytné jej doplnit pro zajištění delší životnosti a snazší údržby čalounění. 

Materiálová změna čalounění: složení 100% PES (polyester), hmotnost 520g/bm (+/- 5 %), martindale > 100.000 otáček, úprava nehořlavá, nešpinivá – vodoodpudivá.

Náklady na položku 3D sedací souprava dle SoD:		123 280,- Kč bez DPH
Náklady na položku 3D sedací souprava dle ZL č. 1:	138 884,- Kč bez DPH
Bilance změny:	            			           +15 604,- Kč bez DPH

Hodnota změny: 0,92 % původní hodnoty závazku.

Jedná se o změnu vyvolanou dodatečným požadavkem objednatele, avšak objektivně směřující k zajištění delší životnosti uvedeného prvku dodávky, byť tuto potřebu bylo možné předvídat. Zatřídění změny: § 222 odst. 4 ZZVZ.

ZL1/06 Změna počtu položky 3F křeslo (domácnost)
· ze strany objednatele snížení počtu dodávaných křesel z původních 20 křesel na 18 křesel, vzhledem k provozním potřebám.


Náklady na položku 3F křeslo (domácnost) dle SoD:	105 800,- Kč bez DPH
Náklady na položku 3F křeslo (domácnost) dle ZL č. 1:	  95 220,- Kč bez DPH
Bilance změny:	           			           10 580,- Kč bez DPH

Hodnota změny: 0,62 % původní hodnoty závazku.

Jedná se o změnu vyvolanou pokynem objednatele a jeho skutečnými potřebami. Zatřídění změny: § 222 odst. 4 ZZVZ.


Celkový přehled změn:
Hodnota změn zatříděných dle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem: 6,50 %. 
Cenový nárůst/pokles: - 5.165,00 Kč bez DPH
Změny popsané v bodech ZL1/03, ZL1/04, ZL1/05 a ZL1/06 nejsou podstatnými změnami závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, když nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich souhrnná hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku, a je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

Hodnota změn zatříděných dle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem: 12,34 %
Cenový nárůst/pokles: - 20.331,00 Kč bez DPH
Změny popsané v bodech ZL1/01, ZL1/02 nejsou podstatnými změnami závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, když jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je po novele ZZVZ nerozhodný údaj, přičemž provedenými změnami nedochází k cenovému nárůstu ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, nýbrž k cenovému poklesu.


Finanční náklady změny:
- dle rozpočtu, který je přílohou tohoto změnového listu



Posouzení změny: 
Autorský dozor: 	Autorský dozor se změnami souhlasí. 
Dopady: 
do termínu plnění: 	není 
do ceny: 	 25 496,- Kč bez DPH
Navrhovatel změny: 	TDI objednatele a AD.
Předkládá: 	TDI objednatele 
Datum: 	27. 10. 2023

Vyjádření TDI: 	TDI s finanční kalkulací souhlasí.
Vyjádření dodavatele: 	Dodavatel se změnami souhlasí. 
Přílohy: 	Položkový rozpočet ZL č. 1
Ve Zlíně dne: 	2. 11. 2023
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

147 205,00 178 118,05

-172 701,00 -208 968,21

1 697 235,00 2 053 654,35

1 671 739,00 2 022 804,19

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SMLOUVY

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				147,205.00		178,118.05

		MÉNĚPRÁCE				-172,701.00		-208,968.21

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SMLOUVY				1,697,235.00		2,053,654.35

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				1,671,739.00		2,022,804.19
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