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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
H6/2023 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 
 

k akci 
„Oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí“ 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o. 

Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov 

Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov 

IČO:  25968700 

DIČ:  CZ25968700 

zastoupený ve věcech smluvních: 

Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXXX) 

e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXX) 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

I.2. Zhotovitel: Martin Serbousek 

Sídlo: Zahrádky 197, 541 01 Trutnov 

Adresa pro doručování: Zahrádky 197, 541 01 Trutnov 

IČO: 06742599 

DIČ: CZ9204303867 

zastoupený ve věcech smluvních:  

Martinem Serbouskem (tel. XXXXXXXXXX) 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 

Martinem Serbouskem (tel. XXXXXXXXXXX)  

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 

zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
II.1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. H6/2023 ze dne 

20.09.2023. 

 

II.2. Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se prodlužuje termín dokončení díla z důvodů okolností 

předem nepředvídatelných.  
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II.3. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

dle původního rozpočtu a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho 

provedení původně sjednanou cenu. 

 

II.4. Předmět plnění a cena za provedení díla zůstávají nezměněné a jsou vymezené smlouvou o dílo 

 č. H6/2023 ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku. 

 

 

III. DOBA PLNĚNÍ 

 
III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období 

daném: 

 

termín zahájení plnění:  21.09.2023  

termín dokončení:   15.12.2023  

 

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  

 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
IV.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo č. H6/2023 zůstávají nezměněna. 

 

IV.2. Pokud nebylo v tomto dodatku č. 2 ujednáno jinak, řídí se podmínkami stanovenými ve smlouvě 

o dílo č. H6/2023, které je tento dodatek č. 2 součástí a právní poměry z něho českým právním řádem, 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni podpisu 

tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo lze změnit nebo zrušit jen 

písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo 

se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.  

 

IV.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl vedený 

v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 

předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a datum jeho podpisu. 

Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uveřejněn 

objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv. 

 

IV.4. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 

vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřený a 

nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných vyhotovení tohoto dodatku č. 2 poslední ze 

smluvních stran. 

 
V Trutnově dne: 30.11.2023 V Trutnově dne: 30.11.2023 

 

 

 

 

…………………….                                                          ……………………. 

Lesy a parky Trutnov s.r.o.                                                Martin Serbousek 

Ing. Jaroslav Semerák, jednatel                                           


