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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/19348 Všekary – Kvíčovice – oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001090

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  231422018D001

číslo smlouvy objednatele:             8500008206

číslo smlouvy zhotovitele:   231422018

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust.

§ 222 odst.4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119

e-mail:                  

datová schránka:  qbep485

telefon:                 

kontaktní osoba ve věcech technických:

                                                                    

                          

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo:   Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupená:  Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na základě plné moci

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

telefon:              

e-mail:                        

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba: Ing. Josef Ředina, tel.                                          

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 02.10. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: III/19348 Všekary – Kvíčovice – oprava (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

101 – Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto 

dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 925.744,33 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 72.360,00 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  5.770.000,00  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 853.384,33 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  6.623.384,33 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném
elektronickém certifikátu:

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr

- změnový list

- plná moc

objednatel:      zhotovitel:

___________________________    _____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s.

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Josef Ředina

generální ředitel      manažer regionu

na základě plné moci

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:                                     dne 27.11. 2023



Změnový list č. 1

Předmět díla: 111/19348 Všekary - Kvíčovice - oprava

Objekt: SO 101 - Komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň

Projektant: Projekční kanceláří Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice

Popis změny:

Méněpráce:
- dle místního šetření stavu čel propustků bylo upuštěno od úpravy čel výspravou vyplněním zdivá a pačokováním; dále byl dle projednaného DIO opatření 
ponížen pronájem značek dle skutečné délky uzavírky

Vícepráce:
- po odfrézováni vozovky byla TDS a zhotovitelem označena místa k provedeni sanace - značně propadlé kraje vozovky - s výspravou vrstvy ACP 22+ 50/70 
včetně odfrézováni v množství viz. geodetické zaměření- na základě špatného stavu vozovky mezi obcemi Kvíčovice a Neuměř byla odfrézována polovina 
vozovky v tl. 50 mm na délku cca 500 m a provedena pokládka asfaltové vrstvy ACO 11+ PMB 25-55-65 včetně čištění vozovky, spojovacího postřiku a 
včetně provedení krajnice a zálivek- při pochůzce po stavbě byl zjištěn nevyhovující stav propustku v km cca 1,500 - vtok nenalezen, proto bylo nutné 
provést nový propustek DN 300 z plastového potrubí; u propustku v km cca 1,300 bylo nutné nahradit potrubí na výtoku - bylo vybočené; u dalších propustků 
bylo prodlouženo potrubí z důvodu, že by nebylo možné zřídit krajnici v požadované šířce

Změnu vyvolal: Zhotovitel, objednatel
E 
N Jedná se o změnu:
o 

’<5'

Změna bude řešena podle §4a 6 odst. § 222zák. 136/2016

Způsob projekčního 
řešení změny: zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedeni

úd
aj

e 
o c

en
ě 

dí
la

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 853 384,33 Kč

Výše DPH sazba: 21% 179210,71 Kč

náklady na změnu vč. DPH 1 032 595,04 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 5 770 000,00 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 5 770 000,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 6 623 384,33 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 8 014 295,04 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH -72 360,00 Kč
853 384,33 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 925 744,33 Kč

Tr
em

in

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
ds

ou
hl

as
en

i z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotoviteh^^^^M^^M

TDS:

Projektant:^^^^^^^^H

ožřň /Z, Z*

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 1



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: 111/19348 Všekary • Kvíčovice - oprava

MÉNÉPRÁCE
poř. 
číslo 
ool.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk.
ceny Kč

objekt SO 101 - Komunikace

28 628635512
Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdivá cementovou maltou s 
vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdivá z lomového kamene 
s v v spárováním

m2 28,000 0,000 -28,000 200,00 5 600,00 0,00 -5 600,00

29 620413121.R Pačokování betonových konstrukcí cem. mlékem dvojnásobné m2 30,000 0,000 -30,000 200,00 6 000,00 0,00 -6 000,00

31 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 
každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 kus 1 020,000 238,000 -782,000 5,00 5 100,00 1 190,00 -3 910,00

33 913221213
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a 
každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113

kus 180,000 42,000 -138,000 15,00 2 700,00 630,00 -2 070,00

35 913911212
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního 
značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a 
zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1112

kus 120,000 28,000 -92,000 15,00 1 800,00 420,00 -1 380,00

44 919411111 Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na 
prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

kus 3,000 0,000 -3,000 15 000,00 45 000,00 0,00 -45 000,00

49 938902132

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních 
konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní 
prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady 
do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách

m2 28,000 0,000 -28,000 100,00 2 800,00 0,00 -2 800,00

53 938903113

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár 
s očištěním zdivá nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek 
nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 
70 mm ve zdivu z lomového kamene

m2 28,000 0,000 -28,000 200,00 5 600,00 0,00 -5 600,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -72 360,00

VÍCEPRÁCE
poř. 
číslo 
ool.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po
změně Kč

rozdíl celk.
ceny Kč

objekt SO 101 - Komunikace

1 113154123
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m 
do 1 m tloušťky vrstvy 50 mm

m2 57,500 1 307,500 1 250,000 40,00 2 300,00 52 300,00 50 000,00

2 113154129.R
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m 
do 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm

m2 1 410,000 1 965,000 555,000 40,00 56 400,00 78 600,00 22 200,00

7 132351101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 
20 m3

m3 3,500 8,500 5,000 2 500,00 8 750,00 21 250,00 12 500,00

8 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 6,000 11,000 5,000 1 200,00 7 200,00 13 200,00 6 000,00

9 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 150,000 275,000 125,000 10,00 1 500,00 2 750,00 1 250,00

18 565146111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 
hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 
3 m do zhutnění tl. 60 mm

m2 1 410,000 1 965,000 555,000 415,00 585 150,00 815 475,00 230 325,00

19 569921132 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění asfaltovým recy kláte m tl. 70 mm m2 1 371,000 1 621,000 250,000 70,00 95 970,00 113 470,00 17 500,00

21 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 2115,000 2 947,500 832,500 10,00 21 150,00 29 475,00 8 325,00

22 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0 40 kq/m2

m2 14 380,000 15 630,000 1 250,000 10,00 143 800,00 156 300,00 12 500,00

23 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 
tl. 50 mm

m2 7 190,000 8 440,000 1 250,000 245,00 1 761 550,00 2 067 800,00 306 250,00

nová 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků 
na prostředí tř. C 12/15

m3 0,000 12,000 12,000 5 060,00 0,00 60 720,00 60 720,00

nová 919551111 Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se 
spoíkami nebo s hrdlem DN 300 mm

m 0,000 8,000 8,000 154,00 0,00 1 232,00 1 232,00

nová 28611155 trubka kanalizační PVC DN 3l5x1000mm SN8 m 0,000 8,000 8,000 1 730,00 0,00 13 840,00 13 840,00

nová 919551112 Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se 
spoíkami nebo s hrdlem DN 400 mm m 0,000 8,000 8,000 188,00 0,00 1 504,00 1 504,00

nová 28611158 trubka kanalizační PVC DN 400x1 OOOmm SN8 m 0,000 8,000 8,000 2 890,00 0,00 23 120,00 23 120,00

45 919721296.R Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken 
s qeotextilií podélná pevnost v tahu 100 kN/m

m2 2 115,000 2 947,500 832,500 10,00 21 150,00 29 475,00 8 325,00

46 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné olochv živičné tl. ořeš 50 do 100 mm

m 11,500 516,500 505,000 50,00 575,00 25 825,00 25 250,00

47 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající 
se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 
vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 11,500 516,500 505,000 100,00 1 150,00 51 650,00 50 500,00

48 919735112 ftezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 
mm

m 196,500 701,500 505,000 50,00 9 825,00 35 075,00 25 250,00

54 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 
živičného betonového nebo dlážděného

m2 7 190,000 8 440,000 1 250,000 2,00 14 380,00 16 880,00 2 500,00

55 938909311

čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 
odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 
dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného

m2 7 190,000 8 440,000 1 250,000 2,00 14 380,00 16 880,00 2 500,00

56 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složení průměrné tloušťky do 100 mm

m2 1 371,000 1 621,000 250,000 30,00 41 130,00 48 630,00 7 500,00

57 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů na vzdálenost do 1 km

t 1 408,200 1 691,990 283,790 100,00 140 820,00 169 199,00 28 379,00

58 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 29 356,800 35 179,810 5 823,010 1,00 29 356,80 35 179,81 5 823,01

59 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 207,000 244,750 37,750 40,00 8 280,00 9 790,00 1 510,00
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Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: 111/19348 Všekary - Kvíčovice - oprava

61 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 401,200 479,200 78,000 10,00 4 012,00 4 792,00 780,00

62 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 262,459 278,591 16,132 5,00 1 312,30 1 392,96 80,66

63 998225192
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo Živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m

t 262,459 278,591 16,132 5,00 1 312,30 1 392,96 80,66

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 925 744,33

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 853 384,33
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PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556 
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin 

tímto uděluje

plnou moc

Josefu Ředinoví
Zaměstnanci Společnosti - manažerovi regionu Plzeňského

Datum narození:
bytem

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže 
specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 500 tis.Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc 
k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod 
písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
Tel.: - www.colas.cz
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 655
www.colas.cz
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h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Plzeňského, a celková výše škody 
nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2023

V Praze dne 1.4.2023

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones 
předseda představenstva

Arnaud Martin 
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Tel. www.colas.cz
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 655
www.colas.cz



156324464-119190-230411081004

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 156324464-119190-230411081004.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 156324464-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 119190-230411081004 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Plzeň 26

Datum vyhotovení: 11.04.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:             

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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