
  Číslo Smlouvy Objednatele č. 1: 860-2022-525201/3 
  UID : spudms00000014162194 
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  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 106-3298-22  
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Napajedla a části k.ú. Otrokovice 

DODATEK Č. 3 

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín  

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

Ve smluvních záležitostech zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  

V technických záležitostech zastoupen: Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín 

                                                          Ing. arch. Janou Němcovou, odborným radou Pobočky Zlín 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 727 956 372   /   +420 725 918 061 

E-mail: r.hak@spucr.cz   /    j.nemcova1@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel č .1“) 

 

a 

 

(2) Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
se sídlem: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 
v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín  
Zastoupený: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín        
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín  
       X X X X X X X X X X       
V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X       
       X X X X X X X X X X       
 Kontaktní údaje: 

 Adresa pro doručení:     Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
 Tel.:                                                          X X X X X X X X X X       
 E-mail:                                                            X X X X X X X X X X       
 ID DS:                 zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 2006-15937031/0710 

DIČ: CZ65993390  

(„Objednatel č. 2“) 

Pokud v dalších ustanoveních dodatku není výslovně specifikován konkrétně objednatel 
č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba 
objednatele. 

mailto:r.hak@spucr.cz
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a 

(3)    AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 

840/1b, 638 00 Brno, IČO: 416 01 483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Brně, oddíl C, vložka 2 171. 

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X, ředitelem 

Kontaktní údaje: 

Tel.: X X X X X X X X X X       

E-mail: X X X X X X X X X X       

ID datové schránky: 784cctd 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

DIČ: CZ41601483 

(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní 

pozemkové úpravy v k.ú. Napajedla a části k.ú. Otrokovice“, ve znění pozdějších dodatků. 

2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínů plnění díla u hlavních celků 6.2. 

Přípravné práce, 6.3. Návrhové práce a 6.4. Mapové dílo. Na základě informace Objednatele č. 

2 je nutno upravit termín plnění u uvedených částí díla v návaznosti na zpracování geometrického 

plánu pro trvalý zábor pozemků stavby dálnice D55 Napajedla – Babice v katastrálním území 

Napajedla a jeho zápis do katastru nemovitostí. Zápis do katastru nemovitostí je možný až po 

vydání společného územního a stavebního rozhodnutí stavby předmětného úseku dálnice D55 

s předpokladem v roce 2025. Vzhledem k této objektivní skutečnosti není možné výše uvedené 

části díla realizovat v termínech stanovených smlouvou o dílo. Obnovení plnění díla po zápisu 

geometrického plánu do katastru nemovitostí bude projednáno na kontrolním dnu, na kterém 

budou také stanoveny konkrétní aktualizované termíny realizace díla, které budou následně 

upraveny samostatným dodatkem. Jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, změna závazku 

ze smlouvy o dílo vznikla na základě objektivních skutečností nezávisle na průběhu plnění díla 

zhotovitelem.  

3. Dále je předmětem tohoto dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu 
Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určeno pro 
sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data 
podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je 
iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ 
POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. 

 

 

I.  
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Dosavadní text Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle 
čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním 
vyhotovení; 

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; geometrické plány budou odevzdány jen 
v digitálním vyhotovení; 

(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ 
– 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;  

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č. 1, 1x 
příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; 

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 2x Objednateli č. 1 
a Objednateli č. 2 a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a 
Objednateli č. 2; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 2x Objednateli č. 1 a 
Objednateli č. 2 a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a 
Objednateli č. 2;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 2x 
listinné vyhotovení mapy určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 
a Objednateli č. 2; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 3x listinné vyhotovení 
určené – 2x Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 a 1x příslušné obci k vystavení; digitální 
vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x listinné 
vyhotovení určené – 2x Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 (paré č. 1) a 1x příslušné obci 
k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které 
dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí 
o schválení návrhu určené – 1x Objednateli č. 1, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x 
příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a 
Objednateli č. 2; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; NENÍ 
PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY  

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 
2; a 
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(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 
4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č.1, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení 
určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2.“ 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad   

Místo: Zlín  
Datum: 28. 11. 2023  
 
 
 
 
 
________________________________  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
   
 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín  
Místo: Zlín  
Datum: 30. 11. 2023  
 
 
 
 
 
 
________________________________  
Ing. Karel Chudárek  
ředitel Správy Zlín  
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AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
Místo: Brno  
Datum: 28. 11. 2023  
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel  
 

 

 

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová 


