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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

             úřad městského obvodu


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0004/23 ze dne 19.01.2023
uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: 



Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO: 



00845451 

DIČ: 

CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava 

sídlo: 



Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava 

ID datové schránky: 

56zbpub 

zástupce: 

Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

ve věcech smluvních: 

Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

ve věcech technických:
xxxx
xxxx
peněžní ústav: 

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 

27-1649322359/0800
identifikátor veřejné zakázky:

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa
na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“
a
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
sídlo:



Československé armády 877/20, Ostrava-Slezská, 710 00 Ostrava 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 662 

doručovací adresa:

Československé armády 877/20, Ostrava-Slezská, 710 00 Ostrava
ID datové schránky:

pp6gi22
zástupce:


Ing. Jiřina Gáliková, předseda představenstva 

ve věcech smluvních: 

Ing. Jiřina Gáliková, předseda představenstva 

- tel.: 595 223 240, e-mail: jgalikova@technickesluzby.cz
ve věcech technických: 

xxxx
IČO: 



47674725 

DIČ: 



CZ47674725
bankovní ústav:


Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava. 

číslo účtu:


1642388339/0800 

je plátcem DPH: 

ano 

číslo smlouvy:



na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0004/23 ze dne 19.01.2023 (dále jen „Dodatek“)
Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.01.2023 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 0266/RMOb-Sle/2226/10 ze dne 17.01.2023) Smlouvu o dílo č. INV/0004/23 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace za cenu 15 042 303,66 Kč bez DPH.
2. Dne 12.07.2023 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 0896/RMOb‑Sle/2226/30 ze dne 12.07.2023) o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dodatkem č. 1, uzavřeným dne 18.07.2023, došlo k navýšení ceny díla na 15 277 062,09 Kč bez DPH.
Článek II. 

Předmět Dodatku
1. Při realizaci Díla byly zjištěny skutečnosti, které navyšují cenu Díla. Podrobný popis změn je obsahem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku ‑ Položkový rozpočet.
Vícepráce: + 500 739,27 Kč bez DPH                    
V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“).
2. Smluvní strany se dohodly takto:
Vícepráce uvedené v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla. Vícepráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru stavby.
Cena sjednaných víceprací činí 500 739,27 Kč bez DPH

3. Článek III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:
„Cena za Dílo ve výši 15 777 801,36 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočty, které tvoří přílohu této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.“
4. V důsledku výše uvedených skutečností je nutné stanovit nový termín dokončení díla, a to do 31.01.2024.
5. Článek IV. odst. 3 Smlouvy se mění a nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:

a) termín předání Staveniště: nejpozději do 2 měsíců ode dne účinností této Smlouvy,

b) termín zahájení provádění Díla: nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště,
c) termín dokončení Díla: do 31.01.2024.“

6. Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Článek III.
Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 21.11.2023 svým usnesením č. 1351/RMOb-Sle/2226/44.
Za Objednatele

               Za Zhotovitele

Místo: Ostrava






   Místo: Ostrava
…………………………………….



    …………………………………….
            Mgr. Richard Vereš

    
             Ing. Jiřina Gáliková


                    starosta      
                       předseda představenstva
Přílohy:
1) Položkový rozpočet Dodatku č.2
9/3 Dodatek č.2 „Veřejné prostranství Bazaly“

