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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

Sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČ: 25835661

DIČ: CZ25835661

ID datové schránky: 9dq9c6v

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 6745970287/0100

Zastoupen: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

Ing. Ondřej Hurta, jednatel

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

Ing. David Valchář,
František Papšík,

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel: Město Mikulov

Sídlo: Náměstí 1, 692 01 Mikulov

IČ: 00283347

DIČ: CZ00283347

ID datové schránky: wp6bvkp

Zastoupení: Mgr. Jitka Sobotková, starostka

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních a technických:

Ing. Dalibor Pěnčík, tel. +420 519 444 547 , pencik@mikulov.cz

dále jen „Objednatel“
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Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo a taktéž 

oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření dodatku. Smluvní strany 

se zavazují, že osoby podepisující tento dodatek č. 1 smlouvu o dílo jsou k tomuto úkonu 

oprávněny. 
 
Smluvní strany se dohodly v souladu s odstavcem 4.4. čl. IV. Čas plnění a odstavcem 13.1. čl. XIII. 
Změna a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo číslo objednatele SML2300186 ze dne 29.6.2023 na 
stavbu „Mikulov, smuteční síň, udržovací práce“ na uzavření tohoto dodatku č. 1. 
 
Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je prodloužení lhůty pro dokončení díla z objektivních a 
nepředvídatelných důvodů, jelikož se při provádění díla vyskytly skutečnosti, které nebyly v době 
uzavření smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a vznikla tak 
potřeba prodloužit termín plnění díla.  
 
Dalším předmětem tohoto dodatku je zvýšení ceny díla na základě změnových listů ZL1 až ZL4 
včetně nacenění, které jsou přílohou tohoto dodatku.   
 
 

IV. ČAS PLNĚNÍ 
 
Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 4.3. Článku IV. Čas plnění ruší a 
nahrazuje se textem novým: 
 
4.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15.12.2023.  
 
 

V. CENA DÍLA 
 
Na základě výše uvedené skutečnosti se původní text odstavce 5.1. Článku V. Cena díla ruší a 
nahrazuje se textem novým: 
 
5.1. Výše sjednané ceny 

  
  Cena díla dle základní smlouvy bez DPH   9 267 833,96 Kč 

Cena dle dod. č. 1 bez DPH      +207 432,71 Kč 
 Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH  9 475 266,67 Kč 

 Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH            11 465 072,67 Kč 
 
 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží jeho elektronický originál.  

 

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo objednatele SML2300186 ze dne 
29.6.2023 zůstávají v platnosti. 
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Doložka dle  § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
 
Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo za podmínek v něm uvedených, schválila rada města Mikulov 
na svém zasedání dne 1.11.2023 na základě článku XI. vnitřní směrnice Městského úřadu č. 
3/2020/R pro zadávání veřejných zakázek orgány Města Mikulov, schválené radou města na její 
schůzi konané dne 8. 6. 2020, v platném znění. 
   
 
 
V Mikulově   Ve Vsetíně 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………..…………………………………………. …………………….………………………….……………………….. 
Mgr. Jitka Sobotková  Ing. Ondřej Hurta 
starosta města Mikulov    jednatel 
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