	  
		Změnový list č.1

	Název akce:
	Nový zdroj chladu pro KICH JIP, budova B, FN Brno


	Zhotovitel:
	DCI Czech, a.s. Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

	Objednatel:
	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 

	Datum vydání ZL:
	15.11.2023

	Navrhovatel změny:
	Objednatel a Dodavatel

	Předmět změny:
	Výměna akumulační nádoby, včetně souvisejících prací

	Důvod změny: 
Při realizaci byl zjištěn nevyhovující stav původní akumulační nádoby, který byl potvrzen revizním technikem TNS v revizní zprávě. To, že je původní akumulační nádoba v nevyhovujícím stavu bylo možné zjistit až po demontáži stávajícího potrubí. Na základě těchto zjištění je nutné realizovat tuto změnu. 


	Přílohy: Položkový rozpočet č. 1

	Vliv změny na cenu Díla dle KP/2259/2023/Lm: 
	ANO
	Navýšení ceny Díla o:                                    
	209 949,- Kč bez DPH

	
	
	Snížení ceny Díla o:                         
	------

	Dopad realizace změny na termín dokončení díla dle KP/2259/2023/Lm: 
	ANO
	Počet dní prodloužení termínu Díla:  
	84

	
	
	Termín dokončení Díla po změně:
	29.02.2024

	Dopad realizace změny na projekt
	NE

	Zhotovitel:
	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*
	Datum a podpis: 15.11.2023

	Autorský dozor:
	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*
	Datum a podpis

	Technický dozor investora: 
	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*
	Datum a podpis:

	Objednatel:
	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*
	Datum a podpis:

	Důvod zamítnutí:
	-------
	Datum a podpis:


*Nehodící se škrtněte
Pozn.: V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena pořadovým číslem ZL.
