
										

Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo č. SPD/8/2023 ze dne 14.3.2023 

ke stavbě 
„Radostín nad Oslavou – novostavba vodovodu a kanalizace pro lokalitu Za Benýškem“


Čl. 1 
Smluvní strany


1.1. Objednatel:			Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
      se sídlem: 				Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
       zastoupený: 			Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva 
       k jednání jsou oprávněni: 		
· ve věcech smluvních: 		Ing. Radek, Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer     
· ve věcech technických: 	Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka 
IČ: 				43383513
       DIČ: 				CZ43383513
       Peněžní ústav: 			Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
       Číslo účtu: 				1622321399/0800
       K uzavření smlouvy o dílo
       a jejích dodatků jsou oprávněni:	Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer  
       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
       (dále jen objednatel)


1.2. Zhotovitel:              	    	Stanislav Blaha
       se sídlem:    			Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou
       zastoupený:                         		Stanislav Blaha
       IČ:                                    		15261182
       DIČ:                                   		CZ6810070344
       Peněžní ústav:                     		Fio banka
       Číslo účtu:                          		15261182/2010

Čl. 2 
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z objektivních důvodu, které nebyly známy při podpisu smlouvy 14. 3. 2023 ani při podpisu dodatku č. 1 ze dne 28. 7. 2023, na uzavření dodatku č. 2. V současné době se mění záměry vlastníků dotčených pozemků a současně není znám termín případné další výstavby v oblasti. Z těchto důvodů se zadavatel společně se zhotovitelem rozhodli v souladu s článkem VIII. Smlouvy o dílo č. SPD/8/2023, si navzájem vypořádat závazky a ukončit smluvní vztah. 








Čl. 3  
Vypořádání závazků dle článku VIII. Smlouvy o dílo č. SPD/8/2023. 

1. Zhotovitel ode dne podpisu smlouvy v souladu s jejími ustanovenými a v koordinaci s objednatelem zrealizoval geodetické zaměření, rozpracoval studii a variantní řešení a realizoval vícero jednání s objednatelem a starostou městyse Radostín nad Oslavou
2. Zhotovitel v současné době již vynaložil náklady ve výši 30 000,- Kč bez DPH.
3. Zhotovitel současně s podpisem tohoto dodatku č. 2 protokolárně předá dosud zpracované podklady objednateli k archivaci. 
4. Objednatel se v souladu se Smlouvy o dílo č. SPD/8/2023, zavazuje uhradit zhotoviteli částku uvedenou v čl. 3, odstavci 2, tohoto dodatku, které zhotovitel vynaložil na projekční práce v dobré víře a v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo č. SPD/8/2023, ze dne 14. 3. 2023. 
5. Objednatel a zhotovitel se domluvili na ukončení smluvního vztahu k 30.11.2023. 
6. Náklady ve výši 30 000,- Kč (s l o v y: třicet tisíc korun českých), uhradí objednatel zhotoviteli v termínu do 30 dnů od vystavení daňového dokladu ze strany zhotovitele. 


Čl. 3 – Ostatní ujednání

	
1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v tomto dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, jiné účely pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Smluvní vztah účastníků zaniká bez dalšího k datu 30.11.2023 s tím, že účastníci nemají vůči sobě žádných dalších nároků, mimo oprávnění zhotovitel na úhradu shora uvedených nákladů.  

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 16.11.2023                                                 Ve Žďáře nad Sázavou dne 10.11.2023






-----------------------------------------------                                                ----------------------------------------
 Mgr. Reda Ifrah						        Stanislav Blaha	
vedoucí manažer SVK Žďársko	
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