
 

   

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 29-2023  

 

Poskytovatel služby AUTOCONT a.s. 

Správce IS Digitální a informační agentura 

Objednatel Digitální a informační agentura,  
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

Smlouva SZR- 4231-15/Ř-2020 

Číslo RFC  RFC 1284 

Název RFC  ISZR - Změny služeb RPP v souvislosti s integrací RPP a eSeL 

Kategorie RFC Change 

Číslo tiketu (Service Desk) RITM0099766 / 145839 

Katalogový list  ISRZ05 objednávka 

Typ odstávky Bez odstávky 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0099766 / 145839 ze dne 
26.9.2023. 

2. Zadání požadované změny 

Služby RPP nejsou změněny v souvislosti s integrací RPP a eSeL dle DD5. Z toho důvodu je třeba 
provést úpravy vnějších služeb RPP dle přílohy (Změny služeb RPP DD5_v1). 
U editačních a výpisových služeb RPP budou vytvořeny nové verze služeb tak, aby odpovídaly nové 
struktuře pro zápis dat resp. aby uměly vypisovat data z nové struktury DB. 

3. Popis zajištění realizace změny 

  

3.1 Na vnějším rozhraní budou vystaveny Egon služby ISZR zpřístupňující nové interní 
služby RPP:  

• Editační služby:  
o RppVlozRozhodnuti2 

o RppZmenRozhodnuti2 

o RppZpochybniRozhodnuti2 

o RppVymazRozhodnuti2 

• Výpisové služby:  
o RppVypisAgendu7 

o RppVypisKategoriiOvmSpuu3 

o RppVypisOpravneni3 

o RppVypisOvmSpuu4 

o RppVypisPusobnostOvm7 

o RppVypisSluzbuVs3 

o RppVypisUdajAgendy2 



 

   

 

 

o RppVypisRozhodnuti2 

o RppVypisOpravneniKonzumace2 

o RppVypisOpravneniPoskytovani2 

3.2 Na vnějším rozhraní budou upraveny stávající Egon služby ISZR pro editaci z AISP 
do ZR RPP (nekompatibilní změna):  

o RppVlozAgendu 

o RppVlozPusobnostOvm 

o RppVlozOvmSpuu 

o RppVlozKategoriiOvmSpuu 

o RppZmenAgendu 

o RppZmenPusobnostOvm 

o RppZmenOvmSpuu 

o RppZmenKategoriiOvmSpuu 

o RppZpochybniAgendu 

Nekompatibilní změna je možná s ohledem na to, že jediným editorem využívajícím 
tyto služby je AISP, jehož úprava probíhá paralelně a bude nasazen souběžně s 
ISZR. 

4. Odhad pracnosti 

   

  

  

  

  

  

Celková cena činí 1 201 750,- Kč bez DPH, tj. 1 454 117,50 Kč včetně DPH. 
 

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému 
základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena 
Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto 
PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS 
ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti. 

 

Poskytovatel služby (dále jen „Autocont“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je 
spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen 
„NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem 
„Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním 
číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Autocont v této souvislosti bere na vědomí, že je 
povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech 
účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že 
o datu jejího schválení bude Autocont ze strany DIA informován po skončení projektu. 
Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, 
viz identifikace výše. 
 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 



 

   

 

 

Realizace proběhne do 30.3.2024. 

Nasazení do testovacího prostředí bude nasazena nejpozději do 01.03.2024. 

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto 
PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024. 
 

6. Návrh testovacího scénáře 

-  Testovací scénáře budou vytvořeny v průběhu realizace. 

7. Výstupy změnového požadavku 

- Nová verze ISZR 
- Popisy  nastavených služeb  
- WSDL a XSD balík  

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
8.1 Akceptační kritéria  

• Předání XSD a popisů služeb 

• Nasazení a ověření služeb v produkčním prostředí. 
8.2 Způsob ověření na produkci 

• Ověření na produkci není ze strany dodavatele možné provést.  

9. Požadavky na součinnosti    
9.1 RPP 

• Vystavení služeb RPP na vnitřním rozhraní (vývojové a testovací prostředí)  
• Vytvoření a poskytnutí testovacích dat na vývojovém a testovacím prostředí  
• Vytvoření a poskytnutí dokumentace interních služeb RPP  
• Součinnost při testování  
• Nasazení do produkce 

9.2   DIA 

• Koordinační práce ze strany DIA  
• Součinnost při akceptaci  

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční 
prostředky na podporu provozu daného IS 

Bez dopadu. 

10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat 
další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu. 
 

   

   



 

   

 

 

   

   

 


