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uzavřené dne 5.6.2023
mezi smluvními stranami
1. Objednatel:
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 00842001
DIČ: CZ00842001
zastoupená: XXXX 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 
bankovní spojení: XXXX
č.účtu: XXXX
tel. XXXX
(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel:
CODACO ELECTRONIC s. r. o.
se sídlem: Herny..825, 757.0.1.. Valašské Meziříčí
IČO: 25365312
DIČ: CZ25365312
zastoupená: XXXX zapsaná^vObchodním.rejstříku.u.KrajLskéhQ.souduy.Ostrayě^p.ddíl.Cj.ylpžkaJ.SSSO bankovní spojení: XXXX
č.účtu: XXXX
tel XXXX 
(společně jako „smluvní strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany konstatují, že na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky pod ev. č. VZ/23/06: „Komunikační systémy sestra-pacient pro oddělení ODN 2 a 3“ dne 5. 6. 2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele dílo - pod názvem: „Komunikační systémy sestra-pacient pro oddělení ODN 2 a 3“ (dále jen „Dílo“), a to řádně a včas, a závazek objednatele Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany dále konstatují, že plnění předmětu Smlouvy je návazné na plnění ze Smlouvy o dílo ze dne 26. 9. 2022, ve znění pozdějších dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené mezi objednatelem Kraj Vysočina, IČ: 708 90 749 a zhotovitelem STAREDO s.r.o., IČ: 282 70 495, jejímž předmětem je závazek společnosti STAREDO s.r.o. provést pro Kraj Vysočina dílo „Nemocnice Nové Město na Moravě - stavební úpravy ODN 2, 3“. Předmětem dodatku č. 2 k této smlouvě je změna termínu realizace stavební části 3. etapy díla „Nemocnice Nové Město na Moravě - stavební úpravy ODN 2, 3“.
3. Smluvní strany se v souladu s článkem 14. odst. 3 Smlouvy oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy uvedených v tomto dodatku (dále jen „Dodatek“).

Článek IL
Předmět Dodatku
1. Smluvní strany se z důvodu skutečnosti uvedené v čl. I odst. 2 Smlouvy dohodly na změně termínu provedení části Díla dle Smlouvy, neboť dodávka vybavení v rámci části Díla úzce souvisí se stavební připraveností a bez jejího dokončení nelze řešenou část Díla realizovat.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy v čl. 2 odst. 3 takto:
původní text k době plnění etapy č. 2 Díla ve znění:
„Etapa 2: dodávka a montáž koncových prvků do oddělení ODN 2 a druhé PP, odzkoušení a zprovoznění funkčnosti systému - termínu realizace nejpozději do 11.11.2023. “
se mění takto:
„Etapa 2: dodávka a montáž koncových prvků do oddělení ODN 2 a druhé PP, odzkoušení a zprovoznění funkčnosti systému - termín realizace v období od 1.3.2024 do 20.4.2024 s tím, že realizace může začít po dokončení připravenosti stavebních prací třetí strany a písemném sdělení této skutečnosti objednatelem zhotoviteli.“
II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti okamžikem připojení podpisu posledního z účastníků, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou smluvní strany na vědomí, že tím není dotčeno ustanovení § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v případě nesplnění zákonné povinnosti je Dodatek do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.
Ve Valašském Meziříčí, dne 10.11.2023V Novém Městě na Moravě dne  10.11.2023




Za zhotovitele:
XXXX 					Za objednatele
XXXX  XXXX
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