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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/18415 Kout na Šumavě - Starec"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001096

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  231421949D001

číslo smlouvy objednatele:      8500008101

číslo smlouvy zhotovitele:   231421949

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém

použití ust. § 222 odst. 4 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen

„ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119

e-mail:                  

datová schránka:  qbep485

telefon:                    

kontaktní osoba ve věcech technických:

                                                                    

                          

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo:   Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupená:  Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na základě plné moci

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

telefon:              

e-mail:                        

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba: Ing. Josef Ředina, tel.                                           

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 30.08.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: III/18415 Kout na Šumavě – Starec (dále jen „SOD“). SOD 

byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 01   

- Oprava komunikace SÚSPK. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu 

tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:   330.709,06 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 335.494,00 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1.  SOD 

bez DPH:  3.080.000,00  Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 4.784,94 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  3.075.215,06 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
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zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr

- změnový list

- plná moc

objednatel:                 zhotovitel:

___________________________    _____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s.

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Josef Ředina

generální ředitel      manažer regionu

na základě plné moci

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:                                                    



Změnový list č. 1

Popis změny:

Méněpráce:
na základě přeměřeni stavby došlo ke změně plošných výměr u asfaltového souvrství včetně postřiku a čištěni vozovky

Předmět díla: 111/18415 Kout na Šumavě - Starec

Objekt: SO 01 - Oprava komunikace SÚSPK

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovské 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovské 574/177, 326 00 Plzeň

Projektant:

Vícepráce:
- z důvodu napojeni na stávající vjezdy (hřbitov a průmyslový areál) byl proveden zvětšený rozsah frézováni vozovky; po odfrézovánl vozovky byla TDS a 
zhotovitelem označena místa k provedení sanace - značně propadlé kraje vozovky - s výspravou vrstvy ACL 16 v množství viz. geodetické zaměření; před 
prováděním prací bylo nutné odstranit nános na krajnicích; dále bylo provést výškové úpravy 1 ks uliční vpusti

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě Změnu vyvolal: Zhotovitel, objednatel

Jedná se o změnu: Změna bude řešena podle §4 a 6 odst. § 222 zék. 136/2016

Způsob projekčního 
řešeni změny: zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedeni

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

oceněni změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -4 784,94 Kč

Výše DPH sazba: 21% -1 004,84 Kč

náklady na změnu vč. DPH -5 789,78 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

3 080 000,00 Kč

3 080 000,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 3 075 215,06 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 3 721 010,22 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

-335 494,00 Kč
-4 784,94 Kč Celková hodnota změny bez DPH

330 709,06 Kč

Tr
em

ín

Vliv změny na termín dokončeni díla: žádný

O
ds

ou
hl

as
en

i z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel: Ing. Josef Ředina MM. M2Z

TDSí^^M^B

2í

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 1



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: 111/18415 Kout na Šumavě ■ Starec

MÉNÉPRÁCE

poř. číslo 
pol. kód položky popis položky

měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po
změně KČ

rozdíl celk.
ceny Kč

objekt SO 01 - Oprava komunikace SÚSPK

01.01.1.2. 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 11 700,000 11 292,000 -408,000 10,00 117 000,00 112 920,00 ■4 080,00

01.01.1.3. 577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 6 500,000 5 646,000 -854,000 215,00 1 397 500,00 1 213 890,00 -183 610,00

01.01.1.4. R
Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm bez dodání recyklátu 
včetně jeho dopravy**

m2 1 300,000 816,000 -484,000 60,00 78 000,00 48 960,00 -29 040,00

01.01.1.5. R
Sanace padlých míst zesílením konstrukce v tl. průměrně 40 mm z ACL 
16

m2 6 300,000 5 646,000 -654,000 165,00 1 039 500,00 931 590,00 -107 910,00

01.01.1.7. R Opravy trhlin sanační hmotou m 1 000,000 0,000 -1 000,000 10,00 10 000,00 0,00 -10 000,00

01.01.6.10. 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 
živičného

m2 6 500,000 5 646,000 -854,000 1,00 6 500,00 5 646,00 -854,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -335 494,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč___

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po
změně Kč

rozdíl celk.
ceny Kč

objekt SO 01 - Oprava komunikace SÚSPK

01.01.0.1. 113154123 Frézování živičného krytu tl do 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 10000 m2 
bez překážek v trase m2 200,000 802,000 602,000 200,00 40 000,00 160 400,00 120 400,00

01.01.1.6. R Lokální výspravy ACL 16 v tl. cca 50 mm m2 1 000,000 1 251,000 251,000 365,00 365 000,00 456 615,00 91 615,00

01.01.6.8. 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 10,000 54,000 44,000 100,00 1 000,00 5 400,00 4 400,00

01.01.6.9. 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 10,000 54,000 44,000 100,00 1 000,00 5 400,00 4 400,00

nová 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 0,000 1,000 1,000 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00

nová 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 
15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 0,000 54,000 54,000 112,00 0,00 6 048,00 6 048,00

nová 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 0,000 816,000 816,000 28,30 0,00 23 092,80 23 092,80

nová 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,000 102,816 102,816 52,50 0,00 5 397,84 5 397,84

nová 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 0,000 2 261,952 2 261,952 10,30 0,00 23 298,11 23 298,11

nová 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,000 102,816 102,816 183,00 0,00 18 815,33 18 815,33

nová 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 0,000 102,816 102,816 299,00 0,00 30 741,98 30 741,98

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 330 709,06

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -4 784,94

Stránka 1 z 1



COLAS
2023/047/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556 
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Josefu Ředinoví
Zaměstnanci Společnosti - manažerovi regionu Plzeňského 

Datum narozen

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže 
specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 500 tis.Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc 
k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod 
písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;
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h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Plzeňského, a celková výše škody 
nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2023

V Praze dne 1.4.2023

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones 
předseda představenstva

COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin 
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne

Josef Řečfína
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Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 156324464-119190-230411081004.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 156324464-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 119190-230411081004 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Plzeň 26

Datum vyhotovení: 11.04.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla              

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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