
Průmyslová zóna Krnov -  Červený dvůr II. etapa
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SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva")

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona 5.89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

1. Město Krnov
se sídlem: 
zastoupená:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Bankovní spojení:
E-mail, telefon: 
Certifikovaný profil:
Zástupci pro věci technické:

1. Smluvní strany

Hlavní náměstí 1,794 01 Krnov
PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou
002 96139
CZ 002 96139
Bc. Pavel Jachymčák, Dis.
Komerční banka a.s., expozitura Krnov
pjachymcak@mukrnov.cz, +420 554 697 234
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139
Bc. Pavel Jachymčák, DiS, vedoucí odboru VZ
piachymcak@mukrnov.cz, 602 711 169
Ing. Jan Hojgr, ihoiqr@mukrnov.cz, 724 242 189
Ing. Taťána Koláriková, tkolarikova@mukrnov.cz, 734 682 415
Bc. Vlastimil Štverák, vstverak@ mukrnov.cz, 720 514 229
Lubomír Stýskala, lstvskala@mukrnov.cz, 734 682 414

dále jen „objednatel“

2. STRABAG a.s.
spisová značka: 
se sídlem: 
zastoupená:

IČ:
DIČ:
kontaktní osoby: 
e-mail, telefon, www:

Zástupci pro věci technické:

dále jen „zhotovitel“

zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Jih o.z. Ostrava
Ing. Zbyněk Plaňka, ekomom oblasti Jih o.z. Ostrava
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTŮ oblasti Jih o.z. Ostrava
- na základě plné moci
608 38 744
CZ60838744
Ing. Petr Lýko, vedoucí PJ 
petr.lyko@strabag.com, +420 602 485 479 
www.strabag.cz
ing. Petr Lýko, hlavní stavbyvedoucí 
petr.lyko@strabaq.com, , 602 485 479 
Petr Navrátil, petr.navratil@strabaq.com. 602 787 693 
Aleš Janík, ales.janik@strabaq.com, 724 698 142

2. Úvodní ustanovení
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16. 9. 2015 podaná na základě 

oznámení pro podlimitní veřejnou zakázku nazvanou Průmyslová zóna Krnov -  Červený dvůr II. etapa 
(dále jen „Veřejná zakázka"), zadávanou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").
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2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami předmětné veřejné 
zakázky a s projektovou dokumentací zpracovanou společností PROJEKT 2010, s.r.o. Ostrava, IČ 
48391531, Ostrava - Vítkovice, Ruská 43, PSČ 703 00 (dále jen „projektová dokumentace“), a že dílo je 
takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku 7.

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 7.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

3. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele stavbu „Průmyslová zóna Krnov -  
Červený dvůr II. etapa“ dle projektové dokumentace zpracované společností PROJEKT 2010, s.r.o. 
Ostrava, IČ 48391531, Ostrava - Vítkovice, Ruská 43, PSČ 703 00 (stupeň PD -  RDS), výkazu výměr a 
zadávacích podmínek výběrového řízení, tvořících nedílnou součást zadávací dokumentace, při 
respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných státních orgánů a správců sítí a podzemních vedení (dále 
jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění předmětu smlouvy je předání všech atestů, osvědčení, protokolů a 
certifikátů o zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace v souladu se zákonem 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 
znění a jeho prováděcími předpisy pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zajištění 
kontroly kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
umožňující řádné provozování, údržbu, opravy a provedení a dodání dokumentace skutečného provedení 
díla a poskytnutí záruk pro dílo.

3.2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami všech pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, 
předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, pokyny poskytovatele dotace a 
výše uvedenou projektovou dokumentací.

3.3. Součástí dila je zajištění:

a) funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby,
b) geodetické vytyčení stavby před zahájením prací, zpěvných bodů předaných odpovědným 

geodetem, zajištěným objednatelem u zpracovatele projektové dokumentace,
c) vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště, toto 

vytýčení, včetně zaměření, bude před zahájením stavebních prací předáno objednateli v digitální 
formě,

d) respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů 
jejich majetkových správců,

e) geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla a zhotovení geometrického piánu 
zpracovaného v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele, a to 2x 
v digitální verzi na CD a 2x v tištěné verzi včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřictví,

f) pět vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, čímž se rozumí barevně odlišené 
zákresy veškerých změn ve všech přílohách projektové dokumentace označené razítkem 
„Skutečné provedení“ s datem a podpisy zhotovitele,

g) fotodokumentace postupu prací během provádění díla s popisem pracovního postupu, lokalizací 
a uvedením data pořízení. Tyto podklady budou objednateli dokládány měsíčně ke každé 
fakturaci, a to jak v tištěné, tak i digitální podobě,

h) prokazatelné oznámení zahájení prací dotčeným orgánům a organizacím a vlastníkům 
nemovitostí a dodržování dohodnutých podmínek sjednaných objednatelem v souhlasech, 
budoucích smlouvách, či jiných smlouvách,

i) zajištění veškerých dočasných záborů potřebných pro realizaci stavby,
j) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před a po dokončení díla,
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k) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů,

l) přístupových komunikací ke staveništi včetně jejich údržby po dobu stavby a oprav po dokončení 
stavby,

m) pasportizace (včetně fotodokumentace) okolních komunikací a objektů, které mohou být 
ovlivněny stavební činností zhotovitele,

n) udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě a jejich uvedení do původního 
stavu,

o) zabezpečení dočasného dopravního značení dle platných právních předpisů,
p) opatření, která zamezí znečištění podzemních a povrchových vod pod vlivem stavebních prací, 

zodpovědnost za znečištění způsobené stavební činností, jde k tíži zhotovitele
q) monitoring a evidenci sledování seismiky, hluku, vibrací a emisí po dobu výstavby, opatření 

ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
r) kontrolního systému pro zjišťování případného úniku závadných látek na staveništi, dodržování 

opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod pod vlivem stavebních prací, 
zvláště pak úniku ropných látek do půdy a vody po celou dobu provádění stavby,

s) zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu,
t) zařízení staveniště a zajištění případného stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně 

všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem,
u) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
v) evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

někteiých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
w) součinnost při výkonu koordinátora bezpečnosti práce v rozsahu dle zákona č. 309/2006 Sb., a 

zajistí dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce,
x) splnění dalších pokynů a omezení vyplývajících ze stavebního povolení, rozhodnutí, vyjádření a 

souhlasů vydaných v průběhu přípravy stavby,
y) součinnosti se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu,
z) řádného předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících 

získání kolaudačního souhlasu; zhotovitel zodpovídá za splnění všech podmínek stavebního 
povolení a za získání všech dokladů požadovaných ve stavebním povolení a všech dalších 
vyjádřeních se stavebním povolením souvisejících; předáním díla není zhotovitel zbaven 
povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit,

aa) plnění podmínek územního rozhodnutí, příslušných stavebních povolení a dalších rozhodnutí a 
požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby,

bb) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění stavby,
cc) údržby provedených prací během výstavby.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky.na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména 
vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a 
směřujících a současně nutných pro vydání kolaudačního souhlasu pro celou stavbu.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém 
zvážení všech možných důsledků.

3.7. Případný nesoulad mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace má být řešen dle následujících priorit: 
1. technická specifikace, 2. výkresová část, 3. textová část.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem
4.1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály budou odpovídat této jakostní třídě, práce 

budou prováděny v souladu s platnými ČSN, případně EN.
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4.2. Dílo bude zhotoveno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací a podmínkami obsaženými 
v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné 
předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského 
zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové dokumentace.

4.3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s technickými podmínkami uvedenými 
v projektové dokumentaci, platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených 
technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu 
se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel 
smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 
povinností zhotovitele, zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

4.4. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity pň realizaci díla, musí odpovídat požadavkům čl.
4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné 
s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace 
dle projektové dokumentace.

4.5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

4.6. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků 
zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 
16 této smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit 
pouze technik výrobce se souhlasem projektanta autorského dozoru a technického dozoru objednatele, a to 
zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze vždy před zahájením příslušných prací, jinak je taková změna 
zcela nepřípustná. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy 
platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 $b., a to jak jejích části závazné i 
nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, 
technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a 
bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.

4.7. Pro zajištění kvality prováděných prací zpracuje zhotovitel před zahájení příslušných prací projekt řízení a 
kontroly jakosti. Konečné znění odevzdá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dní ode dne podpisu této 
smlouvy.

4.8. Pokud není stanoveno jinak, platí specifikace podle technických standardů, úvodních ustanovení katalogů 
popisů směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby 
její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice, a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se 
předmětných prací.

5. Doba a místo plnění
5.1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně (maximálně do 5-ti kalendářních dnů) po předání 

staveniště dle čl. 11 smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas a předat jej objednateli nejpozdějí do 31. 08. 2016 od 
předání staveniště, v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem stavebních prací, který je 
přílohou č. 1 této smlouvy, když předpokládaný termín zahájení díla je září 2015. Objednatel stanovuje 
dále dílčí termín pro předání dokladů pro kolaudaci stavby termín 31.08.2016.

5.3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu 
zahájení realizace stavebních prací dle čl. 5.2 smlouvy (zejména prodloužením doby trvání zadávacího 
řízení) a předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat 
změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou 
nebylo možné zahájit plnění.

5.4. V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle bodu 5.1 tohoto článku ani do 7 dnů po sjednaném 
termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
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5.5. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 
prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.

5.6. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla včetně rozsahu náležitostí dle článku 14 smlouvy.

5.7. Místem plnění je místo stavby, které je blíže vymezené v projektové dokumentací citované v čl. 3 v odst.
3.1. této smlouvy.

5.8. Zhotovitel v harmonogramu stavebních prací zohlednil požadavek objednatele na rozsah prací a dodávek 
realizovaných v roce 2015, a to ve výši 50 mil. Kč včetně DPH. Zhotovitel bere v této souvislosti na 
vědomí, že finanční objem uvedený v předchozí větě může být upraven (tzn. snížen nebo zvýšen), a to 
v návazností na rozhodnutí Zastupitelstva města Krnova. V případě, že Zastupitelstvo města Krnova 
předpokládané finanční prostředky na realizaci části předmětu smlouvy v roce 2015 ve výši 50 mil. Kč 
včetně DPH upraví (sníží nebo zvýší), je zhotovitel povinen upravit odpovídajícím způsobem 
harmonogram stavebních prací tak, aby zohledňoval skutečný objem finančních prostředků na realizaci 
díla v roce 2015. V roce 2016 budou uhrazeny práce a dodávky ve zbývajícím finančním objemu.

6. Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
6.1. Vlastníkem zhotovované věci dle této smlouvy je od počátku objednatel.

6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 
součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na 
své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, a to jménem 
svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného předání 
objednateli či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.

6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá 
odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen 
ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména 
závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

7. Cena díla a fakturace
7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za 
provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 52 790 252,85 Kč
Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.

7.2. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace. 
Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci díla. Oceněný výkaz výměr tvoří 
Přílohu č. 2 této smlouvy.

7.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystaveného zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na 
faktuře.

7.4. Faktura bude zhotovitelem vystavována vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních 
prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 3. pracovnímu dni měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel a jim pověřený technický 
dozor tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 7 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po 
doručení odsouhlasení soupisu vystaví a dodá zhotovitel daňový doklad nejpozdějí v termínu do 17.
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kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře, a 
to na příslušnou podatelnu objednatele tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
DPH, v platném znění. Přílohou měsíční fakturace budou rovněž náležitosti dle čl.3, odst. 3.3 písm.h).

7.5. Zhotovitel je v souladu s odst. 7.3 smlouvy oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do 
výše 90 % celkové ceny díla podle odst. 7.1 smlouvy. Zbývajících 10 % celkové ceny díla podle odst. 7.1 
smlouvy zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře po úspěšném předání a protokolárním převzetí 
dokončeného bezvadného díla.

7.6. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 60 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů (zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z pňdané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude 
obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji 
vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. 
Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

7.7. Výši celkové ceny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH, zákonných poplatků nebo ke změnám 
jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v tomto případě bude celková cena upravena podle 
výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.8. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného finančního úřadu v případě, že bude 
v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný, než zveřejněný 
bankovní účet určený pro jeho podnikatelské účely.

7.9. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21/8 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném 
znění.

7.10. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.

7.11. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli 
z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími 
stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) škody způsobené objednateli, (4) zřejmosti, 
že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je pňměřená k pokrytí škod 
vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (5) opakovaného neplnění ze strany 
zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (6) v případě vad a nedodělků 
uvedených v protokole o předání a převzetí díla nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných 
finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou 
pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

7.12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, 
popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost

7.13. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to 
bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli. Pn přerušení prací ze strany 
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 
budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se 
prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.

8. Změny díla, dodatečné práce
8.1. Cenu díla lze měnit pouze:

a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprácí 
neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících 
položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo položkovém rozpočtu.
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Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových 
položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného 
objednatelem,
Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle Sborníku cen stavebních prací 
příslušného roku (pololetí) zpracovaného ÚRS Praha ve výši 80% těchto sborníkových 
cen.
Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen 
stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného ÚRS Praha budou oceněny 
cenou vycházející z transparentního základu např. zofertního řízení provedeného 
objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.
V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce zhotovitel práce provede za cenu 
vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku na základě 
znaleckého posudku u soudu.

8.2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná 
smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání dodatečné 
práce musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů.

8.3. Zjistí li zhotovitel v průběhu zhotovování díla prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na ně 
objednatele upozornit neprodleně.

8.4. Není-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení 
zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 
lhůta pro plnění závazku, vyplývající z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a 
termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady v projektové 
dokumentaci.

9. Vady díla a záruky
9.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruční dobu v délce 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“), která počíná 

běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a 
nedodělků. Po dobu běhu Záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
reklamoval.

9.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo 
požadavkům platných právních předpisů a norem. Podmínkou řádného předání předmětu díla je i předání 
dokladů o provedení veškerých zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, normami, projektovou 
dokumentací či touto smlouvou, stavebního deníku a projektu skutečného provedení díla zhotovitelem 
objednateli.

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za 
jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost.

9.4. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, 
že po smluvenou záruční dobu podle odst. 9.1 smlouvy od řádného protokolárního předání díla 
zhotovitelem objednateli bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a 
kolaudačním souhlasu a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací, 
tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti 
stanovené v projektové dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a 
předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná 
v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).

9.5. U částí díla či technologií, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou než je uvedena 
v předchozím odstavci, platí takto výrobci částí díla či technologií poskytnutá záruka za jakost po dobu 
stanovenou těmito výrobci, doba počíná běžet od řádného zhotovení díla a řádného protokolárního 
předání díla zhotovitelem objednateli. Tento odstavec plní zároveň funkci záručního listu potvrzujícího 
záruku za jakost převzatou zhotovitelem. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla
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nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a 
kvality díla jsou považována za závazná a za součást této smlouvy veškerá ustanovení ČSN a technických 
podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla, dílo bude provedeno v prvotřídní kvalitě a 
jakosti. Dílo či části díla vadně provedené zhotovitel odstraní bezodkladně, jinak může být provedeno jejich 
odstranění objednatelem na náklady zhotovitele jinou třetí osobou.

9.6. Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámí je písemně zhotoviteli a ten je povinen 
do 10 kalendářních dnů od obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. 
Pokud se ve sjednané lhůtě zhotovitel nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává. Vady díla odstraní 
zhotovitel bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od obdržení oznámení. Pokud tato lhůta 
neodpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad je povinen zhotovitel vadu odstranit ve 
lhůtě odpovídající příslušným technickým postupům. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další 
případné práce či úkony, nebo funkci díla

9.7. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady 
neprodleně (nejpozději do 24 hodin) tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

9.8. Strany se dohodly, že
a) záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla a řádného protokolárního předání díla 

zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků;
b) záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a nedodělky 

nebo ho může užívat pouze omezeně.

9.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl 
vyprojektován.

9.10. Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn 
objednat odstraněni těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto náklady 
uhradit. Zaplacení nákladů na nového dodavatele objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit 
objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením zhotovitele.

9.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně 
předat. Na provedenou opravu vady poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v bodě 9.1. tohoto 
článku smlouvy, tj. 60 měsíců od předání provedené opravy objednateli.

9.12. Zhotovitel se zavazuje pn výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě 
dle projektové dokumentace. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro 
potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
nedodržel. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související 
s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

9.13. Objednatel potvrzuje, že zhotovitel nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy oběma 
stranami předložil objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení 
smluvních podmínek a doby plnění díla) a za řádné odstraňování vad díla po dobu záruční lhůty ve 
výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských). Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou dobu 
provádění díla a po celou dobu běhu záruční lhůty. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn 
uplatnit zejména v následujících případech:

Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
zhotovitel neplní předmět smlouvy v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli 
způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy 
povinen.
Právo z bankovní záruky za řádné odstraňování vad díla po dobu záruční lhůty je objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky.

Plnění z bankovní záruky je podmíněno pouze tím, že objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance 
písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat 
za nebo jménem objednatele. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. 
Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu záruční listiny je přislíbeno bezhotovostním převodem 
peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný účet, který bude určen
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v písemném prohlášení objednatele o vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů 
od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je objednatel 
oprávněn požadovat i opakovaně. Pokud zhotovitel originál bankovní záruky ve sjednané výši a ve 
sjednané době nepředloží, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9.14. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného 
plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit zadavateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 7 kalendářních dnů od jejího 
čerpání.

9.15. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 5 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby na základě 
doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění této bankovní záruky na adresu objednatele.

9.16. Objednatel si vyhrazuje možnost snížit výši bankovní záruky na 20 % její původní hodnoty, tj. 100,000,-- 
Kč (slovy: stotisickorunčeských), a to v případě, kdy zhotovitel v souladu s ustanoveními této smlouvy 
předá objednateli řádně a včas dokončené dílo.

10. Stavební deník
10.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Přílohy 5 Náležitosti stavebního deníku. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy.

11. Staveniště
11.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro 

zařízení staveniště, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona. Zhotovitel zajistí vhodné 
zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady.

11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 nejpozději do 
termínu zahájení realizace stavebních prací stanoveného v souladu čl. 5 smlouvy. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele na vznik povinností podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,ZoBPu) tak, aby objednatel mohl učinit 
příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ.

11.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku nebo zvláštním zápisem 
podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V tomto zápise bude 
uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a 
objednatel předává.

11.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo 
k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

11.5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.

11.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a 
inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, 
aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a 
inženýrských sítí odpovidá zhotovitel.

11.7. Potřebná povolení včetně příslušných vyjádření a stanovisek k případné uzavírce silnic nebo místních 
komunikací zajistí zhotovitel u příslušného správního orgánu a zajistí splnění jimi stanovených podmínek.

11.8. Jestliže v souvislosti s prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto 
práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení 
v souvislosti s průběhem prováděných práci.
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11.9. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět 
pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště 
pak s ohledem na jejich provoz.

11.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, neni-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.

11.11. Nejpozději do 2 pracovních dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s projektovou dokumentací a pravomocným 
rozhodnutím správních orgánů a požadavků vlastníků dotčených pozemků. V případě nedodržení 
stanoveného termínu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
den prodlení.

12. Zařízení staveniště
12.1. Zařízení staveniště pro potřeby realizace prací dle předmětu díla (čl. 3 smlouvy) je vymezeno velikostí 

vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

12.2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo 
poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo 
v termínu dohodnutém s objednatelem.

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit v rámci zařízení staveniště zázemí pro technický dozor investora (TDl) 
v rozsahu daném projektovou dokumentací, včetně napojení na inženýrské sítě.

13. Provádění díla
13.1. Zhotovitel je  povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve 

sjednané době.

13.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele, resp. technický dozor objednatele (TDl) ke kontrole a 
prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 2 
pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, technického dozoru 
objednatele (TDl) tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a 
zase zakrýt.

13.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, 
zejména BOZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích.

13.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
prislušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

13.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit 
dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.

13.6. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru objednatele týkajících se kvality a 
bezpečnosti díla, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby, včetně zastavení 
plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za 
veškeré vzniklé škody. Takto přerušené nebo zastavené práce nemají vliv na povinnost zhotovitele 
dodržet termín dokončení díla dle této smlouvy.

13.7. V případech stanovených BOZP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět 
objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pň 
práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.



13.8. Zhotovitel je povinen v průběhu prací předložit objednateli k posouzení návrhy úprav postupů organizace 
výstavby, které vyplynou z odlišných podmínek realizace díla, zejména při vzniku okolností, které 
zadávací dokumentace nepředpokládala.

13.9. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla předem předložit k odsouhlasení objednateli každou 
změnu ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na 
základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele není 
oprávněn zhotovitel takovou změnu realizovat. Zhotovitel je povinen sdělit toto objednateli písemně.

13.10. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž 
za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla, a to v souladu s ust. § 147a zákona.

14. Předání díla
14.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení 

dle čl. 5, odst. 5.2, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti dnů 
od termínu oznámeného zhotovitelem svolat předávací a přejímací řízení.

14.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech 
a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, 
zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou veřejné zakázky. Dále je 
zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu, zejména:

•  doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN) a dle dohod 
s objednatelem,

•  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
© stavební deník,
o projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn v 5-ti vyhotoveních (papírové + na CD ve 

formátu zdrojovém a PDF), včetně geodetického zaměření skutečného stavu,
•  akceptační protokol o zaměření skutečného stavu realizované stavby, které má zhotovitel povinnost 

nechat zanést do jednotné technické mapy Města Krnov,
o další dokumenty, které tvoří předmět plnění podle čl. 3 této smlouvy.

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je 
povinen uvést do protokolu svoje důvody.

14.3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 14.2.

14.4. Objednatel je oprávněn převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad 
a nedodělků), včetně dokladů o zkouškách, provedení zkušebního provozu technologické části díla a 
projektové dokumentace skutečného provedení stavby a prokázání splnění činností definovaných v čl. 3 
odst. 3.3.

14.5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná objednatel 
podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu.

14.6. Převzetí pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu bude provedeno stranami pouze v případě, že o 
to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu, a že příslušný správní orgán bude vyžadovat před 
zahájením řízení o vydání kolaudačního souhlasu převzetí díla objednatelem a dílo nebude řádně 
provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto provedení bude vyhovovat pro účely řízení 
o vydání kolaudačního souhlasu. Zápis o takovémto převzetí pouze pro účely kolaudace bude zřetelně 
označen jako převzetí pouze pro účely kolaudace a popis vad a nedodělků bude v tomto případě pouze 
orientační. Po řádném provedení díla bude následovat převzetí díla tak, jak je to předpokládáno v této 
smlouvě.
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15. Smluvní pokuty

15.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve 
výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 7.1. této smlouvy za každý den prodlení, oproti 
písemné výzvě objednatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o 
předání a převzetí díla.

15.2. V případě nesplnění termínu dokončení díia a předání objednateli dle či. 5 odst. 5.2. této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle 
odst. 7.1. smlouvy za každý den prodlení.

15.3. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 7.1. smlouvy 
za každý den prodlení a za každou vadu či nedodělek samostatně.

15.4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle či. 17 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

15.5. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto 
smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné 
činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel 
povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil.

15.6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

15.7. Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
50.000,- Kč za každé opakované porušení ostatních povinností zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na 
které byl písemnou formou upozorněn a které nesplnil ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě.

15.8. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v či. 13 odst. 13.10. této smlouvy je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé 
porušení povinnosti.

15.9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají 
na náhradu vzniklé škody. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně.

16, Odstoupení od smlouvy
16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenčnt řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
*> prodlení s řádným zhotovením díla, a to po dobu delší než 20 dnů,
•  prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 dnů,
•  neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 7 pracovních dnů 

v rozporu s touto smlouvou,
•  porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 10 dnů,
•  kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele,

o v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
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16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 
zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

16.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy v platném znění.

16.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 
smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se 
má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

16.5. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště 
nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. 
V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 
Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 
dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude 
pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně 
popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad 
právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

16.6. Strany se ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy 
a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky 
za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená 
v této smlouvě.

16.7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti 
smluvních stran jsou následující:
•  zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 

díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
•  zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených práci a zpracuje fakturu,
•  zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
•  zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
•  strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré 

náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

17. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
17.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. 
Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých 
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či 
organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

17.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále 
jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 
objednatelem.

17.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje 
svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele 
zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí 
osobě ani subjektu.

17.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou 
jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k
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neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento 
zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

17.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo 
jiné své povinností v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. 
Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných 
informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

17.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací 
předmětné Veřejné zakázky. ,

18. Rozhodné právo
18.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem 

č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany 
zavazují řešit nejprve dohodou a neni-li to možné, pak podle příslušných ustanovení platných právních 
předpisů České republiky.

19. Povinnosti zhotovitele
19.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). 

Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě 
vykonávající stavební dozor.

19.2. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb po 
staveništi a přístup do všech částí díla se stavbou souvisejících.

19.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto 
zákoně, nejméně však deset let od poslední platby.

19.4. Zhotovitel se zavazuje v případě využití dalšího dodavatele pro plnění předmětu této smlouvy k předložení 
závazku tohoto dodavatele o splnění všech podmínek ustanovení 14.2. této smlouvy. Tento závazek předá 
zhotovitel písemně objednateli před zahájením zhotovení díla, popř. před zahájením činnosti tohoto 
dodavatele v průběhu již zahájené stavby.

19.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je  pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti, ve výši nejméně 10 m ilionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a 
po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

19.6. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy 
na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli 
nejpozději pň převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího 
řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že 
pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

19.7. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy 
či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. 
V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 
zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

19.8. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn 
proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu piynoucí 
z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. 19.7.
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odškodnit ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, 
újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti 
osob.

20. Změny smlouvy, oznámení

20.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

20.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

20.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 
uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti 
potvrzení přijetí, a to:

o objednateli na adresu jeho sídla 
© zhotoviteli na adresu uvedenou v či. 1 odst. 1.2. této smlouvy.

20.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v 
souladu s tímto ustanovením.

21. Závěrečná ustanovení
22.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

a) v této smlouvě o dílo,
b) v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky a všech jejich přílohách,
c) v nabídce vybraného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak 
v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

22.2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.

22.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu a obsahu této smlouvy.

22.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti originálu, z nichž dvě obdrží 
zhotovitel a dvě objednatel.

22.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

22.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

22.7. Datum nabytí účinnosti smlouvy o dílo sdělí objednatel zhotoviteli elektronicky na adresu: 
vitezslav.bujnoch@strabag.com

22.8. Přílohy smlouvy: Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4

- Harmonogram stavebních prací
- Oceněný výkaz výměr
- Subdodavatelské schéma [v případě plnění s třetími osobami)
- Plná moc
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PhDr. Mgr. Jana Koukolová 

Funkce: starostka

V Krnově dne J L n . ž o té

Přezkoumal: Ing. Petr Lýko a
Funkce: vedoucí PJ Bílovéc

ZHOTOVITEL:

Ing. Zbyněk Plaňka 

Funkce: ekonom oblasti Jih o.z. Ostrava

^ - in f ^ f i t i z s ia v  Bujnoch
Funkce: vedoucí OTÚ oblasti Jih o.z. Ostrava 

V Ostravě dne 20.11.2015

odštěpný /  ' ■ -d Ostrav.-:Pniar.ecká 827
721 03 Ostrava-Svinov(14)
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Průmyslová zóna Krnov -  Červený dvůr II. Etapa
Harmonogram výstavby díla

rok 2015 2016
měsíc 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SO 01 - Příprava území
SO 02 - Místní komunikace v průmyslové zóně
SO 03 - Chodník v průmyslové zóně
SO 04 - Rozvod plynu
SO 05 - Vodovod
SO 06.1 - Gravitační kanalizace
SO 06.2 - Výtlačné potrubí
SO 06.3.1 - Stavební část ČS
SO 06.3.2 - Silnoporudá elektrotechnika ČS
SO 06.4 - Komunikace U ČS 2
SO 06.5 - Oplocení ČS 2
SO 06,6 - Vodovodní přípojka ČS 2
SO 06.7 - Přípojka NN pro ČS 2
SO 07 - Dešťová kanalizace
SO 08 - Přípojka VN a trafostanice
SO 09 - Veřejné osvětlení
SO 10.1 - Místní příjezdová komunikace do průmyslové zóny
SO 10.2 - Rekonstrukce účelové komunikace u žel. přejezdu
SO 10.3 - Rekonstrukce stávajícího parkoviště osobních aut
SO 11 - Autobusové zastávky
SO 12 - Sadové úpravy
DPS 01.1 - Strojní část ČS 2 %
DPS 01.2 - Provozní rozvody silnoproudu

- _ « J

V Ostravě dne 16.09.2015 

Za STRABAG a.s. na základě plné mocí:

Ing.Zbyněk Plaňka (u-) 
ekonom oblasti Jih o,z. Ostrava

5 '
^•'-3., , Ing. Vítězslav Bujnoch

vedoucí OTÚ oblasti Jih o.z.Ostrava



Průmyslová zóna Krnov - Červený dvůr li. etapa

Specifikace části zakázky, kterou má uchazeč v úmyslu zadat subdodavatelům

Obchodní jméno uchazeče: STRABAG a.s.
Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ: 60838744

Pořadové číslo 
subdodavatele

Subdodavatel (obchodní firma/název/jméno a 
příjmení) Druh prací

9

Věcný podíl
subdodavatele na plnění 

veřejné zakázky

1. STAKYL, spol. s r.o., Bohumínská 102/162, 
712 00 Ostrava , IČ 646 168 78 plyn 4,30%

2. ENERGOROZVODY s.r.o., Praha 10, Počernická 
168, PSČ 100 99, IČ 25368745 elektromontáže 7,10%

3. GRESH LIPNÍK s.r.o., Praha - Libeň, Nad 
Okrouhlíkem 2365/17, PSČ 182 00, IČ 47666854 sadové úpravy 0,63%

4. Značky Morava, a.s., ČI. armády 1112/27a, Pod 
Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 25865871 dopravní značení 0,68%

5. FORTEX - AGS, a.s., Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 
787 92, IČ 00150584

technologická
zařízení 1,80%

6.
Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s 

r.o., Jeseník, Tovární 202/3, PSČ 790 01, IČ 
46580328

vodovod a 
kanalizace 
(výtlaky)

15,40%

V Ostravě dne 16.09.2015 

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

Ing. Zbyněk Plaňka 
ekonom oblasti Jih o.z. Ostrava, 327

írava-Svinov

Ing. Vítězslav Bujnoch 
vedoucí OTÚ oblasti Jih o.z. Ostrava




