
Dodatek č. 1
ke Smlouva o dílo s názvem „Stavební opravy kavárny“ ze dne 29.8.2023 ID smlouvy v registru smluv 23883375
uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:
Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace hl. m. Prahy

K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 - Háje

Identifikační číslo:
70875111

(dále jen objednatel)

Dodavatel: 
CIZA Interior s.r.o.





se sídlem: Školská 689/20, 110 00 Praha 1



zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 286136

Oprávněný zástupce: Fabio Baldassari

Dále také obecně „smluvní strany“.

tímto uzavírají smluvní strany dodatek č.1 ke smlouvě o dílo spočívající ve stavebních opravách kavárny v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 2, 3, 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to tak, že cena díla ve smlouvě se na základě změnových listy č. 1- 4 pro změnu ceny díla zvyšuje o 264 088,85 bez DPH a prodlužuje se termín dokončení díla o 10 dní.
Nezbytnost prací a  cena v místě a čase obvyklá (dle cenové soustavy) byla ověřena technickým dozorem investora (TDI). Dle stanoviska TDI jsou vícepráce nezbytné z důvodu nepředpokládaných víceprací zjištěných v průběhu provádění díla a z tohoto důvodu se tímto dodatkem prodlužuje termín dokončení díla o 10 dní. Změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku.
Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. VII. smlouvy o dílo, který obsahuje cenu díla, dle kterého cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení, činí: cena díla bez DPH
2 757 181,15 – Kč, cena celkem za dílo vč. DPH 3 208 487,52—Kč slovy: třimiliónydvěstěosmtisícčtyřistaosmdesátsedmkorunčeskýchapadesátdvahaléřů, se mění tímto dodatkem tak, že cena díla bez DPH činí 3 021 270,- Kč bez DPH, cena za dílo včetně DPH činí: 3 512 189,70 Kč vč DPH. Cena slovy třimiliónypětsetdvanácttisícstoosmdesátdevětkorunčeskýchsedmdesáthaléřů.
Tato změna je provedena na základě výhrady ve smlouvě podle § 222 odst. 3, 4, 5 a 6 ZZVZ, když nešlo objektivně předpokládat, že vzniknou vícepráce a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla. Vícepráce tvoří 9,58 % původní ceny díla.
Článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo obsahující termín a podmínky plnění znějící „Dodavatel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy. Předpokládaný termín zahájení prací, od 1.9.2023. Dílo bude předáno do 30.11.2023, pokud si smluvní strany nesjednají jinak.“ se mění tímto dodatkem takto: „Dodavatel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy. Předpokládaný termín zahájení prací, od 1.9.2023. Dílo bude předáno do 10.12.2023, pokud si smluvní strany nesjednají jinak.“
Tato změna je provedena na základě výhrady ve smlouvě podle § 222 odst. 2 ZZVZ a podle § 222 odst. 6 ZZVZ, když nešlo objektivně předpokládat, že vzniknou vícepráce.
Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají bez změny.
Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
V Praze dne 30. 11. 2023
Objednatel

Dodavatel
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