
čj. KRPC-53462/ČJ-2023-0200VO-VZJ

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č.j. KRPC-53462/ČJ-2023-0200VO-VZJ

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen ,,smlouva")

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená

lCO: 75151511
DIČ: CZ75151511
Objednatel neni plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě
(,,koordinátor BOZP") a Autorský dozor.

1.2 Zhotovitel
společnost: DV stav s.r.o.
sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
zastoupený:
lČO: 281 42 551
DlČ: CZ28142551
Bankovní spojeni:
ČÍsÍo účtu:
Telefon:
E-mail:
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v českých Budějovicich, oddíl C,
vložka 20074.

ll. Úvodni ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. 13 na změně obsahu smlouvy
o dílo uzavřené dne 27. 6. 2023.

1 " lll. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel jednajíci s náležitou péčí nemohl předvídat,
vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce), které nebyly
obsaženy v púvodních zadávacích podmínkách a tedy ani ve smlouvě o dílo. Tyto dodatečné
práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původnich stavebních prací podle smlouvy
o dílo, Skutečnosti zjištěné v průběhu realizace díla vyvolaly vícepráce a méněpráce, jejichž
součet jako absolutní hodnota změn představuje 10,24 % původní hodnoty závazku
ze smlouvy.

2. Změny uvedené v tomto dodatku a jeho přílohách představují nepodstatnou změnu
hodnoty závazku ze smlouvy o dílo a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
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čj. KRPC-53462/ČJ-2023-0200VO-VZJ

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovenim § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.

' ' "" "":IV. Změny ceny díla
...... .....;

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a to následujíchn způsobem:

stávající označení čl. 5 odst. 5.1 se mění na odst. 5.1,1 a dále se rozšiřuje na o odst. 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4 a 5.1.5 nás|edujÍcÍho znění:

5.1.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:
Cena díla bez DPH 4 486 686,00 KČ
DPH 21% 942 204,06 Kč
CELKEM VČ. DPH 5 428 890,06 Kč

S I o v y : pět milionů čtyři sta dvacet osm tisíc osm set devadesát korun českých
a šest haléřů včetně DPH

5.1.2 Cena víceprací
Cena vícepraci bez DPH
DPH 21%
Cena vIceprací vč. DPH

5.1.3 Cena méněprací
Cena méněprací bez DPH
DPH 21%
Cena méněprací vč. DPH

5.1.4 Celková výše změn, navýšení ceny díla
Celková výše změn bez DPH
DPH 21%
Celková výše změn vč. DPH

317 422,55 Kč
66 658,74 Kč

384 081,29 Kč

142124,70 Kč
29 846,19 Kč

171 970,89 Kč

175 297,85 Kč
36 812,55 Kč

212110,40 Kč

5.1.5 Cena díla včetně navýšení
Cena díla bez DPH
DPH 21%
CELKEM VČ. DPH

4 661 983,85 Kč
979 016,61 Kč

5 641 000,46 Kč

S I o v y : pět milionů šest set čtyřicet jedna tisíc korun českých a čtyřicet šest haléřů

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
6.2 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný
dnem zveřejnění v registru smluv. Povinným k uveřejnění v registru smluv je objednatel.
6.3 Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen elektronickými podpisy.
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6.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly,
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: změnový list
Příloha č. 2: oceněný soupis prací dodávek a služeb

3 strany
7 stran
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 08/2023 Písek P20

Zadavatel Krajské reditelství poIicie jihoceského kraje IČO: 75151511

Lannova tr. 193/26 DlČ: CZ75151511
37074 Ceské Budejovice

Zhotovitel: DV stav s.r.o. lČO: 28142 551

Riegrova 1782/31 DlČ: CZ28142551
370 01 České Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 58 087,05

PSV 117 210,80

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 175 297,85

Rekapitulace daní

Základ pro sniženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snižená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 175 297,85 CZK

Základní DPH 21 % 36 812,55 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 212110,40 czk

v českých Budějovicích dne 20.11.2023
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Rekapitulace dílčích částí

ČÍSĹO Název Základ pro Základ pro základní DPH celkem Cena celkem %
snÍženou DPH DPH

Stavební objekt 0,00

02 změnový Iist č.1 0,00 175 297,85 36 812,55 212 110,40 100

1 Méněpráce 0,00 -142 124,70 -29 846,19 -171 970,89 -81

1 Vícepráce 0,00 317 422,55 66 658,74 384 081,29 181

Celkem za stavbu 0,00 175 297,85 36 812,55 212 110,40 100

Popis stavby: 08/2023 - PIsek P20
Popis objektu: 02 - Změnový list Č.1
Popis rozpočtu: 1 - VIcepráce
Popis rozpočtu: 1 - Méněpráce
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Rekapitulace dílů

ČIslo Název Typ dilu Celkem %

1 Zemní práce HSV 1 373,25 0,8

2 Základy a zvláštni zakládání HSV 1 865,00 1,1

3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 28 120,00 16,0

342 Stěny a příčky montované lehké HSV 6 630,30 3,8

5 Komunikace HSV 291,00 0,2

Úpravy povrchů, podlahy a osazování HSV 8 520,00 4,9
6 výplní

64 výplně otvorů HSV 5 620,00 3,2

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 80,00 0,0

96 Bouráni konstrukci HSV 1 962,50 1,1

997 Přesun sutě HSV 3 625,00 2,1

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace PSV 3 619,50 2,1

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty PSV 6 730,00 3,8

763 Konstrukce suché výstavby psv -109 096,70 -62,2

766 Konstrukce truhlářské PSV 38 997,00 22,2

771 Podlahy z dlaždic PSV 1 420,00 0,8

776 Podlahy povlakové PSV 163 300,00 93,2

781 Dokončovací práce - obklady PSV 12 241,00 7,0

Cena celkem 175 297,85 100,0
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položkový soupis prací a dodávek
S: 08/2023 Písek P20

O: 02 Změnový Iist Č.1

R: 1 Vícepráce

Cen.
soustava / Cenová

P.č. ČISIO položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň
Dil: 766 Konstrukce truhlářské 23 200,00

1 DV01 Připlatek za protihlukovou úpravu dveří 42 dB ks ! 2,00000| 11 600,00 23 200,00j jURs jÚRS22 02

Dil: 997 Přesun sutě 1 650,00
2 997013215 iVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a t I 5,00000| 250,00 1 250,00j |URS 'ÚRS 22 02

lha|y, výšky přes 15 do 18 m i i i ) i

3 997013501 jodvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 t ! 5.00000Ĺ 80,00 400,001 |URS jÚRS 22 02
lkm ! ii

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 320,00
4 612321121 !Omítka vápenocementová vnitřnich ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušt'ky do 10 mm m2 I 15,20000í 350.00 5 320.00! URS iÚRS 22 02

|hladká svislých, konstrukci stěn : | ! '

Díl: 997 Přesun sutě 1 975,00
5 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost i t 1 5.00000j 45,00 225,00! URS :ÚRS 22 02

Příplatek k, ceně za každý dalši i započatý 1 km přes 1 km ! 1 1 ; '
6 997013631 Poplatek za uložení stavebniho odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebniho a i t i 5,00000j 350,00 1 750,001 URS )ÚRS 22 02

demoličniho, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 { ! ! ! i;Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 3 200,00
7 612321141 jomitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušt'ky jádrové omítky i m2 i 20,000OO| 160,00j 3 200,00' |URS !ÚRS2202

jdo 10 mm a, tloušt'ky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukci stěn ! : 1 ! 1 i

Díl: 776 Podlahy povlakové 163 300,00
8 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajiciho podkladu pro odstraněni lepidla (po starých 1 m2 115,000001 80,00) 9 200,00' ĺurs !ÚRS2202

S

krytinach) ! i j
9 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah 1 m2 i 115,00000| 25,00j 2 875.00j |URS ĹÚRS22 02

10 776141111 Příprava podkladu vyrovnáni samonivelačnI stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušt'ky do 3 | m2 ' 115,00000 350,00 40 250.00| jURs ĹÚRS 22 02
mm i

11 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou i m2 i 115,00000! 15,OO| 1 725,00! |URS jÚRs 22 02
[12 776251211 Montáž podlahovin z přirodniho linolea (marmolea) lepením standardnim lepidlem ze čtverců. ! m2 ! 115,00000j 350,00| 40 250,00| |URS !ÚRS 22 02

standardnich : ! ! 1
t 1 '

13 28411073R marmoleum Zátěžová třida 34, Z DŔEVITÉ MOUČKY, ODSTÍN HNÉDÁ ! m2 1 115,00OOO| 600,00j 69 000.00 |VIastni |1ndiv

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80,00
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položkový soupis prací a dodávek
S: 08/2023 PIsek P20

O: 02 Změnový list Č.1

R: 1 Vícepráce

Cen.
soustava / Cenová

P.Č. ČIslo položky Název poiožky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik platnost úroveň
14 965081213 Bouráni podlah z dlaždic bez podkladniho lože nebo mazaniny, sjakoukoliv výplni spár m2 , 1,00000 80,00 80,00 , urs úrs 22 02

keramických, nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

Díl: 771 Podlahy z dlaždic 1 420,00
15 771111011 Připrava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 1,00OOO| 5,00j 5,001 Iurs ĹÚRS22 02

r16 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 | 1,000001 25,00) 25,00: !URS |ÚRS2202
17 771574154 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilnim lepidlem velkoformátových hladkých m2 i 1,00000! 800,00! 800,00' IURS ujrs22 02

přes 4, do 6 ks/m2 i i 1 : 1
18 59761007 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 m2 1,00000j 400,00j 400,00' |URS jÚRs 22 02

Poznámka k položce:
KERAMICKÁ DLAŽBA, SLINUTÁ NEGLAZOVANÁ KALIBROVANÁ POVRCH MATNÝ TL.10MM. ODSTÍN 69 RlO NEGRO

dlaždice jsou 30*60cm tj. "počet dlaždic 5-8 ks/m2"
19 771577114 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek kcenám za m2 ' 1,00000Ĺ 15,00 15,00: jURs jÚRs 22 02

dvouslozkový, sparovaci tmel ' i
ř

20 771577115 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených ¶exibilním lepidlem Připlatek kcenám za m2 i 1,00000| 50,00 50,00: jURs |ÚRS22 02
dvousložkové, lepidlo i ! ' 1 1

21 771591112 lzolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 ĺ 1,00000j 80,00 80,00j |URS ĹÚRS 22 02
22 771591117 Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem m ! 1,00000| 15,00 15,OO| jURs :ÚRS 22 02
23 771591264 lzolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m i 1,000001 25,00 25.00| ĹURS ÍÚRS 22 02

,24 771592011 Cištěni vnitřnich ploch po poIožení dlažby podlah nebo schodišt' chemickými prostředky m2 ! 1,00000j 5,00 5.00j jURs XJRS 22 02

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 440,00
25 DV02 |D"M Zrcadlo 40x60 i k' 1 22,00000| 600,00| 13 200,001 jURs jÚRs22 02
26 725291621 Doplňky zařÍzení koupelen a záchodů nerezové zásobnik toaletních papírů d=300 mm Isoubo') 2,00000j 2 120,00j 4 240,00j URS !ÚRS 22 02

DII: 766 Konstrukce truhlářské 17 425,00
27jDv03 joprava soklu obroušením, přetmelím a novým nátěrem 1 bm i 39,30000j 250,00j 9 825,00| jURs |ÚRS2202
28 DV04 D+M Vestavná trouba 1 ks i 1,00OOO| 7 600,00| 7 600,00; !URS !1JRS22 02

Úprava kuchyňské linky

Díl: 96 Bourání konstrukcí
29 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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položkový soupis prací a dodávek
S: 08/2023 Pisek P20

O: 02 Změnový list Č.1

R: 1 VIcepráce

Cen.

P.Č. Číslo položky Název položky
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

Díl: 1 Zemní práce
30 139601103R00 Ručni výkop jam, rýh a šachet v hornině 4

MJ Množství Cena / MJ Celkem
soustava / Cenová

Cenik platnost úroveň

m3 1 0,50000j 2 015,OO|
1 007,50

1 007,50Ĺ800-1 )RTS 23/11 iRTS 23/11
s přehozenim na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ručni dopravní prostředek

DII: 3 Svislé a kompletni konstrukce 28 120,00
31 340271025 Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 1 m2 1 15.20000! 1 850,00 28 120.00j |URS !úRS 22 02

objemová, hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm ' ' j i ! 1
, ! 1

Díl: 1 Zemni práce 365,75
32 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm 1 m3 , 0,25000! 1 463,00! 365,751800-1 jRTs23/H !RTS23/||

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv miru zhutnění,

Dil: 2 Základy a zvláštní zakládání
33j273311116R00 |Základové desky z betonu prostého beton C 16/20,

ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem,

1 865,00
i m3 ! 0,50000| 3 730,00| 1 865,00|821-1 RTS 23/11 !rts 23/11

DII: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 216,00
34 721174045 |Potrub1 z trub polypropylenových připojovací dn 110 " 1 6.00000! 505,00| 3 030,00! jURS jÚRs 22 02
35 28615443.AR Kus čistici piastový pro vnitřni kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubi: jednovrstvé; materiál: i kus i 1.00OOO! 186,00 186.OO|SPCM |RTS 23/11 jRTs 23/11

pp: povrch: hladký; dn/od = 110 i ! ! ! !

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady 12 241,00
36 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášeni (ometeni) stěny i m2 10,600001 5,00 53,00j jURs jÚRs 22 02
37 781121011 Připrava podkladu před provedenim obkladu nátěr penetrační na stěnu 1 m2 ! 10,60000Ĺ 15,00 159,00! jURs WJRS22 02
38 781474111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilnim lepidlem m2 ! 10.60000} 800,00 8 480,00! 1URS iÚRS2202

maloformátových, hladkých přes 6 do 9 ks/m2 1 ! i ti
39 59761026R1 obklad keramický hladký přes 6 do 9ks/m2 i m2 i 11,66000! 250,00 2 915.00' lViastni ||ndiv

Poznámka k položce:
198x598x10MM. HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAAVE104, BARVA BÍLÁ.

40 781477115 Montáž obkladů vnitřních stěn z diaždic keramických Příplatek kcenám za dvousložkové lepidlo 1 m2 1 10,60000j 25,00j 265,00j jURs !ÚRS 22 02
i ! , 1 1 1

41 _ 781494111 !Obk|ad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilnim lepidlem rohové 1 m i 10,60000! 15,0Qj 159,00; |URS |ÚRS 22 02
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poIožkový soupis prací a dodávek
S: 08/2023 PIsek P20

O: 02 Změnový list Č.1

R: 1 Vícepráce

Cen.
soustava / Cenová

P.č. Číslo položký Název položký MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň
42 781495117 Obklad - dokončující práce ostatni práce spárování akrylem m 14,00000 15,00 210,00 URS ÚRS 22 02

Díl: 342 Stěny a příčky montované Iehké 6 630,30
43 - 342012221 r00 !přÍčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušt'ka m2 5,30000j 1 251,00 6 630,30)801-1 ĹRTS23/ll' jRTs23/ň

Ĺpříčky 100 mm. desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požárni odolnost El ! 1 j
!30 1 i ]

t;zřizeni nosné konstrukce příčky, vloženi tepelné izolace tl. do 5 cm. montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 403,50
44 28657122R : Koleno plastové pro vnitřni kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubi: vícevrstvé; kus 3,00000| 134,50! 403,50:SPCM !RTS 23/11 ĹRTS23/H

: skladba: PP - PP - pp; povrch: hladký; jmenovitý ůhel = 30,0 °; DN/OD = 110; SN 6 i ! I ' ! :
;

: 1 :

DII: 766 Konstrukce truhlářské 10 700,00
45 766660001 ĹMontáž dveřnich křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově 1 kus i 2,000OOl 1 200,00| 2 400,00j jURs 1ÚRS 22 02

Iupravených, jednokříd|ových. šířky do 800 mm 1 : : ! ' 1
á

46 61162084 Idveře jednokřidlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm I kus ! 2,000001 3 400,00j 6 800,00j jURs ,ÚRS 22 02
47 766660728 !Montáž dveřnich doplňkú dveřního kování interiérového zámku 1 kus j 2,00000Ĺ 500,00 1 000,00! |URS jÚRS 22 02
48 54924004 jzámek zadiabaci mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm ! kus 1 2,000001 250,00 500,001 IURS iÚRS 22 02

f I ; ' 1

Dil: 64 výplně otvorů 5 620,00
49 642942111RT2 'Osazení zárubni dveřních ocelových bez dveřnich křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv i kus ) 2.00000j 2 810,00 5 620.00j801-1 |RTS 23/11 IRTS 23/11

:jcementovou maltu, s vybetonovánim prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný i i 1 : :
jpráh včetně dodávky zárubní 600 x 1970 x 100 mm ' ) i : 1 '

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 990,00
50 725112002 Zařízeni záchodů klozety keramické standardni samostatně stojicí shlubokým splachováním soubor| 2.00000j 4 200,00 8 400.00| IURS 1ÚRS 22 02

!odpad svislý 1 1 i
51 725813111 Ventily rohové bez připojovaci trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor| 2,00000j 245,00 490,00| !URS !ÚRS 22 02
52 725865502 Zápachové uzávěrky zařizovacich předmětů odpadni soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40 kus 1 2.00000| 550,00 1 100,00j |URS }ÚRS 22 02

s přívodem, vody G 3/4 :
Díl: 5 Komunikace 291,00

53 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněnim frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutněni 250 i m2 1 1,00000! 291,00 291,00Ĺ822-1 jRTs 23/11 jRTs 23/11
mm 1 ! 1 i i :
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poIožkový soupis prací a dodávek
S: 08/2023 Pisek P20

O: 02 Změnový list Č.1

R: 1 Vícepráce

P.č. Čislo poIožky Název poIožky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava / Cenová

Cenik platnost úroveň

Celkem 317 422,55
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položkový soupis prací a dodávek
S: 08/2023 PIsek P20

O: 02 změnový list Č.1

R: 1 Méněpráce

Cen.
soustava / Cenová

P.Č. ČÍSĹO položky Název poIožky MJ Množstvi Cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby -109 096,70

1 763131831 ĹDemontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnouj m2 -95,45000 50,00 -4 772,50! jURs jÚRs 22 02
|konstrukc1, jednovrstvou zocelových profilú, opláštění jednoduché ! 1 i 1 ,

e2 763431031 ĹMontáž podhledu minerálnIho včetně zavěšeného roštu skrytého spaneiy vyjímatelnými jakékoliv,Ĺ m2 i -95,45000 350,00 -33 407,50j |urs iÚRS2202
Elve|]kosti panelů

' ! i i i3 59036035 |panel akustický skrytý nosný rastr biiá tl 20mm I m2 -100,27500 600,00 -60 165,00j jURs jÚRs 22 02
Poznámka k poIožce:
rozměr pohledu 600x600x20mm

· Absorpční třida A

· Hrany s nátěrem

· Zvýrazněte směr výraznými a ostrými hranami

barva bilá

minerální pohled se skrytým roštem, podélná mezera 11-20mm, příčný směr bez mezer

nosný systém T24

požární bezpečnost A2-s1,dO

Odolnost vůči vlhkosti třidy C
4 763431201 |Montáž podhledu minerálniho napojeni na stěnu lištou obvodovou i m i -53,59OOO| 150,001 -8 038,50t jURs !ÚRS22 02
5 998763303 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, i t : -0,35700Ĺ 3 800,00 -1 356.60j URS )ÚRS 22 02

cementovláknitých, nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu 1 ) i !
vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m : 1 i ;
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poiožkový soupis prací a dodávek
S: 08/2023 Písek P20

O: 02 Změnový list Č.1

R: 1 Méněpráce

Cen.

P.č. Číslo položky Název položky
vobjektech výšky přes 12 do 24 m

MJ Množství Cena / MJ Celkem
soustava / Cenová

Ceník platnost úroveň

6 998763381 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých,
cementovláknitých, nebo cementových Připlatek kcenám za přesun prováděný bez použití
mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu

t -0,35700j 3 800,00! -1 356,60' jURs 'ÚRS2202
1

: f1 í ' i

DII: 766 Konstrukce truhlářské -12 328,00
7 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami ! m2 1 -120,56000! 25,00| -3 014,00| )URS :ÚRS 22 02
8 766411822 Demontáž obbžení stěn podkladových roštů i m2 : -120,56000; 25,00| -3 014,00' jURs ílRS22 02
9 766660001 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně povrchově | kus i -1,00000Ĺ 1 200,00j -1 200,00' ĹURS ĹÚRS22 02

upravených, jednokříd|ových, šiřky do 800 mm - | i ' i
10 61162084 dveře jednokřidlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm kus 1 -1,00000| 3 400,00j -3 400,002 ĹURS ĹÚRS22 02
11 766660728 Montáž dveřnich doplňků dveřního kování interiérového zámku : kus ! -1,000001 500,00j -500,00: jURs 11JRS2202
12 54924004 zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm i kus 1 -1,00000! 250,00j -250,00' Iurs !úrs 22 02
13 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřniho kování interiérového štítku s klikou ; kus ! -1,00000! 150,00Ĺ -150.00} |URS :ÚRS 22 02

E

14 54914123 kování rozetové klika/klika ! kus i -1,000001 250,00j -250,00! 1URS IÚRS 22 02
15 766691914 Ostatní práce vyvěšeni nebo zavěšeni křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 ! kus 1 -1.000001 100,00 -100.00' URS )ÚRS2202
16 766695212 Montáž ostatnich truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokňdlových, šiřky do 100 mm i kus ! -1,00000j 100,00| -100,00! |URS iÚRS 22 02
17 61187116 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm ! kus 1 -1,00000j 350,00j -350,00j |URS JJRS 22 02

Dil: 725
18 725291511

Doplňky zařizeni koupelen a záchodú plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

Zdravotechnika - zařizovaci předměty
jDoplňky zařízení koupeien a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

-20 700,00
1soubor| -23,00000j 900,00j -20 700,00! jURs ĹÚRS22 02

Celkem -142 124,70
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