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DODATEK Č. 1  
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Litoměřice, Mezibraní - výměna mikroprocesorového řadiče a návěstidel  

na přechodu pro chodce“ 
 
 
 
 
Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Ing. Venuší Brunclíkovou, MBA, vedoucí OÚR 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

na straně jedné a 

 

AŽD Praha s.r.o. 

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10  

IČO: 48029483 

DIČ: CZ480294837 

zastoupena: Patrikem Reinišem, obchodní ředitel pro STM, na základě plné moci 

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová zn. C 14616  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

na straně druhé 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Litoměřice, Mezibraní - výměna mikroprocesorového řadiče a návěstidel na přechodu 
pro chodce“ (dále jen „Smlouva“).  
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2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1         Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Článek č. 1 Předmět smlouvy, odst. 1.3. se 

mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou): 

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli v 

termínu nejpozději do 30.4.2024.  

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.3. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, že bude 

uzavřen v listinné podobě. V případě listinné podoby je Dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech 

s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.  

 

 

Objednatel 

 

V Litoměřicích dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

 

V Praze dne  

 

 

 

 

............................................................. 

Ing. Venuše Brunclíková, MBA 

vedoucí OÚR                                      

.............................................. 

Patrik Reiniš 

Obchodní ředitel pro STM 

na základě plné moci 
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