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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a licenční smlouvy 

Časový harmonogram prací 

do 1. 12. 2023 Testovací verze obou časopisů bez importu dat 

do 31. 12. 2023 Import dat archivu, zapracování připomínek 

do 31. 1. 2024 Školení redakcí, převedení do ostrého provozu  

 

V případě změny chování díla zapříčiněné změnou vstupních či výstupních formátů (InDesign, 

Pubmed, Crossref, apod.) si zhotovitel vyhrazuje právo na úpravu časového harmonogramu prací, 

jelikož nemůže tyto změny přímo ovlivnit. Všechny případné změny v časovém harmonogramu budou 

dohodnuty se zástupcem objednatele tak, aby co nejméně narušily průběh prací.  

 

Ve Vsetíně dne   .............................................  V Olomouci dne .............................................  

 

 

   .....................................................................   .......................................................................  

Muzeum regionu Valašsko, p.o. Solen Software, s.r.o.  

Ing. Tomáš Vitásek, ředitel                                                          Ivo Andrle, jednatel 

(objednatel)                                                                                   (zhotovitel)  

 

 

Ve Zlíně dne …………………………………………………. 

 

 

  …………………………………………………………………….. 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. 

Mgr. Pavel Hrubec, MBA, ředitel 

(objednatel) 


