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 DODATEK č. 2 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR/SOD/002809/2023/Zam, SMOL/ODUR/109C/138/2023/ZG
na provedení díla
„Dr. Milady Horákové a ul. Kaštanová - chodník“

	Číslo dodatku zhotovitele:        ………………..
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/169/2023/SK k SOD č. ODUR/SOD/00002809/2023/Zam, SMOL/OUDR/109C/138/2023/ZG


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí č.p. 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	zastoupené:

	- ve věcech smluvních:

	Mgr. Miroslava Ferancová , náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	585 513 329
	
	
	miroslava.ferancova@olomouc.eu

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	588 488 380
	
	
	marek.cerny@olomouc.eu

	Ing. Jitka Kmoníčková, zaměstnanec pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	588 488 266
	
	
	jitka.kmonickova@olomouc.eu

	Ing. Svatopluk Kukla, odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

tel.:  588 488 451                                              svatopluk.kukla@olomouc.eu

	Bankovní spojení:

	Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	
	

	2. Zhotovitel:         
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ:
25869523
DIČ:
CZ25869523

Obchodní rejstřík: 
KOS Ostrava

Oddíl B
Vložka 2419

-ve věcech smluvních:  

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

tel.: 
+420 585 757 041                                         
 
           email: ids@ids-olomouc.cz
- ve věcech technických:  

Ing. Martin Langer, ředitel divize liniových staveb

tel:
+420 602 643 489
                               
          email: langer@ids-olomouc.cz
- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Martin Langer

tel:
+420 602 643 489
         

           email: langer@ids-olomouc.cz

Bankovní spojení: KB Olomouc

číslo účtu: 27-4176700287/0100

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/002809/2023/Zam, SMOL/ODUR/109C/138/2023/ZG ze dne 5.10. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je dále uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 2, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. 

III.
 Znění dodatku
1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění 

Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 2 558 000,00 Kč bez DPH, tj. 3 095 180,00 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 dese- tinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

se mění následovně:

Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 2 939 961,22 Kč bez DPH, tj. 3 557 353,08 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. 

Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Dr. Milady Horákové a ul. Kaštanová - chodník “ v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 2.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 2.

4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 2.

III. Závěrečná ustanovení

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miroslava Ferancová
náměstkyně primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Petr Buchta
předseda představenstva
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