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Dodatek č. 3 
 

ke smlouvě o dílo „VBÚ Centrum, 17. listopadu, P1, č. akce 700003/7, VBÚ Centrum, 

Klimentská, P1, č. akce 700003/8, VBÚ Centrum, Stárkova, P1, č. akce 700003/10, VBÚ 

Centrum, Těšnov, P1, č. akce 700003/11“ 

 

Číslo dodatku Objednatele: 3/22/6000/055/3   PID TSKAX001IEEB 

Číslo smlouvy Objednatele: 3/22/6000/055   PID: TSKRP008CG1G 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10296 

 

 

I.  

Smluvní strany 

  

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.         

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice  

IČO: 034 47 286 

DIČ: CZ03447286 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 2023100003/6000 

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat objednatele na základě zmocnění 

uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva. 

 

 

(dále také „Objednatel“ nebo „TSK“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY – CHIC 

(dále jen „Společnost“) 

 

Účastníci Společnosti: 

  

PORR a.s.  

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1006  

IČO: 430 05 560  

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH) 

  

(„Správce Společnosti“) 

  

a  

  

SWIETELSKY stavební s.r.o.  

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice  

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

spis. zn. C 8032  

IČO: 480 35 599  

DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)  

jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu  

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 

Dopravní stavby STŘED  

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín 

 

(„Společník 2“) 
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a 

 

CHIC, s.r.o.  

se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice  

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 24386  

IČO: 495 51 647  

DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)  

 

(„Společník 3“) 

 

 

tj. Společníci, kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na 

základě Smlouvy o společnosti ve Společnosti a které zastupuje Správce Společnosti, tj. společnost 

PORR a.s. 

 

Společnost PORR a.s. jakožto Správce Společnosti zastupují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Petr Škvařil 

a xxxxxxxxxx, jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat v rozsahu daném Plnou 

mocí ze dne 24.8.2022 pouze společně, a to nejméně dva z uvedených zmocněnců. 

  

Bankovní spojení Správce Společnosti: Raiffeisenbank a.s., č. ú: 1091107720/5500  

datová schránka PORR a.s.: 5ssfq4h  

 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

 

Korespondenční adresa Správce Společnosti: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

 

II.   

Předmět Dodatku č. 3 

 

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené 

Smlouvě o dílo ze dne 26.7.2022 uzavřené k Rámcové dohodě na provádění běžné a souvislé údržby 

na pozemních komunikacích hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti dne 15.10.2020, ve znění Dodatku 

č. 1 a Dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva“). 

Předmětem tohoto Dodatku je provedení změn Smlouvy, na kterých se Smluvní strany dohodly. 

Jedná se o doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku) o Přílohu č. 1 

Dodatku – Změnový list č. 1 (dále jen „ZBV č. 1“) vč. Přehledu změn stavby a dále o změnu čl. 6 

Smlouvy (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), odst. 6.1, ke které dochází z důvodu změn závazku 

ze Smlouvy na veřejnou zakázku (dále také „VZ“), ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

2. Jedná se o tyto změny: 

Popis a odůvodnění změn dle ZBV č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ): 

V průběhu realizace stavebních prací došlo k mírnému zvětšení ploch vodorovného dopravního 

značení z důvodu napojení na stávající stav. Dále došlo k rozsáhlejším úpravám světelného 
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signalizačního zařízení z důvodu dopravně inženýrského opatření. Všechny změny jsou zapsány 

v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. 

 

• Vícepráce dle ZBV č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:                  313 155,51 Kč 

 

Jedná se o změny závazku ze Smlouvy na VZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ a nižší než 15% původní hodnoty 

závazku ze Smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. 

 

3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku, se Smluvní strany 

dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o ZBV č. 1, vč. Přehledu změn stavby, a dále, že znění 

čl. 6, odst. 6.1 Smlouvy, se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje novým zněním takto: 

 

Změna čl. 6. Smlouvy (Cena a platební podmínky), odst. 6.1: 

 

6.1 Cena Díla je určena na základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástí Přílohy č. 1 této 

Smlouvy a který je doplněn o ZBV č. 1, vč. Přehledu změn stavby, a činí: 

 
Cena dle Smlouvy, bez DPH                                                                      7 539 913,00 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH                       313 155,51 Kč 

 

Cena dle Smlouvy vč. Dodatku, bez DPH                                               7 853 068,51 Kč 

 

 

III.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která 

nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel. 

 

4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za 

využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou 

zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran. 

 

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti 

uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

 

6. Součástí tohoto Dodatku jsou Přílohy: 

a) Příloha č. 1 - ZBV č. 1, včetně Přehledu změn stavby 

b) Příloha č. 2 - Plná moc ze dne 24.8.2022 pro podepisující za Zhotovitele 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho Příloh, že s jeho 

obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy 
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všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

 

V Praze dne 4. 12. 2023                       V Praze dne  

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. řádně oprávněni podepsat Dodatek za 

společníky sdružené ve Společnosti 

s  názvem PORR – SWIETELSKY 

– CHIC 

 

 

 

 

_______________________     __________________________ 

Ing. Josef Richtr      xxxxxxxxxxx 

místopředseda představenstva     PORR a.s.  

(na základě plné moci)                        

                 

                   

 

 

 

 

 

        ___________________________ 

Ing. Martin Lukas  

PORR a.s. 

                               (na základě plné moci)  

 


