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DODATEK Č: 4  SMLOUVY  O  DÍLO
(dále jen „dodatek“)
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 8500000177
Číslo smlouvy zhotovitele:  201406

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:   

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace („SÚS PK“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložce číslo 737
sídlo:			Škroupova 18, 306 13 Plzeň
jednající:		Bc. Pavel Panuška, generální ředitel
IČ:			720 53 119
DIČ:			CZ72053119
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:		5146600001/5500
e-mail:			suspk@suspk.eu
datová schránka:	qbep485
telefon:			377 172 101
Oprávněný zástupce objednatele : Ing. Jana Mrázová, technik přípravy a realizace staveb Rokycany
    tel. 721 977 829, e-mail: jana.mrazova@suspk.eu 
a

Obec Holoubkov			
sídlo: 			Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov
jednající:		Ing. Lukáš Fišer, starosta obce
IČ:			00258717
DIČ: 			CZ00258717
E-mail:			ouholoubkov@netro.cz
datová schránka: 	r59ay5q	
tel.:			371 751 131
dále jen „objednatel“ 

1.2. Zhotovitel:
obchodní firma:		Zítek – IP projekt s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni pod. sp. zn.: C23741
sídlo:			Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň
jednající (jméno, funkce): 	Ing. Petr Zítek, jednatel	
IČO:			290 83 036
DIČ:			CZ 290830036
bankovní spojení:	ČSOB Plzeň
číslo účtu:		232445607/0300
tel:			603 211 585, 377 377 855
datová schránka:	fzpeejb
e-mail:			ip-projekt@ip-projekt.cz
Oprávněn k jednání
-  ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Zítek
- ve věcech technických:........	Ing. Petr Zítek.
adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla: 
………………………………………………………………
dále jen „zhotovitel“
Název zakázky: „II/605 Holoubkov průtah“ – projektová dokumentace DSP + PDPS
dodatek č. 4 – Oprava propustku přes Hůrský potok

2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ 

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 31.7.2014  uzavřena smlouva o dílo reg.č. objednatele: S 1065/14 a reg. č. zhotovitele: 201406, jejímž předmětem bylo zhotovení PD stavby II/605 Holoubkov průtah (dále jen smlouva o dílo)  a dále dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsaný dne 14.11.2014, dodatek č. 2 podepsaný dne 23.6.2015 a dodatek č. 3 podepsaný 20.2.2017.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v následujícím znění:

3. ZMĚNA  SMLOUVY

Dodatkem č. 4 se smluvní strany se dohodly na tom, že čl. 2 smlouvy o dílo (předmět díla) se rozšiřuje o vypracování projektové dokumentace na opravu propustku přes Hůrský potok ve stupni DSP a PDPS.
Z důvodu rozšíření předmětu díla  se rozšiřuje čl. 3 smlouvy o dílo (cena díla). Cena díla se tímto dodatkem navyšuje  v souladu s Cenovou nabídkou ze dne 30.5.2017 pro objednatele SÚSPK, p.o.:

Celková cena bez DPH                   75 000,- Kč
DPH 21 %                                      15 750,- Kč
Celková nabídková cena                 90 750,- Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským  
      zákoníkem.

4.2.Dodatek se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž objednatelé i zhotovitel obdrží každý po dvou.

4.3.Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. a č. 2   se nemění a zůstávají v platnosti.



V Plzni dne         						V Plzni dne  

objednatel:                                                                              zhotovitel:




   ___________________________				___________________________
   Bc. Pavel Panuška						Ing. Petr Zítek    
                generální ředitel						   jednatel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.



V Holoubkově dne : 



_________________________________
              Ing. Lukáš Fišer
      starosta obce Holoubkov
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